

ANEXO N° 2 CUADRO DE MODIFICACIONES

Tipo de cambio


3.5

ANALISIS DE VARIACIONES

N°	DESCRIPCIÓN	PAC actual (Resolución de Superintendente N° 086-2018-SMV/02)			Modificación del PAC 2018			Variación - Presupuesto 2018 (S/.)
		Valor estimado	Mes previsto para convocatoria	Presupuestado para el 2018	Valor estimado	Mes previsto para convocatoria	Presupuestado para el 2018	
20	Adquisición de Software para gestionar el Modelo de Competencias de la SMV	S/. 800,000.00	Setiembre	S/. 800,000.00	S/. 800,000.00	Octubre		-800,000.00
33	Servicio de alquiler de computadoras personales y portátiles	S/. 714,000.00	Mayo	S/. 100,000.00	S/. 714,000.00	Octubre		-100,000.00
46	Adquisición de licencias Team Foundation	S/. 57,500.00	Julio	S/. 57,500.00	EXCLUIR			-57,500.00
53	Servicio de supervisión de la obra: "Construcción de local institucional de la SMV, ubicado en el distrito de Miraflores"	S/. 650,000.00	Agosto		EXCLUIR			
58	Servicio de Mantenimiento y Operación de Seguridad de Información y Continuidad 2018-2020	S/. 800,000.00	Setiembre		EXCLUIR			
60	Adquisición de servidores y arreglo de discos, por renovación y contingencia	S/. 946,820.00	Setiembre	S/. 946,820.00	S/. 946,820.00	Octubre	S/. 946,820.00	
62	Adquisición de Software de contingencia	S/. 70,000.00	Setiembre	S/. 70,000.00	S/. 70,000.00	Octubre	S/. 70,000.00	
64	Servicio de diseño y estructura de contenidos educativos en el Portal del Mercado de Valores.	S/. 350,000.00	Setiembre	S/. 350,000.00	EXCLUIR			-350,000.00
68	Adquisición del software Sw de Análisis de Información	S/. 247,800.00	Octubre	S/. 247,800.00	EXCLUIR			-247,800.00
80	Implementación de un sistema de gestión de cumplimiento Fase I	S/. 200,000.00	Julio	S/. 200,000.00	EXCLUIR			-200,000.00
81	Adquisición de licencias Ultimus	S/. 140,000.00	Julio	S/. 140,000.00	EXCLUIR			-140,000.00
82	Adquisición de licencias TeamMate				S/. 473,316.00	Octubre	S/. 473,316.00	473,316.00
83	Adquisición de licencias Ultimus				\$30,975.00	Setiembre	\$30,975.00	108,412.50
84	Servicio de Mantenimiento y Operación de Seguridad de Información y Continuidad				S/. 250,000.00	Noviembre		
85	Desarrollo del Sistema de Gestión de Integridad - Etapa I				S/. 315,000.00	Octubre	S/. 110,250.00	110,250.00
TOTAL VARIACIÓN								-1,203,321.50

SAN BORJA, SETIEMBRE 2018


Firmado por: BERNUY VALLEJOS Jose Luis FAU 2013101
Razón:

Firmado por: MARTINEZ GOYONECHE Paola
Razón:

Firmado por: NOBLECILLA CASTRO Ada Isabel FAU 2013
Razón: