



San Isidro, 29 de diciembre de 2022

**INFORME N° 000052-2022-MIDIS/PNCM-UA-CLOG-LPC**

A : **EDILBERTO SANTIAGO RIVEROS ESQUIVEL**  
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES  
COORDINACIÓN EN LOGÍSTICA

Asunto : EVALUACION IV TRIMESTRE PAC 2022

Referencia : Resolución Administrativa N° 006-2022-MIDIS/PNCM-UA

Fecha elaboración : San Isidro, 29 de diciembre de 2022

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2022 del Programa Nacional Cuna Más, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2022 IV Trimestre (del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022), de conformidad con las funciones asignadas a la coordinación de logística y la normativa de contrataciones, lo siguiente:

## I. ANTECEDENTES

1. El presente documento tiene por finalidad, informar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2022 del Programa Nacional Cuna Más durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.
2. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de bienes y servicios que requerirán las diversas áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más para el logro de sus actividades previstas en el cuadro de necesidades.
3. De conformidad al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con la Directiva N.º 005-2017-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional.

## II. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

### 2.1 Base Legal

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N.º 082-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N.º 002-2019-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones

### 2.2 PAC Institucional Inicial

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el año 2022 fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 006-2022-MIDIS/PNCM de fecha 14 de enero de 2022; el cual se programaron veintitrés (23) procedimientos de selección por un total de S/ 14,085,976.97 (Catorce millones ochenta y cinco mil novecientos setenta y seis y 97/100 Soles), de acuerdo con el siguiente detalle:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	07	S/. 10 745,169.50
Concurso Público	00	S/. 000,000.00
Adjudicación Simplificada	08	S/. 1 124,786.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	08	S/. 2 216,021.47
Compras Directas	00	S/. 000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>S/ 14' 085,976.97</b>

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo con lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial:

#### ENERO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL DEL PNCM	S/.270,000.00
8	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.483,888.00
9	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.348,072.00
10	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MATERIALES DE TELA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.133,776.00
11	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LO SERVICIOS DEL PNCM	S/.134,748.00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

12	LICITACION PUBLICA	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.998,768.00
13	LICITACION PUBLICA	ADQUISICION DE BOLSOS DE REPARTO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PNCM	S/.565,600.00
14	LICITACION PUBLICA	ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MADERA PARA LOS SERVICIOSDEL PNCM	S/.662,890.50
15	LICITACION PUBLICA	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	S/.2,528,296.00
16	LICITACION PUBLICA	ADQUISICION DE MATERIALES DE TELA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.3,192,406.00
17	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORAS	S/.292,350.00
18	LICITACION PUBLICA	KIT DE INDUMENTARIA PARA MADRES CUIDADORAS, MADRES GUÍA Y NIÑOS.	S/.559,646.00
19	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	KIT DE INDUMENTARIA PARA SOCIA DE COCINA	S/.59,936.00
23	Compras por catálogo (Convenio Marco)	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO PASAJES AEREOS NACIONALES	S/.600,000.00

## FEBRERO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
7	LICITACION PUBLICA	ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/.2,237,563.00
20	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MASCARRILLAS QUIRURJICAS PARA LOS SERVIDORES DEL PNCM	S/.50,000.00
21	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	S/.165,537.47
22	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE TONER	S/.300,000.00

## MARZO

No se programó

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

## ABRIL

No se programó

## MAYO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
03	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE INTERNET PARA LA UT VRAEM DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS.	S/.70,000.00

## JUNIO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
01	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CONSULTORIA DE ESTUDIO DE VALIDEZ DE LA HERRAMIENTA DE MEDICION DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	S/.71,250.00
02	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CONSULTORIA DE ESTUDIO DE ROTACION DE MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOZ Y NIÑAZ MENORES DE 03 AÑOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO DEL PNCM	S/.48,750.00
05	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CONTRATACION DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PNCM	S/.142,500.00

## JULIO

No se programó

## AGOSTO

No se programó

## SETIEMBRE

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
04	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES, VALORIZACION Y CONCILIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	S/.170,000.00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

## OCTUBRE

No se programó

## NOVIEMBRE

No se programó

## DICIEMBRE

No se programó

### 2.3 Modificaciones del PAC

Durante el desarrollo del Ejercicio Presupuestal 2022 hasta la fecha, el Plan Anual de Contrataciones se ha realizado modificaciones (la versión 09) amparado en el artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, el mismo que señala: "luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE".

VERS.	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA	Nº PS INCLUIDOS	VALOR INCLUIDOS	Nº PS EXCLUIDOS	VALOR EXCLUIDOS
1	R.A. N° 006-2022-MIDIS/PNCM-UA	14/01/2022	23	S/ 14 085 976,97	0	S/ 0.00
2	R.A. N° 160-2022-MIDIS/PNCM-UA	23/02/2022	1	S/ 566 712,00	0	S/ 0.00
3	R.A. N° 385-2022-MIDIS/PNCM-UA	12/04/2022	1	S/ 101 640,00	0	S/ 0.00
4	R.A. N° 701-2022-MIDIS/PNCM-UA	06/07/2022	1	S/ 68,678.30	0	S/ 0.00
5	R.A. N° 805-2022-MIDIS/PNCM-UA	08/08/2022	1	S/ 97,929.00	0	S/ 0.00
6	R.A. N° 968-2022-MIDIS/PNCM-UA	16/09/2022	1	S/ 3,006,600.14	0	S/ 0.00
7	R.A. N° 1026-2022-MIDIS/PNCM-UA	05/10/2022	1	S/ 46,200.00	6	S/ 812,286.00
8	R.A. N° 1105-2022-MIDIS/PNCM-UA	26/10/2022	2	S/ 222,536.96	0	S/ 0.00
9	R.A. N° 1157-2022-MIDIS/PNCM-UA	11/11/2022	1	S/ 1,450,999.80	0	S/ 0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>S/ 19,647,273.17</b>	<b>6</b>	<b>S/ 812,286.00</b>

#### A. Listado de modificaciones por versión.

Primera modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 0160-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 23 de febrero de 2022, (versión N° 02) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

24	<b>"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACENES Y ARCHIVO CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS"</b>	S/. 566,712.00
----	--	----------------

Segunda modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 0385-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 12 de abril de 2022, (versión N° 03) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
25	<b>"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS"</b>	S/. 101,640.00

Tercera modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 0701-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 06 de julio de 2022, (versión N° 04) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
26	<b>"ADQUISICION DE CAJAS ARCHIVERAS PARA LOS ARCHIVOS DE GESTION DE LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACION TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS"</b>	S/. 68,678.30

Cuarta modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 0805-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 08 de agosto de 2022, (versión N° 05) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
27	<b>"ADQUISICION DE FRAZADAS POLAR PARA USUARIOS DEL SCD EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA PREVISTA EN EL DECRETO SUPREMO N° 075-2022-PCM POR PELIGRO EMINENTE ANTE BAJAS TEMPERATURAS"</b>	S/. 97,929.00

Quinta modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 968-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 16 de setiembre de 2022, (versión N° 06) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
28	<b>"ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS"</b>	S/. 3,006,600.14

Sexta modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 1026-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 05 de octubre de 2022, (versión N° 07) de acuerdo con el siguiente cuadro:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

**INCLUYO:**

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
29	"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE AREQUIPA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS"	S/. 46,200.00

**EXCLUYO:**

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
01	"CONSULTORIA DE ESTUDIO DE VALIDEZ DE LA HERRAMIENTA DE MEDICION DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO"	S/. 71,250.00

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
02	"CONSULTORIA DE ESTUDIO DE ROTACION DE MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOZ Y NIÑAZ MENORES DE 03 AÑOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO DEL PNCM"	S/. 48,750.00

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
03	"SERVICIO DE INTERNET PARA LA UT VRAEM DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS."	S/. 70,000.00

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
06	"SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS"	S/. 270,000.00

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
17	"KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORAS"	S/. 292,350.00

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
19	"KIT DE INDUMENTARIA PARA SOCIA DE COCINA"	S/. 59,936.00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Séptima modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 1105-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 26 de octubre de 2022, (versión N° 08) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
30	"SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET O EQUIVALENTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS"	S/. 85,000.00

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
31	"SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS"	S/. 137,536.96

Octava modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 1157-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 11 de noviembre de 2022, (versión N° 09) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
32	"SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y TELEFONIA FIJA PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS"	S/. 1,450,999.80

## B. Ejecución del Plan Anual 2022

Se informa que al mes de diciembre han sido convocados veintiocho (28) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2022, por un valor estimado de S/. 28,947,969.68 (Veintiocho millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y nueve con 68/100 soles).

Los cuales pasamos a detallar:

### Resolución Administrativa N° 006-2022-MIDIS/PNCM-UA

#### **01.- Consultoría de estudio de validez de la herramienta de medición del desarrollo infantil temprano (área: UPPM).**

Valor estimado: S/ 71,250.00

Estado actual: El procedimiento está excluido del PAC, de acuerdo a la R.A N° 1026-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 05/10/2022.

#### **02.- Consultoría de estudio de rotación de madres cuidadoras en los niños y niñas menores de 03 años de los centros de cuidado diurno del PNCM (área: UPPM)**

Valor estimado: S/ 48,750.00

Estado actual: El procedimiento está excluido del PAC, de acuerdo a la R.A N° 1026-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 05/10/2022.

#### **03.- Servicio de internet para la unidad territorial Vraem del PNCM.**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Valor estimado: S/ 70,000.00

Estado actual: El procedimiento está excluido del PAC, de acuerdo a la R.A N° 1026-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 05/10/2022.

**04.- Servicio de toma de inventario físico general de bienes patrimoniales, valoración y conciliación de los activos fijos y bienes no depreciables al 31 de diciembre de 2022.**

Procedimiento: Adjudicación Simplificada N° 005-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 220,000.00

Valor adjudicado:

Proveedor:

Estado actual: ADMISION Y CALIFICACION. (03/01/2023)

**05.- Contratación de pólizas de seguros patrimoniales para el Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Adjudicación Simplificada N° 002-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 128,015.67

Valor adjudicado: S/.116,125.60

Proveedor: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS (Suscribió contrato N° 29 de fecha 03.08.2022)

Estado actual: Se encuentra en ejecución

**06.- Servicio de mensajería a nivel local y nacional del Programa Nacional Cuna Más (Se cuenta con cobertura del contrato anterior)**

Valor estimado: S/ 270,000.00

Estado actual: El procedimiento está excluido del PAC, de acuerdo a la R.A N° 1026-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 05/10/2022.

**7.- Adquisición de kits de abrigo para niñas, niños, gestantes y actores comunales para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Licitación Pública N° 006-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 2,199,570.00

Valor adjudicado: S/ 2,238,704.00

Proveedor:

ITEM 1° CONSORCIO MINISTERIO

Estado actual: Se suscribió contrato N° 45 de fecha 26.09.2022

ITEM 2° Perdida de buena pro (Hernández Castillo María),

Estado actual: se CANCELO en el portal del SEACE.

**8.- Adquisición de útiles de enseñanza para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Convenio Marco-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 483,888.00

Valor compra: S/ 469,133.37

Proveedor: FER-NELLY SAC

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

**9.- Adquisición de útiles de aseo para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Convenio Marco -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 348,072.00

Valor compra: S/ 220,957.45

Proveedor: GIODENT EIRL

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





### **10.- Adquisición de materiales de tela para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Convenio Marco -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 133,776.00

Valor compra: S/ 171,063.60

Proveedor: CIA. EL SOL NACIENTE EIRL

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

### **11.- Adquisición de utensilios de cocina para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Convenio Marco-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor Estimado: S/ 134,748.00

Valor Compra: S/ 95,039.56

Proveedor: JJB CORPORACION AMERICANA SAC

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

### **12.- Adquisición de materiales de plástico para el servicio del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Licitación Pública N° 004 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor Estimado: S/ 1,056,242.20

Valor Adjudicado: S/ 839,628.68

Proveedor:

ITEM 1° VISION DECOR PERU S.A.C. (Se suscribió contrato N° 12 de fecha 25.05.2022)

Estado actual: Pagado.

ITEM 2° ISIS DISTRIBUCIONES S.A.C. (Se suscribió contrato N° 4 de fecha 24.05.2022)

Estado actual: Pagado.

ITEM 3° IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE (Suscribió contrato N° 42 de fecha 24.08.2022)

Estado actual: Contrato Resuelto.

ITEM 4° IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE (Suscribió contrato N° 41 de fecha 25.08.2022).

Estado actual: Contrato Resuelto.

ITEM 5° MARIA HERNANDEZ CASTILLO (Suscribió contrato N° 28 de fecha 08.07.2022)

Estado actual: Pagado.

### **13.- Adquisición de bolsos de reparto para el traslado de alimentos en el servicio de cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Licitación Pública N° 001 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor Estimado: S/ 775,680.00

Valor Adjudicado: S/ 597,758.40

Proveedor: RALEON CORPORATION SRL (Suscribió contrato N° 14 de fecha 26.05.2022)

Estado actual: Pagado.

### **14.- Adquisición de materiales educativos de madera para los servidores del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Licitación Pública N° 002 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 1,170,306.50

Valor adjudicado: S/ 519,078.15

Proveedor: CORPORACION K'ALLPA Q'IRU SAC (gano todos los 6 ítems)

ITEM 1° Suscribió contrato N° 13 de fecha 26.05.2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Estado actual: Contrato Resuelto.  
ITEM 2° Suscribió contrato N° 5 de fecha 19.05.2022  
Estado actual: Pagado.  
ITEM 3° Suscribió contrato N° 8 de fecha 19.05.2022  
Estado actual: Pagado.  
ITEM 4° Suscribió contrato N° 6 de fecha 19.05.2022  
Estado actual: Contrato Resuelto.  
ITEM 5° Suscribió contrato N° 9 de fecha 19.05.2022  
Estado actual: Contrato Resuelto.  
ITEM 6° Suscribió contrato N° 7 de fecha 19.05.2022  
Estado actual: Pagado.

### **15.- Adquisición de materiales de plástico para el servicio de acompañamiento a familias del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Licitación Pública N° 005-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1  
Valor estimado: S/ 5,977,652.00  
Valor adjudicado: S/ 4,121,379.99  
Proveedor:

ITEM 1° IMPORT Y EXPORT ALEDY SA (Se suscribió contrato N° 43 de fecha 23.08.2022)  
Estado actual: Contrato Resuelto.  
ITEM 2° INDUSTRIA Y DISEÑO SAC (Se suscribió contrato N° 30 de fecha 16.08.2022)  
Estado actual: Pagado.  
ITEM 3° AE1 SA (Se suscribió contrato N° 43 de fecha 03.11.2022)  
Estado actual: Pagado.  
ITEM 4° ROLAND PRINT (Suscribió contrato N° 36 de fecha 18.08.2022)  
Estado actual: Pagado.  
ITEM 5° CAKC EIRL (Suscribió contrato N° 40 de fecha 21.09.2022)  
Estado actual: Pagado.  
ITEM 6° ROLAND PRINT (Se suscribió contrato N° 35 de fecha 18.08.2022)  
Estado actual: Pagado.  
ITEM 7° ISIS DISTRIBUCIONES S.A.C. (Se suscribió contrato N° 32 de fecha 23.08.2022)  
Estado actual: Pagado.  
ITEM 8° IMPORT & EXPORT ALEDY S.A.C. (Suscribió contrato N° 38 de fecha 24.08.2022)  
Estado actual: Contrato Resuelto.  
ITEM 9° IMPORT & EXPORT ALEDY S.A.C. (Suscribió contrato N° 44 de fecha 23.08.2022)  
Estado actual: Contrato Resuelto.  
ITEM 10° MARIA HERNANDEZ CASTILLO  
Estado actual: Cancelo.  
ITEM 11° ISIS DISTRIBUCIONES S.A.C. (Se suscribió contrato N° 33 de fecha 16.08.2022)  
Estado actual: Pagado.  
ITEM 12° INROPLAS (Se suscribió contrato N° 37 de fecha 18.08.2022)  
Estado actual: Pagado.  
ITEM 13° INDUSTRIA Y DISEÑO SAC (Suscribió contrato N° 31 de fecha 16.08.2022)  
Estado actual: Pagado.

### **16.- Adquisición de materiales de tela para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: Licitación Pública N° 003 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1  
Valor estimado: S/ 5,497,230.00  
Valor adjudicado: S/ 3,017,934.82  
Proveedor:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





ITEM 1° CONSORCIO ALLENDE (Se suscribió contrato N° 20 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Pagado.

ITEM 2° TINEO RIOJAS ROBERTO (Se suscribió contrato N° 24 de fecha 01.06.2022)

Estado actual: Contrato Resuelto.

ITEM 3° CONSORCIO ALLENDE (Suscribió contrato N° 21 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Pagado.

ITEM 4° ALEDY ALL BUSINESS (Suscribió contrato N° 25 de fecha 01.06.2022)

Estado actual: Pagado.

ITEM 5° CONSORCIO ALLENDE (Suscribió contrato N° 22 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Pagado.

ITEM 6° ASCICAM (Se suscribió contrato N° 15 de fecha 30.05.2022)

Estado actual: Contrato Resuelto.

ITEM 7° 100TTBIEN (Se suscribió contrato N° 17 de fecha 31.05.2022).

Estado actual: Pagado.

ITEM 8° 100TTBIEN (Suscribió contrato N° 16 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Pagado.

ITEM 9° ALEDY ALL BUSINESS (Suscribió contrato N° 23 de fecha 01.06.2022)

Estado actual: Pagado

ITEM 10° 100TTBIEN (Suscribió contrato N° 19 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Pagado.

ITEM 11° 100TTBIEN (Se suscribió contrato N° 18 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Pagado.

ITEM 12° CORPORACIÓN J&C MERCHANDISING EIRL (Se suscribió contrato N° 27 de fecha 02.06.2022).

Estado actual: Pagado.

ITEM 13° CORPORACIÓN J&C MERCHANDISING EIRL (Suscribió contrato N° 26 de fecha 02.06.2022)

Estado actual: Pagado.

ITEM 14° SANTA MARIA (Suscribió contrato N° 20 de fecha 25.05.2022).

Estado actual: Contrato Resuelto.

#### **17.- Adquisición de kit de indumentaria para facilitadoras (área: UTAI)**

Valor estimado: S/ 292,350.00

Estado actual: El procedimiento está excluido del PAC, de acuerdo a la R.A N° 1026-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 05/10/2022.

#### **18.- Adquisición de kit de indumentaria para los actores y usuarios de los servicios del Programa Nacional Cuna Más.**

Procedimiento: LICITACION PUBLICA N° 07-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 3,066,709.10

Valor adjudicado: S/ 1,780,453.80

Proveedor:

ITEM 1° DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL CENTRO EIRL.

Estado actual: Documentación observada para firma de contrato. (01/12/2022)

ITEM 2° DOMINIC LOGISTIC EIRL (Se suscribió contrato N° 50 de fecha 22.11.2022)

Estado actual: Ejecución.

ITEM 3° DOMINIC LOGISTIC EIRL (Suscribió contrato N° 51 de fecha 22.11.2022)

Estado actual: Ejecución.

ITEM 4° DOMINIC LOGISTIC EIRL (Suscribió contrato N° 00 de fecha 00.11.2022)

Estado actual: Apercebido.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





ITEM 5° DOMINIC LOGISTIC EIRL (Suscribió contrato N° 52 de fecha 22.11.2022)

Estado actual: Ejecución.

ITEM 6° DOMINIC LOGISTIC EIRL (Se suscribió contrato N° 00 de fecha 00.11.2022)

Estado actual:

ITEM 7° CORPORACION J & C MERCHANDISING EIRL (Se suscribió contrato N° 55 de fecha 24.11.2022).

Estado actual: Ejecución.

**19.- Adquisición de kit de indumentaria para socia de cocina (área: UTAI).**

Valor estimado: S/ 59,936.00

Estado actual El procedimiento está excluido del PAC, de acuerdo a la R.A N° 1026-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 05/10/2022.

**20.- Adquisición de mascarillas quirúrgicas para los servidores del PNCM.**

Valor estimado: S/ 50,000.00

Estado actual: Convenio Marco.

**21.- Adquisición de útiles de oficina para el Programa Nacional Cuna Más.**

procedimiento: CONVENIO MARCO-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 165,537.47

valor ejecutado a la fecha: S/ 46,430.40

proveedor: IMPORTADORA ALLIETZY EIRL.

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

**22.- Adquisición de tóner para el Programa Nacional Cuna Mas.**

Procedimiento: CONVENIO MARCO-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 300,000.00

valor ejecutado a la fecha: S/ 131,597.40

proveedor: TRADING SERVICE M&A SRLTDA

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

**23.- Adquisición de personas por Comisión de servicio-pasajes aéreos nacionales para el Programa Nacional Cuna Más.**

procedimiento: CONVENIO MARCO-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 600,000.00

valor ejecutado a la fecha: S/ 195,000.00

proveedor: LATAM AIRLINES PERU SAA, STAR PERU, SKY AIRLINES, ATSA, VIVA AIRLINES.

Estado actual: Entregados

**Resolución Administrativa N° 0160-2022-MIDIS/PNCM-UA**

**24.- Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de almacenes y archivo central del Programa Nacional Cuna Más.**

procedimiento: DIRECTA-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 566,712.00

Valor adjudicado: S/ 566,712.00

Proveedor: PFEIFFER QUIROZ CESAR AUGUSTO (Suscribió contrato N° 1 de fecha 07.03.2022)

Estado actual: Se encuentra en ejecución

**Resolución Administrativa N° 0385-2022-MIDIS/PNCM-UA**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





**25.- Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas administrativas de la unidad territorial lima metropolitana del Programa Nacional Cuna Más.**

procedimiento: DIRECTA-SM-2 Y 3-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 101,640.00

valor adjudicado: S/ 101,640.00

proveedor: FRANCO ROJAS GENARO (Suscribió contrato N° 11 de fecha 26.05.2022)

Estado actual: Se encuentra en ejecución

**Resolución Administrativa N° 0701-2022-MIDIS/PNCM-UA**

**26.- Adquisición de cajas archiveras para los archivos de gestión de las unidades territoriales y oficinas de coordinación territorial del Programa Nacional Cuna Más.**

procedimiento: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-SM-1-2022-MIDIS/PNCM

valor estimado: S/ 68,678.30

valor adjudicado: S/. 52,500.00

proveedor: ISIS DISTRIBUCIONES SAC (Suscribió contrato N° 34 de fecha 15.08.2022)

Estado actual: Pagado.

**Resolución Administrativa N° 0805-2022-MIDIS/PNCM-UA**

**27.- Adquisición de frazadas polar para usuarios del SCD en el marco de la declaratoria de emergencia prevista en el Decreto Supremo N° 075-2022-PNCM por peligro eminente ante bajas temperaturas**

procedimiento: DIRECTA-SM-4-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 97,929.00

valor adjudicado: S/ 97,929.00

proveedor: MATOS INTERNATIONAL COMPANY SAC (Suscribió contrato N° 39 de fecha 26.08.2022)

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

**Resolución Administrativa N° 0968-2022-MIDIS/PNCM-UA**

**28.- Adquisición de materiales impresos para la implementación de los servicios del Programa Nacional Cuna Más.**

procedimiento: LICITACION PUBLICA N° 008-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 3,006,600.14

Proveedor: S/ 2,199,890.06

ITEM 1° EDITORES MARAUCANO SAC (Se suscribió contrato N° 48 de fecha 21.11.2022)

Estado actual: Ejecución.

ITEM 2° EDITORES MARAUCANO SAC (Se suscribió contrato N° 49 de fecha 21.11.2022)

Estado actual: Ejecución.

ITEM 3° EDITORES MARAUCANO SAC

Estado actual: presentación de documentos para firma de contrato (28/11/2022).

ITEM 4° EDITORES MARAUCANO SAC

Estado actual: presentación de documentos para firma de contrato (28/11/2022).

ITEM 5° EDITORES MARAUCANO SAC

Estado actual: presentación de documentos para firma de contrato (28/11/2022).

ITEM 6° EDITORES MARAUCANO SAC

Estado actual: presentación de documentos para firma de contrato (28/11/2022).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ITEM 7° DESIERTO

ITEM 8° EDITORES MARAUCANO SAC

Estado actual: presentación de documentos para firma de contrato (28/11/2022).

**Resolución Administrativa N° 1026-2022-MIDIS/PNCM-UA**

**29.- Servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas administrativas de la unidad territorial de Arequipa del programa nacional cuna mas**

procedimiento: CONTRATACION DIRECTA N° 005-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 46,200.00

Estado actual: Con Contrato y en ejecución.

**Resolución Administrativa N° 1105-2022-MIDIS/PNCM-UA**

**30.- Servicio de renovación de licencias de equipos de seguridad perimetral FORTINET o equivalente para programa nacional cuna mas**

procedimiento: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 85,000.00

valor adjudicado: 84,990.00

proveedor: BIGSECURE SAC (Se suscribió contrato N° 53 de fecha 23.11.2022)

Estado actual: Ejecución.

**31.- Servicio de alquiler de impresión y fotocopiado para la sede central del programa nacional cuna mas**

procedimiento: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 137,536.96

valor adjudicado: S/ 128,159.44

proveedor: COMERCIAL DENIA SAC (Se suscribió contrato N° 54 de fecha 23.11.2022)

Estado actual: Ejecución.

**32.- Servicio de Internet dedicado y telefonía fija para las Unidades Territoriales del programa nacional cuna mas**

procedimiento: CONCURSO PUBLICO N° 001-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 1,450,999.80

valor adjudicado: S/ 1,088,249.85

proveedor: VIETTEL PERU SAC

Estado actual: Consentimiento de Buena Pro.

El avance de la ejecución del PAC correspondiente al valor adjudicado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2022, es del 50.61%, y de acuerdo con las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2022 es de un 81.08%, además se puede informar el ahorro que viene mostrando las adjudicaciones de los procedimientos, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	(a) Valor estimado (S/)	(b) Valor adjudicado (S/)	Ahorro (a-b)
Concurso Pública	1	1'450,999.80	1,088,249.85	362,749.95

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Licitación Público	8	22'749,989.44	10'953,914.43	11'796,075.01
Adjudicación Simplificada	8	1,445,941.01	381,775.04	1,064,165.97
Compras por catálogo (Convenio Marco)	7	2'216,021.47	1'275,753.64	940,267.83
Contratación Directa	4	812,481.00	812,481.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>28'675,432.72</b>	<b>14,512,173.96</b>	<b>14'163,258.76</b>

Se precisa que los procedimientos de selección a través de Compras por Catálogo (Convenio Marco) se efectuó de acuerdo con los requerimientos de las áreas usuarias en orden de prelación.

### C. Contratados

Se precisa que al cierre del presente informe se encuentran en etapa de ejecución contractual, cuatro Contrataciones Directas, correspondiente al N° 24, 25, 27, 29 del PAC, cinco Adjudicaciones Simplificadas, correspondientes al N° 04, 05, 26, 30, 31 así como también ocho Contratos de las Licitaciones Públicas N° 07, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 28 del PAC.

## III. CONCLUSIONES GENERALES

### 3.1. Principales problemas internos

- Para las contrataciones que se vienen realizando todos los años de manera continua es preciso revisar el Artículo 142 del plazo de ejecución contractual del Reglamento de la Ley de contrataciones vigente, sobre todo en la ejecución de los contratos de alquiler de locales de las Unidades Territoriales.
- Respecto de la vigencia de los contratos, encontramos la falta de conocimiento normativo y control por parte de los encargados de las áreas usuarias (como por ejemplo lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones), toda vez que emiten la conformidad del servicio después del tiempo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.
- El retraso en la emisión de la conformidad genera retraso en los índices y resultados de la ejecución presupuestal del Programa Nacional Cuna Más

### 3.2. Principales problemas externos

- La puesta en marcha de las Directivas aprobadas por el OSCE, con la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225, que pone a disposición de las entidades Estatales, diversos artificios técnicos, con naturaleza subjetiva, que más que solucionar el problema de los retrasos en

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

las contrataciones, agrava el problema, ya que los resultados siempre son a favor de los participantes, postores o contratistas.

- b. Problemas con el módulo del SEACE Versión 3.0, cada vez que se necesita cargar información para cumplir con el calendario de algún procedimiento que se encuentra en curso (bases integradas, absolución de consultas y observaciones, etc.), de acuerdo con la ley de contrataciones, es por ello que los especialistas tienen que realizar labores de carga de información en horas extras.
- c. El país y el resto de los países atraviesa una coyuntura de pandemia por el brote del coronavirus (COVID-19), situación que paralizó la economía nacional y mundial.

#### IV. CONCLUSIONES

Se informa que a la fecha han sido convocados veintiocho (28) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2022, por un valor estimado de S/ 28,675,432.72 (Veintiocho millones seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y dos con 72/100 soles); y cuyo avance correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2022 es del 50.61%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2022 es de un 81.08%.

#### V. RECOMENDACIONES

- 5.1 Es necesario concientizar y responsabilizar a los encargados de las áreas de Administración, así como las áreas usuarias, con mayor razón a los administradores de las Unidades Territoriales, sobre la necesidad de remitir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, así como de las conformidades de manera correcta y oportuna, además de la importancia de la programación con anticipación de sus necesidades.
- 5.2 Es necesario realizar reuniones de coordinación entre los responsables de las áreas de administración con todas las áreas usuarias, a fin de sincerar su programación a sus actividades programadas en el Plan Operativo 2022.
- 5.3 Es necesario que las coordinaciones con el área usuaria se efectúen de manera horizontal, por cuanto que el trabajo remoto, no facilita realizar dichas coordinaciones personales, por cuestiones de seguridad sanitaria.

Atentamente

**DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE**  
**LUIS ALBERTO PINEDO CAPPELLETTI**  
**COORDINACIÓN EN LOGÍSTICA**  
**Programa Nacional Cuna Más**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:





PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ESRE/lapc

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:

