



a) CRONOGRAMA

ANEXO 01: CRONOGRAMA DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024-2026, EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA													
FASES	ACTIVIDADES	MARZO		ABRIL				JUNIO	SEPTIEMBRE				
		S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4		S-1	S-2	S-3	S-4	
I. PREPARATORIA	1.1	Elaboración del Plan de Trabajo y Cronograma del Proceso de participación ciudadana y Presupuesto Participativo 2024-2026 con enfoque de Programación Multianual											
	1.2	Aprobación y difusión de la Ordenanza Municipal y Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo.											
	1.3	Conformación del Equipo Técnico e Identificación de Estrategias de desarrollo del Presupuesto Participativo.											
	1.4	Convocatoria y Sensibilización de Agentes Participantes.											
	1.5	Reunion con Concejo de Coordinación Distrital - CCL											
	1.6	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 Cuenca Vilcabamba, 100 días de gestión											
	1.7	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 Cuenca San Miguel - 100 días de gestion											
II. CONCERTACION (CAPACITACION E IDENTIFICACION DE PROYECTOS).	2.1	Identificación y Acreditación de Agentes Participantes.											
	2.2	Taller Cuenca Vilcabamba, reconocimiento COVIC, CCLD											
	2.3	Taller ceunca San Miguel, reconocimiento COVIC, CCLD											
III. ARTICULACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO	3.1	Informe Final del Presupuesto Participativo con Alineamiento Estratégico al Plan Estratégico Institucional											
IV. FORMALIZACION DE ACUERDOS Y REMISION AL MEF.	4.1	Registro en el Aplicativo del Presupuesto Participativo por Resultados Multianual- Portal MEF.											
	4.2	Informe Final a la Oficina de Presupuesto - PIA-20224											