



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN  
RESULTADOS 2023 - 2024**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RESPONSABLES.</b>
1. Conformación del Equipo Técnico.	10/03/2023	OGPP.
2. Aprobación de la Ordenanza que da inicio al proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2024	16/03/2023	Consejo Municipal
3. Publicación de la ordenanza	17/03/2023	Secretaria General.
4. Convocatoria Registro y Acreditación de Agentes Participantes	20/03/2023 al 28/03/2023	Alcaldía, Equipo técnico.
5. Taller de Capacitación a Agentes participantes, Equipo técnico, Actores, para la implementación de la Ruta del PP por resultados. (Preparación y Introducción del PpR)	28/03/2023	Equipo Técnico
6. Taller de Identificación de Problemas y Priorización de proyectos, Evaluación técnica de proyectos priorizados (a nivel Distrital – distrito de Macusani)	29/03/2023	Equipo Técnico
7. Taller de Identificación de Problemas y Priorización de proyectos, Evaluación técnica de proyectos priorizados (a nivel Provincial – Agente Participantes de los distritos)	31/03/2023	Equipo Técnico
8. Formalización de Acuerdos y compromisos (Firma del Acta), rendición de cuentas, Elección del Comité de Vigilancia y Representantes del Concejo de Coordinación Local	05/04/2023	Alcalde, Equipo Técnico, CCL.
9. Registro de Resultados en el aplicativo Web del Presupuesto participativo basado en resultados	07/04/2023	Equipo técnico