



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

OBRAS PARALIZADAS – DECRETO DE URGENCIA N° 008-2019

Ítem	Obra	Estado	% de avance físico	Constatación Física	# de días paralizadas al 20/11/2019
a)	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS, Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS– CÓDIGO SNIP 298743	Contrato Resuelto	99.94%	30/09/2019	52
b)	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH - CÓDIGO SNIP 320134	Contrato Resuelto	99.74%	25/09/2019	57
c)	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA – CÓDIGO SNIP 346100	Contrato Resuelto	90.30%	08/05/2019	197
d)	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA LAGUNA SAUCE, DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTÍN – CÓDIGO SNIP 171052	Contrato Resuelto	70.70%	13/04/2019	222

