

### REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

**SECTOR : 13 - AGRICULTURA**  
**PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA**  
**UE: 001451 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO**  
**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
OEI.01 PROMOVER LA INNOVACION AGRARIA PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA.																																	
AEI.01.02 ESTUDIOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO.																																	
AOI00145100005 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN BOVINOS EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	7,780.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,710.00	32,840.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	7,780.00	0.00	1,933.70	0.00	667.00	1,387.34	1,970.67	7,372.10	4,241.90	7,262.00	32,614.71
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:										32,614.71	
AEI.01.05 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN CON INTERVENCIONES PARA LOS ACTORES DEL SECTOR AGRARIO.																																	
AOI00145100024 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SDPA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,688.00	3,182.00	65,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,256.00	0.00	0.00	124,023.00			
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,688.00	3,182.20	65,897.00	589.00	0.00	0.00	1,429.00	0.00	5,348.00	13,947.00	14,942.15	124,022.35	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:										124,022.35	
AEI.01.06 MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD (SEMILLAS; REPRODUCTORES Y PLANTONES) DISPONIBLE PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.																																	
AOI00145100002 - PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA ANDENES PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	266.00	222.00	285.00	247.00	123.00	1,229.00	26,281.00	27,171.00	38,248.00	33,669.00	71,503.00	53,711.00	33,380.00	33,380.00	69,416.00	33,380.00	125,735.00	370,947.00	916,821.00			
				EJEC.	13.00	14.00	13.00	12.00	13.00	14.00	190.00	15.00	459.00	57.00	75.00	629.00	1,504.00	24,104.14	21,639.24	32,717.24	35,758.19	66,202.86	47,153.74	132,056.55	42,121.51	81,026.96	39,756.08	140,374.58	240,995.04	903,906.13			
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:										903,906.13	
AEI.01.07 CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES VALIDADAS PARA LOS PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA.																																	
AOI00145100001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	220.00	110.00	60.00	60.00	30.00	530.00	11,274.00	11,274.00	13,594.00	14,070.00	18,261.00	14,070.00	18,261.00	18,261.00	14,070.00	14,070.00	19,068.00	26,475.00	192,748.00			
				EJEC.	45.00	85.00	14.00	0.00	0.00	66.00	37.00	196.00	80.00	238.00	104.00	14.00	879.00	10,046.44	8,846.44	11,166.44	13,638.27	14,060.71	10,404.99	20,676.60	17,424.73	16,124.25	15,782.45	14,953.96	31,432.88	184,558.16			
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:										184,558.16	
OEI.02 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) PARA EL SECTOR AGRARIO.																																	
AEI.02.01 ARTÍCULOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO.																																	
AOI00145100026 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS FORESTALES EN EL	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	No Acumulado	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,224.00	14,721.00			
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	0.00	0.00	1,271.48	0.00	110.00	4,806.60	4,230.87	2,050.00	1,309.00	518.88	185.12	231.25	14,713.20		

AMBITO DE LA EEA ANDENES														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:												
AEI.02.02 VARIETADES LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.														100.0				14,713.20												
AOI0014510003 - DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA ANDENES PARA LA OBTENCIÓN DE VARIETADES Y TECNOLOGIAS	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	71,066.00	76,281.00	94,336.00	71,066.00	94,336.00	94,336.00	94,336.00	76,281.00	94,336.00	94,336.00	114,386.00	134,237.00	1,109,333.00		
					EJEC.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-	58,231.68	57,046.98	75,102.56	95,844.68	80,373.12	75,192.25	121,561.56	116,743.88	65,710.61	92,433.08	59,317.19	189,066.24	1,086,623.83
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:														100.0				1,086,623.83							
AEI.02.03 TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:												
AOI0014510007 - GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 130 EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,294.00	15,572.00		
					EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2,790.00	290.00	4,650.00	3,265.00	2,812.30	0.00	0.00	468.60	120.00	0.00	1,174.00
AOI00145100027 - RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	1,262.00	15,199.00		
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	1,848.50	0.00	2,511.50	1,114.00	0.00	0.00	2,954.00	3,578.00	0.00	3,181.00
AOI00145100025 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	969.00	969.00	969.00	969.00	969.00	969.00	969.00	969.00	969.00	969.00	959.00	11,618.00		
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	100.00	0.00	6,367.00	980.00	295.00	780.00	1,931.00
AOI00145100028 - KOLFACI: INVESTIGACIÓN SOBRE LA TOLERANCIA A LA SEQUÍA EN FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS L.) BAJO EL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	9,828.00	0.00	0.00	43,216.00	5,201.00	65,420.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	9,487.00	0.00	12,517.32	2,568.00	28,401.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:														100.0				102,488.22												
OEI.03 GESTIONAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO..														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:												
AEI.03.01 COLECCIONES DE LOS RECURSOS GENÉTICOS NATIVOS Y NATURALIZADOS CARACTERIZADAS PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y RESGUARDO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA														100.0				73,214.59												
AOI00145100013 - CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA ANDENES	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	-	3,623.00	1,500.00	1,259.00	3,623.00	3,623.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	11,609.00	73,237.00		
					EJEC.	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	-	0.00	1,500.00	1,259.00	3,720.00	12,646.60	7,619.60	6,399.64	7,651.00	6,986.62	8,177.60	1,440.95	15,813.58	73,214.59
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:														100.0				73,214.59												
OEI.04 PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:												
AEI.04.01 PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA														100.0				103,064.40												
AOI00145100011 - ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	7,238.76	8,933.08	7,242.27	10,034.56	7,952.32	7,803.96	3,008.83	3,008.84	3,008.67	3,008.57	3,008.57	3,008.57	67,257.00	
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	5,531.98	7,226.30	5,535.49	8,327.78	6,245.54	6,097.18	6,421.29	4,787.09	4,612.04	5,517.01	4,450.12	14,375.04
AOI00145100012 - ACTIVIDAD 2: COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	6.00	11,419.01	11,419.01	11,419.01	11,419.01	11,419.01	11,419.01	7,797.79	7,797.83	7,797.83	7,797.83	7,797.83	7,797.83	115,301.00	
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	6,537.79	8,540.20	6,795.73	9,841.93	7,667.43	7,485.29	11,007.92	8,206.43	7,906.36	9,457.73	7,628.78	23,533.98
AOI00145100014 - ACTIVIDAD 3: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL POI EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00	10,847.75	10,847.75	10,847.75	10,847.75	10,847.75	10,847.75	6,767.73	6,767.75	6,767.75	6,767.75	6,767.75	6,767.77	105,693.00	
					EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	5,531.98	7,226.30	5,841.25	8,327.78	6,590.52	6,433.96	10,090.59	7,522.56	7,247.49	8,669.58	6,993.05	22,589.34
AOI00145100015 - ACTIVIDAD 4: COORDINACIONES DE ACCIONES LEGALES EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	7,419.37	7,419.37	7,419.37	7,419.37	7,419.37	7,419.37	8,594.76	8,594.80	8,594.80	8,594.80	8,594.80	8,594.82	96,085.00	
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	5,029.07	6,569.40	5,096.93	7,570.71	5,750.73	5,614.12	9,173.27	6,838.70	6,588.63	7,881.44	6,357.32	20,535.78
AOI00145100016 - ACTIVIDAD 5: ACCIONES PARA LA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	7,812.70	7,812.70	7,812.70	7,812.70	7,812.70	7,812.70	8,201.43	8,201.47	8,201.47	8,201.47	8,201.47	8,201.49	96,085.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2020-2023				EJEC.												EJEC.													
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4,526.17	5,912.40	4,866.02	6,813.64	5,490.19	5,359.77	8,255.94	6,154.83	5,929.77	7,093.29	5,721.59	18,482.19	84,605.80	
AOI00145100017 - ACTIVIDAD 6: FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.												EJEC.													
				0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	12.00	12,153.09	12,153.09	12,153.09	12,153.09	12,153.09	12,153.09	10,266.72	10,266.74	10,266.74	10,266.74	10,266.74	10,266.78
				0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	12.00	5,531.98	7,226.30	5,412.45	8,327.78	6,106.71	5,961.64	14,794.23	10,842.63	10,292.60	12,533.86	9,878.79	31,448.06	128,357.03	
AOI00145100018 - ACTIVIDAD 7: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DIRECTIVA EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.												EJEC.													
				0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	11,285.01	11,285.01	11,285.01	11,285.01	11,285.01	11,285.01	11,285.01	10,715.95	10,716.00	10,716.00	10,716.00	10,716.00	10,716.00
				0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	5,531.98	7,226.30	5,593.50	8,327.78	6,043.76	5,900.19	11,925.25	8,890.30	8,565.22	10,245.87	8,264.51	26,696.50	113,211.16	
AOI00145100019 - ACTIVIDAD 8: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.												EJEC.													
				4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	56.00	18,229.63	18,229.63	18,229.63	18,229.63	18,229.63	18,229.63	15,400.00	15,400.04	15,400.04	15,400.04	15,400.04	15,400.06
				4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	6.00	56.00	10,561.05	13,795.60	10,692.70	15,898.50	12,064.27	11,777.67	20,163.87	14,361.26	13,836.12	16,551.02	13,350.37	43,125.11	196,177.54	
AOI00145100020 - ACTIVIDAD 9: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.												EJEC.													
				0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	890.46	890.46	890.46	890.46	890.46	890.46	890.46	1,129.52	1,129.54	1,129.54	1,129.54	1,129.17	1,130.93
				0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	1,508.72	1,970.80	1,679.04	2,271.22	1,894.41	1,849.41	800.32	783.15	908.07	864.58	928.65	3,462.74	18,921.11	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												96.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:												931,079.57

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,532,377.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,453,220.76
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	20
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.  
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar
Guardar