

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

UE: 001446 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR- SAN MARTIN

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO																		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
OEI.01 PROMOVER LA INNOVACION AGRARIA PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA.																																			
AEI.01.01 AGENDAS REGIONALES DE INNOVACION AGRARIA ELABORADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA																																			
AOI00144600021 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN BOVINOS EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	4,027.00	4,027.00	4,298.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	4,957.00	12,470.00	64,478.00						
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	4,027.70	4,027.70	4,298.90	5,137.30	4,450.30	4,556.00	4,687.30	4,986.30	10,492.20	4,705.72	7,409.18	5,104.80	63,883.40					
					EJECUCION FISICA POR AEI.01.01:																	100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.01:												
AEI.01.05 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION CON INTERVENCIONES PARA LOS ACTORES DEL SECTOR AGRARIO.																																			
AOI00144600023 - GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SDPA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20,466.00	37,998.00	26,547.00	19,375.00	7,637.00	0.00	32,883.00	0.00	0.00	0.00	144,906.00						
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20,466.00	37,998.02	26,547.75	19,375.80	7,637.23	7,061.00	351.80	0.00	0.00	18,671.78	10,869.00	148,978.38					
					EJECUCION FISICA POR AEI.01.05:																	100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.05:												
AEI.01.06 MATERIAL GENETICO DE CALIDAD (SEMILLAS; REPRODUCTORES Y PLANTONES) DISPONIBLE PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.																																			
AOI00144600002 - PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA EL PORVENIR PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	8.00	9.00	11.00	128.00	9.00	10.00	209.00	106.00	186.00	9.00	9.00	288.00	982.00	12,941.00	12,941.00	12,941.00	12,941.00	12,941.00	12,941.00	17,846.00	29,958.00	39,958.00	39,958.00	39,958.00	242,351.00	487,675.00					
					EJEC.	9.00	9.00	15.00	10.00	10.00	8.00	10.00	11.00	288.00	12.00	9.00	43.00	434.00	12,935.10	38,962.20	19,869.02	14,667.10	12,129.95	11,512.52	13,778.75	73,821.39	43,149.90	47,497.85	110,078.36	89,238.18	487,640.32				
					EJECUCION FISICA POR AEI.01.06:																	44.2	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.06:												
AEI.01.07 CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES VALIDADAS PARA LOS PROVEEDORES DE ASISTENCIA TECNICA.																																			
AOI00144600001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	70.00	101.00	0.00	20.00	26.00	115.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	382.00	51,369.00	52,922.00	53,562.00	52,541.00	52,541.00	52,541.00	52,541.00	52,541.00	52,541.00	52,541.00	52,541.00	72,322.00	650,503.00					
					EJEC.	0.00	35.00	104.00	0.00	19.00	22.00	101.00	30.00	25.00	18.00	0.00	29.00	383.00	43,644.25	39,277.25	39,917.25	46,189.35	42,133.60	36,912.80	120,213.93	56,016.61	36,023.21	40,545.50	41,249.60	108,220.89	650,344.24				
					EJECUCION FISICA POR AEI.01.07:																	100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.07:												

														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:											
OEI.02 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) PARA EL SECTOR AGRARIO.																													
AEI.02.01 ARTÍCULOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO.																													
AOI00144600025 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS FORESTALES EN EL ÁMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	No Acumulado	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,064.00	12,790.00			
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	2,625.00	2,625.00	2,495.00	1,600.00	2,000.00	60.00	1,000.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:											
AEI.02.03 TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.																													
AOI00144600006 - GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 130 EN EL ÁMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	45,263.00	45,263.00	45,263.00	45,263.00	45,263.00	45,263.00	45,263.00	45,263.00	45,263.00	45,263.00	56,015.00	553,908.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	38,268.74	34,268.74	34,268.74	36,168.74	36,624.46	34,268.74	67,061.37	31,823.24	28,274.08	40,215.29	61,838.96	110,709.47
AOI00144600008 - RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS EN EL ÁMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1,123.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	1,122.00	13,475.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	940.00	0.00	0.00	2,274.00	720.00	1,000.00	0.00	3,316.00	500.00	3,441.40	1,283.60	13,475.00
AOI00144600009 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL ÁMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	ESTUDIO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	1,160.00	13,931.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	200.00	360.00	75.00	300.00	3,230.00	0.00	2,150.00	0.00	1,115.00	2,244.60	1,939.00	2,317.40	13,931.00
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:											
OEI.03 GESTIONAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO..																													
AEI.03.01 COLECCIONES DE LOS RECURSOS GENÉTICOS NATIVOS Y NATURALIZADOS CARACTERIZADAS PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y RESGUARDO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA																													
AOI00144600017 - CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA EL PORVENIR	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	-	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	6,312.00	5,825.00	28,142.00	92,704.00	
				EJEC.	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	-	5,987.20	8,347.20	14,040.20	8,049.20	5,573.75	5,606.25	5,940.75	6,156.75	7,049.30	6,907.75	12,512.75	1,208.26	87,379.36
AOI00144600024 - CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE LAS COLECCIONES DE ACHIOTE, ALGODÓN DE TROPICO, PIÑÓN Y SACHA INCHI, ASI COMO LOS INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LAS COLECCIONES Y AVANCES DE LA INVESTIGACION	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	
				EJEC.	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:											
AEI.03.02 PROTOCOLOS EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA DISPONIBLES PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-SNIA.																													
AOI00144600022 - UTILIZACIÓN DE LA VARIACIÓN SOMACLONAL MEDIADA POR CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES PARA LA OBTENCIÓN DE CULTIVARES DE INTERES AGRONÓMICO EN PLÁTANO Y BANANO (MUSA SPP.)	Muy Alta	PROTOCOLO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,882.00	58,694.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	4,700.00	4,700.00	4,700.00	6,531.00	12,656.00	3,900.00	4,200.00	3,900.00	5,265.40	3,273.86	2,213.00	7,844.14	63,883.40
AOI00144600026 - AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIOTECNOLOGICOS	Muy Alta	PROTOCOLO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,863.00	0.00	0.00	45,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00	0.00	2,758.00	10,510.00	15,235.00	2,886.00	4,946.00	444.92	40,916.92
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:											
OEI.04 PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																													
AEI.04.01 PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA																													
AOI00144600010 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS CONVENIOS DE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	44,326.00	44,055.00	44,522.00	46,472.00	44,432.00	44,572.00	84,135.00	44,390.00	40,996.60	40,703.00	59,075.00	77,075.00	614,753.60
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	42,974.55	44,058.45	41,987.45	95,714.91	42,839.25	34,437.45	40,361.30	19,037.15	37,275.80	75,240.02	10,686.75	89,113.33

COOPERACIÓN	AVANCE ACUMULADO	TIPO DE AGRREGACIÓN	TIPO DE AGRREGACIÓN	PROG.	EJEC.	...	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	100.00	2,000.00
AOI0014460012 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL POI EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	100.00	2,400.00
AOI0014460013 - FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	100.00	2,100.00
AOI0014460014 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO DE LAS EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	100.00	1,137.00
AOI0014460015 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	100.00	3,000.00
AOI0014460016 - CONTROL Y MANEJO PRESUPUESTAL (MPP SIAF)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	100.00	3,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:								100.0
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:								985,503.18
AOI0014460027 - EMERGENCIA COVID	Media	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	S.I.	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:								S.I.
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:								6,000.00
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)								S.I.
MEDIANA DEL AV% DEL POI								100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA								3,137,297.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA								3,130,464.77
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA								18
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA								2
SEGUIMIENTO								
OMISIÓN DE SEGUIMIENTO (VACÍOS) EN ALGÚN MESES								2

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGRREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGRREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar

Guardar