



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD



**HOSPITAL SAN JOSE – CALLAO**  
**UNIDAD DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y**  
**COMUNICACIÓN**

**PLAN**  
**OPERATIVO**  
**INFORMATICO**  
**2013**

**FEBRERO 2013**





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

2

Febrero  
2013

### INTRODUCCION

El PLAN OPERATIVO INFORMATICO, constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades informáticas de las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles.

El Hospital San José del Callao, realiza el Plan Operativo Informático 2013 dentro del marco del Plan Operativo Institucional 2013. El proceso que llevará a cabo la Unidad de Estadística, Informática y Comunicación, tendrá como instrumento de soporte a la gestión, el presente “Plan Operativo Informático 2013”, elaborado de acuerdo con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 19-2011-PCM, y que guiará el desarrollo ordenado de las actividades programadas.

Finalmente, para el desarrollo efectivo del presente documento, las autoridades de la institución y los trabajadores deben involucrarse para lograr su fiel cumplimiento. Lo que ubicaría al Hospital San José del Callao como una institución que está en la vanguardia de la Tecnología Informática.





## ÍNDICE

INTRODUCCION .....	2
ÍNDICE .....	3
I. MISIÓN .....	4
II. VISIÓN .....	4
III. SITUACIÓN ACTUAL.....	4
a. Localización y Dependencia.....	4
b. Recursos Humanos .....	5
c. Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes .....	5
d. Problemática actual.....	9
Fortalezas.....	9
Oportunidades.....	9
Debilidades.....	10
Amenazas .....	10
IV. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL.....	11
a. Objetivos Sectoriales.....	11
b. Objetivos Institucionales.....	11
c. Objetivos Específicos .....	12
V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO ....	13
1. Fortalecimiento del Órgano Informático Institucional.....	13
2. Desarrollo e implementación de sistemas, sistemas integrados y de consulta del público.....	14
3. Implementación y ampliación del hardware, de las redes institucionales y sistema de comunicaciones.....	14
4. Estandarización, adquisición y uso de software .....	14
5. Capacitación en nuevas tecnologías de la información .....	14
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMATICOS.....	15
PROGRAMACION DE ADQUISICIONES INFORMATICAS.....	25
I. Adquisiciones de Hardware .....	26
II. Adquisiciones de Equipos De Comunicación.....	27
III.Desarrollo de sistemas.....	27
IV. Adquisición de servicios Informaticos.....	28
V. Capacitacion y fortaleza institucional.....	28
VI. Consolidado de proyectos a ejecutarse.....	29
ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS INFORMÁTICOS AÑO 2013.....	30
ANALISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA.....	31
CUADRO I. COMPARATIVO PLANIFICADO vs EJECUTADO.....	31
CUADRO II. RECURSOS HUMANOS.....	31
CUADRO III. PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMÁTICA.....	32
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.....	33





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

4

Febrero  
2013

# PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2013

## I. MISIÓN

Administrar la Tecnología de la Información mediante el óptimo aprovechamiento de los Recursos Informáticos en la Institución, con la finalidad de proveer un apoyo confiable y eficiente a los usuarios, impulsando la innovación y calidad en el servicio dentro de un *Marco de Responsabilidad y Ética Profesional*; favoreciendo al Hospital San José en la conducción de la Gestión Pública; con la implementación de plataformas tecnológicas, sistemas de información y servicios informáticos de calidad orientados a la *Toma de Decisiones, Satisfacción del Cliente y Generación, Difusión e Intercambio de Información* en condiciones óptimas para el cumplimiento de los fines institucionales y la comunidad, en concordancia a la normatividad vigente.

## II. VISIÓN

Tener en los próximos años, los recursos informáticos que permitan apoyar óptimamente a la institución en el cumplimiento de sus funciones y desarrollo de sus acciones. Aplicando las Tecnologías de Información y Comunicación orientadas a la automatización de los sistemas de información, procesos, actividades y servicios hospitalarios; tanto asistenciales como administrativos.

## III. SITUACIÓN ACTUAL

### a. Localización y Dependencia


El área de Informática del Hospital San José del Callao, se encuentra localizada en Jr. Las Magnolias N° 475 - Carmen de la Legua Reynoso y está encargada del soporte técnico, análisis y desarrollo de sistemas de información; así como de las comunicaciones.

Dentro del organigrama estructural de la institución, forma parte de la Unidad de Estadística, Informática y Comunicación; que pertenece a la Dirección Ejecutiva, según se presenta a continuación:





ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO



## b. Recursos Humanos

Los recursos humanos directamente involucrados con las actividades y/o funciones son los siguientes:

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL
Dirección - JEFE DE AREA	1
Soporte Técnico	3
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>

## c. Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes

Los recursos informáticos existentes se resumen en la siguiente información:





## HARDWARE

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
<b>Servidores</b>		
1	DUAL CORE XEON	4
<b>Computadoras personales</b>		
2	CORE 2 DUO	45
3	CORE I3	95
4	PENTIUM D	66
5	PENTIUM IV	12
<b>Impresoras</b>		
6	BROTHER 5250DN	5
7	BROTHER MFC 3360C	1
8	CANON BJC 250	1
9	CANON IP 1500	1
10	DFX-9000	1
11	EPSON C87 PLUS	1
12	EPSON FX-2190	1
13	EPSON FX-2190	1
14	EPSON FX-890	14
15	EPSON LQ-2090	1
16	EPSON LQ-2180	1
17	EPSON LX 300	6
18	EPSON TX 115	1
19	HP 1000	1
20	HP 1010	1
21	HP 1100	1
22	HP 1200	2
23	HP 1320	1
24	HP 3650	1
25	HP 840	16
26	HP 9050DN	1
27	HP 920C	1
28	HP CP1215	1
29	HP D4360	2
30	HP K8600	1
31	HP P1102W	1
32	HP P1505	12
33	HP P2015	9
34	HP P2055	4
35	HP P4015N	3
<b>Scanner</b>		
36	HP G2410	2
37	HP G3110	3





38	HP G4070	1
----	----------	---

## SOFTWARE

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
<b>Sistemas Operativos</b>		
1	WINDOWS 7 PROFESSIONAL	84
2	WINDOWS SERVER 2000	1
3	WINDOWS SERVER 2003	4
4	WINDOWS SERVER 2012	1
5	WINDOWS VISTA	5
6	WINDOWS XP PROFESSIONAL	150
<b>Motores de Base de Datos</b>		
7	MS SQL SERVER 2008	1
<b>Herramientas de Desarrollo</b>		
8	MICROSOFT VISUAL STUDIO 2008	1
9	MICROSOFT VISUAL STUDIO NET 2003	1
10	MS VISUAL FOX PRO 6	1
<b>De Oficina</b>		
11	MICROSOFT OFFICE 2000 PROF	1
12	MICROSOFT OFFICE 2003	38
13	MICROSOFT OFFICE 2007 PROF.	114
14	MICROSOFT OFFICE 2012	57
15	MS PROJECT 2007	1
<b>Antivirus</b>		
16	KASPERSKY ANTIVIRUS	250
<b>Otros</b>		
17	AUTOCAD 2007	1
18	COREL DRAW 10	1
19	ISA SERVER 2006 STANDARD	1
20	MICROSOFT SQL CAL	182
21	MICROSOFT WINDOWS SERVER CAL	282
22	MS VISIO 2007	1
23	PAGE MAKER 7	1
24	SPSS 12	1





## CONECTIVIDAD

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
<b>Switches</b>		
1	3COM Baseline Plus Switch 2920	1
2	3COM Baseline Switch 2016	2
3	3COM Baseline Switch 2226 Plus	1
4	3COM Baseline Switch 24 Puertos	1
5	3COM Baseline Switch 2824	3
6	3COM Baseline Switch 2928 PWR Plus	2
7	3COM Office Connect Gigabit	3
8	3COM Office Connect Managed Gigabit Poe	1
9	DLINK DE-824TP	1
10	DLINK DES-1008D	2
11	DLINK DES-1016D	2
12	DLINK DES-1024D	1
13	DLINK DGS-3024	4
14	ENCORE ENH916-NWI	1
15	TRENDNet TE100-S24V	1
<b>Router</b>		
16	CISCO 800 SERIES	1
<b>Otros</b>		
17	Meridiam T7700	64
18	MITEL 3300 Mxe	1
19	MITEL 5212 IP	37
20	MITEL 5312 IP	20
21	MITEL CITELLINK 3300	4
<b>Hub</b>		
22	GENIUS K3006003	1
23	SOHO - 8+	1





### d. Problemática Actual

#### Fortalezas

- Contar con sistemas de información que permiten llevar a cabo los procesos internos de la institución favoreciendo la atención de los pacientes y la gestión interna.
- Interconexión entre todos los ambientes del Hospital (voz y datos), es decir, ambientes que se encuentran dentro del hospital y ambientes que se encuentran en los exteriores, todos interconectados mediante cable o radioenlace.
- Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos Informáticos, el cual se encuentra programado durante todo el año, garantizando la operatividad y funcionalidad de todas las áreas.
- Funcionamiento de una Central Telefónica IP que permite mejorar la comunicación interna (áreas, servicios, unidades y departamentos), teniendo una mejor administración y monitoreo de los equipos de comunicación.
- Contar con todas las licencias de software que se utilizan en el Hospital, como lo establecen las normativas vigentes de la ONGEI.
- Contar con diferentes medios de comunicación, tales como: anexos telefónicos, telefonía móvil, y correo institucional.
- Generación diaria de copias de seguridad de la base de datos de todos los sistemas informáticos.

#### Oportunidades

- La demanda de sistemas de información integrados que podrán ser realizados por la adquisición de herramientas de desarrollo de sistemas de última generación por parte de la institución.





- Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías que ayuden a mejorar la infraestructura tecnológica del Hospital San José.
- Los Equipos Informáticos tienen la tendencia de disminuir sus precios debido al avance tecnológico.
- Dar mayor alcance de los servicios proporcionados por la institución a través de la implementación de operaciones en línea de los sistemas informáticos usados en la actualidad.

### Debilidades

- Falta de un ambiente físico adecuado para el análisis y ejecución de los planes de desarrollo de nuevos sistemas de información.
- Falta de un plan de capacitación de cursos de especialización en tecnologías de información de gran importancia para impulsar mejoras en el área.
- Infraestructura física del lugar donde se alojan los equipos de cómputo de alto riesgo (Servidores, Central telefónica).
- No contar con un servicio de alojamiento Web y correos propio.
- No contar con Plan de Contingencias.
- Falta de personal en desarrollo de sistemas informáticos.
- Sistemas informáticos con una antigüedad de 5 a 6 años, o en su defecto desarrollados en Herramientas CASE antiguas, que ya no son compatibles con los sistemas operativos actuales; los cuales impiden actualizar algunos equipos de computo.
- Problemas de comunicación entre anexos telefónicos.
- Software desarrollado por la Entidad que no se encuentra registrados en INDECOPI.

### Amenazas





- Cambios Tecnológicos, así como las nuevas filosofías de gestión, no son asimiladas y puestas en práctica, debido a la falta de conocimiento de las mismas.
- Alto costo de las capacitaciones inherentes a tecnologías de la información impiden que exista un mejor desempeño en la administración y/o manejo de los equipos por parte del personal que labora en el área.
- Utilización parcial de los sistemas de información y sus respectivas mejoras para uso directo en los servicios.
- Peligro latente y constante de infecciones por virus informáticos.
- Creciente demanda por servicios informáticos brindados a través de la web que aun no han sido implementados y que comprenden una gran cantidad de consultas; por lo que, pueden provocar una baja en el rendimiento de la red.
- Renuncia del personal capacitado en el desarrollo de software debido al bajo salario y la falta de incentivos al trabajador.
- Desconocimiento de un sector del personal en el uso y manejo de los equipos de cómputo y herramientas de ofimática.

#### IV. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

##### a. Objetivos Sectoriales

- Mejorar la infraestructura Tecnológica del Hospital San José.
- Contribuir a mejorar el acceso a la información de los servicios de salud a la población, a través de la publicación de los mismos en el portal web.
- Incrementar la productividad, mejorando la atención al paciente.
- Mantener una responsabilidad hacia la sociedad basados en una correcta gestión pública.

##### b. Objetivos Institucionales

- Promover la eficiencia en las labores desempeñadas por el área.





- Utilizar las herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procesos internos.
- Mejora continua de los recursos informáticos de la Institución.

### c. Objetivos Específicos

- Impulsar y desarrollar proyectos de tecnología de información y comunicación, que requiera la institución para su buen funcionamiento, para así optimizar tiempo y costos que permitan dar solución satisfactoria, a la necesidad de las áreas usuarias.
- Elaborar la documentación técnica de los Sistemas Informáticos desarrollados en el Hospital San Jose, con la finalidad de registrarlos en INDECOPI.
- Realizar charlas informativas, logrando que el personal de la institución pueda hacer un mejor uso de los recursos Informáticos.
- Realizar un Plan de Capacitación para el Personal del Área de Informática.
- Ampliación del ambiente del Área de Informática, fomentando la seguridad y un ambiente seguro.
- Incentivar al personal del área de Informática con charlas, capacitaciones y brindándole un mejor ambiente físico laboral.

Objetivo estratégico Sectorial/institucional	Objetivo Institucional	Objetivos Específicos
Mejorar la infraestructura Tecnológica del Hospital San José.  Contribuir a mejorar el acceso a la información de los servicios de salud a la población a través de la	Promover la eficacia en las labores desempeñadas por el área.  Utilizar las herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procesos	Impulsar y desarrollar proyectos de tecnología de información y comunicación, que requiera la institución para su buen funcionamiento, para así optimizar tiempo y costos que permitan dar solución satisfactoria, a la necesidad





<p>publicación en el portal web.</p> <p>Incrementar la productividad, mejorando la atención al paciente.</p> <p>Mantener una responsabilidad hacia la sociedad basados en una correcta gestión pública.</p>	<p>internos.</p> <p>Mejora continua de los recursos informáticos de la institución.</p>	<p>de las áreas usuarias.</p> <p>Elaborar la documentación técnica de los Sistemas Informáticos desarrollados en el Hospital San Jose, con la finalidad de registrarlos en INDECOPI.</p> <p>Realizar charlas informativas, logrando que el personal de la institución pueda hacer un mejor uso de los recursos Informáticos.</p> <p>Realizar un Plan de Capacitación para el Personal del Área de Informática.</p> <p>Ampliación del ambiente del Área de Informática, fomentando la seguridad y un ambiente seguro.</p> <p>Incentivar al personal del área de Informática con charlas, capacitaciones y brindándole un mejor ambiente físico laboral.</p>
---	---	--

### V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

La estrategia informática del Hospital San José está orientada hacia los siguientes puntos:

#### 1. Fortalecimiento del Órgano Informático Institucional

- Implementar y mejorar la infraestructura lógica de los Servidores (base de datos, controladores de dominio, servidor de aplicaciones, servidor de archivos) a través de políticas y directivas de seguridad.





- Correcta administración y funcionamiento de la base de datos de la institución, ideal para un alto rendimiento de los sistemas de información.
- Planeación, diseño e implementación de nuevos sistemas que puedan ser requeridos por las áreas usuarias; así como de un mantenimiento continuo de las redes (LAN, WAN).
- Respetar la Normatividad Técnica vigente establecida por los órganos institucionales que las rigen como son el MINSA, ONGEI, etc.

### **2. Desarrollo e implementación de sistemas integrados y de consulta del público.**

- Elaboración de la documentación técnica de los Sistemas Informáticos desarrollados en el Hospital San José del Callao.
- Actualización de los Sistemas Informáticos, que han sido desarrollados en el Hospital, a versiones compatibles con las últimas tendencias tecnológicas.

### **3. Implementación y ampliación del hardware, de las redes institucionales y sistema de comunicaciones.**

- Mejorar la infraestructura tecnológica actual con la adquisición de equipos de cómputo de alto performance y equipos para comunicación en redes.
- Enlazar las distintas áreas que se encuentran ubicadas fuera del hospital dentro de la red institucional, utilizando los filtros de seguridad necesarios para el correcto uso e integridad de la información.

### **4. Estandarización, adquisición y uso de software**

- Renovación de contratos con los proveedores de servicios de hosting para mejorar el actual diseño y ampliar el contenido del sitio web de la institución.
- Adquisición y renovación de licencias de software original utilizado en los equipos de la red institucional.

### **5. Capacitación en nuevas tecnologías de la información**

- Realizar un Plan de Capacitación que permita brindar, al personal del área de informática, los conocimientos sobre tecnología de información de actualidad necesarios para la mejora continua y la innovación constante del área.





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

15

Febrero  
2013

# PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS





### FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2013

#### I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Realizar un Plan de Capacitación para el personal del área de informática.

#### II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA  
Duración : 9 meses F.Inicio: 01/04/2013 F.Fin: 30/12/2013  
Costo Total : S/.9000.00

#### III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

Capacitación de personal del área de informática en centros tecnológicos (CETEC) especializados y acreditados en Tecnologías de Información

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Personal capacitado en el manejo e implementación de mejores prácticas en el uso de las Tecnologías de Información ( TI ) y comunicaciones

#### IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

#### V. Cobertura de Acción:

Institucional	Regional	Nacional	Global
X			

#### VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

17

Febrero  
2013

### VII. Productos Finales:

Personal capacitado en TI

### VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución.





### FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2013

#### I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Implementación de la Red de Radio Comunicaciones (UHF – VHF) del Hospital San Jose.

#### II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA  
Duración : 01 mes F.Inicio: 15/03/2013 F.Fin: 15/04/2013  
Costo Total : S/.17,210.00

#### III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Instalación y Configuración de equipos de Radiocomunicación, en Bandas UHF y VHF, para comunicaciones con la DIRESA Callao y el Ministerio de Salud.

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Establecer un medio de comunicación en situaciones de Urgencia, Emergencia y Desastres, el cual nos proporcionara una cobertura necesaria para reportar o compartir información.

#### IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

#### V. Cobertura de Acción:

Institucional	Regional	Nacional	Global
	X		

#### VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

19

Febrero  
2013

### VII. Productos Finales:

Sistema de Radiocomunicaciones.

### VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución y usuarios externos.





### FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2013

#### I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Actualización del Sistema de Estadística (Admisión - Emergencia)

#### II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA

Duración : 01 mes F.Inicio: 01/11/2013 F.Fin: 01/12/2013

Costo Total : S/.0.00

#### III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Actualización del Sistema de Estadística

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Realizar una actualización del Sistema de Estadística, mediante el uso de herramienta de desarrollo, que sean compatibles con las nuevas tecnologías de TI.

#### IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

#### V. Cobertura de Acción:

Institucional	Regional	Nacional	Global
X			

#### VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao

#### VII. Productos Finales:

Sistema de Estadística (Admisión - Emergencia).

#### VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución





### FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2013

#### I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Implementación de consultas on-line de datos personales a través de Web Services en conjunto con RENIEC.

#### II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA  
Duración : 01 mes F.Inicio: 01/11/2013 F.Fin: 01/12/2013  
Costo Total : S/.0.00

#### III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Actualización del Sistema de Estadística para soporte de Web-Services

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Optimizar la búsqueda de pacientes a través de consultas a RENIEC asegurando la integridad de la información a registrar en los sistemas informáticos de la institución.

#### IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

#### V. Cobertura de Acción:

Institucional	Regional	Nacional	Global
X			

#### VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

22

Febrero  
2013

### VII. Productos Finales:

Implementación de Web Services para consulta on-line en el Sistema de Estadística  
(Admisión - Emergencia)

### VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución





### FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2013

#### I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Registrar los Sistemas Informáticos del Hospital San Jose ante INDECOPI

#### II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA  
Duración : 03 meses F.Inicio: 01/05/2013 F.Fin: 31/07/2013  
Costo Total : S/. 0.00

#### III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Actualización del Sistema integrado de Recaudación para incrementar nuevas alternativas de pago (tarjeta de crédito, debito).

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Facilitar al paciente nuevas alternativas de pago para los distintos servicios.
- Mayor seguridad con el traslado del dinero, debido a que los pagos son realizadas con transacciones bancarias.

#### IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

#### V. Cobertura de Acción:

Institucional	Regional	Nacional	Global
X			

#### VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José - Callao





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

24

Febrero  
2013

### VII. Productos Finales:

Nuevas alternativas de pagos.

### VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución y pacientes en general.





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

25

Febrero  
2013

# PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 2013





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

26

Febrero  
2013

### I. ADQUISICIONES DE HARDWARE

**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO**

**S/. 166 890.000**

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SERVIDOR	2	30 000.00	Otras fuentes de la Institución
IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	06	7 800.00	Otras fuentes de la Institución
IMPRESORA LASER	07	10 500.00	Otras fuentes de la Institución
IMPRESORA DE INYECCION A TINTA	01	200.00	Otras fuentes de la Institución
COMPUTADORAS	27	114 500.00	Otras fuentes de la Institución
COMPUTADORA PORTATIL	01	3 500.00	Otras fuentes de la Institución
ESCANER	01	390.00	Otras fuentes de la Institución





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

27

Febrero  
2013

### II. ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO**

**S/. 13 400.00**

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SWITCH ADMINISTRABLE	03	9 000.00	Otras fuentes de la Institución
ACCESS POINT	03	2 400.00	Otras fuentes de la Institución
TARJETA DE RED INALAMBRICA	20	2 000.00	Otras fuentes de la Institución

### III. DESARROLLO DE SISTEMAS

**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO**

**S/. 0.00**

SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	FUNCIONABILIDAD				Tipo de desarrollo		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	Monousuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por Terceros		
Actualización del Sistema de Estadística (Admisión – Emergencia)		X	X		X		0.00	PROPIO
Implementación de consultas on-line de datos personales a través de Web Services en conjunto con RENIEC.		X	X	X	X		0.00	PROPIO





#### IV. ADQUISICION DE SERVICIOS INFORMATICOS

**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO**

**S/. 22 439.76**

SOFTWARE	EJECUCION		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	F. INICIO	F. FINAL		
CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSTING	01/01/2013	31/12/2013	949.80	PROPIO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET	01/01/2013	31/12/2013	21 489.96	PROPIO

#### V. CAPACITACION Y FORTALEZA INSTITUCIONAL

**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO**

**S/. 9 000.00**

DESCRIPCION	EJECUCION		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	F. INICIO	F. FINAL		
PROGRAMADOR EN APLICACIONES .NET	01/04/2013	01/09/2013	1500.00	PROPIO
DESARROLLADOR DE APLICACIONES WINDOWS CON VISUAL BASIC.NET	01/04/2013	01/07/2013	1500.00	PROPIO
DATABASE ADMINISTRADOR	01/04/2013	01/08/2013	3000.00	PROPIO
ESPECIALISTA EN CONFIGURACION Y ADMINISTRACION EN REDES	01/06/2013	01/09/2013	1500.00	PROPIO
TECNICO EN REDES CCENT DE CISCO	01/06/2013	01/09/2013	1500.00	PROPIO





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

29

Febrero  
2013

### VI. CONSOLIDADO DE PROYECTOS A EJECUTARSE

**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO**

**S/. 21,010.00**

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCION		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	F. INICIO	F. FINAL		
Realizar un Plan de Capacitación para el personal del área de informática.	01/04/2013	30/11/2013	<b>0.00</b>	PROPIO
Implementación de la Red de Radio Comunicaciones (UHF – VHF) del Hospital San Jose.	15/03/2013	15/04/2013	<b>17,210.00</b>	PROPIO
Registrar los Sistemas Informáticos del Hospital San Jose ante INDECOPI	01/05/2013	31/07/2013	<b>3,800.00</b>	PROPIO





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

30

Febrero  
2013

# ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS INFORMÁTICOS AÑO 2013





## ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

### CUADRO 1. COMPARACIÓN PLANIFICADO vs PRESUPUESTADO

ACTIVIDAD	IMPORTANCIA ASIGNADA	% PROGRAMADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO	USUARIOS DEMANDA	USUARIOS BENEFICIADOS	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
<b>ORIENTADA AL CIUDADANO</b>							
Implementación de consultas on-line de datos personales a través de Web Servic.es en conjunto con RENIEC.	10	100					
Implementación de la Red de Radio Comunicaciones (UHF – VHF) del Hospital San Jose.	10	100					
<b>ORIENTADA A LA INSTITUCION</b>							
Actualización del Sistema de Estadística (Admisión - Emergencia).	10	100					
Registrar los Sistemas Informáticos del Hospital San Jose ante INDECOPI.	10	100					
<b>CAPACITACION</b>							
Plan de capacitación para el personal de Informática.	10	100					

### CUADRO 2. RECURSOS HUMANOS

PERSONAL	CANTIDAD
Total de Personal en HSJ	<b>716</b>
Personal con Computadora	<b>219</b>
Personal con Internet	<b>120</b>
Personal con acceso a Red	<b>219</b>
Total de Personal Informático	<b>4</b>





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

32

Febrero  
2013

### CUADRO 3. PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMATICA

DETALLE DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
<b>Presupuesto Institucional</b>	<b>S/. 28'824,610.00</b>
<b>Presupuesto del Área de Informática</b>	<b>S/. 232,739.76</b>
• Presupuesto asignado a actividades informáticas	<b>S/. 9,000.00</b>
• Presupuesto asignado a proyectos	<b>S/. 21,010.00</b>
• Presupuesto total asignado a adquisiciones informáticas	<b>S/. 180,290.00</b>
• Otros	<b>S/. 22,439.76</b>





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

## Plan Operativo Informático 2013

Página

33

Febrero  
2013

# **CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AÑO 2013**





## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2013 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

**HORARIO** LUNES - VIERNES : 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

SABADO 8:00 a.m - 12:00 m.

**MES:**

**MARZO**

**LUGAR** Área de Informática

	VIERNES 01	SABADO 02
AREA	PROCTTS	Caja 06
CPU	DUAL CORE	Pentium D
IMPRESORA	NO	SI
MONITOR	SI	SI

AREA
CPU
IMPRESORA
MONITOR

Caja 04
Pentium D
SI
SI

	LUNES 04	MARTES 05	MIERCOLES 06	JUEVES 07	VIERNES 08	SABADO 09
AREA	Jefatura Emergencia	Caja 05	Rayos X	Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	Archivo Central
CPU	DUAL CORE	Pentium D	PENTIUM D	DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV
IMPRESORA	SI	SI	SI	NO	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Jefatura de Laboratorio	Jefatura de Laboratorio Secretaria	Laboratorio Central	Banco de Sangre	Dental
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM IV	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	SI	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 11	MARTES 12	MIERCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15	SABADO 16
AREA	Admisión 01	Admisión 02	Admisión 03	Admisión 04	Admisión 05	Admisión 06
CPU	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	PENTIUM D	PENTIUM D	PENTIUM D	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	SI	SI	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Archivo 03 - 2do piso	Crecimiento y Desarrollo (Vacunas)	Dpto de Enfermería - Secretaria	Triaje	Dpto de Enfermería
CPU	PENTIUM D	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM D	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	SI	SI	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 18	MARTES 19	MIERCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22	SABADO 23
AREA	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa - Secretaria	Archivo 01	Archivo 02	Archivo Pasivo	Dirección Administrativa - Asesoría
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM D	PENTIUM D	DUAL CORE	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	NO

AREA	Diagnostico x Imagen Jefatura	Diagnostico x Imagen Secretaria	Ecografia 01 - Admisión	Ecografia 02	Ecografia 03
CPU	CORE 2 DUO	DUAL CORE	PENTIUM D	PENTIUM IV	PENTIUM IV
IMPRESORA	SI	NO	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 25	MARTES 26	MIERCOLES 27	JUEVES 28	VIERNES 29	SABADO 30
AREA	Endocrinología	Caja 01	Bienestar de Personal	FERIADO	FERIADO	Dirección Ejecutiva
CPU	PENTIUM D	PENTIUM D	DUAL CORE			LAPTOP
IMPRESORA	NO	SI	SI			NO
MONITOR	SI	SI	SI			NO

AREA	Epidemiología	Epidemiología	Epidemiología	FERIADO	FERIADO
CPU	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE 2 DUO		
IMPRESORA	NO	SI	NO		
MONITOR	SI	SI	SI		





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

# Plan Operativo Informático 2013

Página

35

Febrero  
2013

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2013 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

**HORARIO** LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm  
SABADO 8:00 am - 12:00 m

**MES:** ABRIL

**LUGAR** Area de Informática

	LUNES 01	MARTES 02	MIERCOLES 03	JUEVES 04	VIERNES 05	SABADO 06
AREA	Personal - Control de Asistencia	Personal - Legajos	PSEA	Estadística - Jefatura	Jefatura Adquisiciones - Jefatura	Logística – Adquisiciones
CPU	PENTIUM D	DUAL CORE	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Imagen Institucional	Mesa de partes	Dirección Ejecutiva	Logística – Adquisiciones	Logística – Adquisiciones
CPU	PENTIUM IV	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	SI	SI	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 08	MARTES 09	MIERCOLES 10	JUEVES 11	VIERNES 12	SABADO 13
AREA	Economía - Jefatura	Estadística - Secretaria	Economía - Control Previo	Dirección Ejecutiva - Secretaria	Dirección Ejecutiva - Secretaria	Dirección Ejecutiva - Secretaria
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	DUAL CORE	PENTIUM IV	PENTIUM IV	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	SI	NO	NO	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Logística – Adquisiciones	Logística – Adquisiciones	Economía - Presupuesto	Economía - Presupuesto	Economía - Secretaria
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 15	MARTES 16	MIERCOLES 17	JUEVES 18	VIERNES 19	SABADO 20
AREA	Estadística - Procesamiento de Datos	Seguros S.I.S. - Jefatura				
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Seguros S.I.S. - Jefatura	Seguros S.I.S.	Seguros S.I.S.	Seguros S.I.S.	Economía - Control Previo
CPU	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 22	MARTES 23	MIERCOLES 24	JUEVES 25	VIERNES 26	SABADO 27
AREA	Servicio Social - Jefatura	Servicio Social - Jefatura	Servicio Social	Servicio Social 1er Piso	Psicología - Jefatura	Psiquiatría
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	SI	NO	NO	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Psicología	Seguros S.I.S. - Ventanilla	Seguros S.I.S. - Ventanilla	Seguros S.I.S. - Ventanilla	Personal - Jefatura
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3	CORE I3	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	NO	SI	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 29	MARTES 30
AREA	Personal - Control de Asistencia	Personal - Control de Asistencia
CPU	PENTIUM D	PENTIUM D
IMPRESORA	NO	NO
MONITOR	SI	SI

AREA	Programa TBC	Imagen Institucional - Jefatura
CPU	PENTIUM IV	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	SI
MONITOR	SI	SI





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

# Plan Operativo Informático 2013

Página

36

Febrero  
2013

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2013 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

**HORARIO** LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm  
SABADO 8:00 am - 12:00 m

**MES:** MAYO

**LUGAR** Area de Informática

AREA	MIERCOLES 01	JUEVES 02	VIERNES 03	SABADO 04
CPU	FERIADO	PROCE TTS	Asesoría Jurídica	Logística - Programación
IMPRESORA		PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE
MONITOR		SI	SI	SI

AREA	MIERCOLES 01	JUEVES 02	VIERNES 03
CPU	FERIADO	Caja 02	Caja 03
IMPRESORA		Pentium D	Pentium D
MONITOR		SI	SI

AREA	LUNES 06	MARTES 07	MIERCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10	SABADO 11
CPU	Farmacia Ventas	Farmacia Ventas - Ventanilla	Farmacia Ventas - Jr Trujillo	Farmacia Ventas - Ventanilla	Farmacia - Jefatura	Farmacia - Secretaria
IMPRESORA	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	DUAL CORE
MONITOR	SI	SI	SI	SI	NO	SI

AREA	LUNES 06	MARTES 07	MIERCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10
CPU	Tesorería	Integración Contable	Integración Contable	Integración Contable	Integración Contable - Jefatura
IMPRESORA	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE 2 DUO
MONITOR	SI	NO	NO	NO	SI

AREA	LUNES 13	MARTES 14	MIERCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17	SABADO 18
CPU	Tesorería	Tesorería - Caja chica	Tesorería	Tesorería	Tesorería	Jefatura Tesorería
IMPRESORA	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3	CORE 2 DUO
MONITOR	NO	NO	SI	NO	SI	NO

AREA	LUNES 13	MARTES 14	MIERCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17
CPU	Farmacia – Almacén	Farmacia – Almacén	Farmacia – Almacén	Farmacia – Almacén	Gestión de La Calidad - Jefatura
IMPRESORA	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO
MONITOR	SI	SI	NO	SI	NO

AREA	LUNES 20	MARTES 21	MIERCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24	SABADO 25
CPU	Tesorería	Tesorería - Cajero Central	Personal - Remuneraciones	Personal - Remuneraciones	Personal - Remuneraciones	Personal - Secretaria
IMPRESORA	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV
MONITOR	NO	SI	NO	SI	SI	NO

AREA	LUNES 20	MARTES 21	MIERCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24
CPU	Gestión de La Calidad - Informes	Gestión de La Calidad - Secretaría	Gestión de La Calidad - Comité	Almacén Central	Almacén Central
IMPRESORA	PENTIUM D	DUAL CORE	DUAL CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE
MONITOR	NO	SI	NO	SI	NO

AREA	LUNES 27	MARTES 28	MIERCOLES 29	JUEVES 30
CPU	Almacén Central	Almacén Central	Logística - Programación	Logística - Programación
IMPRESORA	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	DUAL CORE
MONITOR	SI	NO	SI	NO

AREA	LUNES 27	MARTES 28	MIERCOLES 29	JUEVES 30
CPU	Gestión de La Calidad	Gestión de La Calidad	Farmacia Ventas	Farmacia Ventas
IMPRESORA	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3
MONITOR	SI	NO	NO	NO





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

# Plan Operativo Informático 2013

Página

37

Febrero  
2013

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2013 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

**HORARIO** LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm

SABADO 8:00 am - 12:00 m

**MES:**

*JUNIO*

**LUGAR** Area de Informática

		SABADO 01				
AREA		Logistica - Jefatura				
CPU		CORE 2 DUO				
IMPRESORA		NO				
MONITOR		SI				
AREA	LUNES 03	MARTES 04	MIERCOLES 05	JUEVES 06	VIERNES 07	SABADO 08
AREA	Dpto de Gineco	Dpto de Cirugia	Dpto de Gineco - Cirugia Secretaria	Medicina Fisica y Rehabilitación	Medicina Fisica y Rehabilitación	Medicina Fisica y Rehabilitación
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AREA	LUNES 10	MARTES 11	MIERCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14	SABADO 15
AREA	Hospitalización de Cirugia	Hospitalización de Medicina	Hospitalización de Pediatría	Hospitalización de Obstetricia	Organo de Control Interno - Jefatura	Brevetes
CPU	CORE I3	CORE I3	PENTIUM IV	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AREA	LUNES 17	MARTES 18	MIERCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SABADO 22
AREA	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico - Secretaria	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico - Jefatura	Organo de Control Interno
CPU	DUAL CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE I3	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AREA	LUNES 24	MARTES 25	MIERCOLES 26	JUEVES 27	VIERNES 28	SABADO 29
AREA	Servicios Generales - Secretaria	Servicios Generales - Jefatura	Patrimonio - Jefatura	Patrimonio	Patrimonio	FERIADO
CPU	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV	
IMPRESORA	SI	NO	NO	SI	NO	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	
AREA	LUNES 03	MARTES 04	MIERCOLES 05	JUEVES 06	VIERNES 07	SABADO 08
AREA	Dpto de Medicina	Dpto de Pediatría	Dpto de Medicina - Pediatría Secretaria	Supervision de Obstetricia	Materno Perinatal	
CPU	DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	DUAL CORE	PENTIUM IV	
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	SI	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	
AREA	LUNES 10	MARTES 11	MIERCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14	SABADO 15
AREA	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	
CPU	DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	DUAL CORE	DUAL CORE	
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	SI	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	
AREA	LUNES 17	MARTES 18	MIERCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SABADO 22
AREA	Logistica - Facturación	Organo de Control Interno - Secretaria	Organo de Control Interno	Organo de Control Interno	Organo de Control Interno	
CPU	DUAL CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	NO	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	
AREA	LUNES 24	MARTES 25	MIERCOLES 26	JUEVES 27	VIERNES 28	SABADO 29
AREA	Mantenimiento	Mantenimiento - Jefatura	Brevetes - 2do Piso	Emergencia de Ginecologia	Comité Especial	
CPU	PENTIUM IV	DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE I3	DUAL CORE	
IMPRESORA	SI	NO	SI	NO	NO	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

# Plan Operativo Informático 2013

Página

38

Febrero  
2013

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2013 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

**HORARIO** LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm  
SABADO 8:00 am - 12:00 m

**MES:** JULIO

**LUGAR** Area de Informática

	LUNES 01	MARTES 02	MIERCOLES 03	JUEVES 04	VIERNES 05	SABADO 06
AREA	Logística - Programación	Patrimonio	Patrimonio	Admisión	Sub Dirección Ejecutiva - Asesoría	Anatomía Patológica - Secretaria
CPU	CORE I3	PENTIUM IV	PENTIUM IV	IMPRESORA HP 4015	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	SI	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Logística - Secretaria	Logística - Facturación	Comité Especial	Programa TBC	Sub Dirección Ejecutiva - Secretaria
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	NO	SI	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 08	MARTES 09	MIERCOLES 10	JUEVES 11	VIERNES 12	SABADO 13
AREA	Informática	Oftalmología	Equipo Medico	Anatomía Patológica - Secretaria	U.A.D.I - Auditorio PSEA	Informática
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	SI	SI	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Lavandería	Neonología	Nutrición	Sub Dirección Ejecutiva	Sub Dirección Ejecutiva - Asesoría
CPU	PENTIUM IV	CORE I3	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	SI	SI	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 15	MARTES 16	MIERCOLES 17	JUEVES 18	VIERNES 19	SABADO 20
AREA	U.A.D.I - Jefatura	U.A.D.I - Auditorio	U.A.D.I - Secretaria	U.A.D.I - Compaq	U.A.D.I - Internos	Rayos x
CPU	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM D
IMPRESORA	SI	NO	SI	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Sindicato HSJ	Informática - Jefatura	Centro Quirurgico	EX Estadística - Procesamiento de Datos	Lgística - Adquisiciones
CPU	PENTIUM IV	CORE I3	CORE I3	PENTIUM IV	FAX - BROTHER
IMPRESORA	SI	NO	NO	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	

	LUNES 22	MARTES 23	MIERCOLES 24	JUEVES 25	VIERNES 26	SABADO 27
AREA	Informática	Informática - ISA SERVER	Informática	LIMPIEZA	Logística - Adquisiciones	Logística - Secretaria
CPU	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	IMPRESORA DFX-9000	IMPRESORA HP 4015
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI			

AREA	EX - Seguros - Advance pc	Informática	Informática	Informática	Informática	ECONOMIA
CPU	CORE 2 DUO	ZEUS	POSEIDON	CRONOS	APOLO	IMPRESORA HP 9050
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	

	LUNES 29	MARTES 30	MIERCOLES 31
AREA	FERIADO	Lgística - Programación	PERSONAL
CPU		FAX - BROTHER	IMPRESORA HP 4015
IMPRESORA		SI	SI
MONITOR			

AREA	FERIADO	Vigilancia	Sala de procedimiento Neumología
CPU		PENTIUM IV	LAPTOP
IMPRESORA		NO	NO
MONITOR		SI	NO





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

# Plan Operativo Informático 2013

Página

39

Febrero  
2013

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2013 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

**HORARIO** LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm  
SABADO 8:00 am - 12:00 m

**MES:** AGOSTO

**LUGAR** Area de Informática

AREA
CPU
IMPRESORA
MONITOR

JUEVES 01	VIERNES 02	SABADO 03
Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	Archivo Central
DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV
NO	NO	SI
SI	SI	SI

AREA
CPU
IMPRESORA
MONITOR

Banco de Sangre	Dental
PENTIUM IV	DUAL CORE
SI	SI
SI	SI

	LUNES 05	MARTES 06	MIERCOLES 07	JUEVES 08	VIERNES 09	SABADO 10
AREA	Admisión 01	Admisión 02	Admisión 03	Admisión 04	Admisión 05	Admisión 06
CPU	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	Pentium D	Pentium D	Pentium D	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	SI	SI	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Archivo 03 - 2do piso	Crecimiento y Desarrollo (Vacunas)	Dpto de Enfermería - Secretaria	Triaje	Dpto de Enfermería
CPU	PENTIUM D	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM D	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	SI	SI	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 12	MARTES 13	MIERCOLES 14	JUEVES 15	VIERNES 16	SABADO 17
AREA	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa - Secretaria	Archivo 01	Archivo 02	Archivo Pasivo	Dirección Administrativa - Asesoría
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM D	PENTIUM D	DUAL CORE	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	NO

AREA	Jefatura Diagnostico x Imagen	Jefatura Diagnostico x Imagen - Secretaria	Ecografia 01 - Admisión	Ecografia 02	Ecografia 03
CPU	CORE 2 DUO	DUAL CORE	PENTIUM D	PENTIUM IV	PENTIUM IV
IMPRESORA	SI	NO	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 19	MARTES 20	MIERCOLES 21	JUEVES 22	VIERNES 23	SABADO 24
AREA	Endocrinología	Caja 01	Bienestar de Personal	PROCECTS	Asesoría Jurídica	Caja 06
CPU	Pentium D	Pentium D	DUAL CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE	Pentium D
IMPRESORA	NO	SI	SI	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Epidemiología	Epidemiología	Epidemiología	Caja 02	Caja 03
CPU	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE 2 DUO	Pentium D	Pentium D
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 26	MARTES 27	MIERCOLES 28	JUEVES 29	VIERNES 30	SABADO 31
AREA	Rayos X	Caja 04	Jefatura Emergencia	Caja 05	FERIADO	PROCECTS
CPU	PENTIUM D	Pentium D	DUAL CORE	Pentium D		DUAL CORE
IMPRESORA	SI	SI	SI	SI		NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI		SI

AREA	Laboratorio Central	PSEA	Jefatura de Laboratorio	Jefatura de Laboratorio -	FERIADO
CPU	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	
IMPRESORA	SI	SI	NO	SI	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

# Plan Operativo Informático 2013

Página



Febrero  
2013

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2013 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

**HORARIO** LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm

SABADO 8:00 am - 12:00 m

**MES:** SETIEMBRE

**LUGAR** Área de Informática

	LUNES 02	MARTES 03	MIERCOLES 04	JUEVES 05	VIERNES 06	SABADO 07
AREA	Personal - Control de Asistencia	Personal - Control de Asistencia	Personal - Legajos	Estadística - Jefatura	Jefatura Adquisiciones - Jefatura	Logística – Adquisiciones
CPU	PENTIUM D	PENTIUM D	DUAL CORE	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Imagen Institucional - Jefatura	Imagen Institucional	Mesa de partes	Logística – Adquisiciones	Logística – Adquisiciones
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	SI	SI	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 09	MARTES 10	MIERCOLES 11	JUEVES 12	VIERNES 13	SABADO 14
AREA	Economía - Jefatura	Estadística - Secretaria	Economía - Control Previo	Dirección Ejecutiva - Secretaria	Dirección Ejecutiva - Secretaria	Dirección Ejecutiva - Secretaria
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	DUAL CORE	PENTIUM IV	PENTIUM IV	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	SI	NO	NO	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Logística – Adquisiciones	Logística – Adquisiciones	Economía - Presupuesto	Economía - Presupuesto	Economía - Secretaria
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 16	MARTES 17	MIERCOLES 18	JUEVES 19	VIERNES 20	SABADO 21
AREA	Estadística - Procesamiento de Datos	Seguros S.I.S. - Jefatura				
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Seguros S.I.S. - Jefatura	Seguros S.I.S.	Seguros S.I.S.	Seguros S.I.S.	Economía - Control Previo
CPU	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 23	MARTES 24	MIERCOLES 25	JUEVES 26	VIERNES 27	SABADO 28
AREA	Servicio Social - Jefatura	Servicio Social - Jefatura	Servicio Social	Servicio Social 1er Piso	Psicología - Jefatura	Psiquiatría
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	SI	NO	NO	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Psicología	Seguros S.I.S. - Ventanilla	Seguros S.I.S. - Ventanilla	Seguros S.I.S. - Ventanilla	Personal - Jefatura
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3	CORE I3	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	NO	SI	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 30
AREA	Personal - Control de Asistencia
CPU	PENTIUM D
IMPRESORA	NO
MONITOR	SI

AREA	Programa TBC
CPU	PENTIUM IV
IMPRESORA	SI
MONITOR	SI





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

# Plan Operativo Informático 2013

Página

41

Febrero  
2013

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2013 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

**HORARIO** LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm  
SABADO 8:00 am - 12:00 m

**MES:** OCTUBRE

**LUGAR** Área de Informática

	MARTES 01	MIERCOLES 02	JUEVES 03	VIERNES 4	SABADO 05
AREA	Patrimonio	Dirección Ejecutiva	Farmacia Ventas - Ventanilla	Logística - Programación	Logística - Programación
CPU	PENTIUM IV	LAPTOP	DUAL CORE	CORE I3	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	SI
MONITOR	SI	NO	SI	SI	SI

	MARTES 01	MIERCOLES 02	JUEVES 03	VIERNES 4
AREA	Comité Especial	Dirección Ejecutiva	Integración Contable	Logística - Secretaría
CPU	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI

	LUNES 07	MARTES 08	MIERCOLES 09	JUEVES 10	VIERNES 11	SABADO 12
AREA	Farmacia Ventas	FERIADO	Farmacia Ventas - Jr Trujillo	Farmacia Ventas - Ventanilla	Farmacia - Jefatura	Farmacia - Secretaría
CPU	DUAL CORE		DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	SI		SI	SI	NO	SI
MONITOR	SI		SI	SI	SI	SI

	LUNES 07	MARTES 08	MIERCOLES 09	JUEVES 10	VIERNES 11
AREA	Tesorería	FERIADO	Integración Contable	Integración Contable	Integración Contable - Jefatura
CPU	DUAL CORE		DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI		NO	NO	SI
MONITOR	SI		SI	SI	SI

	LUNES 14	MARTES 15	MIERCOLES 16	JUEVES 17	VIERNES 18	SABADO 19
AREA	Tesorería	Tesorería - Caja chica	Tesorería	Tesorería	Tesorería	Jefatura Tesorería
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 14	MARTES 15	MIERCOLES 16	JUEVES 17	VIERNES 18
AREA	Farmacia - Almacén	Farmacia - Almacén	Farmacia - Almacén	Farmacia - Almacén	Gestión de La Calidad - Jefatura
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 21	MARTES 22	MIERCOLES 23	JUEVES 24	VIERNES 25	SABADO 26
AREA	Tesorería	Tesorería - Cajero Central	Personal - Remuneraciones	Personal - Remuneraciones	Personal - Remuneraciones	Personal - Secretaría
CPU	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 21	MARTES 22	MIERCOLES 23	JUEVES 24	VIERNES 25
AREA	Gestión de La Calidad - Informes	Gestión de La Calidad - Secretaría	Gestión de La Calidad - Comité	Almacén Central	Almacén Central
CPU	PENTIUM D	DUAL CORE	DUAL CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	SI	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 28	MARTES 29	MIERCOLES 30	JUEVES 31
AREA	Almacén Central	Almacén Central	Logística - Programación	Logística - Programación
CPU	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

# Plan Operativo Informático 2013

Página

42

Febrero  
2013

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2013 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

**HORARIO** LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm

SABADO 8:00 am - 12:00 m

**MES:**

**NOVIEMBRE**

**LUGAR** Área de Informática

AREA	VIERNES 01	SABADO 02
CPU	FERIADO	Logística - Jefatura
IMPRESORA		CORE 2 DUO
MONITOR		NO
		SI

AREA	VIERNES 01
CPU	FERIADO
IMPRESORA	
MONITOR	

	LUNES 04	MARTES 05	MIERCOLES 06	JUEVES 07	VIERNES 08	SABADO 09
AREA	Patrimonio	Dpto de Cirugía	Dpto de Gineco - Cirugia Secretaria	Medicina Física y Rehabilitación	Medicina Física y Rehabilitación	Medicina Física y Rehabilitación
CPU	PENTIUM IV	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	PENTIUM IV
IMPRESORA	SI	NO	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Emergencia de Ginecología	Dpto de Pediatría	Dpto de Medicina - Pediatría	Supervision de Obstetricia	Materno Perinatal
CPU	CORE I3	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	DUAL CORE	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 11	MARTES 12	MIERCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15	SABADO 16
AREA	Hospitalización de Cirugia	Hospitalización de Medicina	Hospitalización de Pediatría	Hospitalización de Obstetricia	Organo de Control Interno - Jefatura	Brevetes
CPU	CORE I3	CORE I3	PENTIUM IV	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Planeamiento Estrategico				
CPU	DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 18	MARTES 19	MIERCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22	SABADO 23
AREA	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico - Secretaria	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico - Jefatura	Organo de Control Interno
CPU	DUAL CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE I3	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Logística - Facturación	Organo de Control Interno - Secretaria	Organo de Control Interno	Organo de Control Interno	Organo de Control Interno
CPU	DUAL CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 25	MARTES 26	MIERCOLES 27	JUEVES 28	VIERNES 29	SABADO 30
AREA	Servicios Generales - Secretaria	Servicios Generales - Jefatura	Patrimonio - Jefatura	Patrimonio	Patrimonio	Dpto de Gineco
CPU	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	NO	NO	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Mantenimiento	Mantenimiento - Jefatura	Brevetes - 2do Piso	Logística - Facturación	Comité Especial	Dpto de Medicina
CPU	PENTIUM IV	DUAL CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	SI	NO	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI





Hospital San José – Callao  
Unidad de Estadística, Informática y  
Comunicación

# Plan Operativo Informático 2013

Página

43

Febrero  
2013

## CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2013 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

**HORARIO** LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm  
SABADO 8:00 am - 12:00 m

**MES:** DICIEMBRE

**LUGAR** Área de Informática

	LUNES 02	MARTES 03	MIERCOLES 04	JUEVES 05	VIERNES 06	SABADO 07
AREA	Informatica - Jefatura	Sub Dirección Ejecutiva - Asesoría	Anatomía Patológica - Secretaria	Equipo Medico	Sub Dirección Ejecutiva - Asesoría	Anatomía Patológica - Secretaria
CPU	CORE I3	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	SI	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AREA	Sala de procedimiento Neumología	Centro Quirurgico	Sub Dirección Ejecutiva	Nutrición	Sub Dirección Ejecutiva - Secretaria	
CPU	LAPTOP	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE I3	PENTIUM IV	
IMPRESORA	NO	NO	SI	SI	NO	
MONITOR	NO	SI	SI	SI	SI	
	LUNES 09	MARTES 10	MIERCOLES 11	JUEVES 12	VIERNES 13	SABADO 14
AREA	Informatica	Oftalmología	U.A.D.I - Jefatura	U.A.D.I - Auditorio	U.A.D.I - Auditorio PSEA	Informatica
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	SI	SI	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AREA	Lavandería	Neonatología	Sindicato HSJ	EX Estadística - Procesamiento de	Estadística	
CPU	PENTIUM IV	CORE I3	PENTIUM IV	PENTIUM IV	LAPTOP	
IMPRESORA	SI	SI	SI	SI	SI	
MONITOR	SI	SI	SI	SI		
	LUNES 16	MARTES 17	MIERCOLES 18	JUEVES 19	VIERNES 20	SABADO 21
AREA	Admisión	Lgística - Adquisiciones	U.A.D.I - Secretaria	U.A.D.I - Compaq	U.A.D.I - Internos	Rayos x
CPU	IMPRESORA HP 4015	FAX - BROTHER	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM IV	PENTIUM D
IMPRESORA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MONITOR	SI		SI	SI	SI	SI
AREA	Programa TBC	Informática	ECONOMIA	Informática	Informática	
CPU	DUAL CORE	CORE 2 DUO	IMPRESORA HP 9050	ZEUS	CRONOS	
IMPRESORA	SI	NO	SI	NO	NO	
MONITOR	SI	SI		SI	SI	
	LUNES 23	MARTES 24	MIERCOLES 25	JUEVES 26	VIERNES 27	SABADO 28
AREA	Informatica	Informatica - ISA SERVER	FERIADO	LIMPIEZA	Logística - Adquisiciones	Logística - Secretaria
CPU	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO		PENTIUM IV	IMPRESORA DFX-9000	IMPRESORA HP 4015
IMPRESORA	NO	NO		SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI				
AREA	EX - Seguros - Advance pc		FERIADO	PERSONAL	Informática	
CPU	PENTIUM IV			IMPRESORA HP 4015	APOLO	
IMPRESORA	NO			SI	NO	
MONITOR	SI				SI	
	LUNES 30	MARTES 31				
AREA						
CPU						
IMPRESORA						
MONITOR						
AREA						
CPU						
IMPRESORA						
MONITOR						

