



Resolución Directoral

Callao, 28 de FEBRERO del 2014

VISTO; El Numeral 2° de la Hoja de Ruta N° 185655 de fecha 28 de febrero de 2014, suscrita por el Jefe de la Unidad de Estadística, Informática y Comunicación, y el Memorandum N° 015-2013-GRC/INF-HSJ-C de fecha 28 de febrero del 2014, emitido por el Jefe del Área de Informática; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de visto el Jefe de la Unidad de Estadística, Informática y Comunicaciones propone la aprobación del "Plan Operativo Informático 2014" del Hospital San José, el cual constituye un instrumento de gestión de corto plazo, elaborado dentro del Plan Operativo Institucional 2014, proceso que llevará a cabo la Unidad de Estadística, Informática y Comunicaciones, siendo instrumento de soporte elaborado de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM y el Decreto Legislativo N° 604 que crea el Sistema Nacional de Informática, guiando el desarrollo ordenado de las actividades programadas;

Que, el Plan Operativo Informático 2014 tiene como misión administrar la tecnología de la información mediante el óptimo aprovechamiento de los recursos informáticos de la Institución, con la finalidad de proveer un apoyo confiable y eficiente a los usuarios, impulsando la innovación y calidad en el servicio dentro de un marco de responsabilidad y ética profesional, favoreciendo al Hospital San José en la conducción de la Gestión Pública; con la implementación de plataformas tecnológicas, sistemas de información y servicios informáticos de calidad orientados a la toma de decisiones, satisfacción del cliente y generación, difusión e intercambio de información en condiciones óptimas para el cumplimiento de los fines institucionales y la comunidad, en concordancia con la normatividad vigente;

Que, dicho Plan tiene como visión, que en los próximos años los recursos informáticos permitan apoyar óptimamente a la institución en el cumplimiento de sus funciones y desarrollo de sus acciones, aplicando las tecnologías de información y comunicaciones orientadas a la automatización de los sistemas de información, procesos, actividades y servicios hospitalarios, tanto asistenciales como administrativos;

Que, conforme prevé el Artículo 7° de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", sobre el régimen que regula los actos de administración interna los cuales se orientan a la eficacia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades, siendo emitidos por el órgano competente, observando que su objeto sea física y jurídicamente posible;

Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Unidad de Estadística e Informática Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ordenanza Regional N° 00008 de fecha 01 de marzo de 2011, y las atribuciones y facultades conferidas, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 057-2010 de fecha 18 de febrero de 2010 y Resolución Ejecutiva Regional N° 00114 de fecha 01 de febrero de 2013;





SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el “Plan Operativo Informático del año 2014”, del Hospital San José de la Dirección Regional de Salud del Callao del Gobierno Regional del Callao, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento, monitoreo y difusión del presente Acto Resolutivo a la Unidad de Estadística e Informática del Hospital San José – Callao.

Artículo Tercero.- Notifíquese la presente Resolución, a los estamentos correspondientes para conocimiento y fines pertinentes, así como dispóngase la publicación del Plan Operativo Informático en la Página WEB del Hospital San José – Callao.

Regístrese y comuníquese.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora Ejecutiva
C.M.P. 14438

ZCIDU/GMA/ sjcr

DISTRIBUCION:

- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO ()
- MINISTERIO DE SALLUD ()
- DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO ()
- DIRECCION EJECUTIVA ()
- SUB DIRECCION EJECUTIVA ()
- OFICINA DE ADMINISTRACION ()
- OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ()
- OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ()
- OFICINA DE APOYO A LOS COMITES ESPECIALES ()
- ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ()
- UNIDAD DE LOGISTICA ()
- UNIDAD DE ECONOMIA ()
- UNIDAD DE PERSONAL ()
- AREA DE INFORMATICA (PUB. PAG. WEB) ()
- AREA DE LEGAJO ()
- INTERESADO ()



OTRO () CALLAO,

28 FEB 2014





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD



HOSPITAL SAN JOSE – CALLAO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2014





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 2 -

Febrero
2014

INTRODUCCION

El PLAN OPERATIVO INFORMATICO, constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades informáticas de las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles.

El Hospital San José del Callao, realiza el Plan Operativo Informático 2014 dentro del marco del Plan Operativo Institucional 2014. El proceso que llevará a cabo la Unidad de Estadística, Informática y Comunicación, tendrá como instrumento de soporte a la gestión, el presente "Plan Operativo Informático 2014", elaborado de acuerdo con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 19-2011-PCM, y que guiará el desarrollo ordenado de las actividades programadas.

Finalmente, para el desarrollo efectivo del presente documento, las autoridades de la institución y los trabajadores deben involucrarse para lograr su fiel cumplimiento. Lo que ubicaría al Hospital San José del Callao como una institución que está en la vanguardia de la Tecnología Informática.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 3 -

Febrero
2014

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	- 02 -
MISIÓN	- 04 -
VISIÓN	- 04 -
SITUACIÓN ACTUAL	- 04 -
ANÁLISIS FODA	- 09 -
ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL	- 12 -
ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO	- 14 -
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS	- 16 -
PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 2014	- 27 -
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AÑO 2014	- 32 -





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 4 -

Febrero
2014

PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2014

I. MISIÓN

Administrar la Tecnología de la Información mediante el óptimo aprovechamiento de los Recursos Informáticos en la Institución, con la finalidad de proveer un apoyo confiable y eficiente a los usuarios, impulsando la innovación y calidad en el servicio dentro de un *Marco de Responsabilidad y Ética Profesional*; favoreciendo al Hospital San José en la conducción de la Gestión Pública; con la implementación de plataformas tecnológicas, sistemas de información y servicios informáticos de calidad orientados a la *Toma de Decisiones, Satisfacción del Cliente y Generación, Difusión e Intercambio de Información* en condiciones óptimas para el cumplimiento de los fines institucionales y la comunidad, en concordancia a la normatividad vigente.

II. VISIÓN

Tener en los próximos años, los recursos informáticos que permitan apoyar óptimamente a la institución en el cumplimiento de sus funciones y desarrollo de sus acciones. Aplicando las Tecnologías de Información y Comunicación orientadas a la automatización de los sistemas de información, procesos, actividades y servicios hospitalarios; tanto asistenciales como administrativos.

III. SITUACIÓN ACTUAL

Localización y Dependencia

El área de Informática del Hospital San José del Callao, se encuentra localizada en Jr. Las Magnolias N° 475 - Carmen de la Legua Reynoso y está encargada del soporte técnico, análisis, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información; así como de las comunicaciones.

Dentro del organigrama estructural de la institución, forma parte de la Unidad de Estadística, Informática y Comunicación; que pertenece a la Dirección Ejecutiva, según se presenta a continuación:





Recursos Humanos

Los recursos humanos directamente involucrados con las actividades y/o funciones son los siguientes:

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL
Dirección - JEFE DE AREA	1
Personal Técnico	4
TOTAL	5





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 6 -

Febrero
2014

Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes

Los recursos informáticos existentes se resumen en la siguiente información:

HARDWARE

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	DUAL CORE XEON	5
Computadoras personales		
2	CORE 2 DUO	48
3	CORE I3	99
4	DUAL CORE	51
5	PENTIUM D	15
6	PENTIUM 4	21
Impresoras		
7	BROTHER 5250DN	3
8	BROTHER MFC 3360C	1
9	DFX-9000	1
10	EPSON FX-2190	1
11	EPSON FX-2190	1
12	EPSON FX-890	14
13	EPSON LQ-2090	3
14	EPSON LQ-2180	2
15	EPSON LX 300	3
16	EPSON TX 115	1
17	HP 1010	1
18	HP 1100	1
19	HP 1320	1
20	HP 840	9
21	HP 9050DN	1
22	HP CP1215	1
23	HP D4360	2
24	HP K8600	1
25	HP P1102W	8
26	HP P1505	11
27	HP P2015	7
28	HP P2035	2
29	HP P2055	4
30	HP P4015N	2
31	HP M401	8
Scanner		
32	HP G2410	2
33	HP G3110	5
34	HP G4070	1





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 7 -

Febrero
2014

SOFTWARE

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	WINDOWS 7 PROFESSIONAL	94
2	WINDOWS SERVER 2003	4
3	WINDOWS SERVER 2012	2
4	WINDOWS VISTA	1
5	WINDOWS XP PROFESSIONAL	140
Motores de Base de Datos		
6	MS SQL SERVER 2000	1
7	MS SQL SERVER 2008	1
8	MS SQL SERVER 2012	1
Herramientas de Desarrollo		
9	MICROSOFT VISUAL STUDIO 2008	1
10	MICROSOFT VISUAL STUDIO NET 2003	1
11	MS VISUAL FOX PRO 6	1
De Oficina		
12	MICROSOFT OFFICE 2000 PROF	1
13	MICROSOFT OFFICE 2003	24
14	MICROSOFT OFFICE 2007 PROF.	115
15	MICROSOFT OFFICE 2010	21
16	MICROSOFT OFFICE 2013	55
17	MS PROJECT 2007	1
Antivirus		
18	KASPERSKY ANTIVIRUS	250
Otros		
19	AUTOCAD 2007	1
20	COREL DRAW 10	1
21	ISA SERVER 2006 STANDARD	1
22	MICROSOFT SQL CAL	182
23	MICROSOFT WINDOWS SERVER CAL	282
24	MS VISIO 2007	1
25	PAGE MAKER 7	1
26	SPSS 12	1





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 8 -

Febrero
2014

CONECTIVIDAD

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	3COM Baseline Plus Switch 2920	1
2	3COM Baseline Switch 2016	2
3	3COM Baseline Switch 2226 Plus	1
4	3COM Baseline Switch 24 Puertos	1
5	3COM Baseline Switch 2824	3
6	3COM Baseline Switch 2928 PWR Plus	2
7	3COM Office Connect Gigabit	3
8	3COM Office Connect Managed Gigabit Poe	1
9	DLINK DE-824TP	1
10	DLINK DES-1008D	2
11	DLINK DES-1016D	2
12	DLINK DES-1024D	1
13	DLINK DGS-3024	4
14	ENCORE ENH916-NWI	1
15	HP V1910	2
16	TRENDNet TE100-S24V	1
Router		
17	CISCO 800 SERIES	1
Otros		
18	Meridiam T7700	64
19	MITEL 3300 Mxe	1
20	MITEL 5212 IP	37
21	MITEL 5312 IP	20
22	MITEL CITELLINK 3300	4





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 9 -

Febrero
2014

IV. Análisis FODA

Fortalezas

- Compromiso en el desarrollo propio de sistemas de información institucional.
- Contar con sistemas de información que permiten llevar a cabo los procesos internos de la institución favoreciendo la atención de los pacientes y la gestión interna.
- Se cuenta también con el código fuente de los sistemas críticos del hospital, permitiendo la agregación y modificación de las características inherentes a estos.
- Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos Informáticos, el cual se encuentra programado durante todo el año, garantizando la operatividad y funcionalidad de todas las áreas.
- Interconexión entre todos los ambientes del Hospital (voz y datos), es decir, ambientes que se encuentran dentro del hospital y ambientes que se encuentran en los exteriores, todos se encuentran interconectados mediante cable, radioenlace o red inalámbrica.
- Funcionamiento de una Central Telefónica IP que permite mejorar la comunicación interna (áreas, servicios, unidades y departamentos), teniendo una mejor administración y monitoreo de los equipos de comunicación.
- Contar con todas las licencias de software que se utilizan en el Hospital, como lo establecen las normativas vigentes de la ONGEI.
- Contar con diferentes medios de comunicación, tales como: anexos telefónicos, telefonía móvil, y correo institucional.
- Generación diaria automática de las copias de seguridad de la base de datos de todos los sistemas informáticos, y su posterior almacenamiento en soporte óptico.
- Contar con un firewall y un servidor ISA para el acceso a internet.
- Atención permanente manteniendo buenas relaciones con los usuarios.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 10 -

Febrero
2014

Oportunidades

- La demanda de sistemas de información integrados que podrán ser realizados por la adquisición de herramientas de desarrollo de sistemas de última generación por parte de la institución.
- Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías que ayuden a mejorar y actualizar la infraestructura tecnológica del Hospital San José.
- Los Equipos Informáticos tienen la tendencia de disminuir sus precios debido al avance tecnológico.
- Dar mayor alcance de los servicios proporcionados por la institución a través de la implementación de operaciones en línea de los sistemas informáticos usados en la actualidad, en interconexión con los servicios de otras entidades del estado.
- Existencia de un marco legal, que considera la aplicación de tecnologías informáticas como factor clave para desarrollar e implementar gobierno electrónico nacional.
- Buena imagen del hospital ante la comunidad.

Debilidades

- Falta de un ambiente físico adecuado para el análisis y ejecución de los planes de desarrollo de nuevos sistemas de información.
- Falta de un plan de capacitación de cursos de especialización en tecnologías de información de gran importancia para impulsar mejoras en el área.
- La infraestructura física del lugar donde se alojan los equipos de cómputo es limitada y de alto riesgo (servidores, central telefónica).
- No contar con un servicio de alojamiento Web y correos propio, ya que es contratado a un tercero.
- No contar con Plan de Contingencias frente a desastres. Asimismo un ambiente alterno donde realizar el almacenamiento de respaldo.
- Falta de personal en desarrollo de sistemas informáticos.
- Falta de documentación en los sistemas de información implementados en la institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 11 -

Febrero
2014

- Sistemas informáticos con una antigüedad de 5 a 6 años, o en su defecto desarrollados en Herramientas CASE antiguas, que ya no son compatibles con los sistemas operativos actuales; los cuales impiden actualizar algunos equipos de computo (software desarrollado en VB 6.0).
- Problemas de comunicación entre los dos tipos de anexos telefónicos.
- El Software desarrollado por la entidad no se encuentra en los registros de INDECOPI.
- Sólo se cuenta con el 20% de personal nombrado en el área.
- La estructura salarial del personal de informática no es competitiva con respecto al mercado laboral.

Amenazas

- Cambios Tecnológicos, así como las nuevas filosofías de gestión, no son asimiladas y puestas en práctica, debido a la falta de conocimiento de las mismas.
- Alto costo de las capacitaciones inherentes a tecnologías de la información impiden que exista un mejor desempeño en la administración y/o manejo de los equipos por parte del personal que labora en el área.
- Utilización parcial de los sistemas de información y sus respectivas mejoras para uso directo en los servicios.
- Falta de cultura informática de parte del personal.
- Peligro latente y constante de infecciones por virus informáticos o software malicioso.
- Creciente demanda por servicios informáticos brindados a través de la web que aun no han sido implementados y que comprenden una gran cantidad de consultas; por lo que, pueden provocar una baja en el rendimiento de la red.
- Desconocimiento de un sector del personal hospitalario en el uso y manejo de los equipos de cómputo, herramientas de ofimática y sistemas informáticos.
- Dependencia de software propietario para el desarrollo de sistemas de información y gestión de la infraestructura tecnológica.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 12 -

Febrero
2014

V. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

Objetivos Sectoriales

- Mejorar la infraestructura Tecnológica del Hospital San José.
- Contribuir a mejorar el acceso a la información de los servicios de salud a la población, a través de la publicación de los mismos en el portal web.
- Incrementar la productividad, mejorando la atención al paciente.
- Mantener una responsabilidad hacia la sociedad basados en una correcta gestión pública.

Objetivos Institucionales

- Promover la eficiencia en las labores desempeñadas por el área.
- Utilizar las herramientas tecnológicas que permitan optimizar y simplificar los procesos internos.
- Mejora continua de los recursos informáticos de la Institución.

Objetivos Específicos

- Impulsar y desarrollar proyectos de tecnología de información y comunicación, que requiera la institución para su buen funcionamiento, para así optimizar tiempo y costos que permitan dar solución satisfactoria, a la necesidad de las áreas usuarias.
- Elaborar la documentación técnica de los Sistemas Informáticos desarrollados en el Hospital San Jose, con la finalidad de registrarlos en INDECOPI.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 13 -

Febrero
2014

- Realizar charlas informativas, logrando que el personal de la institución pueda hacer un mejor uso de los recursos y sistemas informáticos.
- Elaborar un Plan de Capacitación para el Personal del Área de Informática.
- Mejorar la seguridad del ambiente del Área de Informática.

Objetivo estratégico Sectorial/institucional	Objetivo Institucional	Objetivos Específicos
<p>Mejorar la infraestructura Tecnológica del Hospital San José.</p> <p>Contribuir a mejorar el acceso a la información de los servicios de salud a la población a través de la publicación en el portal web.</p> <p>Incrementar la productividad, mejorando la atención al paciente.</p> <p>Mantener una responsabilidad hacia la sociedad basados en una correcta gestión pública.</p>	<p>Promover la eficacia en las labores desempeñadas por el área.</p> <p>Utilizar las herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procesos internos.</p> <p>Mejora continua de los recursos informáticos de la institución.</p>	<p>Impulsar y desarrollar proyectos de tecnología de información y comunicación, que requiera la institución para su buen funcionamiento, para así optimizar tiempo y costos que permitan dar solución satisfactoria, a la necesidad de las áreas usuarias.</p> <p>Elaborar la documentación técnica de los Sistemas Informáticos desarrollados en el Hospital San Jose, con la finalidad de registrarlos en INDECOPI.</p> <p>Realizar charlas informativas, logrando que el personal de la institución pueda hacer un mejor uso de los recursos Informáticos.</p> <p>Elaborar un Plan de Capacitación para el Personal del Área de Informática.</p> <p>Mejorar la seguridad del ambiente del Área de Informática.</p>





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 14 -

Febrero
2014

VI. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

La estrategia informática del Hospital San José está orientada hacia los siguientes puntos:

Desarrollo e implementación de sistemas integrados y de consulta del público.

- Elaboración de la documentación técnica y de usuario de los Sistemas Informáticos desarrollados en el Hospital San José del Callao.
- Actualización de los Sistemas Informáticos, que han sido desarrollados en el Hospital, a versiones compatibles con las últimas tendencias tecnológicas.
- Desarrollar e implementar la nueva plataforma web, permitiendo un flujo más ágil de comunicación entre la institución y el público usuario.
- Uso de webservice para la consulta de datos personales a la RENIEC, incorporados a los sistemas del hospital.

Ampliación del hardware, de las redes institucionales y sistema de comunicaciones.

- Mejorar la infraestructura tecnológica actual con la adquisición de equipos de cómputo de alto performance y equipos para comunicación en redes.
- Enlazar las distintas áreas que se encuentran ubicadas fuera del hospital dentro de la red institucional, utilizando los filtros de seguridad necesarios para el correcto uso e integridad de la información.
- Mantenimiento continuo de los equipos de redes y conectividad.

Estandarización, adquisición y uso de software

- Renovación de contratos con los proveedores de servicios de hosting para mejorar el actual diseño y ampliar el contenido del sitio web de la institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 15 -

Febrero
2014

- Adquisición y renovación de licencias de software original utilizado en los equipos de la Institución.
- Respetar la Normatividad Técnica vigente establecida por los órganos institucionales que las rigen como son el MINSA, ONGEI, etc.

Capacitación en nuevas tecnologías de la información

- Elaborar un Plan de Capacitación que permita brindar, al personal del área de informática, los conocimientos sobre tecnología de información de actualidad necesarios para la mejora continua y la innovación constante del área.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 16 -

Febrero
2014

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 17 -

Febrero
2014

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2014

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Elaborar un Plan de Capacitación para el personal del área de informática.

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA
Duración : 1 mes
F. Inicio : 01/04/2014
F. Fin : 01/05/2014
Costo Total : S/.0.00

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Elaboración de un plan de capacitación para el personal del área de informática, de acuerdo a las funciones que han sido asignadas.

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Programar las capacitaciones para el personal del área de informática en el manejo e implementación de mejores prácticas en el uso de las Tecnologías de Información (TI) y comunicaciones.

IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

V. Cobertura de Acción:

Institucional.

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao.

VII. Productos Finales:

Plan de capacitación del personal del área de Informática.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 18 -

Febrero
2014

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2014

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Revisión, Actualización y Rediseño del Portal Web Institucional.

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA
Duración : 05 meses
F. Inicio : 01/01/2014
F. Fin : 01/06/2014
Costo Total : S/. 0.00

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Reemplazar el diseño de la página web institucional.

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Mejorar la visualización en cualquier dispositivo y navegador web.
- Mejorar la interacción del usuario con el portal web.

IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

V. Cobertura de Acción:

Institucional.

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao.

VII. Productos Finales:

Nuevo portal web.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución y público en general.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 19 -

Febrero
2014

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2014

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Mejorar la Red de Radio Comunicaciones (UHF) del Hospital San Jose.

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA
Duración : 02 meses
F. Inicio : 01/10/2014
F. Fin : 01/12/2014
Costo Total : S/. 500.00

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Instalación y Configuración de antena UHF, para mejorar las comunicaciones con la DIRESA Callao.

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Establecer un medio de comunicación en situaciones de Urgencia, Emergencia y Desastres, el cual nos proporcionara una cobertura necesaria para reportar o compartir información.

IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

V. Cobertura de Acción:

Regional.

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao.

VII. Productos Finales:

Sistema de Radiocomunicación en Banda UHF en óptimas condiciones.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución y usuarios externos.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 20 -

Febrero
2014

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2014

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Elaboración del diagrama físico de la red institucional.

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA
Duración : 03 meses
F. Inicio : 01/05/2014
F. Fin : 01/08/2014
Costo Total : S/. 0.00

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Diagramar la distribución de los equipos informáticos (PC, switch, servidores, central telefónica, etc.)

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Mejorar la visualización de la distribución de los equipos.

IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

V. Cobertura de Acción:

Institucional.

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao.

VII. Productos Finales:

Diagrama físico de red.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 21 -

Febrero
2014

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2014

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Implementación de consultas on-line de datos personales a través de Web Services en conjunto con RENIEC.

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA
Duración : 02 meses
F. Inicio : 01/03/2014
F. Fin : 01/05/2014
Costo Total : S/.0.00

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Actualización del Sistema de Estadística para soporte de Web-Services.

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Optimizar la búsqueda de pacientes a través de consultas a RENIEC asegurando la integridad de la información a registrar en los sistemas informáticos de la institución.

IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

V. Cobertura de Acción:

Institucional.

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao.

VII. Productos Finales:

Implementación de Web Services para consulta on-line en el Sistema de Estadística (Admisión - Emergencia).

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 22 -

Febrero
2014

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2014

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Elaboración de los manuales de usuario de los sistemas de información de la Institución.

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA
Duración : 03 meses
F. Inicio : 01/06/2014
F. Fin : 30/09/2014
Costo Total : S/. 0.00

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Desarrollar el manual de usuario de los sistemas desarrollados por la institución (sistema de estadística, recaudación, brevets, vacunas.)

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Facilitar al usuario el manejo de los sistemas.
- Facilitar la capacitación del personal nuevo en el uso de los sistemas informáticos.

IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

V. Cobertura de Acción:

Institucional.

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao.

VII. Productos Finales:

Manual de usuario.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 23 -

Febrero
2014

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2014

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Repotenciar Elementos de Transmisión de Datos y Energía

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA
Duración : 09 meses
F. Inicio : 01/04/2014
F. Fin : 31/12/2014
Costo Total : S/. 20 000

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Renovación de equipamiento (Servidor BD, Switch, Proxy).
- Implementación de Red Inalámbrica Wi-Fi.
- UPS – Pozo a tierra.

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Mejorar los componentes de transmisión de datos y de energía.
- Minimizar el riesgo por pérdida y corrupción de datos por cortes imprevistos de energía.

IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

V. Cobertura de Acción:

Institucional.

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao.

VII. Productos Finales:

Equipo de transmisión y almacenamiento de datos mejorado.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 24 -

Febrero
2014

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2014

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Actualizar las Directivas Administrativas de uso de equipos de cómputo

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA
Duración : 02 meses
F. Inicio : 01/04/2014
F. Fin : 01/06/2014
Costo Total : S/. 0

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Actualización de las directivas de usuario

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Mejorar y facilitar la administración de las diversas políticas de usuario en la institución.

IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

V. Cobertura de Acción:

Institucional.

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao.

VII. Productos Finales:

Directivas fácilmente administrables.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 25 -

Febrero
2014

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2014

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados en la institución.

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA
Duración : 12 meses
F. Inicio : 01/01/2014
F. Fin : 31/12/2014
Costo Total : S/. 0.00

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Realizar el mantenimiento constante de los diversos sistemas desarrollados en el hospital: depuración y optimización de código.

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Mejorar la fluidez y adaptabilidad de los sistemas desarrollados por la institución.

IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

V. Cobertura de Acción:

Institucional.

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao.

VII. Productos Finales:

Sistemas optimizados.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 26 -

Febrero
2014

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS 2014

I. Denominación de la actividad ó proyecto.

Desarrollo de Módulos Complementarios a los Sistemas Informáticos

II. Datos Generales

Unidad Ejecutora : ESTADISTICA E INFORMATICA
Duración : 8 meses
F. Inicio : 01/01/2014
F. Fin : 31/08/2014
Costo Total : S/. 0.00

III. Del proyecto

Descripción de la actividad/proyecto.

- Desarrollar nuevos módulos dentro de los sistemas hechos por la institución, que atenderán la necesidad de diversas áreas por sistematizar el registro de la información competente.

Objetivos de la actividad/proyecto.

- Mejorar la gestión de las diversas áreas a sistematizar: Anatomía Patológica, Nutrición, Trámite Documentario, Terapia Física.

IV. Meta Anual

Cumplimiento al 100%

V. Cobertura de Acción:

Institucional.

VI. Instituciones Involucradas:

Hospital San José – Callao.

VII. Productos Finales:

Manual de usuario.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Usuarios de la institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 27 -

Febrero
2014

VIII. PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 2014





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 28 -

Febrero
2014

ADQUISICIONES DE HARDWARE

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO

S/. 83 690.000

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SERVIDOR	1	25 000.00	Otras fuentes de la Institución.
IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	4	5 200.00	Otras fuentes de la Institución.
IMPRESORA LASER	3	4 500.00	Otras fuentes de la Institución.
IMPRESORA DE INYECCION A TINTA	3	2 100.00	Otras fuentes de la Institución.
COMPUTADORAS	10	42 500.00	Otras fuentes de la Institución.
ESCANER	1	390.00	Otras fuentes de la Institución
IMPRESORA TERMICA	5	4 000.00	Otras fuentes de la Institución.





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 29 -

Febrero
2014

ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO

S/. 8 300.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SWITCH	3	6 000.00	Otras fuentes de la Institución.
ACCESS POINT	1	800.00	Otras fuentes de la Institución.
TARJETA DE RED INALAMBRICA	10	1 000.00	Otras fuentes de la Institución.
ANTENA UHF	1	500.00	Otras fuentes de la Institución.

DESARROLLO DE SISTEMAS

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO

S/. 0.00

SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	FUNCIONABILIDAD				Tipo de desarrollo		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	Monousuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por Terceros		
Rediseño del Portal Web Institucional.		X		X	X		0.00	PROPIO
Implementación de consultas on-line de datos personales a través de Web Services en conjunto con RENIEC.		X	X	X	X		0.00	PROPIO





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 30 -

Febrero
2014

ADQUISICION DE SERVICIOS INFORMATICOS

SI. 22 439.76

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO

SOFTWARE	EJECUCION		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	F. INICIO	F. FINAL		
CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSTING.	01/01/2014	31/12/2014	949.80	PROPIO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET.	01/01/2014	31/12/2014	21 489.96	PROPIO





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 31 -

Febrero
2014

CONSOLIDADO DE PROYECTOS A EJECUTARSE

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO

S/. 20,500.00

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCION		PRESUPUESTO ASIGNADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	F. INICIO	F. FINAL		
Elaboración del Plan de Capacitación para el personal del área de informática.	01/04/2014	01/05/2014	0.00	PROPIO
Mejorar la Red de Radiocomunicaciones (UHF) del Hospital San Jose.	15/10/2014	01/12/2014	500.00	PROPIO
Elaboración de los manuales de usuario de los sistemas de información de la Institución.	01/06/2014	30/09/2014	0.00	PROPIO
Revisión, Actualización y Rediseño del Portal Web Institucional.	01/01/2014	01/06/2014	0.00	PROPIO
Elaboración del Diagrama Físico de la red institucional.	01/05/2014	01/08/2014	0.00	PROPIO
Implementación de consultas online de datos personales a través de Webservices en conjunto con RENIEC.	01/03/2014	01/05/2014	0.00	PROPIO
Repotenciar Elementos de transmisión de datos y energía.	01/04/2014	31/12/2014	20 000.00	Otras fuentes de Financiamiento.
Actualizar las Directivas Administrativas de uso de equipos de cómputo.	01/04/2014	01/06/2014	0	PROPIO
Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados en la institución.	01/01/2014	31/12/2014	0	PROPIO
Desarrollo de Módulos Complementarios a los Sistemas Informáticos.	01/01/2014	31/08/2014	0	PROPIO





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 32 -

Febrero
2014

IX. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AÑO 2014





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 33 -

Febrero
2014

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2014 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO

LUNES - VIERNES : 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

SABADO 8:00 a.m - 12:00 m.

LUGAR

Área de Informática

MES:

FEBRERO

AREA
USUARIO
CPU
IMPRESORA
MONITOR

AREA
USUARIO
CPU
IMPRESORA
MONITOR

SABADO 01
Ecografía 01 - Gineco
VARIOS
PENTIUM D
SI
SI

	LUNES 03	MARTES 04	MIERCOLES 05	JUEVES 06	VIERNES 07	SABADO 08
AREA	Caja 05	Caja 04	Caja 03	Caja 02	Caja 01	Caja 06
USUARIO	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I4	CORE I5	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Jefatura de Laboratorio	Jefatura de Laboratorio - Secretaria	Laboratorio Central - Convenios	Jefatura Emergencia	Emergencia - Observacion
USUARIO	RUTH MAROCHO	ELENA ARANA	CARLOS ARAUJO	VIVIAN JERI	Adultos ESPEJO
CPU	CORE 2 DUO	DUAL CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE I3
IMPRESORA	NO	SI	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 10	MARTES 11	MIERCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14	SABADO 15
AREA	Admisión 01	Admisión 02	Admisión 03	Admisión 04	Admisión 05	Admisión 06
USUARIO	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	SI	SI	SI	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Dpto de Enfermeria - Jefatura	Dpto de Enfermeria	Dpto de Enfermeria - Secretaria	Triaje	Crecimiento y Desarrollo (Vacunas)
USUARIO	EDILICIA CURI	MARTHA PADILLA	LUISA ATENCIA	SUSANA GALAGARZA	CONNIE
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE 2 DUO	PENTIUM D	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 17	MARTES 18	MIERCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SABADO 22
AREA	Archivo Pasivo	Archivo 01	Archivo 02	Archivo 03 - 2do piso	Rayos X	Banco de Sangre
USUARIO	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	GLADYS CARRASCO	HILDA
CPU	DUAL CORE	PENTIUM D	PENTIUM D	PENTIUM D	CORE I3	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	SI	NO	NO	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Jefatura Diagnostico x Imagen	Jefatura Diagnostico x Imagen - Secretaria	Ecografía 01 - Admisión	Ecografía 02	Ecografía 03
USUARIO	CARMEN HUAMAN	KARINA RODRIGUEZ	VARIOS	VARIOS	VARIOS
CPU	CORE 2 DUO	DUAL CORE	PENTIUM D	PENTIUM IV	PENTIUM IV
IMPRESORA	SI	NO	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 24	MARTES 25	MIERCOLES 26	JUEVES 27	VIERNES 28
AREA	Bienestar de Personal	Bienestar de Personal	Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica
USUARIO	TERESA CALVO	CINTHIA	GUILLERMO MACEDO	SALOMON CASSANI	MARIA PAJMA
CPU	DUAL CORE	CORE I3	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	NO	NO	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Epidemiología	Epidemiología - Secretaria	Epidemiología - Jefatura	Epidemiología	Epidemiología
USUARIO	JIMMY VILLEGAS	ELISA PEÑA	LUIS MANRIQUE	MAGNOLIA	MARIA ESTHER
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	CORE I3	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 34 -

Febrero
2014

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2014 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

SABADO 8:00 a.m - 12:00 m.

MES:

MARZO

LUGAR Área de Informática

AREA
USUARIO
CPU
IMPRESORA
MONITOR

SABADO 01
Logística - Jefatura
SOLEDAD CAMARGO
CORE 2 DUO
NO
SI

AREA
USUARIO
CPU
IMPRESORA
MONITOR

AREA	LUNES 03	MARTES 04	MIERCOLES 05	JUEVES 06	VIERNES 07	SABADO 08
AREA	Economía - Jefatura	Economía - Secretaría	Economía - Control Previo	Economía - Control Previo	Economía - Presupuesto	Economía - Presupuesto
USUARIO	ELEODORO PINTO	INES ZORRILLA	NANCY SABAS	RAUL POLANCO	GUSTAVO SANCHEZ	LUIS ANGULO
CPU	CORE 2 DUO	DUAL CORE	DUAL CORE	PENTIUM D	DUAL CORE	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	SI	NO	NO	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Logística - Adquisiciones	Logística - Adquisiciones	Jefatura Adquisiciones - Jefatura	Logística - Adquisiciones	Logística - Adquisiciones
USUARIO	MIGUEL ALVARADO	ANGELICA RIOS	ROSARIO CORDOVA	JHONSON BELLIDO	AUGUSTO
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 10	MARTES 11	MIERCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14	SABADO 15
AREA	Estadística - Procesamiento de Datos					
USUARIO	MONICA PALACIOS	CARMEN OSCORIMA	DILMA CAYCHO	NESTOR	LILIANA CANO	MAYRA
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Logística - Facturación	Logística - Secretaría	Logística - Adquisiciones	Estadística - Secretaría	Estadística - Jefatura
USUARIO	NANCY VALDIZAN	JACKY VASQUEZ	IVAN ARROYO	GIOVANNA MATTOS	JORGE HUAMANI
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 17	MARTES 18	MIERCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SABADO 22
AREA	Proctets	Proctets	Logística - Programación	Logística - Programación	Logística - Programación	Logística - Programación
USUARIO	GABRIELA IBÁÑEZ	GABRIELA IBÁÑEZ	GERSON ALVARADO	MILAGROS	ROBIN	JACKELIN PALACIOS
CPU	DUAL CORE	CORE I3	CORE I3	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	SI	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Seguros - Jefatura	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros
USUARIO	ZADA VALENCIA	CARMEN URQUIZA	COMPANY	MILAGROS CHIRINGS	MIRIA CASTAÑEDA
CPU	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE I3	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 24	MARTES 25	MIERCOLES 26	JUEVES 27	VIERNES 28	SABADO 29
AREA	Seguros - Ventanilla 01	Seguros - Ventanilla 02	Seguros - Ventanilla 03	Seguros - Ventanilla 04	Seguros - Ventanilla 05	Seguros - Ventanilla 06
USUARIO	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS
CPU	CORE I3					
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Archivo Central	Archivo Central	Psicología - Jefatura	Psicología	Psiquiatría
USUARIO	AMBROCIO CORDOVA	JESUS RABANAL	GLADYS TORANZO	ROSARIO CUYA	ELENA ENRIQUEZ
CPU	CORE I3	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	SI	SI	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 31
AREA	Seguros - Ventanilla 07
USUARIO	VARIOS
CPU	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO
MONITOR	SI

AREA	PSEA
USUARIO	
CPU	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI
MONITOR	SI





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 35 -

Febrero
2014

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2014 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm
SABADO 8:00 am - 12:00 m

MES: ABRIL

LUGAR Area de Informática

AREA	MARTES 01	MIERCOLES 02	JUEVES 03	VIERNES 04	SABADO 05	
USUARIO	Personal - Legajos	Personal - Legajos	Personal - Control de Asistencia	Personal - Control de Asistencia	Personal - Control de Asistencia	
CPU	LEONOR CAMPOS	ALBERTO RODAS	JULIO CCONOCHULLCA	ERICK ACOSTA	URSULA	
IMPRESORA	DUAL CORE	DUAL CORE	PENTIUM D	PENTIUM D	PENTIUM D	
MONITOR	NO	NO	NO	NO	SI	
	SI	SI	SI	SI	SI	
AREA	Imagen Institucional	Imagen Institucional	Imagen Institucional	Dental		
USUARIO	PATRICIA PALLMA	RAFAEL	MILAGROS	JULIO SALVATERRA		
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE 2 DUO	DUAL CORE		
IMPRESORA	SI	SI	SI	SI		
MONITOR	SI	SI	SI	SI		
AREA	LUNES 07	MARTES 08	MIERCOLES 09	JUEVES 10	VIERNES 11	SABADO 12
USUARIO	Personal - Remuneraciones	Personal - Remuneraciones	Personal - Remuneraciones	Personal - Remuneraciones	Personal - Secretaria	Personal - Jefatura
CPU	PEDRO SAMAME	JORGE VEGA	MILAGROS SALGADO	LIBRE	ERIKA BALDEON	RODOLFO GONZALES
IMPRESORA	CORE I3	CORE I3	CORE I3	DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE 2 DUO
MONITOR	NO	SI	SI	NO	NO	NO
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AREA	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva - Asesoría	Dirección Ejecutiva - Secretaria	Dirección Ejecutiva - Secretaria	Dirección Ejecutiva - Secretaria	
USUARIO	YENNY DEXTRE UBALDO	FRIDA BASURCO	CECILIA CORREA	PAMELA	YRAIDA CARDENAS	
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	DUAL CORE	DUAL CORE	
IMPRESORA	SI	SI	SI	NO	NO	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	
AREA	LUNES 14	MARTES 15	MIERCOLES 16	JUEVES 17	VIERNES 18	SABADO 19
USUARIO	Medicina Física y Rehabilitación	Medicina Física y Rehabilitación	Medicina Física y Rehabilitación			Personal - Asesoría
CPU	ROSARIO NÚÑEZ	WALTER PELAEZ	ROSaura QUÍNE			GABY MUÑANTE
IMPRESORA	DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE 2 DUO			CORE 2 DUO
MONITOR	SI	NO	NO			NO
	SI	SI	SI			SI
AREA	Comité Especial	Comité Especial	Comité Especial			
USUARIO	CONSUELO LA ROSA	MARITZA QUICHE	LIBRE			
CPU	CORE I3	CORE 2 DUO	DUAL CORE			
IMPRESORA	NO	SI	NO			
MONITOR	SI	SI	SI			
AREA	LUNES 21	MARTES 22	MIERCOLES 23	JUEVES 24	VIERNES 25	SABADO 26
USUARIO	Gestión de La Calidad - Informes	Gestión de La Calidad - Secretaria	Gestión de La Calidad - Comité	Gestión de La Calidad - Jefatura	Gestión de La Calidad	Dirección Ejecutiva
CPU	MARTHA SUAREZ	CLARA ALBURQUEQUE	KEYLA ALVAREZ	LIBRE	CONTRERAS	YENNY DEXTRE UBALDO
IMPRESORA	PENTIUM D	DUAL CORE	CORE I3	CORE 2 DUO	DUAL CORE	LAPTOP
MONITOR	NO	SI	NO	NO	NO	NO
	SI	SI	SI	SI	SI	NO
AREA	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa - Secretaria	Dirección Administrativa - Asesoría	Sub-Dirección Ejecutiva	Sub-Dirección Ejecutiva - Secretaria	
USUARIO	ROSALINA SALINAS	VERONICA OCAÑA	JORGE GUTIERREZ	DANIEL AVALOS	VANNESA MARCHAND	
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	CORE I3	CORE I3	CORE I3	
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO	
MONITOR	SI	SI	NO	SI	SI	
AREA	LUNES 28	MARTES 29	MIERCOLES 30			
USUARIO	Servicio Social - Jefatura	Servicio Social	Programa TBC			
CPU	LILA CAPILLO	GIOVANNA RAMIREZ				
IMPRESORA	CORE 2 DUO	CORE I3	CORE I3			
MONITOR	SI	NO	SI			
	SI	SI	SI			
AREA	Endocrinología	Gestión de La Calidad	Equipo Medico			
USUARIO	NILVA BECERRA		VICTOR MORENO			
CPU	CORE I3	DUAL CORE	DUAL CORE			
IMPRESORA	NO	NO	SI			
MONITOR	SI	SI	SI			





CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2014 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm
SABADO 8:00 am - 12:00 m

MES: MAYO

LUGAR Area de Informática

AREA	LUNES 05	MARTES 06	MIERCOLES 07	JUEVES 08	VIERNES 09	SABADO 10
AREA	Farmacia Ventas	Farmacia Ventas - Ventanilla	Farmacia Ventas - Ventanilla	Farmacia Ventas - Targa	Farmacia Ventas - Dosis Unitaria	Farmacia Ventas - Dosis Unitaria
USUARIO	MERCEDES OTINIANO	VARIOS	VARIOS	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	SI	NO	SI
IMPRESORA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 12	MARTES 13	MIERCOLES 14	JUEVES 15	VIERNES 16	SABADO 17
AREA	Tesoreria	Tesoreria	Tesoreria	Tesoreria	Tesoreria - Caja chica	Tesoreria - Jefatura
USUARIO	NOELIA CHACALIZA	LILIANA	MARIELLA PATIÑO	NANCY CARRION	GUSTAVO SANCHEZ	JESSICA LUPU
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	SI	SI	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 19	MARTES 20	MIERCOLES 21	JUEVES 22	VIERNES 23	SABADO 24
AREA	Brevetes	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio - Jefatura
USUARIO	BADOINO	CARLOS VALLE	MAURO TITO	YLDALICONA		MODESTO SOTELO
CPU	PENTIUM D	CORE I3	CORE I3	DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 26	MARTES 27	MIERCOLES 28	JUEVES 29	VIERNES 30	SABADO 31
AREA	Laundry	Mantenimiento	Mantenimiento - Jefatura	Mantenimiento - Limpieza	Servicios Generales - Secretaria	Servicios Generales - Jefatura
USUARIO	JULIO AGUILAR	CARLOS ROMERO	BEDOYA	JUAN	NORMA GODOY	OMAR SAAVEDRA
CPU	DUAN CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	NO	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 05	MARTES 06	MIERCOLES 07	JUEVES 08	VIERNES 09	SABADO 10
AREA	Tesoreria -	Tesoreria - Cajero Central	Integración Contable	Integración Contable	Integración Contable - Jefatura	
USUARIO	EX JESUS SALVADOR	VICTORIA RODRIGUEZ	YESENIA	ESPERANZA QUISPE	NELLY JORGE	
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	
IMPRESORA	SI	NO	NO	NO	SI	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	

AREA	LUNES 12	MARTES 13	MIERCOLES 14	JUEVES 15	VIERNES 16	SABADO 17
AREA	Brevetes - Laptop	Anatomia Patológica - Secretaria	Convenios	Convenios	Oftalmologia	
USUARIO	CORE 2 DUO	SELMIRA	KATHERINE LURITA	OROSCO	DR VLLAR	
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	CORE I3	CORE I3	PENTIUM IV	
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	SI	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	





Hospital San José - Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 37 -

Febrero
2014

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2014 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm
SABADO 8:00 am - 12:00 m

MES: JUNIO

LUGAR Area de Informática

	LUNES 02	MARTES 03	MIÉRCOLES 04	JUEVES 05	VIERNES 06	SABADO 07
AREA	Dpto de Gineco	Dpto de Cirugía	Dpto de Gineco - Cirugía	Supervisión de Obstetricia	Materno Perinatal	Displasia
USUARIO	DRA CHAVEZ	CESAR RAMIREZ	Secretaría EVELYN ZENA	LEYRI CANO	KARINA JULCA	HILDA ZEVALLOS
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE I3	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	SI	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 02	MARTES 03	MIÉRCOLES 04	JUEVES 05	VIERNES 06
AREA	Dpto de Medicina	Dpto de Pediatría	Dpto de Medicina - Pediatría	Consejería	Emergencia de Ginecología
USUARIO	JUAN GRADOS	MIRTHA NEYRA	Secretaría ELENA	LEYRI CANO	JUVENAL MENDOZA
CPU	DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 09	MARTES 10	MIÉRCOLES 11	JUEVES 12	VIERNES 13	SABADO 14
AREA	Hospitalización de Cirugía	Hospitalización de Medicina	Hospitalización de Pediatría	Hospitalización de Obstetricia	Hospitalización de Ginecología	Emergencia de Ginecología - Fetal
USUARIO	LUIS DURAN	HERMELINDA	MONICA CARDENAS	SILVA MARTINEZ	ANGELA RODRIGUEZ	JUVENAL MENDOZA
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 09	MARTES 10	MIÉRCOLES 11	JUEVES 12	VIERNES 13
AREA	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Nutrición - Consultorio	Nutrición - Jefatura
USUARIO	OCTAVIO VARGAS	LIBRE	RAFAEL MACEDO	OLGA ROSADIO	OLGA ROSADIO
CPU	CORE I3	CORE 2 DUO	DUAL CORE	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 16	MARTES 17	MIÉRCOLES 18	JUEVES 19	VIERNES 20	SABADO 21
AREA	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico - Secretaría	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico - Jefatura
USUARIO	EX VIXTOR (LIBRE)	ISABEL QUISPE	WALTER USMAYA	VICTOR BUSTAMANTE	DIANA POLANCO	WILLIAMS PARIONA
CPU	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	CORE I3	DUAL CORE	CORE I3
IMPRESORA	NO	SI	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 16	MARTES 17	MIÉRCOLES 18	JUEVES 19	VIERNES 20
AREA	U.A.D.I - Jefatura	U.A.D.I - Auditorio	U.A.D.I - Secretaría	U.A.D.I - Auditorio PSEA	U.A.D.I - Internos
USUARIO	LUZ PRADO	LUZ PRADO	MARIA CHINCHAY	LUZ PRADO	LUZ PRADO
CPU	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	CORE I3	PENTIUM IV	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 23	MARTES 24	MIÉRCOLES 25	JUEVES 26	VIERNES 27	SABADO 28
AREA	Organo de Control Interno - Secretaría	Organo de Control Interno - Jefatura	Informática			
USUARIO	ANGELICA GONZALES	EDGAR	LILIAN GUTIERREZ	LEOPOLDO	JULIO SANTOS FLORES	ELVIS CARRILLO
CPU	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	APOLO
IMPRESORA	SI	NO	NO	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 23	MARTES 24	MIÉRCOLES 25	JUEVES 26	VIERNES 27
AREA	Neonatología	Informática	Informática - Jefatura	Informática	Informática
USUARIO	EDILICIA CURI	MIGUEL	ELVIS CARRILLO	ELVIS CARRILLO	ELVIS CARRILLO
CPU	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE I3	POSEIDON	CRONOS
IMPRESORA	SI	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

	LUNES 30
AREA	Informática
USUARIO	Marco León
CPU	DUAL CORE
IMPRESORA	NO
MONITOR	SI

	LUNES 30
AREA	Informática - ISA SERVER
USUARIO	ELVIS CARRILLO
CPU	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO
MONITOR	SI





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 38 -

Febrero
2014

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2014 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm
SABADO 8:00 am - 12:00 m

MES: AGOSTO

LUGAR Area de Informática

AREA
USUARIO
CPU
IMPRESORA
MONITOR

VIERNES 01	SABADO 02
Imagen Institucional	Imagen Institucional
RAFAEL	MILAGROS
CORE I3	CORE 2 DUO
SI	SI
SI	SI

AREA
USUARIO
CPU
IMPRESORA
MONITOR

Seguros - Ventanilla 06
VARIOS
CORE I3
SI
SI

AREA	LUNES 04	MARTES 05	MIERCOLES 06	JUEVES 07	VIERNES 08	SABADO 09
AREA	Economía - Jefatura	Economía - Secretaria	Economía - Control Previo	Economía - Control Previo	Economía - Presupuesto	Economía - Presupuesto
USUARIO	ELEDORO PINTO	INES ZORRILLA	NANCY SABAS	RAUL POLANCO	GUSTAVO SANCHEZ	LUIS ANGULO
CPU	CORE 2 DUO	DUAL CORE	DUAL CORE	PENTIUM D	DUAL CORE	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	SI	NO	NO	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Logística - Adquisiciones	Logística - Adquisiciones	Jefatura Adquisiciones - Jefatura	Logística - Adquisiciones	Logística - Adquisiciones
USUARIO	MIGUEL ALVARADO	ANGELICA RIOS	ROSARIO CORDOVA	JHONSON BELLIDO	AUGUSTO
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 11	MARTES 12	MIERCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15	SABADO 16
AREA	Estadística - Procesamiento de Datos					
USUARIO	MONICA PALACIOS	CARMEN OSCORIMA	DILMA CAYCHO	NESTOR	LILIANA CANO	MAYRA
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Logística - Facturación	Logística - Secretaria	Logística - Adquisiciones	Estadística - Secretaria	Estadística - Jefatura
USUARIO	NANCY VALDIZAN	JACKY VASQUEZ	IVAN ARROYO	GIOVANNA MATTOS	JORGE HUAMANI
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 18	MARTES 19	MIERCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22	SABADO 23
AREA	Proctts	Proctts	Logística - Programación	Logística - Programación	Logística - Programación	Logística - Programación
USUARIO	GABRIELA IBÁÑEZ	GABRIELA IBÁÑEZ	GERSON ALVARADO	MILAGROS	ROBIN	JACKELIN PALACIOS
CPU	DUAL CORE	CORE I3	CORE I3	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	SI	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Seguros - Jefatura	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros
USUARIO	ZADA VALENCIA	CARMEN URQUIZA	COMPANY	MILAGROS CHIRINOS	MIRIA CASTAÑEDA
CPU	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE I3	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 25	MARTES 26	MIERCOLES 27	JUEVES 28	VIERNES 29	SABADO 30
AREA	Seguros - Ventanilla 01	Seguros - Ventanilla 02	Seguros - Ventanilla 03	Seguros - Ventanilla 04	Seguros - Ventanilla 05	FERIADO
USUARIO	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
CPU	CORE I3					
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	NO	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	

AREA	Archivo Central	Archivo Central	Psicología - Jefatura	Psicología	Psiquiatría
USUARIO	AMBROCIO CORDOVA	JESUS RABANAL	GLADYS TORANZO	ROSARIO CUYA	ELENA ENRIQUEZ
CPU	CORE I3	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	PENTIUM IV
IMPRESORA	NO	SI	SI	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 39 -

Febrero
2014

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2014 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm
SABADO 8:00 am - 12:00 m

MES: SETIEMBRE

LUGAR Área de Informática

AREA	LUNES 01	MARTES 02	MIERCOLES 03	JUEVES 04	VIERNES 05	SABADO 06
Personal - Legajos	Personal - Control de Asistencia	Personal - Control de Asistencia	Medicina Física y Rehabilitación	Medicina Física y Rehabilitación	Personal - Control de Asistencia	
USUARIO	ALBERTO RODAS	JULIO CONOCHULLCA	ERICK ACOSTA	ROSARIO NUÑEZ	URSULA	
CPU	DUAL CORE	PENTIUM D	PENTIUM D	DUAL CORE	PENTIUM D	
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	NO	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	

AREA	Imagen Institucional	Servicio Social - Jefatura	Servicio Social	Comité Especial	Comité Especial
USUARIO	PATRICIA PALLMA	LILA CAPILLO	GIOVANNA RAMREZ	CONSUELO LA ROSA	MARITZA QUICHE
CPU	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE I3	CORE I3	CORE 2 DUO
IMPRESORA	SI	SI	NO	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 08	MARTES 09	MIERCOLES 10	JUEVES 11	VIERNES 12	SABADO 13
Personal - Remuneraciones	Personal - Secretaria	Personal - Jefatura				
USUARIO	PEDRO SAMAME	JORGE VEGA	MILAGROS SALGADO	LIBRE	ERIKA BALDEON	RODOLFO GONZALES
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	DUAL CORE	PENTIUM IV	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	SI	SI	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva - Asesoría	Dirección Ejecutiva - Secretaria	Dirección Ejecutiva - Secretaria	Dirección Ejecutiva - Secretaria
USUARIO	YENNY DEXTRE UBALDO	FRIDA BASURCO	CECILIA CORREA	PAMELA	YRAIDA CARDENAS
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	SI	SI	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 15	MARTES 16	MIERCOLES 17	JUEVES 18	VIERNES 19	SABADO 20
Gestión de La Calidad - Informes	Gestión de La Calidad - Secretaria	Gestión de La Calidad - Comité	Gestión de La Calidad - Jefatura	Gestión de La Calidad	Dirección Ejecutiva	
USUARIO	MARTHA SUAREZ	CLARA ALBURQUEQUE	KEYLA ALVAREZ	LIBRE	CONTRERAS	YENNY DEXTRE UBALDO
CPU	PENTIUM D	DUAL CORE	CORE I3	CORE 2 DUO	DUAL CORE	LAPTOP
IMPRESORA	NO	SI	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	NO

AREA	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa - Secretaria	Dirección Administrativa - Asesoría	Sub-Dirección Ejecutiva	Sub-Dirección Ejecutiva - Secretaria
USUARIO	ROSALINA SALINAS	VERONICA OCAÑA	JORGE GUTIERREZ	DANIEL AVALOS	VANNESA MARCHAND
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	CORE I3	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	NO	SI	SI

AREA	LUNES 22	MARTES 23	MIERCOLES 24	JUEVES 25	VIERNES 26	SABADO 27
Gestión de La Calidad	Convenios	Convenios	Convenios	Oftalmología	Brevetes - Laptop	Dental
USUARIO		KATHERINE LURITA	OROSCO	DR VILLAR		JULIO SALVATIERRA
CPU	DUAL CORE	CORE I3	CORE I3	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Endocrinología	Lavandería	Mantenimiento	Mantenimiento - Jefatura	Mantenimiento - Limpieza
USUARIO	NILVA BECERRA	JULIO AGUILAR	CARLOS ROMERO	BEDOYA	JUAN
CPU	CORE I3	DUAN CORE	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 29	MARTES 30
Medicina Física y Rehabilitación	Personal - Legajos	
USUARIO	ROSaura QUINE	LEONOR CAMPOS
CPU	CORE 2 DUO	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO
MONITOR	SI	SI

AREA	Comité Especial	Personal - Asesoría
USUARIO	LIBRE	GABY MUÑANTE
CPU	DUAL CORE	CORE 2 DUO
IMPRESORA	NO	NO
MONITOR	SI	SI





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 40 -

Febrero
2014

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2014 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm
SABADO 8:00 am - 12:00 m

MES: OCTUBRE

LUGAR Área de Informática

AREA	MIERCOLES 01	JUEVES 02	VIERNES 3	SABADO 04		
USUARIO	Farmacia Ventas - Ventanilla		Equipo Medico	Informatica		
CPU	VARIOS		VICTOR MORENO	Marco León		
IMPRESORA	CORE I3		DUAL CORE	DUAL CORE		
MONITOR	SI		SI	NO		
	SI		SI	SI		
AREA	Integración Contable		Programa TBC			
USUARIO	YESENIA					
CPU	DUAL CORE		CORE I3			
IMPRESORA	NO		SI			
MONITOR	SI		SI			
AREA	LUNES 06	MARTES 07	MIERCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10	SABADO 11
USUARIO	Farmacia Ventas	Farmacia Ventas - Ventanilla	FERIADO	Farmacia Ventas - Targa	Farmacia Ventas - Dosis Unitaria	Farmacia Ventas - Dosis Unitaria
CPU	MERCEDES OTINIANO	VARIOS		DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3
IMPRESORA	CORE I3	CORE I3		SI	NO	SI
MONITOR	SI	SI		SI	SI	SI
AREA	Tesorería -	Tesorería - Cajero Central	FERIADO	Integración Contable	Integración Contable - Jefatura	
USUARIO	EX JESUS SALVADOR	VICTORIA RODRIGUEZ		ESPERANZA QUISPE	NELLY JORGE	
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE		DUAL CORE	CORE 2 DUO	
IMPRESORA	SI	NO		NO	SI	
MONITOR	SI	SI		SI	SI	
AREA	LUNES 13	MARTES 14	MIERCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17	SABADO 18
USUARIO	Tesorería	Tesorería	Tesorería	Tesorería	Tesorería - Caja chica	Tesorería - Jefatura
CPU	NOELIA CHACALIZA	LILIANA	MARIELLA PATINO	NANCY CARRION	GUSTAVO SANCHEZ	JESSICA LUPU
IMPRESORA	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO
MONITOR	NO	SI	SI	NO	NO	NO
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AREA	Brevetes	Farmacia - Almacén	Farmacia - Almacén	Farmacia - Almacén	Farmacia - Almacén	
USUARIO	ANGIE HERENCIA	HANS CORDOVA	ELIZABETH CORREA	PATRICIA CHAPILLIQUEN	GABY PACHAS	
CPU	CORE I3	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	
IMPRESORA	SI	SI	NO	SI	SI	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	
AREA	LUNES 20	MARTES 21	MIERCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24	SABADO 25
USUARIO	Brevetes	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio - Jefatura
CPU	BADONO	CARLOS VALLE	MAURO TITO	YLDALICONA	PENTIUM IV	MODESTO SOTELO
IMPRESORA	PENTIUM D	CORE I3	CORE I3	DUAL CORE	NO	CORE 2 DUO
MONITOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AREA	Anatomía Patológica - Secretaría	Almacén Central	Almacén Central	Almacén Central	Almacén Central	
USUARIO	ESTELA GARCIA	JULIO AGUIRRE	JAVIER MONTENEGRO	GILMER	JOSE PANTA FIESTAS	
CPU	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE I3	
IMPRESORA	NO	SI	NO	NO	NO	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	
AREA	LUNES 27	MARTES 28	MIERCOLES 29	JUEVES 30	VIERNES 31	
USUARIO	Informatica	Farmacia - Secretaria	Farmacia - Jefatura	Servicios Generales - Secretaria	Servicios Generales - Jefatura	
CPU	Marco León	CAROL CAÑAMERO	YOLANDA RUMCHI	NORMA GODOY	OMAR SAVEDRA	
IMPRESORA	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	CORE I3	CORE 2 DUO	
MONITOR	NO	SI	NO	SI	NO	
	SI	SI	SI	SI	SI	
AREA	Informatica	Informatica - ISA SERVER	Informatica - Jefatura	Farmacia Ventas	Anatomía Patológica - Secretaria	
USUARIO	MIGUEL	ELVIS CARRILLO	ELVIS CARRILLO	AURORA HUIZA	SELMIRA	
CPU	CORE 2 DUO	CORE 2 DUO	CORE I3	CORE I3	PENTIUM IV	
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	NO	
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	





Hospital San José – Callao
Unidad de Estadística, Informática
y Comunicación

Plan Operativo Informático 2014

Página
- 41 -

Febrero
2014

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO - 2014 HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

HORARIO LUNES - VIERNES : 8:00 am - 5:00 pm
SABADO 8:00 am - 12:00 m

MES: NOVIEMBRE

LUGAR Área de Informática

AREA
USUARIO
CPU
IMPRESORA
MONITOR

SABADO 01
FERIADO

AREA
USUARIO
CPU
IMPRESORA
MONITOR

AREA	LUNES 03	MARTES 04	MIERCOLES 05	JUEVES 06	VIERNES 07	SABADO 08
AREA	Dpto de Gineco	Dpto de Cirugia	Dpto de Gineco - Cirugia Secretaria	Supervision de Obstetricia	Materno Perinatal	Displasia
USUARIO	DRA CHAVEZ	CESAR RAMIREZ	EVELYN ZEÑA	LEYRI CANO	KARINA JULCA	HILDA ZEVALLOS
CPU	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	DUAL CORE	CORE I3	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	SI	SI	SI	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Dpto de Medicina	Dpto de Pediatría	Dpto de Medicina - Pediatría Secretaria	Consejería	Emergencia de Ginecología
USUARIO	JUAN GRADOS	MIRTHA NEYRA	ELENA	LEYRI CANO	JUVENAL MENDOZA
CPU	DUAL CORE	CORE 2 DUO	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	SI	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 10	MARTES 11	MIERCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14	SABADO 15
AREA	Hospitalización de Cirugia	Hospitalización de Medicina	Hospitalización de Pediatría	Hospitalización de Obstetricia	Hospitalización de Ginecología	Emergencia de Ginecología - Fetal
USUARIO	LUIS DURAN	HERMELINDA	MONICA CARDENAS	SILVIA MARTINEZ	ANGELA RODRIGUEZ	JUVENAL MENDOZA
CPU	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	NO	SI	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Nutrición - Consultorio	Nutrición - Jefatura
USUARIO	OCTAVIO VARGAS	LIBRE	RAFAEL MACEDO	OLGA ROSADIO	OLGA ROSADIO
CPU	CORE I3	CORE 2 DUO	DUAL CORE	CORE I3	CORE I3
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	SI
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 17	MARTES 18	MIERCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SABADO 22
AREA	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico - Secretaria	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico	Planeamiento Estrategico - Jefatura
USUARIO	EX VIXTOR (LIBRE)	ISABEL QUISPE	WALTER USMAYA	VICTOR BUSTAMANTE	DIANA POLANCO	WILLIAMS PARIONA
CPU	DUAL CORE	CORE 2 DUO	DUAL CORE	CORE I3	DUAL CORE	CORE I3
IMPRESORA	NO	SI	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	U.A.D.I - Jefatura	U.A.D.I - Auditorio	U.A.D.I - Secretaria	U.A.D.I - Auditorio PSEA	U.A.D.I - Internos
USUARIO	LUZ PRADO	LUZ PRADO	MARIA CHINCHAY	LUZ PRADO	LUZ PRADO
CPU	PENTIUM IV	CORE 2 DUO	CORE I3	PENTIUM IV	DUAL CORE
IMPRESORA	NO	NO	SI	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	LUNES 24	MARTES 25	MIERCOLES 26	JUEVES 27	VIERNES 28	SABADO 29
AREA	Organo de Control Interno - Secretaria	Organo de Control Interno - Jefatura	Informática			
USUARIO	ANGELICA GONZALES	EDGAR	LILIAN GUTIERREZ	LEOPOLDO	JULIO SANTOS FLORES	ELVIS CARRILLO
CPU	PENTIUM IV	DUAL CORE	DUAL CORE	DUAL CORE	CORE 2 DUO	APOLO
IMPRESORA	SI	NO	NO	NO	SI	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI

AREA	Neonatología	Informatica	Informatica - Jefatura	Informática	Informática
USUARIO	EDILICIA CURI	MIGUEL	ELVIS CARRILLO	ELVIS CARRILLO	ELVIS CARRILLO
CPU	CORE I3	CORE 2 DUO	CORE I3	POSEIDON	CRONOS
IMPRESORA	SI	NO	NO	NO	NO
MONITOR	SI	SI	SI	SI	SI

