

**REPORTE DE ENTREGABLE  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**5991 - CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES**

**LIMA - LIMA - JESUS MARIA**

**AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONTROLES DE CALIDAD DE LOS RES DISTRIBUIDOS POR EL CENARES	DEMORA EN LA LIBERACIÓN DE UN RECURSO ESTRATÉGICO EN SALUD, DONDE EL CENARES ES TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA, POR FALTA DE CLARIDAD EN EL PROCESO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL CONTROL DE CALIDAD	ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA GESTIONAR Y REGULAR EL CONTROL DE CALIDAD PARA LOS RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD DEL CENARES	DIRECCIÓN TÉCNICA	02/05/2023	31/08/2023	RESOLUCION DIRECTORAL DE LA APROBACION DE LA DIRECTIVA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS RECURSOS ESTRATEGICOS EN SAUD	
CONTROLES DE CALIDAD DE LOS RES DISTRIBUIDOS POR EL CENARES	DISTRIBUCION DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD SIN CONTROL DE CALIDAD O EN PROCESO QUE CONCLUYA EN UN RESULTADO NO CONFORME	SOLICITAR A LA OPDM LAS ACCIONES DE LA INTEGRACION DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL CENARES	DIRECCIÓN TÉCNICA	01/06/2023	31/12/2023	MEMORANDUM Y ACTAS/CORREOS ELECTRONICOS DE REUNIONES	
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	DIRECCIÓN TÉCNICA	02/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A SU PROGRAMA	
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS MENSUALES DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (PREVENCIONISTA)	02/01/2023	29/12/2023	REPORTE MENSUAL	
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	DESVIACIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	MONITOREAR EL REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y TERMOHIGROMETRO	DIRECCIÓN DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	29/12/2023	REPORTE MENSUAL DE LOS REGISTROS DE TEMPEARATURA Y HUMEDAD	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	PÉRDIDAS DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD POR RUPTURA, DERRAME, DETERIORO, HURTO O ROBO, ESCURSIÓN DE TEMPERATURA	CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIAS DE LOS CONTRATISTAS (OPERADOR LOGISTICO) Y VERIFICAR VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGURO	DIRECCIÓN DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	29/12/2023	A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO LA DAD, CONSTATA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y POLIZA DE SEGURO VIGENTE DEL CONTRATISTA	
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	PÉRDIDAS DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD POR RUPTURA, DERRAME, DETERIORO, HURTO O ROBO, ESCURSIÓN DE TEMPERATURA	MANTENER CAPACITADO AL PERSONAL OPERATIVO DE CENARES RESPECTO A LAS BPA, BPDT, DERRAMES DE PRODUCTOS ONCOLÓGICOS Y CADENA DE FRÍO	DIRECCIÓN DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE CAPACITACIÓN TRIMESTRAL	
RES ALMACENADOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS	RETRASO EN LA CALIFICACIÓN DE EQUIPOS, VALIDACIÓN DE PROCESOS O CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS EQUIPOS DEL CENARES	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, CALIFICACIONES, VALIDACIONES Y CALIBRACIONES	DIRECCIÓN DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	29/12/2023	INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIONES, CALIFICACIONES Y VALIDACIONES	
RES DISTRIBUIDOS A LAS IPRESS Y UGIPRESS	FALLA DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESDE SU INGRESO HASTA SU DISTRIBUCIÓN, O DE LA TEMPERATURA DE LOS RES TERMOSENSIBLES DURANTE SU TRANSPORTE	MONITOREAR LA DATA DE TEMPERATURA DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RES TERMOSENSIBLES	DIRECCIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	29/12/2023	REPORTES DE TEMPERATURA DE LA RECEPCIÓN DE LOS RES Y REPORTE DE TEMPERATURA DE CADA DISTRIBUCIÓN	
RES DISTRIBUIDOS A LAS IPRESS Y UGIPRESS	FALLA DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DESDE SU INGRESO HASTA SU DISTRIBUCIÓN, O DE LA TEMPERATURA DE LOS RES TERMOSENSIBLES DURANTE SU TRANSPORTE	REFORZAR EL USO, PROGRAMACIÓN, LECTURA Y DESCARGA DE LOS INSTRUMENTOS DE REGISTROS DE TEMPERATURA	DIRECCIÓN DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	29/12/2023	REGISTRO DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RES DISTRIBUIDOS A LAS IPRESS Y UGIPRESS	MAL FUNCIONAMIENTO O INOPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE / EQUIPOS DE CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	DIRECCIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	02/01/2023	29/12/2023	INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIONES, CALIFICACIONES Y VALIDACIONES	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS	INCONSISTENCIA EN LA CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS: A) EN LA MATRIZ EXCEL DE PRODUCTOS RES (REMITIDO POR EL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE COMPRA CORPORATIVA) PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN. B) EN LA DATA DE INGRESOS EXPORTADOS DEL SIGA E INGRESADOS EN EL DASHBOARD DE LOS RES	IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARPETA ÚNICA COMPARTIDA. ESTA CONTIENE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y VALIDADA POR EL EGDCC DE LAS CANTIDADES TOTALES Y RES PARA LA ATENCIÓN.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	26/05/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS DE VALIDACIÓN DEL EGDCC	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS	INFORMACIÓN TÉCNICA INCONSISTENTE EN EL PORTAL WEB DE DIGEMID (CONSULTA DE REGISTROS SANITARIOS) SOBRE ALGUNOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	COMUNICAR A DIGEMID SOBRE LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCONSISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL CASO	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	15/05/2023	MEMORÁNDUM DIRIGIDO A DIGEMID COMUNICANDO LA SITUACIÓN DESCRITA. CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE LOS CASOS PRESENTADOS	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS	NO CONTAR CON ACCESO VIRTUAL O REMOTO A LA PLATAFORMA VUCE PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	SOLICITAR A DIGEMID EL ACCESO VIRTUAL O REMOTO A LA PLATAFORMA VUCE PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	15/05/2023	MEMORÁNDUM REITERANDO EL ACCESO REMOTO A LA PLATAFORMA VUCE.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA AFILIADOS DEL SIS	PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO PARA EL REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN EN EL APLICATIVO SIAD - CENARES POR LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE OCASIONARÍA RETRASO EN LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y CONSECUENTEMENTE RETRASO EN EL ABASTECIMIENTO	AMPLIACIÓN DE TRES (03) DÍAS EL PLAZO DE REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN A FIN QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS CONCLUYAN EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO SIAD - CENARES. VENCIDO EL PLAZO SE INFORMARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA CON COPIA AL SIS.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	01/05/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENARES Y OFICIO A LA UNIDAD EJECUTORA CON COPIA AL SIS.	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	EL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA CONTRATO DEBE REALIZARSE CON EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE CONFORMIDADES DEL ÁREA USUARIA Y LA GESTIÓN DE PAGO MEDIANTE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DE TESORERÍA Y SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO INFORMÁTICO QUE PERMITA DETERMINAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ÓRDENES (CONFORMIDADES DE LAS ÁREAS USUARIAS Y COORDINAR CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN), RECOGIENDO INFORMACIÓN DEL SIGA Y SIAF	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	03/03/2023	31/05/2023	ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACIÓN	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	FALTA DE REQUERIMIENTOS OPORTUNOS PARA LA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE ACUERDO A LAS FECHAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES PARA SER REMITIDAS A LAS ÁREAS USUARIAS	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	27/03/2023	01/11/2023	INFORMES Y MEMORANDUM	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	INCONSISTENCIAS DE LA MATRIZ REMITIDA POR LOS RESPONSABLES DE LAS ESTRATEGIAS DEL EGDIS CON DATA DEL SIGA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE INTERVENCIONES SANITARIAS PARA LAS DISAS, DIRESAS, GERESAS, E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS.	ELABORACIÓN DE UN FORMATO ESTÁNDAR CON DATA DE CÓDIGO SIGA ACTIVO, STOCK DISPONIBLE, MÚLTIPLOS POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTO Y FECHAS PRÓXIMAS DE VENCIMIENTO; CON PRIORIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE ITS/VIH-SIDA, TB Y CÁNCER.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	23/03/2023	26/05/2023	MEMORÁNDUM DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN AL EGDIS.	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	INFORMACIÓN TÉCNICA INCONSISTENTE EN EL PORTAL WEB DE DIGEMID (CONSULTA DE REGISTROS SANITARIOS) SOBRE ALGUNOS DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	COMUNICAR A DIGEMID SOBRE LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCONSISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL CASO.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	15/05/2023	MEMORÁNDUM DIRIGIDO A DIGEMID COMUNICANDO LA SITUACIÓN DESCRITA. CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE LOS CASOS PRESENTADOS	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	LA CONTRATACIONES DIRECTAS POR CAUSAL DE EMERGENCIA SE HA VENIDO REGULARIZANDO FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LO CUAL PUEDE GENERAR ATRASOS EN LA ATENCION DE LAS NECESIDADES Y PAGO OPORTUNO A LOS PROVEEDORES.	SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS GENERADOS Y COMUNICACIONES A LOS CONTRATISTAS PARA TENER IDENTIFICADO LOS EXPEDIENTES A REGULARIZAR	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	03/03/2023	31/05/2023	INFORMES Y NOTAS INFORMATIVAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	NO CONTAR CON ACCESO VIRTUAL O REMOTO A LA PLATAFORMA VUCE PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	SOLICITAR A DIGEMID EL ACCESO VIRTUAL O REMOTO A LA PLATAFORMA VUCE PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS INSTITUCIONALES.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	15/05/2023	MEMORÁNDUM REITERANDO EL ACCESO REMOTO A LA PLATAFORMA VUCE.	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO PARA EL REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN EN EL APLICATIVO SIAD - CENARES POR LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE OCASIONARÍA RETRASO EN LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA Y CONSECUENTEMENTE RETRASO EN EL ABASTECIMIENTO	AMPLIACIÓN DE TRES (03) DÍAS EL PLAZO DE REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN A FIN QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS CONCLUYAN EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO SIAD - CENARES. VENCIDO EL PLAZO SE INFORMARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA CON COPIA AL SIS.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	01/05/2023	30/06/2023	NOTA INFORMATIVA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENARES Y OFICIO A LA UNIDAD EJECUTORA CON COPIA AL SIS.	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	PROBLEMAS EN EL SEGUIMIENTO DE CUADROS DE DISTRIBUCIÓN URGENTES (NO PROGRAMADOS) Y PROGRAMADOS TRIMESTRALMENTE DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO DE LA MATRIZ INTEGRADA DEL SEGUIMIENTO DE PECOSA.	VERIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA MATRIZ INTEGRADA DE SEGUIMIENTO DE PECOSAS EN LOS CAMPOS QUE CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN.	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	24/04/2023	26/05/2023	MEMORÁNDUM DIRIGIDO A LA DAD CORREOS ELECTRÓNICOS DE SEGUIMIENTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DEBEN ESTAR ACTUALIZADOS SEGÚN AL MANUAL DE OPERACIONES Y LA NORMATIVA DE CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	SEGUIMIENTO CON LA OPPM A FIN DE IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES SEGÚN EL MANUAL DE OPERACIONES	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	28/02/2023	21/08/2023	ACTAS DE REUNIONES DE COORDINACION Y EMISION DE INFORMES Y MEMORANDUMS	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	REQUERIMIENTOS DEFICIENTES DE LAS AREAS USUARIAS QUE TIENEN QUE SER ACTUALIZADOS COMO PARTE DE LA REVISION DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES SEGÚN INFORMACION R EMITIDA POR EL MERCADO	SEEVALUAR LA FORMULA DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	03/03/2023	31/05/2023	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES SOBRE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA	
RES PROGRAMADOS Y ADQUIRIDOS PARA INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS SALUD	RETRASO EN LA PROGRAMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS U OTROS ÓRGANOS DEL MINSA RELACIONADOS A COMPRAS CORPORATIVAS O CENTRALIZADAS DE RES.	APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN DE LOS RES	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	06/02/2023	31/05/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN DE RES	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ANA CARMELA VASQUEZ QUISPE GONZALES

DNI: 07538227

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: EJECUTIVO ADJUNTO I DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Apellidos: SABINO NOA GONZALES

DNI: 22292891