



Resolución Directoral N° 003-2023-PRODUCE-PNIPA/DO

Lima, 13 de febrero de 2023

VISTOS:

El Informe N° 000000022 -2023-PNIPA/UA, El Informe N° 000000028 -2023-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, el Informe N° 00000035-2023-PNIPA/ADQ y el Informe N° 00000042-2023-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, en adelante el PNIPA;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 5 de mayo de 2017, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, mediante la cual crea la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, el Capítulo VI del citado Manual de Operaciones del Programa, describe los procedimientos de adquisiciones, para la contratación de consultorías y estudios, adquisición de bienes y servicios, para el PNIPA. Asimismo, se describen las pautas, normas y estándares aplicables del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento – BIRF/Banco Mundial, para los diferentes métodos de adquisición que han sido convenidos durante las negociaciones y que forman parte de los documentos legales establecidos en el Contrato de Préstamo. También se establecen los topes y límites por categoría de desembolso, los métodos de adquisición y los procedimientos de no objeción previa del BIRF, en los casos que corresponda;

Que, el numeral 2.1. del Capítulo VI del Manual de Operaciones, establece que en el marco de las relaciones legales entre el Estado Peruano y el BIRF/Banco Mundial rige el Contrato de Préstamo N° 8692-PE, y las normas establecidas en dicho contrato se aplican a la selección y contratación de estudios, bienes, servicios para la ejecución del PNIPA;

Que, el Plan de Adquisiciones, es el instrumento administrativo que permite acordar con el BIRF/Banco Mundial las adquisiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Su formulación permite programar y monitorear las adquisiciones necesarias, en periodos determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo la mayor competencia posible, divulgando la información a todos los interesados sobre las oportunidades de negocios, tal como lo prevé el numeral 2.2. del capítulo VI del Manual de Operaciones;

Que, mediante Resolución Directoral N° 01-2023-PRODUCE-PNIPA/DO de fecha 18 de enero de 2023, se aprobó el Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se indican las actividades de adquisición que se incluyen para el año 2023;





Que, mediante las Resolución Directoral N° 01-2023-PRODUCE-PNIPA/DO, se aprobó al Plan de Adquisiciones del PNIPA para el año 2023, incorporando actividades, conforme se detallan en sus respectivos Anexos;

Que, a través del Informe N° 0000022-2023-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, en atención al Informe N° 00000035-2023-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones del PNIPA, se solicita a la Dirección de Operaciones, la modificación del Plan de Adquisiciones -PA, respecto a modificar el método de selección para la siguiente actividad:

3.3.1.1.2 "Contratación de servicio de alquiler de local para el evento de cierre final del PNIPA – fase 1 -Lima, del componente de Gobernanza, de acuerdo con el siguiente detalle:

Dice: CP

Debe decir: SD

4.4.1.4 "Contratación del Servicio de verificación de identidad de personas en RENIEC" solo puede ser contratada con RENIEC, de acuerdo con el siguiente detalle:

Dice: CP

Debe decir: SD

Que, asimismo, indican que, de acuerdo con lo coordinado con la Unidad de Administración y la especialista en Archivo, la siguiente actividad 4.4.1.4 "Contratación de 02 consultores individuales como apoyos para la organización de expedientes de subproyectos en etapa de cierre será reemplazada por las siguientes actividades:

1. Contratación de servicio de consultoría individual como apoyo especializado en gestión documental y archivo.

2.- Contratación de servicio de consultoría individual como apoyo para la organización de expedientes de Subproyectos en etapa de cierre.

Que, de acuerdo con lo coordinado con la especialista contable y en base a la implementación del Sistema de Control Interno en PNIPA, la siguiente actividad 4.4.13 "Contratación del servicio de capacitación en materia de gestión de riesgo en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno" será reemplazada por las dos siguientes actividades:

4.4.13 Contratación del servicio de capacitación en materia de control interno

4.4.14 Contratación del servicio de capacitación en materia de gestión de riesgo

Que, a través del Informe N° 0000028-2023-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, en atención al Informe N° 00000042-2023-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones del PNIPA, se solicita a la Dirección de Operaciones, la modificación del Plan de Adquisiciones -PA, respecto a incluir la siguiente actividad 4.4.14: "Contratación del Servicio de Notaría para Actos Públicos" en el Plan de Adquisiciones.

Que, estando a lo dispuesto mediante el Memorando N°00000005-2023-PNIPA/DE, la Dirección Ejecutiva encarga determinadas funciones a la Dirección de Operaciones del Programa, entre otras, la aprobación del Plan de Adquisiciones y sus modificaciones;





De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N°396-2016-EF; Contrato de Préstamo N° 8692-PE; Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023; Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE; y Resolución Ministerial N°346-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la modificación del Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2023, conforme se detalla en el Anexo 1 adjunto a la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer a la Unidad de Administración y al Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, tenga a bien monitorear el cumplimiento de los procedimientos y normas de adquisición y contratación establecidos en el Capítulo VI del Manual de Operaciones, durante los procesos de adquisición y contratación que se desarrolle, debiendo mantener informado a la Dirección de Operaciones del PNIPA de la situación de los procesos.

Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Administración, la evaluación periódica y las actualizaciones sobre las adquisiciones y contrataciones indicadas en el Plan de Adquisiciones del PNIPA.

Artículo 4°.- Notificar la presente resolución a las Unidades y Oficinas Macro Regionales del PNIPA. Asimismo, disponer la publicación de la presente Resolución en la página web del PNIPA.

Regístrese, comuníquese y publíquese¹.

HERNÁN TELLO FERNÁNDEZ
Director de Operaciones



¹ La Resolución Directoral, se publicará en el Portal Institucional del PNIPA (www.pnipa.gob.pe)

ANEXO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Contrato de Préstamo N° 8692-PE
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura

PLAN DE ADQUISICIONES 2022

Versión: 02-2023		t.c.= 3.85		Fecha: 13/02/2023																											
Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado (S/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos)		Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato	
											Monto	%	Monto	%																	
UNIDAD DE INNOVACIÓN EN PESCA																															
1	1.1.3.1.12	Contratación de consultoría para estudio de viabilidad económica y social de la tecnología de envases flexibles esterilizables para la conservación de productos hidrobiológicos y su escalamiento en diferentes zonas del país	10,000	1	1	10,000	CCIN	Ex - post	10,000	2,597.40			2,597.40	100%	22/02/2023	N/A	23/02/2023	24/02/2023	26/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2023	01/03/2023	30	31/03/2023
UNIDAD DE FOMENTO DE LA GOBERNANZA																															
1	3.2.1.2.2	Contratación de Consultoría para la elaboración de un estudio de recomendaciones y propuesta de estrategia creación y modelo de gobernanza de cluster pesqueros.	66,666.67	1	3	200,000.00	SBCC	Ex - Post	200,000.00	51,948.05	-	-	51,948.05	100%	18/01/2023	N/A	21/01/2023	10/02/2023	N/A	12/02/2023	13/02/2023	N/A	15/02/2023	07/03/2023	12/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	01/04/2023	90	30/06/23	
2	3.3.1.1.2	Contratación de servicio de alquiler de local para para el evento de cierre final del PNIPA Fase I - Lima.	25,000.00	1	1	25,000.00	SD	Ex - Post	25,000.00	6,493.51	-	-	6,493.51	100%	18/01/2023	N/A	02/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2023	15/02/2023	30	17/03/23
3	3.3.1.1.3	Contratación de servicio para la organización y ejecución de evento de cierre final del PNIPA Fase I - Lima.	150,000.00	1	1	150,000.00	CP	Ex - Post	150,000.00	38,961.04	-	-	38,961.04	100%	18/01/2023	N/A	02/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2023	15/02/2023	30	17/03/23
4	3.3.1.1.3	Contratación del servicio de alquiler de equipos audiovisuales y grupo electrógeno para el evento Cosechando Innovación en la ciudad de Lima	65,000.00	1	1	65,000.00	CP	Ex - Post	65,000.00	16,883.12	-	-	16,883.12	100%	18/01/2023	N/A	02/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2023	15/02/2023	30	17/03/23
5	3.3.1.1.3	Contratación del servicio de alimentación para el evento Cosechando Innovación en la ciudad de Lima	45,500.00	1	1	45,500.00	CP	Ex - Post	45,500.00	11,818.18	-	-	11,818.18	100%	18/01/2023	N/A	02/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2023	15/02/2023	30	17/03/23
6	3.3.1.1.3	Contratación del Servicio de elaboración de material institucional para eventos de transferencia de resultados del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.	30,000.00	1	1	30,000.00	CP	Ex - Post	30,000.00	7,792.21	-	-	38,961.04	500%	18/01/2023	N/A	02/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2023	15/02/2023	30	17/03/23
7	3.3.2.1.1	Contratación del servicio de impresión de publicaciones del PNIPA.	106,000.00	1	1	106,000.00	CP	Ex - Post	106,000.00	27,532.47	-	-	27,532.47	100%	18/01/2023	N/A	02/02/2023	06/02/2023	08/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2023	15/02/2023	60	16/04/23
8	3.5.5.1.2	Contratación del servicio de recertificación del Sistema Integrado de Gestión del PNIPA, bajo los estándares de las normas ISO 27001:2013, 9001:2015 y 37001:2017 (Fortalecimiento de los servicios de gobernanza - diseño institucional)	35,000.00	1	1	35,000.00	SD	Ex - Post	35,000.00	9,090.91	-	-	9,090.91	100%	26/01/2023	N/A	28/01/2023	30/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	11/02/2023	15/02/2023	60	16/04/23	
GESTIÓN																															
1	4.2.16	Adquisición de sensor de temperatura y humedad	2,000	1	1	2,000	CP	Ex - Post	2,000	519.48	-	-	519.48	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	15	28/02/2023
2	4.2.16	Contratación del servicio de mantenimiento del transformador de aislamiento	1,500	1	1	1,500	CP	Ex - Post	1,500	389.61	-	-	389.61	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	15	28/02/2023
3	4.2.16	Contratación del servicio de mantenimiento de aires tipo SPLIT	3,000	1	1	3,000	CP	Ex - Post	3,000	779.22	-	-	779.22	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	15	28/02/2023
4	4.2.16	Contratación del servicio de mantenimiento de sistema contra incendio	3,000	1	1	3,000	CP	Ex - Post	3,000	779.22	-	-	779.22	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	15	28/02/2023
5	4.3.16	Contratación del servicio de mantenimiento de grupo electrógeno - sede Lima	8,000	1	1	8,000	CP	Ex - post	8,000	2,077.92	-	-	2,077.92	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	30	15/03/2023
6	4.3.16	Contratación del servicio de mantenimiento de tanque y bomba de agua (incluye tanque hidroneumático)	5,000	1	1	5,000	CP	Ex - post	5,000	1,298.70	-	-	1,298.70	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	30	15/03/2023
7	4.4.10	Contratación del servicio de empastado de documentos contables-financieros	5,000	1	1	5,000	CP	Ex - Post	5,000	1,298.70	-	-	1,298.70	100%	25/01/2023	N/A	29/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	30	15/03/2023
8	4.4.13	Contratación del servicio de capacitación en materia de Control Interno	5,200	1	1	5,200	CP	Ex - Post	5,200	1,350.65	-	-	1,350.65	100%	28/01/2023	N/A	30/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2023	02/02/2023	N/A	03/02/2023	05/02/2023	30	7/03/2023
9	4.4.14	Contratación del servicio de capacitación en materia de gestión de riesgo	5,000	1	1	5,000	CP	Ex - Post	5,000	1,298.70	-	-	1,298.70	100%	28/01/2023	N/A	30/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2023	02/02/2023	N/A	03/02/2023	05/02/2023	30	7/03/2023
10	4.4.14	Contratación del servicio de capacitación Ética en la Función Pública	4,500	1	1	4,500	CP	Ex - Post	4,500	1,168.83	-	-	1,168.83	100%	28/01/2023	N/A	30/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2023	02/02/2023	N/A	03/02/2023	05/02/2023	30	7/03/2023
11	4.4.14	Contratación del Servicio de asistencia para la renovación del certificado de inspección técnica de seguridad de edificaciones	7,000	1	1	7,000	CCIN	Ex - Post	7,000	1,818.18	-	-	1,818.18	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	30	15/03/2023
12	4.4.14	Contratación del servicio de adecuación eléctrica y de acceso para la emisión de certificación de inspección técnica de edificaciones de la municipalidad de miraflores	3,500	1	1	3,500	CP	Ex - Post	3,500	909.09	-	-	909.09	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	30	15/03/2023
13	4.4.14	Contratación del Servicio de verificación de identidad de personas en RENIEC	5,000	1	1	5,000	SD	Ex - Post	5,000	1,298.70	-	-	1,298.70	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	30	15/03/2023
14	4.4.14	Contratación del Servicio de Publicación de Avisos	14,400	1	1	14,400	CP	Ex - Post	14,400	3,740.26	-	-	3,740.26	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	30	15/03/2023
15	4.4.14	Contratación de servicio de consultoría individual como apoyo especializado en gestión documental y archivo	4,500	1	3	13,500	CCIN	Ex - Post	13,500	3,506.49	-	-	3,506.49	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	30	15/03/2023
16	4.4.14	Contratación de Especialista en Archivo	6,000	1	3	18,000	CCIN	Ex - Post	18,000	4,675.32	-	-	4,675.32	100%	27/01/2023	N/A	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2023	06/02/2023	N/A	08/02/2023	13/02/2023	30	15/03/2023
17	4.3.16	Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para visitas de subproyectos en el ámbito de la OMR IV	1,000	1	1	1,000	CP	Ex - Post	1,000	259.74	-	-	259.74	100%	20/01/2023	N/A	20/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/01/2023	20/01/2023	N/A	20/01/2023	20/01/2023	5	25/01/2023
18	4.4.14	Contratación del Servicio de Notaría para Actos Públicos	900	2	1	1,800	CP	Ex - Post	1,800	467.53	-	-	467.53	100%	13/02/2023	N/A	13/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2023	18/02/2023	N/A	18/02/2023	20/02/2023	60	21/04/2023
									772,900.00	200,753.25			#¿NOMBRE?	-																	

