

1.2 Cronograma del proceso de PP

El cronograma del proceso fue aprobado por el Decreto de Alcaldía N° 004-2015-MPL-A y las actividades se realizaron de acuerdo al siguiente cuadro:

Nº	TEMA	LUGAR	FECHA HORA	ETAPA DEL PROCESO
1	DECRETO DE ACALDIA 004-2015-MPL-A QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016			1- PREPARACION
2	CONVOCATORIA PUBLICA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE	DIARIO EL COMERCIO		2- CONVOCATORIA
3	INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL (PARQUE 3 DE OCTUBRE, ALTURA CDRA. 5 DE LA AV. GRAL. VIVANCO)	04-05-2015	
4	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	04-05-2015	3- IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES
5	ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	12-05-2015	
6	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	13-05-2015	
7	ACREDITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	19-05-2015	
8	TALLER DE CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	SALÓN SAN MARTÍN (PALACIO MUNICIPAL) - AV. GENERAL VIVANCO 859, PUEBLO LIBRE	27-05-2015 5:00 PM	4- CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES
9	TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y VISIÓN DE DESARROLLO	SALÓN SAN MARTÍN (PALACIO MUNICIPAL)	03-06-2015 5:00 PM	5- TALLERES DE TRABAJO
10	TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS	SALÓN SAN MARTÍN (PALACIO	10-05-2015	

Nº	TEMA	LUGAR	FECHA HORA	ETAPA DEL PROCESO
		MUNICIPAL)	5:00 PM	
11	TALLER DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS	SALÓN SAN MARTÍN (PALACIO MUNICIPAL)	17-06-2015 5:00 PM	7- FORMALIZACION DE ACUERDOS
12	RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015	SALÓN SAN MARTÍN (PALACIO MUNICIPAL)	26-06-2015 11:00 AM	8- RENDICION DE CUENTAS