



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

INFORME LIQUIDACIONES DE OBRA Y SUPERVISIÓN

1er TRIMESTRE – 2023

Item	Ejecución / Supervisión	Obra	Resolución Directoral	Fecha
1	SUPERVISIÓN	SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	RD N°035-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	28/02/2023
2	OBRA	OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	RD N°006-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	23/01/2023