

COMUNICADO

Que, habiéndose emitido la Resolución Directoral N° 000375-2023-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE [4638031-3] de fecha 14 de junio de 2023 en donde se resuelve CONFORMAR la Comisión de Nombramiento del Hospital Regional Lambayeque 2023 conforme al Decreto Supremo N.° 015-2023-SA, en donde se aprobaron los Lineamientos para el proceso de nombramiento del personal de la salud autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Años Fiscal 2023; ***notificada a los miembros de dicha comisión el día 15 de junio de 2023, asumiendo responsabilidad desde la fecha de notificación del acto resolutivo.***

Así mismo se informa que la Comisión respetará el Cronograma Nacional para el Proceso de Nombramiento del Personal de Salud publicado por el Ministerio de la Salud.

LA COMISIÓN

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 69° DCF LEY 31638

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Cronograma																														
				21/05	28/05	4/06	11/06	18/06	25/06	2/07	9/07	16/07	23/07	30/07	6/08	13/08	20/08	27/08	3/09	10/09	17/09	24/09	1/10	8/10	15/10	22/10	29/10	5/11	12/11	19/11	26/11	3/12		
1	PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638	127.5 días	5/06/2023	[Barra de actividad continua desde 5/06/2023 hasta 3/12/2023]																														
2	DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	26 días	5/06/2023	[Barra de actividad desde 5/06/2023 hasta 1/07/2023]																														
3	Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023	[Barra de actividad: COMISION-UE, 5/06/2023 - 6/06/2023]																														
4	Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023	[Barra de actividad: COMISION-UE, 6/06/2023 - 6/06/2023]																														
5	Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023	[Barra de actividad: COMISION-UE, 7/06/2023 - 11/06/2023]																														
6	Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	5 días	13/06/2023	[Barra de actividad: POSTULANTE, 13/06/2023 - 18/06/2023]																														
7	Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	10 días	13/06/2023	[Barra de actividad: COMISION-UE, 13/06/2023 - 23/06/2023]																														
8	Listado de Aptos y No Aptos	0 días	26/06/2023	[Milestone: 26/06]																														
9	Publicación de resultados en orden de prelación	2 días	27/06/2023	[Barra de actividad: COMISION-UE, 27/06/2023 - 29/06/2023]																														
10	Presentación de Recursos de Reconsideración	1 día	29/06/2023	[Barra de actividad: POSTULANTE, 29/06/2023 - 29/06/2023]																														
11	Absolución de Recursos de Reconsideración	1 día	30/06/2023	[Barra de actividad: COMISION-UE, 30/06/2023 - 30/06/2023]																														
12	Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideración	1 día	3/07/2023	[Barra de actividad: COMISION-UE, 3/07/2023 - 3/07/2023]																														
13	Presentación del Recurso de Apelación	1 día	4/07/2023	[Barra de actividad: POSTULANTE, 4/07/2023 - 4/07/2023]																														
14	Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	2 días	5/07/2023	[Barra de actividad: COMISION-UE, 5/07/2023 - 7/07/2023]																														
15	Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	1 día	4/07/2023	[Barra de actividad: COMISION-UE, 4/07/2023 - 4/07/2023]																														
16	Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	3 días	5/07/2023	[Barra de actividad: COMISION-UE, 5/07/2023 - 8/07/2023]																														
17	Emisión de Resolución de aprobación	0.5 días	10/07/2023	[Barra de actividad: UE, 10/07/2023 - 10/07/2023]																														
18	Remisión de Resolución a la Comisión Central	0.5 días	10/07/2023	[Barra de actividad: UE, 10/07/2023 - 10/07/2023]																														
19	Resolución con listado de Aptos y No Aptos	0 días	10/07/2023	[Milestone: 10/07]																														
20	CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL	40 días	10/07/2023	[Barra de actividad continua desde 10/07/2023 hasta 19/08/2023]																														
21	Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	10/07/2023	[Barra de actividad: MINSA;SERVIR, 10/07/2023 - 10/07/2023]																														
22	Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	8 días	10/07/2023	[Barra de actividad: UE, 10/07/2023 - 18/07/2023]																														
23	Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	2 días	20/07/2023	[Barra de actividad: UE, 20/07/2023 - 22/07/2023]																														
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	24/07/2023	[Barra de actividad: SERVIR, 24/07/2023 - 20/08/2023]																														
25	Aprobación del CAP P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	3 días	30/08/2023	[Barra de actividad: PLIEGO, 30/08/2023 - 02/09/2023]																														
26	CAP Provisional aprobado	0 días	4/09/2023	[Milestone: 4/09]																														
27	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	60 días	30/08/2023	[Barra de actividad continua desde 30/08/2023 hasta 29/10/2023]																														
28	Asistencia técnica para la formulación del PAP	1 día	30/08/2023	[Barra de actividad: MEF;MINSA, 30/08/2023 - 30/08/2023]																														
29	Formulación del PAP con el 20% para el nombramiento 2023	9 días	30/08/2023	[Barra de actividad: UE, 30/08/2023 - 08/09/2023]																														
30	Remisión de la propuesta de PAP ante la DGGFRH	2 días	12/09/2023	[Barra de actividad: UE, 12/09/2023 - 14/09/2023]																														
31	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP	45 días	14/09/2023	[Barra de actividad: MEF, 14/09/2023 - 09/11/2023]																														
32	Aprobación del PAP, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	4 días	16/11/2023	[Barra de actividad: PLIEGO, 16/11/2023 - 20/11/2023]																														
33	NOMBRAMIENTO	9 días	16/11/2023	[Barra de actividad continua desde 16/11/2023 hasta 25/11/2023]																														
34	Creación de Codigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	7 días	16/11/2023	[Barra de actividad: MEF, 16/11/2023 - 23/11/2023]																														
35	Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	2 días	27/11/2023	[Barra de actividad: UE, 27/11/2023 - 29/11/2023]																														

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH