

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 608 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Tacna, 22 DIC 2022

**VISTO:**

El Informe N° 208-2022-340-MMC-EPS TACNA S.A. de fecha 14 de diciembre de 2022 con el que se eleva el expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA SAN PEDRO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con código CUI N° 2410866 y habiéndose nombrado a los miembros de la Comisión Recepción y Liquidación antes mencionado, con Resolución de Gerencia General N° 148-2022-300-EPS TACNA S.A. de fecha de 22 de marzo de 2022.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Informe N° 165-2022-GAQM-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 20 de mayo de 2022, con el que se eleva la aprobación del Informe final de la Obra: **RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA SAN PEDRO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA**, con código CUI N° 2410866, ejecutada en el ejercicio presupuestal 2021, concluida la obra, la entidad designara una Comisión para que formule el Acta de Recepción y se encargue de la liquidación Técnica y Financiera.

Que, mediante Informe N°356-2022-GAQM-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 12 de diciembre de 2022, se aprueba la elaboración del expediente de liquidación Técnica, que fue iniciado, ejecutado y culminado por Administración Directa, con Financiamiento de Recursos Propios de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. ejecutada en el ejercicio presupuestal del año 2021.

Que, mediante Informe N° 286-2022-511.03-AMCH-EPS TACNA S.A. de fecha 25 de noviembre de 2022, se ha efectuado la Conciliación de saldos Contable de conformidad a los Estados Financieros de la entidad, se tiene el saldo final de la Conciliación Contable es el importe de S/. 1 419,029.21 soles, se hace mención que el IGV asciende el importe de S/. 156,735.14 soles.

Que, habiéndose cumplido con lo indicado en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en el artículo 1° que aprueba normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, en el numeral 11 indica "Concluida la Obra, la entidad designara una Comisión, para que formule el Acta de Recepción y se encargue de la Liquidación Técnica Financiera".

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Artículo 14 del capítulo 5.10.3 del Manual de Organización y Funciones, y con el V°B° de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación Técnica y Financiera de Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA SAN PEDRO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con código CUI N° 2410866, detallándose en el siguiente cuadro:

Van...///

**EPS TACNA S.A.**  
Entidad Prestadora de Servicios  
de Saneamiento Tacna S.A.  
**22 DIC 2022**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Reg: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**EPS TACNA S.A.**  
**ASESORIA LEGAL**  
Fecha: **22 DIC 2022**  
Reg. N°: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
22.12.22

**E.P.S. TACNA S.A.**  
**OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**  
**22 DIC 2022**  
Registro: *Con sustento*  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

+ 2 enclaves  
110

**E.P.S. TACNA S.A.**  
**GERENCIA DE INGENIERÍA**  
**23 DIC 2022**  
Registro: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



**Viene.../// Resolución de Gerencia General N° 608 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

CUENTA	COMPONENTE	EXP. TECNICO	FINANC.	ACTIVO FIJO	SOB.OBRA	IGV.	C. OBRA
33921197	Expediente Técnico	21,000.00	16,255.93	0.00	0.00	2,926.07	19,182.00
33921114	Instalación red Agua	691,114.85	560,616.50	-24,067.80	-2,662.71	65,462.25	599,348.24
33922111	Instalación Alcantarillado	845,142.52	817,773.92	-8,584.75	-14,823.73	87,183.25	881,548.69
33922111	Supervisión	76,812.87	74,521.85	0.00	0.00	1,163.57	75,685.42
33922111	Liquidación	14,637.26	8,050.85	0.00	0.00	1,449.15	9,500.00
	<b>COSTO OBRA SI.</b>	<b>1 648,707.50</b>	<b>1 477,219.05</b>	<b>-32,652.55</b>	<b>-17,486.44</b>	<b>158,184.29</b>	<b>1 585,264.35</b>

FUENTE: ACTA CONCILIACION CONTABLE

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Que la División de Contabilidad y Costos/División de Logística Gestión Patrimonial de la Gerencia de Administración y Finanzas, proceda a la incorporación en el Patrimonio de la Entidad a través de la Comisión de Saneamiento Técnico Legal y Contable, efectúe el registro de propiedad en Registros Públicos y así mismo la Gerencia de Ingeniería/División de Estudios realice el cierre de la etapa de inversión en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (**invierte.pe**).

**Regístrese, Comuníquese y Archívese.**

.....  
**ING. JOSE SALINAS MEDINA**  
**GERENTE GENERAL (e)**  
**EPS TACNA S.A.**

JSM/AFP/mmc

- Dist. G. I. ✓  
 • GAF. ✓  
 • G. O. ✓  
 • QAL. ✓  
 • OSYC ✓  
 • Archivo.

