



PERÚ

Municipalidad
Distrital de LinceOficina General de
Administración y FinanzasOficina de Logística y
Control Patrimonial

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

MEMORANDO N° 00413-2023-MDL/OGAF/OLCP

PARA : C.P.C. Ricardo Fernández Nolasco
Jefe de Oficina de Contabilidad

DE : Ing. Carlos Alberto García Marcos
Oficina de Logística y Control Patrimonial

ASUNTO : Valorización N°04 Adicional 02 del CONTRATO N° 037-2021-MDL-GAF Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor Lince del distrito de Lince - provincia de Lima - departamento de Lima".

REFERENCIA : a) Memorando N° 262-2023-MDL/GDU/SPOT.
b) Informe Técnico N° 055-2023-MDL/GDU/SOPT/WOCF.
c) CARTA N° 0055-2023-CONSORCIO ARHEN/RC.
d) Memorando N° 01750-2023-MDL/OGPP.
e) RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 042-2023-MDL/GM
f) Contrato N° 037-2021-MDL-GAF.
g) Correo con la Nueva Factura.

FECHA : Lince, 04 de julio del 2023



Tengo a bien dirigirme a usted a fin de solicitarle se sirva realizar el trámite correspondiente a la Valorización N°04 Adicional 02 de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor Lince del distrito de Lince - provincia de Lima - departamento de Lima", según Contrato N° 037-2021-MDL-GAF derivado de la Licitación Pública N° 003-2021-MDL/CS – Primera Convocatoria, suscrito con el Contratista INGECO SAC con RUC N° 20439586665.

Asimismo, la presente solicitud de pago por concepto de la Valorización de Obra N° 04 del Adicional N° 02 realizado por el Contratista mediante documento de referencia c), ha sido analizado y aprobado por la Oficina de Obras Públicas y Transporte en su calidad de área usuaria y técnica, otorgando la conformidad mediante documento de referencia a). Y mediante documento j), emite la nueva de factura.

MONTO CONTRACTUAL	S/ 4,530,292.95
10% RETENER	S/ 453,029.30
ADICIONAL 2	S/ 344,140.34
RETENCION 10%	S/ 34,414.03
SALDO POR RETENER	S/ -

CONCEPTO	SIAF	MONTO	RETENCION DE GARANTIA	PENALIDADES	NIETO A PAGAR
VALORIZACION 1	0000000310-2022	S/ 143,104.50	S/ 90,605.86		S/ 52,498.64
VALORIZACION 2	0000000519-2022	S/ 132,876.07	S/ 90,605.86		S/ 42,270.21

VALORIZACION 3	000000749-2022	S/ 138,071.99	S/ 45,302.99		S/ 92,769.00
VALORIZACION 4	0000001008-2022	S/ 106,155.67	S/ 45,302.99		S/ 60,852.68
VALORIZACION 5	0000001287-2022	S/ 15,166.65	S/ 13,000.00		S/ 2,166.65
VALORIZACION 6	0000001445-2022	S/ 82,631.91	S/ 45,302.93		S/ 37,328.98
VALORIZACION 7	0000001793-2022	S/ 185,031.13	S/ 61,454.34	S/ 23,539.01	S/ 100,037.78
VALORIZACION 8	0000001944-2022	S/ 344,990.26	S/ 61,454.33		S/ 283,535.93
VALORIZACION 9	0000002278-2022	S/ 176,086.41			S/ 176,086.41
VALORIZACION 10	0000002412-2022	S/ 257,954.73			S/ 257,954.73
VALORIZACION 11	0000002708-2022	S/ 260,037.63			S/ 260,037.63
VALORIZACION 12	0000000719-2023	S/ 133,625.67			S/ 133,625.67
VALORIZACION 13	0000000735-2023	S/ 120,113.00		S/ 30,211.79	S/ 89,901.21
VALORIZACION 14	0000000950-2023	S/ 276,019.31			S/ 276,019.31
VALORIZACION 15	0000001163-2023	S/ 281,426.08			S/ 281,426.08
VALORIZACION 1 (ADIC. 2)	0000000947-2023	S/ 97,635.80	S/ 9,763.58	-	S/ 87,872.22
VALORIZACION 2 (ADIC. 2)	0000001209-2023	S/ 108,260.61	S/ 10,826.06	-	S/ 97,434.55
VALORIZACION 16	0000001559-2023	S/ 47,242.72			S/ 47,242.72
VALORIZACION 17	0000002109-2023	S/ 28,533.03			S/ 28,533.03
VALORIZACION 3 (ADIC. 2)	-	-	-	-	-
VALORIZACION 4 (ADIC. 2)	0000002114-2023	S/ 182,430.96	S/ 13,824.39	S/ 74,015.45	S/ 94,591.12
	0000002115-2023				
TOTAL		S/ 3,117,394.13	S/ 487,443.33	S/ 127,766.25	S/ 2,502,184.55

En consecuencia, la mencionada **Valorización de Obra N° 04 del Adicional N° 02** asciende a la suma de **S/ 182,430.96 (Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta con 96/100 soles), incluido el IGV**, y con una retención de **S/ 13,824.39 (Trece mil ochocientos veinticuatro con 39/100 soles)** por garantía de fiel cumplimiento y con una aplicación de penalidad de **S/ 74,015.45 (Setenta y cuatro mil quince con 45/100 soles)**, encontrándose comprometido con **Registro SIAF N° 0000002114 y 0000002115-2023**.

Sin otro particular, me despido de usted, no sin antes de hacerle llegar mi estima personal.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

CARLOS ALBERTO GARCÍA MARCÓS
 Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial