

PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD (ETM) DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES

ACTIVIDAD	PRODUCTO	TAREAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN						RECURSOS	RESPONSABLES
			CRONOGRAMA POR QUINCENAS							
			Mes 1		Mes 2		Mes 3			
			1ra	2da	1ra	2da	1ra	2da		
Consolidación de la conformación del ETM	Resolución de Alcaldía	Designación de servidores (as) civiles que conformar el ETM	X						Sala de Reuniones, Equipo Multimedia, Break para reuniones	Equipo Técnico Municipal
		Programación de reunión de trabajo	X							
Coordinación con representantes de áreas o unidades orgánicas que conforman el ETM	Directorio de funcionarios (as) o servidores (as) civiles	Invitación a las reuniones de trabajo		X					Computadora	
		Confirmación de participantes		X						
Recopilación y análisis de la información	Informe	Información de EC-RS, estudios de mercado, iniciativas anteriores (se recomienda de los últimos 4 años anteriores)		X	X				Sala de Reuniones Equipo Multimedia, Internet, Break, Computadora Impresora	
Diseño del Programa	Propuesta del Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva	Establecimiento de estrategias			X	X	X		Computadora, Internet, Impresora	
Sustentación y aprobación del Programa		Presentación de propuesta y aprobación del Programa					X		Sala de Reuniones, Equipo Multimedia	
Aprobación del Programa	Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva	Resolución de Alcaldía					X	X	Sala de Reuniones, Equipo Multimedia, Impresora	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

