

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoSecretaría
GeneralOficina General
de Monitoreo y
Evaluación del Impacto*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*
*"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"***Acta N° 04-2021****Aprobación de la matriz de compromisos de mejoras de la "Evaluación de resultados del uso de los módulos habitacionales Sumaq Wasi del Programa Nacional de Vivienda Rural en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje, 2019"**

Considerando que la implementación de las recomendaciones generadas a partir de los estudios y evaluaciones contribuyen a la mejora de las intervenciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los representantes del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) y de la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto (OGMEI), suscriben la presente acta para explicitar tres acuerdos de cara al futuro.

En ese marco, la Oficina de Evaluación del Impacto (OEI) de la OGMEI ha realizado, en el año 2020, la "Evaluación de resultados del uso de los módulos habitacionales Sumaq Wasi del Programa Nacional de Vivienda Rural en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje, 2019", en cumplimiento de la Directiva General N° 004-2019-VIVIENDA-DM, "Lineamientos para la evaluación de resultados e impactos de las intervenciones públicas del MVCS", publicada mediante la Resolución Ministerial N° 325-2019-VIVIENDA, específicamente de los acápites "6.6.3. Una vez que la Matriz cuente con la conformidad de los responsables de ambas partes, el órgano/programa suscribe un Acta de compromisos de mejoras y la OGMEI aprueba la Matriz de Compromisos de Mejora y la eleva a los Despachos Viceministeriales y Despacho Ministerial, para su conocimiento; y 6.6.4. En base a la Matriz de compromisos de mejoras, la OEI realiza seguimiento a la implementación de las acciones de los compromisos de mejoras y elabora un informe de seguimiento a la implementación de los compromisos, el cual hace llegar a la OGMEI para su elevación a la Secretaría General, que recepciona el informe y lo eleva a los Despachos Viceministeriales y Despacho Ministerial"; se acuerda lo siguiente:

1. Suscribir los compromisos contenidos en la matriz adjunta, correspondiente a la intervención del PNVR.
2. Ratificar la responsabilidad del PNVR en la implementación de los compromisos registrados en la matriz adjunta, e informar de los avances al finalizar cada trimestre del año.
3. Ratificar la responsabilidad de la OGMEI en el seguimiento a la implementación de los compromisos registrados en la matriz adjunta.

Se procede a firmar la presente acta en señal de conformidad.

San Isidro, 24 de noviembre de 2021

FIRMA DIGITAL**VIVIENDA**Firmado digitalmente por: SANCHEZ BALLESTEROS
Luis Alberto FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/01/31 17:09:23-0500

(Documento firmado digitalmente)

LUIS ALBERTO SANCHEZ BALLESTEROS
Director Ejecutivo del Programa Nacional
de Vivienda Rural**FIRMA DIGITAL****VIVIENDA**Firmado digitalmente por: PACHAO AYALA
Nadesca FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/11/24 16:38:49-0500

(Documento firmado digitalmente)

NADESCA PACHAO AYALA
Representante de la Oficina General de
Monitoreo y Evaluación del Impacto**BICENTENARIO
PERÚ 2021**

Se adjunta la Matriz de compromisos de mejora

Se adjunta la Matriz de Informe de avance en la implementación de los compromisos de mejoras

MVCS
Por: ROSARIO MURUGARRA RIVERA, ALDO FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/12/28 12:08:28-0500MVCS
Por: FERNANDEZ TORRES, JOSE LUIS FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/12/22 19:36:57-0500MVCS
Por: CONCHA ARANDA, VICTOR MANUEL FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/12/30 18:09:09-0500MVCS
Por: MATOS BENAVIDES, JOSE LUIS FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/01/04 09:43:49-0500

MATRIZ DE COMPROMISOS DE MEJORA

DATOS DE LA INTERVENCION PUBLICA EVALUADA	
Nombre	Evaluación de resultados del uso de los módulos habitacionales Sumaq Wasi del Programa Nacional de Vivienda Rural en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje, 2019
Objetivo general	El objetivo general de la evaluación de resultados es determinar cambios en los hogares a partir del mejoramiento de sus viviendas con la dotación del módulo habitacional Sumaq Wasi - MHSW.
Período de ejecución	2019
Órgano/ unidad orgánica responsable	Programa Nacional de Vivienda Rural
DATOS DE LA EVALUACION	
Evaluación	Evaluación de Resultados
Fecha de Evaluación	Noviembre – diciembre 2020
Responsable de la evaluación	Oficina de Evaluación del Impacto - Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto

PROBLEMAS IDENTIFICADOS		RECOMENDACIONES			COMPROMISOS		
Situación	Evidencias	Propuesta	Objetivo	Acciones a realizar	Responsable	Plazos	Medios de verificación
1 El 71% de módulos se encuentra en uso y 29% sin uso. Entre los motivos de no uso más importantes se encuentran: sin entrega formal, beneficiario vive fuera del centro poblado, problemas técnicos / gestión y otros.	Evaluación de resultados PNVR 2019	Realizar monitoreos periódicos que identifiquen el uso y no uso de los módulos, así como los motivos de no uso módulos.	Conocer el porcentaje de uso y no uso de los módulos	Realizar monitoreo a una muestra de familias beneficiarias. Supeditado a la disponibilidad presupuestal a ser solicitada mediante demanda adicional, en el primer trimestre del 2022	UATS	Condicionado a la aprobación de una Demanda adicional.	Encuestas y/o Entrevistas a beneficiarios.
2 El 71% de módulos se encuentra en uso y 29% sin uso. Entre los motivos de no uso más importantes se encuentran: sin entrega formal, beneficiario vive fuera del centro poblado, problemas técnicos / gestión y otros.	Evaluación de resultados PNVR 2019	Incorporar o enfatizar en los procesos de capacitación el momento a partir del cual las familias pueden hacer uso del módulo y buenas prácticas o lecciones aprendidas para abordar posibles conflictos entre NE y equipo técnico.	Mejorar la información brindada durante la capacitación.	Se incluirá en las capacitaciones contenidos específicos sobre la entrega de viviendas, en el ejercicio 2022.	UGT/UATS	Dos meses después de la disponibilidad de presupuesto	Actas de capacitaciones a beneficiarios

MVCS
Por: PACHAO AYALA Nadesca FAU 20504743307
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/11/25 08:59:41-0500

MVCS
Por: MATOS BENAVIDES Jose Luis FAU 20504743307
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/01/31 14:14:05-0500



MVCS
Por: FERNANDEZ TORRES Jose Luis FAU 20504743307
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/01/31 11:43:34-0500



Firmado digitalmente por: SANCHEZ BALLESTEROS
Luis Alberto FAU 20504743307
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/01/31 17:07:23-0500

PROBLEMAS IDENTIFICADOS			RECOMENDACIONES			COMPROMISOS		
	Situación	Evidencias	Propuesta	Objetivo	Acciones a realizar	Responsable	Plazos	Medios de verificación
3	Durante la aplicación de la encuesta se encontraron casos (55) que los módulos estaban en construcción.	Evaluación de resultados PNVR 2019	Fortalecer los procedimientos para asegurar el registro de información sobre el estado de la ejecución de las obras de manera más actualizada.	Mantener actualizada el estado de ejecución de las obras en los sistemas del Ministerio.	El PNVR Capacitará al personal de supervisión en el manejo del SSP y del GEOVISOR para garantizar la implementación y actualización de la información durante la ejecución de las obras	UGT	Dos meses después de la disponibilidad de presupuesto	Actas de capacitación en el manejo del SSP y GEOVISOR a personal de supervisión.
					El PNVR realizará el seguimiento de la implementación de la información sistema del SSP y del GEOVISOR de todos los proyectos que viene ejecutando en el ámbito nacional, de tal manera que estos se encuentren actualizados para cualquier control.		Dos meses después de la disponibilidad de presupuesto	Informe de evaluación de SSP y GEOVISOR indicando el nivel de actualización de la información de los proyectos.



MVCS
Por: FERNANDEZ TORRES, José Luis FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/01/31 11:43:34-0500



Firmado digitalmente por: SANCHEZ BALLESTEROS
Luis Alberto FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/01/31 17:07:23-0500

MVCS
Por: PACHAO AYALA Nadesca FAU 20504743307
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/11/25 08:59:41-0500

MVCS
Por: MATOS BENAVIDES, Jose Luis FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/01/31 14:14:05-0500