

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

UE: 001555 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO							FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.04 PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.04.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPLEMENTADO EN EL INIA																					
AOI00155500001 - CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO PENDIENTES DEL PIP 2197288	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	42,400.00	37,500.00	41,800.00	0.00	0.00	121,700.00
						-----												100.00	-----		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	29,800.00	72,053.00	0.00	0.00	0.00	101,853.00	
AOI00155500003 - CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES DEL PIP 2194993	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
						-----												100.00	-----		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:						120,153.00		

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	140,000.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	120,153.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	2
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			1
Actividades Operativas (Ejecución física)			2