



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

**VISTOS:** El Informe Técnico N° 26/2023-GRP-PECHP-406006 de fecha 20 de julio de 2023, el Memorando N° 510/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 26 de julio de 2023, el Memorando N° 351/2023-GRP-PECHP-406005 de fecha 31 de julio del 2023, el Memorando N° 496/2023-GRP-PECHP-406002 de fecha 01 de agosto del 2023, el Informe Legal N° 258/2023-GRP-PECHP-406003 de fecha 02 de agosto de 2023, el Memorando N° 543/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 02 de agosto de 2023, la Carta N° 635/2023-GRP-PECHP-406004.ABS de fecha 09 de agosto de 2023, el Memorando N° 1020/2023-GRP-PECHP-406004 de fecha 10 de agosto de 2023, el Memorando N° 528/2023-GRP-PECHP-406002 de fecha 11 de agosto de 2023, la Resolución Gerencial N° 171/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 17 de agosto de 2023, el Acta de Entrega de Terreno suscrita el 17 de agosto de 2023, el Acta de Inicio de Ejecución de Servicio suscrita el 18 de agosto de 2023, la Resolución Gerencial N° 184/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 24 de agosto de 2023, el Memorando N° 215/2023-GRP-PECHP-406004.ABS de fecha 28 de agosto de 2023, el Memorando N° 649/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 28 de agosto de 2023, el Memorando N° 260/2023-GRP-PECHP-406004-ABS de fecha 31 de agosto de 2023, el Informe Legal N° 386/2023-GRP-PECHP-406003 de fecha 29 de agosto de 2023, el Memorando N° 687/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 31 de agosto de 2023 y el Informe N° 2098 -2023/GRP-460000 de fecha 11 de setiembre de 2023

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 30305, señala "Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...);

Que, en concordancia con los artículos 189 y 191 de la Constitución Política del Perú, los artículos 8 y 9 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, precisan que la autonomía es el derecho y capacidad efectiva de los Gobiernos en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia, autonomía sujeta a los parámetros de la Constitución Política;

Que, con Decreto Supremo N° 072-2023-PCM, se declaró el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, **Piura**, San Martín, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, **por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño**, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente;

Que, con Decreto Supremo N° 089-2023-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, **por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño**, declarado mediante el Decreto Supremo N° 072- 2023-PCM, por el término de sesenta (60) días calendario, **a partir del 8 de agosto de 2023**, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente;

Que, con Informe Técnico N° 26/2023-GRP-PECHP-406006 de fecha 20 de julio de 2023, la Dirección de Estudios y Medio Ambiente solicitó a la Gerencia General del Proyecto Especial Chira





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

Piura, en adelante PECHP, la aprobación de catorce (14) Fichas Técnicas por periodo de emergencia, asociadas a actividades de limpieza, desbroce, descolmatación, encimado, protección de ríos, quebradas, diques, reservorio y drenes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales conforme al Decreto Supremo N° 072-2023-PCM, dentro de las cuales se encuentra la siguiente: **“PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**;

Que, con Memorando N° 510/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 26 de julio de 2023, la Gerencia General del PECHP remitió a su Dirección de Obras el Informe Técnico N° 26/2023-GRP-PECHP-406006 de fecha 20 de julio de 2023, emitido por la Dirección de Estudios y Medio Ambiente, relacionado con la aprobación de catorce (14) Fichas Técnicas referenciales por periodo de emergencia, indicando que las mismas cuentan con la conformidad de la Dirección de Estudios y Medio Ambiente y la aprobación de su despacho;

Que, con Memorando N° 351/2023-GRP-PECHP-406005 de fecha 31 de julio del 2023, el Director de Obras informó a la Gerencia General del PECHP que se ha procedido a la elaboración de los términos de referencia para la supervisión del servicio: **“PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**, los cuales alcanza para su respectiva aprobación y continuar con los trámites correspondientes. Asimismo, recomendó, en virtud del Decreto Supremo N° 72-2023-PCM, se realice el procedimiento por Contratación Directa;

Que, con Memorando N° 496/2023-GRP-PECHP-406002 de fecha 01 de agosto del 2023, la Oficina de Planificación y Presupuesto informó a la Gerencia General del PECHP que existe disponibilidad presupuestal para la supervisión del servicio mencionado por el monto de S/ 191,678.00 (Ciento Noventa y Un Mil Seiscientos Setenta y Ocho con 00/100 Soles) dentro de su presupuesto del año fiscal 2023;

Que, con Informe Legal N° 258/2023-GRP-PECHP-406003 de fecha 02 de agosto de 2023, la Oficina de Asesoría Jurídica del PECHP, respecto al servicio de supervisión para la ejecución del servicio **“PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**, concluyó que dada la situación de emergencia decretada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Supremo N° 072-2023-PCM, teniendo en cuenta la recomendación de la Dirección de Obras de realizar la Contratación Directa del servicio antes mencionado y contando con la disponibilidad presupuestal sería factible que se proceda conforme a lo solicitado de conformidad a lo establecido en el literal b), numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, “Ley de Contrataciones del Estado”;

Que, con Memorando N° 543/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 02 de agosto de 2023, la Gerencia General del PECHP alcanzó a su Oficina de Administración el expediente relacionado a la contratación de consultoría de supervisión del Servicio **“PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**, indicando que, ante la situación que se viene presentando en la Región y en el ámbito del Sistema Hidráulico Chira Piura, resulta necesario e imprescindible la ejecución de las medidas y acciones de excepción necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan, motivo por el cual el Área de Abastecimiento y Servicios Auxiliares a su cargo deberá proceder con carácter de urgente de acuerdo a lo establecido





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

en literal b) del artículo 27 de la Ley N° 30225, "Ley de Contrataciones del Estado" y literal b) del artículo 100 de su Reglamento;

Que, con Carta N° 635/2023-GRP-PECHP-406004.ABS de fecha 09 de agosto de 2023, el Área de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del PECHP informó a Tomas Orlando Luna Guerrero, que el Proyecto Especial Chira Piura procedió a evaluar las cotizaciones remitidas por los distintos contratistas, luego de las solicitudes de cotización remitidas, para la ejecución del servicio antes mencionado; y, que en respuesta a su propuesta de cotización remitida se le informa que su oferta técnica y económica cumple con los documentos solicitados en la presente contratación;

Que, Memorando N° 1020/2023-GRP-PECHP-406004 de fecha 10 de agosto de 2023, la Oficina de Administración del PECHP solicitó a su Oficina de Planificación y Presupuesto la emisión de la Certificación Presupuestal para la Ejecución y **Supervisión** del Servicio: "**PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA**", por el monto de **S/ 7,569,857.94 (Siente Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 94/100 Soles)** según el siguiente detalle:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SOLES
5.2.3.2.7.11 99	EJECUCIÓN DEL SERVICIO "PROTECCIÓN DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	7,379,857.94
5.2.3.2.7.11 99	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "PROTECCIÓN DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	190,000.00
TOTAL		7,569,857.94

Que, con Memorando N° 528/2023-GRP-PECHP-406002 de fecha 11 de agosto de 2023, la Oficina de Planificación y Presupuesto informó a la Oficina de Administración del PECHP que, en atención a su requerimiento, otorga Certificación Presupuestal para la Contratación de la supervisión del Servicio "**PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA**", por el monto de **S/ 190,000.00 (Ciento Noventa Mil con 00/100 Soles)**, en la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios; A. Inversión: 5006412 Intervenciones Extraordinarias del Fenómeno del Niño; Meta Presupuestal: 0050, Clasificador 2.3.2 7.1199;

Que, Resolución Gerencial N° 171/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 17 de agosto de 2023, se resolvió aprobar la Décima Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial Chira Piura para el ejercicio fiscal 2023, aprobado mediante Resolución Gerencial N° 01/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 23 de enero de 2023, para incluir, entre otros, el proceso de selección: Contratación Directa para la Ejecución del Servicio mencionado en los párrafos precedentes:

Referencia PAC N°	Tipo de Proceso	Objeto de la Contratación	Descripción	Valor Estimado/Referencial
63	Contratación Directa	Servicio	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO: "PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA".	S/ 190,000.00



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

775

Piura, 14 SEP 2023

Que, con "ACTA DE ENTREGA DE TERRENO", suscrita el día 17 de agosto de 2023, por el Comité de Entrega de Terreno – PECHP, por el representante común de la empresa contratista y por el supervisor, en la cual consta la entrega del terreno para la ejecución del servicio de la Ficha de Emergencia: **"PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**;

Que, "ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO", suscrita el 18 de agosto de 2023, por el Jefe del Servicio de la empresa contratista, por el supervisor del servicio y por el Director de Obra del Proyecto Especial Chira Piura, en la cual consta el inicio de la ejecución del servicio de la Ficha de Emergencia: **"PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**;

Que, con Memorando N° 1097-2023-GRP-PECHP-406004 de fecha 21 de agosto de 2023, la Oficina de Administración solicitó a la Gerencia General del PECHP la aprobación de los términos de referencia y aprobación del expediente de contratación para la contratación directa de la supervisión del servicio **"PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**;

Que, con Informe Legal N° 334/2023-GRP-PECHP-406003 de fecha 23 de agosto 2023, remitido a la Gerencia General del PECHP, la Oficina de Asesoría Jurídica recomendó se emita el resolutivo correspondiente de aprobación de los Términos de Referencia y Expediente de Contratación de del Procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000**;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 184/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 24 de agosto de 2023, se resolvió aprobar los Términos de Referencia y Aprobación del Expediente de Contratación del Procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000** que tiene como objeto la Contratación de la consultoría para la Supervisión del servicio denominado **"PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, cuyo importe asciende a **S/ 190,000.00 (Ciento Noventa Mil con 00/100 Soles)**, con un plazo de ejecución de **setenta y cinco (75) días** y sistema de contratación mixto: a tarifas y suma alzada;

Que, con Memorando N° 215/2023-GRP-PECHP-406004.ABS de fecha 28 de agosto de 2023, la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (Órgano Encargado de las Contrataciones) solicitó a la Gerencia General del PECHP la aprobación de Bases para el Procedimiento de Selección para la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000** que tiene como objeto la Contratación de la Supervisión del servicio denominado **"PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**;

Que, Memorando N° 649/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 28 de agosto de 2023, la Gerencia General del PECHP, en virtud a lo solicitado por la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, aprobó las Bases del Procedimiento de Selección de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N°**



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

**20/2023-GRP-PECHP-406000** que tiene como objeto la Contratación de la Supervisión del servicio denominado **"PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**;

Que, con Memorando N° 260/2023-GRP-PECHP-406004-ABS de fecha 31 de agosto de 2023, dirigido a la Oficina de Administración, la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del PECHP, concluyó lo siguiente: "1) De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el literal b.3) del artículo 100 de su Reglamento, y los fundamentos del presente informe, resulta procedente la aprobación de la CONTRATACION DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000 - CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO "PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA", bajo el procedimiento de CONTRATACIÓN DIRECTA, por situación de emergencia, bajo la causal de situaciones que suponen grave peligro en las que existe la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente, situaciones que ha conllevado a la emisión del Decreto Supremo N° 072-2023-PCM y Decreto Supremo N° 089-2023-PCM, que declararon y prorrogaron el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño. (...);

Que, con Informe Legal N° 386/2023-GRP-PECHP-406003 de fecha 29 de agosto de 2023, remitido a la Gerencia General del PECHP, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió opinión favorable sobre la procedencia de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000**, y recomendó remitir el presente expediente a la Gerencia General Regional, y consecuentemente se derive al Titular del Pliego, para la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Que, con Memorando N° 687/2023-GRP-PECHP-406000 de fecha 31 de agosto de 2023, la Gerencia General del PECHP remitió el presente expediente a la Gerencia General Regional a fin de que se gestione la correspondiente aprobación de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000 mediante Resolución Ejecutiva Regional, expedida por el Titular del Pliego, por causal de situación de emergencia prevista en el literal b), numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual adjunta el expediente de contratación el cual contiene - según indica - la sustentación de la contratación directa traducida en los informes técnico y legal que justifican la necesidad y procedencia de la contratación directa;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante TUO de la Ley N° 30225, establece en su artículo 27, numeral 27.1, literal b), lo siguiente:

**"Artículo 27. Contrataciones directas**

27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos:  
(...)

b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

775

Piura,

14 SEP 2023

grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud.

(...)

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el "Reglamento de la Ley N° 30225", establece, en relación a las condiciones para el empleo de la Contratación Directa por situación de emergencia, lo siguiente:

#### "Artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación Directa

La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican:

(...)

#### b) Situación de Emergencia

La situación de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos:

b.1.) Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad.

b.2.) Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado.

b.3) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente.

b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia.

En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorías u obras, estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como máximo, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o desde su instalación y puesta en funcionamiento en el caso de bienes bajo la modalidad de llave en mano, o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos que, a la fecha de la contratación, no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. Para la regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez (10) días hábiles adicionales. No es necesario que la Entidad exija la garantía cuando se haya otorgado la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista para la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en





RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

general, o en el supuesto que se haya producido el consentimiento de la liquidación final para la ejecución y consultoría de obras.

Realizada la Contratación Directa, la Entidad contrata lo demás que requiera para la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la situación de emergencia y que no calificaron como estrictamente necesarias de acuerdo al numeral precedente. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior, se incluye tal justificación en el informe o informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa (...);

Que, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, cuando se configura la causal para la contratación directa **por situación de emergencia**, la Entidad **contrata inmediatamente** los bienes, servicios en general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido;

Que, los documentos que han sido citados en los antecedentes del presente, informan sobre la contratación directa del proveedor **TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO**, para la supervisión del servicio de la Ficha de Emergencia **"PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, esto es, a través del procedimiento de selección<sup>1</sup> de carácter no competitivo;

Que, teniendo en cuenta las normas citadas sobre contratación directa, así como la información que obra en el expediente administrativo alcanzado, se entiende que el PECHP ha iniciado el procedimiento para regularizar la documentación a la que se refiere el literal b) del artículo 400 del "Reglamento de la Ley N° 30225"<sup>2</sup>, al haber efectuado la selección directa del proveedor, **TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO**, para la supervisión del servicio de **"PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, quien ha iniciado con la ejecución del mismo el 18 de agosto de 2023, conforme al "ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO", adjunta a folios 112 del expediente, por lo que el plazo de regularización de **veinte (20) días hábiles** culmina el día **viernes 15 de setiembre de 2023**;

Que, en relación a la aprobación de contrataciones directas, el "Reglamento de la Ley N° 30225" ha establecido en su artículo 101 lo siguiente:

**"Artículo 101. Aprobación de contrataciones directas**

<sup>1</sup> El TUO de la Ley N° 30225 establece en su artículo 21 lo siguiente:

**"Artículo 21. Procedimientos de selección**

*Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.*

*Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el reglamento."*

<sup>2</sup> Referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos que, a la fecha de la contratación, no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados.





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

101.1. La potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley.

101.2. La resolución del Titular de la Entidad, acuerdo de Consejo Regional, acuerdo de Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, según corresponda, que apruebe la Contratación Directa **requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la Contratación Directa.**

101.3. Las resoluciones o acuerdos mencionados en el numeral precedente y los informes que los sustentan, salvo la causal prevista en el literal d) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley, se publican a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda.

101.4. Se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas en vía de regularización, **a excepción de la causal de situación de emergencia.** En las contrataciones directas no se aplican las contrataciones complementarias.

(...)” (Resaltado es agregado)

Que, como se puede apreciar del citado artículo 101, para aprobar una contratación directa la ley exige obligatoriamente el respectivo sustento técnico y legal, a través del informe o informes previos, que contengan **la justificación de la necesidad y procedencia** de la Contratación Directa;

Que, según la Guía de Orientación “Contratación directa bajo situación de emergencia” (Marzo 2023) puesta a disposición del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para sustentar la contratación mediante informes técnico y legal que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la contratación directa, los informes han de contener, por lo menos: Sustento de la configuración del supuesto de emergencia. Sustento de que la contratación específica permitirá paliar o atender de manera inmediata la necesidad derivada del supuesto de emergencia. Sustento de que lo contratado constituye lo estrictamente necesario, e indicación sobre si agota o no la necesidad;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0004-2023-EF/54.01 de fecha 20 de marzo de 2023, emitida por la Dirección General de Abastecimiento, se aprobó la “Guía para el abastecimiento en situación de emergencia”, la cual, en cuanto a la Regularización de las contrataciones por la causal de situación de emergencia, ha señalado, respecto a los Informes Técnico y Legal, que deben contener como mínimo: **1.** Sustento de la configuración de la causal de situación de emergencia. **2.** Sustento de que la contratación realizada permite atender de manera inmediata la necesidad derivada de la situación de emergencia. **3.** Sustento de que lo contratado corresponde a lo estrictamente necesario”, e indicación sobre si agotó o no la necesidad con la referida contratación;

**Sobre el sustento de la configuración del supuesto de emergencia**

Que, en cuanto al sustento de la configuración del supuesto de emergencia, debe tenerse en cuenta el Decreto Supremo N° 072-2023-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 08 de junio de 2023, el cual decretó lo siguiente: “Declarar el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, **Piura**, San Martín, Tacna y Tumbes, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto supremo, **por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales**





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 775 -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, 14 SEP 2023

(período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente". Además, el citado Decreto Supremo estableció en su artículo 2 que los Gobiernos Regionales, entre ellos, el de Piura, ejecutarán<sup>3</sup> las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente<sup>4</sup>;

Que, así también, el Decreto Supremo N° 089-2023-PCM, que en su artículo 1 proroga el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto supremo, **por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño**, declarado mediante el Decreto Supremo N° 072-2023-PCM, por el término de sesenta (60) días calendario, **a partir del 8 de agosto de 2023**, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente;

Que, con Memorando N° 260-2023-GRP-PECHP-406004-ABS de fecha 29 de agosto de 2023, la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del PECHP informó respecto al sustento de la configuración de la causal de situación de emergencia lo siguiente:

"(...)

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 026/2023-GRP-PECHP-406006 de fecha 20 de julio de 2023, La Dirección de Estudios y Medio Ambiente del Proyecto Especial Chira Piura – PECHP señala en su punto 2.4 referido al Diagnóstico Situacional de la Infraestructura (Evaluación de los tramos de las intervenciones) que en la fase de evaluación de visita a campo se ha logrado identificar daños en la estructura de la PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA, además la margen derecha del Río Chira actualmente se encuentra erosionado por las avenidas del Río Piura a causa de las precipitaciones que se viene suscitando en el Provincia de Sullana, en el presente tramo se ha presenciado cortes de terreno y deslizamientos ocasionados por los caudales elevados que se suscitaron en las temporadas lluviosas.

Asimismo el INFORME TÉCNICO N° 026/2023-GRP-PECHP-406006 señala que se ha elaborado 14 Fichas Técnicas de emergencia, entre las que se encuentra la ficha técnica "PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA", para realizar actividades inmediatas y necesarias a fin de prevenir y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales y posible Fenómeno del Niño. Indica además que dicha ficha ha sido validada por la Autoridad Nacional del Agua a través de sus Órganos Desconcentrados y las Administraciones Locales del Agua del ámbito correspondiente. Asimismo, refiere en el mismo informe que

<sup>3</sup> Con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

<sup>4</sup> Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775**-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

con los trabajos propuestos en la Ficha Técnica de Emergencia, se logrará fortalecer la resiliencia de las comunidades y posibilitar la mitigación y rápida adecuación y respuesta frente a la amenaza de nuevos desastres futuros.

En tal sentido, **se desprende de lo señalado en el INFORME TÉCNICO N° 026/2023-GRP-PECHP-406006** de fecha 20 de julio de 2023, de la Dirección de Estudios y Medio Ambiente del Proyecto Especial Chira Piura – PECHP **que la ejecución de las actividades contempladas en la ejecución de la ficha técnica “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” son necesarias a fin de prevenir y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales y posible Fenómeno del Niño.**

Que **las actividades contempladas a ejecutar** en cada una de las 14 Fichas Técnicas de Emergencia han sido validadas por la Autoridad Nacional del Agua a través de sus Órganos Desconcentrados y las Administraciones Locales del Agua del ámbito correspondiente, siendo que las mismas **corresponden a trabajos de descolmatación, defensa ribereña, limpieza de canales y drenajes, entre otros, y se encuentran enmarcadas en la ejecución de medidas y acciones inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente**, enmarcándose por lo tanto en el Decreto Supremo N° 072-2023-PCM y Decreto Supremo N° 089-2023-PCM.

(...)

Que **la situación descrita se advierte está determinada por hechos de peligro o desastre que requieren la adopción de acciones de realización efectiva e inmediata** y que se encuentran enmarcadas en las causas que originaron la emisión del Decreto Supremo N° Decreto Supremo N° 072-2023-PCM de fecha 7 de junio de 2023 y del Decreto Supremo N° 089-2023-PCM de fecha 2 de agosto de 2023 mediante los cuales se declaró y prorrogó el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte de dichos decretos supremos, **por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño.**

En tal sentido, en consecuencia con la anteriormente descrito, corresponde que la supervisión de ficha técnica “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” se realice a través de una Contratación Directa por situación de emergencia, la misma que se configura bajo el supuesto de ‘Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente’, en concordancia con el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

(...)”.

Que, además, en el referido Memorando N° 260-2023-GRP-PECHP-406004-ABS de fecha 31 de agosto de 2023, la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del PECHP, concluyó lo





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 775 -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, 14 SEP 2023

siguiente: "1) De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el literal b.3) del artículo 100 de su Reglamento, y los fundamentos del presente informe, resulta procedente la aprobación de la CONTRATACION DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000 - CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO "PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA", bajo el procedimiento de CONTRATACIÓN DIRECTA, por situación de emergencia, bajo la causal de situaciones que suponen grave peligro en las que existe la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente, situaciones que ha conllevado a la emisión del Decreto Supremo N° 072-2023-PCM y Decreto Supremo N° 089-2023-PCM, que declararon y prorrogaron el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño. (...)" **(Énfasis es agregado);**

Que, de igual manera, la Oficina de Asesoría Jurídica del PECHP concluye en su Informe Legal N° 386/2023-GRP-PECHP-406003 de fecha 29 de agosto de 2023, lo siguiente: "3.1 Que, mediante Decreto Supremo N.º 072-2023-PCM y Decreto Supremo N° 089-2023-PCM, el gobierno central declara la emergencia nacional en varios distritos de la región Piura, para la ejecución de acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación correspondientes a consecuencia de las posibles precipitaciones pluviales que se prevé en el mes de octubre del presente año. En este contexto, al encontrarnos inmersos en la situación de emergencia prevista en el artículo 100° literal b.3) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y amparándonos a dicho marco legal, se viene realizando el procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000**, para la Contratación de la Supervisión del servicio: "protección de ribera Margen Derecha del Río Chira con enrocado al volteo del C.P. Chocan, Distrito de Querecotillo, Provincia de Sullana, Departamento de Piura", con un valor estimado de S/ 190,000.00 (CIENTO NOVENTA MILCON 00/100 SOLES), con un plazo de ejecución de 75 días calendario y bajo el sistema de contratación mixto: A Tarifas y Suma Alzada. En este sentido, corresponde remitir el presente expediente de contratación para su evaluación y acciones correspondientes.";

Que, este despacho considera que los informes técnico y legal sustentan la configuración del supuesto de emergencia, previsto en el artículo 27, numeral 27.1, literal b), del TUO de la Ley N° 30225, concordante con el artículo 100, literal b), del "Reglamento de la Ley N° 30225", específicamente en cuanto a:

"b.3) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente (...);"

**Sobre el sustento de la que la contratación realizada permite atender de manera inmediata la necesidad derivada de la situación de emergencia**

Que, en el Memorando N° 260/2023-GRP-PECHP-406004.ABS de fecha 29 de agosto de 2023, la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del PECHP, informó lo siguiente:

"2.1 (...)



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°

775

-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura,

14 SEP 2023

En tal sentido, se desprende de lo señalado en el **INFORME TÉCNICO N° 026/2023-GRP-PECHP-406006** de fecha 20 de julio de 2023, de la Dirección de Estudios y Medio Ambiente del Proyecto Especial Chira Piura – PECHP **que la ejecución de las actividades contempladas en la ejecución de la ficha técnica “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERCOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” son necesarias a fin de prevenir y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales y posible Fenómeno del Niño.**

Que **las actividades contempladas a ejecutar** en cada una de las 14 Fichas Técnicas de Emergencia han sido validadas por la Autoridad Nacional del Agua a través de sus Órganos Desconcentrados y las Administraciones Locales del Agua del ámbito correspondiente, siendo que las mismas **corresponden a trabajos de descolmatación, defensa ribereña, limpieza de canales y drenajes, entre otros, y se encuentran enmarcadas en la ejecución de medidas y acciones inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente**, enmarcándose por lo tanto en el Decreto Supremo N° 072-2023-PCM y Decreto Supremo N° 089-2023-PCM.

(...)

Que **la situación descrita se advierte está determinada por hechos de peligro o desastre que requieren la adopción de acciones de realización efectiva e inmediata** y que se encuentran enmarcadas en las causas que originaron la emisión del Decreto Supremo N° Decreto Supremo N° 072-2023-PCM de fecha 7 de junio de 2023 y del Decreto Supremo N° 089-2023-PCM de fecha 2 de agosto de 2023 mediante los cuales se declaró y prorrogó el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte de dichos decretos supremos, **por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño.**

(...)

## 2.2. (...)

Sustentada la contratación directa de la ejecución de la ficha técnica para la **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERCOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”** corresponde sustentar que su ejecución permite atender de manera inmediata la situación de emergencia descrita en el **INFORME TÉCNICO N° 026/2023-GRP-PECHP-406006** de fecha 20 de julio de 2023, de la Dirección de Estudios y Medio Ambiente del Proyecto Especial Chira Piura – PECHP.

Que el Reglamento de la ley de Contrataciones establece en el literal b) de su artículo 100 referido a las condiciones para el empleo de la Contratación Directa que:

“...

**En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorías u obras, estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos**



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 775 -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, 14 SEP 2023

generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma.

...

(...)

Sustentada la contratación directa de la ejecución de la ficha técnica para la "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO "PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" corresponde sustentar que su ejecución permite atender de manera inmediata la situación de emergencia descrita en el informe **INFORME TÉCNICO N° 026/2023-GRP-PECHP-406006** de fecha 20 de julio de 2023, de la Dirección de Estudios y Medio Ambiente del Proyecto Especial Chira Piura – PECHP.

Que el Reglamento de la ley de Contrataciones establece en el literal b) de su artículo 100 referido a las condiciones para el empleo de la Contratación Directa que:

"...En dichas situaciones, **la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorías u obras, estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma.**

...."

Que, el Oficio N° 000480-2023-INDECI/ JEF INDECI, de fecha 5 de junio de 2023, del Jefe del INDECI incorpora lo descrito en el **Informe Situacional N° 000011-2023-INDECI/DIRES**, de fecha 5 de junio de 2023, emitido por el Director de Respuesta de dicha entidad, en el cual se señala que, **en base a los informes emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y la Sub Dirección de Sistematización de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres (SD SIERD) de la Dirección de Preparación del INDECI, se ha determinado que varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, son los más expuestos al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024), así como al posible Fenómeno El Niño, cuyos efectos, ya sea de magnitud débil o extraordinaria, generaría inundaciones y movimientos en masa en la costa peruana y vertiente occidental de los Andes, con consecuentes pérdidas y daños a la vida, la salud y los medios de vida de la población.**

Además, en el **Informe Situacional N° 000011-2023-INDECI/DIRES**, de fecha 5 de Junio de 2023, la Dirección de Respuesta del INDECI **señala que**, habiéndose identificado que persisten las condiciones de peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, y que **existen acciones de excepción inmediatas y necesarias** pendientes de culminar, principalmente en lo **correspondiente a trabajos de descolmatación, defensa ribereña, limpieza de canales y drenajes, entre otros**; se hace necesario continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente.



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

775

Piura, 14 SEP 2023

Que en el análisis del INFORME TÉCNICO N° 026/2023-GRP-PECHP-406006 de fecha 20 de julio de 2023, La Dirección de Estudios y Medio Ambiente del Proyecto Especial Chira Piura – PECHP señala que **las actividades contempladas a ejecutar** en cada una de las 14 Fichas Técnicas de Emergencia **han sido validadas por la Autoridad Nacional del Agua a través de sus Órganos Desconcentrados y las Administraciones Locales del Agua del ámbito correspondiente**, siendo que las mismas corresponden a trabajos de descolmatación, defensa ribereña, limpieza de canales y drenajes, entre otros, y se encuentran enmarcadas en la ejecución de medidas y acciones inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente, enmarcándose por lo tanto en el Decreto Supremo N° 072-2023-PCM y Decreto Supremo N° 089-2023-PCM.

Que siendo **la Autoridad Nacional del Agua – ANA** quien ejerce la rectoría técnica - normativa sobre la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos en beneficio de los usuarios de agua y población en general, de manera oportuna y eficaz, **dicha institución adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha validado las catorce (14) fichas técnicas de emergencia para la ejecución inmediata de las actividades** que se indican en cada una de ellas, **entre las que se encuentra la ficha técnica de emergencia “CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, la cual está orientada a atender de manera inmediata el punto crítico descrito como zona afectada.**

Que en la formulación de la ficha técnica “CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, se contempla en su punto 9 Presupuesto Estimado, la supervisión de la ejecución de las actividades de dicha ficha, por un monto aproximado al 2.597% del costo de ejecución de las actividades.

Asimismo, la formulación de la ficha técnica contempla en su punto 10 el cronograma referencial de la propuesta técnica en el que se contempla la supervisión de la ejecución de las actividades de dicha ficha, así como su liquidación.

Se observa además que la formulación de la ficha técnica contempla en su Resumen de Inversión y Presupuesto Referencial a la Supervisión de la ejecución de las actividades de la ficha. Consignando asimismo el Desagregado de Gastos de Supervisión.

Que el Desagregado de Gastos de Supervisión de la ficha técnica “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” contempla que para el desarrollo de la supervisión es necesario contar con una serie de recursos humanos y físicos como personal profesional, técnico, auxiliar y de servicio, y alquileres de servicios como control de calidad y topografía, copias, impresiones, ploteos, equipos informáticos, telefonía, alquiler de oficina, mobiliario, unidades móviles, entre otros.

Que la Dirección de Obras del Proyecto Especial Chira Piura, en su calidad de área usuaria de la contratación, mediante MEMORANDO N° 369/2023-GRP-PECHP-406005 de fecha 31 de julio de 2023, **remitió los TÉRMINOS DE REFERENCIA para la Supervisión del Servicio: “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO,**





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” con un presupuesto estimado de S/ 191,677.56 (Ciento noventa y un mil, seiscientos setenta y siete con 56/100 Soles). En tal sentido el área usuaria ha requerido la contratación de la supervisión del servicio toda vez que la Entidad **no cuenta con personal profesional, técnico, auxiliar y de servicio, de planta o contratado disponible y suficiente** que pueda asumir las actividades que se requieren en la supervisión del servicio, así como **tampoco cuenta con recursos físicos disponibles y suficientes para ser asignados a la supervisión del servicio**, tales como estación total, equipo de topografía, equipos informáticos, mobiliario, oficina, unidades móviles, etc. Asimismo, teniendo en cuenta la vinculación que existe entre la ejecución y supervisión de las actividades de la ficha técnica, el área usuaria ha recomendado tal y como indica en el MEMORANDO N° 369/2023-GRP-PECHP-406005, que la contratación de la supervisión del servicio se realice a través de contratación directa, en virtud al Decreto Supremo N° 072-2023-PCM y Decreto Supremo N° 089-2023-PCM.

Es así, que el área usuaria requiere atender la necesidad de supervisión de las actividades de la ficha técnica “**PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA**” a través de la contratación solicitada mediante MEMORANDO N° 369/2023-GRP-PECHP-406005 de fecha 31 de julio de 2023 y para lo cual ha elaborado los correspondientes términos de referencia, de conformidad con el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Resulta muy necesario resaltar que a medida que ejecutan las actividades de la ficha técnica, bien sea por su escala, tamaño o por su nivel de complejidad, aumenta la probabilidad de tener mayores desafíos operativos que pueden ser causados por diferentes factores. Una falla causada por estos factores puede poner en riesgo la ejecución de las actividades, la calidad de las mismas y retrasos en los tiempos de entrega.

Que el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido al plazo de ejecución contractual, establece en su numeral 142.5 que **“Tratándose de contratos de supervisión de servicios, el plazo de ejecución se encuentra vinculado a la duración del servicio”**, desprendiéndose que la normativa de contrataciones contempla la supervisión de servicios y que el plazo de la supervisión del servicio está vinculado a la ejecución del mismo.

Por lo tanto, tal y como se describe en la formulación de la ficha técnica y como se desprende de lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, existe vinculación entre la ejecución y supervisión de las actividades de la ficha técnica, así como la necesidad urgente de su ejecución y por lo tanto de su supervisión. Por lo que, al sustentarse la configuración de la causal de emergencia para la ejecución de la ficha técnica, se encuentra sustentado los trabajos de supervisión de dicha ficha bajo la misma causal.

En tal sentido, **la supervisión de la ejecución de las actividades de la ficha técnica permite garantizar la adecuada ejecución de tales actividades en términos de calidad, optimizando el tiempo y recursos empleados durante la ejecución de las misma, hasta su finalización**, en salvaguarda de la vida y economía de la población afectada.





RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

Por lo tanto, tal y como se describe en la formulación de la ficha técnica y como se desprende de lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, se sustenta, que al indicarse que el plazo de la supervisión está vinculado a la duración de la ejecución de las actividades de la ficha técnica, y que existe nexo directo entre las actividades a ejecutar y a ser supervisadas, la contratación de la supervisión permite atender de manera inmediata la necesidad derivada de la situación de emergencia.

En tal sentido, al haberse descrito en el numeral 2.4 del **INFORME TÉCNICO N° 026/2023-GRP-PECHP-406006** el Diagnóstico Situacional de la Infraestructura (Evaluación de los tramos de las intervenciones) y en el numeral 2.5.1 y numeral 2.5.2 del mismo informe el objetivo y metas físicas de la ficha técnica, **se indica que la ejecución de las actividades de la ficha técnica “CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”** permiten proteger con enrocado al volteo ya que de esta manera se prevé el golpe del caudal y también prevenir nuevamente las erosiones y por consiguiente socavación de la margen.

Por lo tanto, la ejecución de la ficha técnica permite atender de manera inmediata la necesidad derivada de la situación de emergencia, así como corresponde a lo estrictamente necesario para superar dicha situación ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño.

**2.3 (...)**

Por lo tanto, tal y como se describe en la formulación de la ficha técnica y como se desprende de lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, se sustenta, que al indicarse que el plazo de la supervisión está vinculado a la duración de la ejecución de las actividades de la ficha técnica, y que existe nexo directo entre las actividades a ejecutar y a ser supervisadas, la contratación de la supervisión permite atender de manera inmediata la necesidad derivada de la situación de emergencia.

(...)”

Que, además del sustento expuesto en el Memorando N° 260/2023-GRP-PECHP-406004.ABS de fecha 29 de agosto de 2023, debe tenerse en cuenta que luego de la aprobación de las catorce (14) Fichas Técnicas Referenciales por periodo de emergencia, según el Memorandum N° 510/2023-GRP-PECHP-406000, **de fecha 26 de julio de 2023**, el día **18 de agosto de 2023**, se dio inicio a la supervisión del servicio de la Ficha de Emergencia: **“PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**, conforme consta **“ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO”** suscrita el 18 de agosto de 2023;

Que, así también, con el Informe Legal N° 286/2023-GRP-PECHP-406003 de fecha 29 de agosto de 2023, la Oficina de Asesoría Jurídica del PECHP sustenta lo siguiente: **“(…) 2.4** En este contexto, como se aprecia de las actuaciones administrativas, el Proyecto Especial Chira Piura - PECHP viene ejecutando medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación, realizando actividades de intervención, por ello, se viene realizando el procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000**, para la contratación de la **Supervision del servicio: “protección de ribera Margen Derecha del Rio Chira con enrocado**





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

775

Piura,

14 SEP 2023

al volteo del C.P. Chocan, Distrito de Querecotillo, Provincia de Sullana, Departamento de Piura" (...). (Énfasis es agregado);

Que, en opinión de este despacho, dentro del plazo de los sesenta (60) días calendario del Estado de Emergencia declarados para varios distritos de algunas provincias del departamento de Piura, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, mediante el Decreto Supremo N° (s) 072-2023-PCM y su prórroga aprobada mediante Decreto Suprema N° 089-2023-PCM, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, los Informes Técnico y Legal que obran en el expediente administrativo, sustentan que la **CONTRATACIÓN DIRECTA N°20/2023-GRP-PECHP-406000** permite atender de manera inmediata la necesidad derivada de la **situación de emergencia por peligro inminente** para la supervisión del servicio "PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" con un plazo de ejecución de **setenta y cinco (75) días** calendarios;

Sobre el sustento de que lo contratado constituye lo estrictamente necesario

Que, con Memorándum N° 260-2023-GRP-PECHP-406004.ABS de fecha 29 de agosto de 2023, la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, como Órgano Encargado de las Contrataciones del PECHP informó respecto a lo estrictamente necesario lo siguiente:

"(...)

Actualmente nuestro departamento se encuentra en **Estado de Emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (2023 – 2024) y posible Fenómeno el Niño**, declarada mediante DECRETO SUPREMO N° 072-2023-PCM de fecha 7 de junio de 2023 por sesenta (60) días calendario y prorrogada mediante DECRETO SUPREMO N° 089-2023-PCM de fecha 2 de agosto de 2023 por sesenta (60) días calendario, **autorizando la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente.**

Que el peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (2023 – 2024) y posible Fenómeno El Niño, **configuran situaciones que suponen grave peligro a la vida y economía de las poblaciones afectadas en las zonas aledañas a los puntos críticos identificados** en las fichas técnicas de emergencia.

De acuerdo al literal b.3) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado respecto a las **situaciones que supongan grave peligro indica que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente.**

En dichas situaciones **la Entidad contrata de manera inmediata** los bienes, **servicios en general**, consultorías u obras **estrictamente necesarios**, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma.



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

Que el punto **4 Evaluación Económica** de la ficha técnica de emergencia “CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” describe que en la zona de intervención se ha identificado una longitud de 700 ml en la margen derecha del rio Chira que debe ser atendido, lo cual evitaría la afectación negativa de 165 ha de cultivos de arroz, plátano, maíz, pan llevar y otros cultivos, así como principalmente de 700 familias afectadas.

En tal sentido, en el punto **5 Propuesta Técnica** de la citada ficha técnica se plantea, como **solución estructural**, con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente, que se debe implementar la protección con roca al volteo, en la margen derecha del rio Chira, en una longitud de 700 ml, así mismo, con la recuperación de 1,000 ml. para camino de acceso.

Además, se plantea complementariamente como **solución no estructural** que las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Emergencia Regional del Gobierno Regional y el Instituto de Defensa Civil – INDECI **sensibilicen a la población sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria.** Asimismo, plantea que la Autoridad Nacional del Agua realice **capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres,** para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas antes los fenómenos negativos de la naturaleza

En tal sentido, **las actividades de la ficha técnica de emergencia corresponden a la ejecución de la solución estructural propuesta, atendiendo así a lo estrictamente necesario.** Siendo así que de manera complementaria la organización, planificación y ejecución de la solución no estructural correspondería a acciones paralelas o posteriores por parte de las Municipalidades, Centro de Emergencia Regional del Gobierno Regional, Instituto de Defensa Civil – INDECI y Autoridad Nacional del Agua – ANA.

Que **las actividades descritas** en los numerales precedentes, señaladas en la ficha técnica de emergencia “CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” elaborada por el Proyecto Especial Chira Piura y validada por la Autoridad Nacional del Agua – ANA, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, **han sido orientadas a atender la problemática estructural específica de los puntos descritos en la ficha técnica, cubriéndose lo estrictamente necesario y agotándose con ello la necesidad de atención** en dichos puntos críticos.

Lo anterior se desprende de la correspondencia cuantitativa entre la descripción de los daños y/o deficiencias en la zona y/o infraestructura afectada y la descripción de las actividades a ejecutar según se describe en la formulación de la ficha técnica elaborada por el Proyecto Especial Chira Piura y validada por la Autoridad Nacional del Agua – ANA.

En tal sentido, se observa que **las metas físicas a ejecutar descritas** en el numeral 2.5.2 del INFORME TÉCNICO N° 026/2023-GRP-PECHP-406006 **en relación a la ficha técnica de emergencia “CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO**





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°

775

-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura,

14 SEP 2023

AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” **corresponden en objeto y cantidad a los daños y/o deficiencias identificadas como punto crítico en la zona del dique del Centro Poblado Chocán** señaladas en el numeral 2.4 del citado informe técnico; **siendo estas actividades a ejecutar, necesarias a fin de prevenir y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales y posible Fenómeno del Niño.** Por lo tanto, se está contratando lo estrictamente necesario para superar la situación de emergencia, en el punto crítico identificado, ante peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño. **Asimismo, se indica que al cubrirse en su totalidad los daños y/o deficiencias estructurales identificadas como punto crítico, se estaría agotando la necesidad con la contratación de la ejecución de la ficha técnica.**

Que en la formulación de la ficha técnica “CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO “PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, se contempla en su punto 9 Presupuesto Estimado, la supervisión de la ejecución de las actividades de dicha ficha, por un monto aproximado al 2.597% del costo de ejecución de las actividades.

Asimismo, la formulación de la ficha técnica contempla en su punto 10 el cronograma referencial de la propuesta técnica en el que se contempla la supervisión de la ejecución de las actividades de dicha ficha, así como su liquidación.

Se observa además que la formulación de la ficha técnica contempla en su Resumen de Inversión y Presupuesto Referencial a la Supervisión de la ejecución de las actividades de la ficha. Consignando asimismo el Desagregado de Gastos de Supervisión.

Que el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido al plazo de ejecución contractual, establece en su numeral 142.5 que **“Tratándose de contratos de supervisión de servicios, el plazo de ejecución se encuentra vinculado a la duración del servicio”**, desprendiéndose que la normativa de contrataciones contempla la supervisión de servicios y que el plazo de la supervisión del servicio está vinculado a la ejecución del mismo.

Resulta muy necesario resaltar que a medida que ejecutan las actividades de la ficha técnica, bien sea por su escala, tamaño o por su nivel de complejidad, aumenta la probabilidad de tener mayores desafíos operativos que pueden ser causados por diferentes factores. Una falla causada por estos factores puede poner en riesgo la ejecución de las actividades, la calidad de las mismas y retrasos en los tiempos de entrega.

Para mitigar estos riesgos y que la ficha técnica se ejecute en los términos establecidos de alcance, tiempo, costo y calidad, es muy importante la supervisión de su ejecución, que permitirá garantizar que se cumplan los propósitos, requisitos y especificaciones, alcanzando así las metas requeridas.

En tal sentido, **la supervisión de la ejecución de las actividades de la ficha técnica permite garantizar la adecuada ejecución de tales actividades en términos de calidad, optimizando el tiempo y recursos empleados durante la ejecución de las misma, hasta su finalización**, en salvaguarda de la vida y economía de la población afectada.





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

775

Piura,

14 SEP 2023

Por lo tanto, **al sustentarse que la ejecución de las actividades de la ficha técnica corresponde a lo estrictamente necesario para atender la situación de emergencia determinada en los puntos críticos descritos en la misma, se desprende que la supervisión de la ejecución de dichas actividades corresponde asimismo a lo estrictamente necesario, teniendo en cuenta el nexo directo que existe entre las actividades de ejecución y su supervisión.**

Por lo tanto, tal y como se describe en la formulación de la ficha técnica y como se desprende de lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, se sustenta, que al indicarse que el plazo de la supervisión está vinculado a la duración de la ejecución de las actividades de la ficha técnica, y que existe nexo directo entre las actividades a ejecutar y a ser supervisadas, la contratación de la supervisión permite atender de manera inmediata la necesidad derivada de la situación de emergencia.

(...)"

Que, para este despacho, los informes técnico y legal dan cuenta que lo contratado constituye lo estrictamente necesario;<sup>5</sup>

Que, en cuanto a quien aprueba la contratación directa, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 31433, publicada el 06 marzo 2022, modificó el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley N° 30225, "Ley de Contrataciones del Estado", cuyo texto actual es el siguiente: "27.2 Las contrataciones directas se aprueban mediante resolución del titular de la entidad, **resolución ejecutiva regional en el caso de los gobiernos regionales**, resolución de alcaldía en el caso de gobiernos locales, o mediante acuerdo del directorio, según corresponda. Las contrataciones directas aprobadas por el gobernador regional o el alcalde se encuentran **sujetas a rendición de cuentas ante el respectivo consejo regional** o concejo municipal. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable." **(Resaltado es agregado);**

Que, además de ello, tenemos que el numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30225 ha establecido que la aprobación de las contrataciones directas **no pueden ser objeto de delegación**, salvo lo dispuesto en el reglamento, que en su artículo 101, numeral 101.1, ha señalado que la potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, excepto en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley, por lo que la aprobación de la contratación directa por causal de emergencia es **competencia del Gobernador Regional;**

Que, por tanto, de acuerdo al marco jurídico expuesto para el caso en autos, a los considerandos de la presente resolución, y con las conclusiones emitidas por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica en el Informe N° 2098-2023/GRP-460000 de fecha 11 de setiembre de 2023, corresponde a este despacho **APROBAR** la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000, que tiene como objeto la contratación de la Supervisión del servicio denominado: **"PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, con un valor estimado de **190,000.00 (Ciento Noventa Mil con**

<sup>5</sup> No indican expresamente si agotan o no la necesidad, pero puede desprenderse de ellos que en función a la evaluación de los daños ocasionados por las lluvias, **realizada a determinada fecha**, el requerimiento ha sido efectuado para agotar la necesidad identificada en ese momento.



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° **775** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura, **14 SEP 2023**

**00/100 Soles**), por situación de emergencia prevista en el artículo 27, numeral 27.1, literal b), del TUO de la Ley N° 30225, "Ley de Contrataciones del Estado", aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, concordante con el artículo 100, literal b), del Reglamento de la Ley N° 30225, "Ley de Contrataciones del Estado", aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, conforme al artículo 101 del referido Reglamento;

Que, la presente Resolución Ejecutiva Regional se suscribe en virtud al Principio de Legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; así como al Principio de Buena Fe Procedimental, por lo cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representante o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe (...), previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General Regional y Secretaría General del Gobierno Regional Piura;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, actualizado mediante Ordenanza Regional N° 428-2018/GRP-CR; Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; Decreto Supremo N° 029-2023-PCM, Decreto Supremo N° 034-2023-PCM; Decreto Supremo N° 043-2023-PCM, Decreto Supremo N° 065-2023-PCM, Decreto Supremo N° 072-2023-PCM, y Decreto Supremo N° 089-2023-PCM.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, en vía de regularización, **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2023-GRP-PECHP-406000** que tiene como objeto la Contratación de la Supervisión del servicio denominado "**PROTECCION DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P. CHOCAN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA**", con un valor estimado de **S/ 190,000.00 (Ciento Noventa Mil con 00/100 Soles)**, efectuada por el **PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA – PECHP** favor de **TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO**, por situación de emergencia prevista en el artículo 27, numeral 27.1, literal b), del TUO de la Ley N° 30225, "Ley de Contrataciones del Estado", aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, concordante con el artículo 100, literal b), del Reglamento de la Ley N° 30225, "Ley de Contrataciones del Estado", aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, conforme al artículo 101 del referido Reglamento.

**ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER** a la Gerencia General del **PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA**, para que ordene a quien corresponda, publique la presente Resolución y los informes que la sustentan, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro del plazo previsto en el artículo 100, literal b), del Reglamento de la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, a fin de informar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, bajo responsabilidad.





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 775 -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura,

14 SEP 2023

**ARTÍCULO TERCERO:** PONER EN CONOCIMIENTO la presente resolución al Consejo Regional, al estar sujeta a rendición de cuentas ante el referido órgano colegiado. Comuníquese asimismo la presente a Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional, Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Control Institucional y Gerencia General Regional para las acciones de su competencia.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GOBERNACIÓN REGIONAL  
  
LUIS ENNESTO NEYRA LEÓN  
GOBERNADOR REGIONAL

