



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA
CANCHIS – CUSCO**

"Capital del Tejido Andino"



INFORME N°447 -2023-PITUMARCA-MDP/SGIDU-FPS

A : Abog. YAQUELINE VALENCIA HOLGADO
Gerente Municipal – MDP

DE : Ing. FERNANDO PAUCARMAITA SAIRE
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano – MDP

ASUNTO : INVENTARIO DE OBRAS PARALIZADAS 2016-2017

REF. : a) MEMORANDUM MULTIPLE N° 052-2023-GM/MDP-C-C.
b) OFICIO N° 000525-2023-CG/PREVI

FECHA : Pitumarca, 20 de setiembre del 2023.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA
GERENCIA MUNICIPAL
N° DE EXP.: 5356
20 SEP 2023
FOLIOS: 18 HORA: 8:10
FIRMA: [Firma]

Mediante el presente documento me dirijo a su digno despacho en referencia al OFICIO N° 000525-2023-CG/PREVI, suscrita por la Sub Gerencia de Prevención e Integridad (e) de la Contraloría General de la Republica, mediante el cual comunica que se ha identificado una Situación Adversa contenida según Informe de Orientación de Oficio N° 12190-2023-CG/PREVI-SOO, en referencia a la "Reactivación de obras públicas paralizadas comprendidas en el marco de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas".

Por lo tanto, la Sub Gerencia de Infraestructura Publica Desarrollo Urbano en atención a la referencia a) y b), hace alcance el INVENTARIO DE LAS OBRAS PARALIZADAS en los años 2016, 2017 y 2018; asimismo solicito a su despacho la Publicación en el portal de la Web Institucional de la Municipalidad del mismo, comprendidas en el marco de la Ley N° 31589.

Sin otro particular, es todo cuanto cumplo en informarle para los fines pertinentes.

ADJUNTO:

- ✓ INVENTARIO DE OBRAS PARALIZADAS
- ✓ MEMORANDUM MULTIPLE N° 052-2023-GM/MDP-C-C.
- ✓ OFICIO N° 000525-2023-CG/PREVI

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA
CANCHIS – CUSCO
Ing. Fernando Paucarmaita Saire
CIP 133262
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PITUMARCA
PROVEIDO
GERENCIA MUNICIPAL
PASAA: [Firma] Informatica
PARA: su coordinación en
Responsable de Informatica
FECHA: 21-09-23
FIRMA: [Firma]

INVENTARIO DE OBRAS PARALIZADAS (2016-2018)

ITEM	CÓDIGO INFORMES	CÓDIGO SHIP/C.U.I.	DESCRIPCION DE LA INVERSION	RESOLUCION APROBACION	MONTO PRESUPUESTO APROBADO	PLAZO DE EJECUCION	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	FECHA (MES/AÑO) PARALIZACION DE OBRA	ULTIMO REPORTE DE INFOMRAS	SUPERVISOR (NOMBRE/N° C.I.P./FECHA INICIO)	RESIDENTE DE OBRA (NOMBRE/N° C.I.P./FECHA INICIO)	ESTADO DE LA OBRA
01	65332		CONSTRUCCION CAMINO VECINAL DEL SECTOR ESCALERA CUCHO A CALLANCA DE LA C.C. UCHULLULLU DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0311-2016-MDP-C-C	S/ 1,109,571.58	120 DC	ADMINISTRACION DIRECTA	19 Diciembre 2016	18 de Abril del 2017	ABRIL - 2017 (Falta de Asignación Presupuestal)	OCTUBRE - 2018 A. FISICO: 58.51% A. FINANC.: 58.51% (649,248.79)	GORKY TUPAYACHI HERRERA C.I.P. : 59082 19/12/2016	WILLY EUSEBIO MAZA QUINONES C.I.P. : 106510 19/12/2016	Paralizado en el Año 2017, por falta de Asignación presupuestal según reporte de Infomras. DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Informe de Pre- Liquidación y Expediente Técnico; NO cuenta con informes mensuales. PENDIENTE DE INFORME SITUACIONAL.
02	57514		CONSTRUCCION CAMINO VECINAL LLAULLIRI - ACHOJO - ESPACARA- COLLINE DE LA C.C. DE PAMPACHIRI DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS- CUSCO	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0127-2016-MDP-C-C	S/ 2,987,472.22	270 DC	ADMINISTRACION DIRECTA	18 Abril 2016	13 de Enero del 2017	1.- SETIEMBRE - 2016 (Recorte Presupuestal) 2.- MARZO - 2018 (Falta de Presupuesto)	NOVIEMB. - 2018 A. FISICO: 57.03% A. FINANC.: 57.03% (1,703,811.22)	REYEVAN TORRES BERRIO C.I.P. : 72074 29/02/2018	EDDY BRAYANTH QUINONES LOVATON C.I.P. : 154432 03/03/2018	Paralizado en el año 2018, por falta de Asignación presupuestal según reporte de Infomras. DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Exp. Técnico, Infor. de Liquidación Financiera y Acta de Conciliación de saldos Financiero y Acta de entrega de Mat. Sobrantes. PENDIENTE DE INFORME SITUACIONAL.
03	65308		CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CARRETERA HUATABAMBA - HATUN CUNCAHUASA - CHACACHUCLLA, DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0238-2016-MDP-C-C	S/ 363,797.37	30 DC	ADMINISTRACION DIRECTA	22 Agosto 2016	21 de Setiembre 2016	OCTUBRE - 2016 (Falta de Presupuesto)	OCTUBRE - 2018 A. FISICO: 16.38% A. FINANC.: 16.88% (61,402.37)	ROLANDO RIMACHY ZEVALLOS R.N.A. : 3862 01/09/2016	PAUL JUVENCI AIMTUMA CHECA C.I.P. : 167419 01/09/2016	Paralizado en el Año 2016, por falta de Asignación presupuestal según reporte de Infomras. DOCUMENTOS DE ARCHIVO: No cuenta con Acervo Documentario. PENDIENTE DE INFORME SITUACIONAL.
04	65289		CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A LOS SECTORES TCHUCOLLO ANGELECCATA CHUAYAPATA HATUMPATA RUMIRIMPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESSINA CCAPACHAPI DISTRITO PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0254-2016-MDP-C-C	S/ 404,329.52	60 DC	ADMINISTRACION DIRECTA	01 Setiembre 2016	31 de Octubre del 2016	OCTUBRE - 2016 (Falta de Presupuesto)	OCTUBRE - 2018 A. FISICO: 79.57% A. FINANC.: 79.57% (321,729.92)	ROLANDO RIMACHY ZEVALLOS R.N.A. : 3862 01/09/2016	PAUL JUVENCI AIMTUMA CHECA C.I.P. : 167419 01/09/2016	Paralizado en el Año 2016, por falta de Asignación presupuestal según reporte de Infomras. DOCUMENTOS EN ARCHIVO: Expediente Técnico; NO cuenta con informes mensuales. PENDIENTE DE INFORME SITUACIONAL.
05	65257		CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL AJORA - QUELLWACCOCHA DISTRITO PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0256-2016-MDP-C-C	S/ 615,668.74	180 DC	ADMINISTRACION DIRECTA	04 Octubre 2016	03 de Abril del 2016	1.- DICIEMBRE - 2016 (Recorte Presupuestal) 2.- FEBRERO - 2017 (Falta de Presupuesto)	OCTUBRE - 2018 A. FISICO: 68.35% A. FINANC.: 68.35% (420,562.34)	PEDRO PIZARRO NINA C.I.P. : 65080 10/10/2016	WILLY EUSEBIO MAZA QUINONES C.I.P. : 106510 19/12/2016	Paralizado en el Año 2017, por falta de Asignación presupuestal según reporte de Infomras. DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Informe de Pre- Liquidación y Expediente Técnico; NO cuenta con informes mensuales. PENDIENTE DE INFORME SITUACIONAL.
06	65376		CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO DE OSEFINA A PHAYANA DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0239-2016-MDP-C-C	S/ 305,105.43	30 DC	ADMINISTRACION DIRECTA	11 Diciembre 2016	10 de Enero del 2017	ENERO - 2017 (Sin Asignación Presupuestal - Falta de Presupuesto)	OCTUBRE - 2018 A. FISICO: 46.84% A. FINANC.: 46.84% (142,904.15)	GORKY TUPAYACHI HERRERA C.I.P. : 59082 19/12/2016	WILLY EUSEBIO MAZA QUINONES C.I.P. : 106510 19/12/2016	Paralizado en el Año 2017, por falta de Asignación presupuestal según reporte de Infomras. DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Expediente Técnico; NO cuenta con informes mensuales. PENDIENTE DE INFORME SITUACIONAL.
07	65127		CONSTRUCCION MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CHILCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0175-2016-MDP-C-C	S/ 319,736.49	90 DC	ADMINISTRACION DIRECTA	15 Junio 2016	15 Setiembre del 2016	NOVIEMBRE-2016 (Falta Presupuesto)	NOVIEMB. - 2018 A. FISICO: 64.44% A. FINANC.: 64.44% (206,037.40)	GORKY TUPAYACHI HERRERA C.I.P. : 59082 19/12/2016	WILLY EUSEBIO MAZA QUINONES C.I.P. : 106510 19/12/2016	Paralizado en el Año 2016, por falta de presupuesto según reporte de Infomras. DOCUMENTACION DE ARCHIVO: Informe de Liquidación Financiera, Acta de Conciliación de saldos Financiero y Exp. Técnico. PENDIENTE DE INFORME SITUACIONAL.
08	67467	2300297	ORACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES CUYO HANABARU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAVE, DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0044-2016-MDP-C-C	S/ 1,362,798.03	120 DC	ADMINISTRACION DIRECTA	01 Marzo 2016	01 Julio del 2016	JUNIO - 2016 (Por corte presupuestal y problemas limitrofes entre C.C. llave y Piumarca)	NOVIEMB. - 2018 A. FISICO: 62.29% A. FINANC.: 62.29% (848,885.24)	GORKY TUPAYACHI HERRERA C.I.P. : 59082 19/12/2016	WILLY EUSEBIO MAZA QUINONES C.I.P. : 106510 19/12/2016	Paralizado en el Año 2016, por falta de presupuesto y problemas limitrofes según reporte de Infomras. DOCUMENTACION DE ARCHIVO: Informe de Liquidación Financiera, Acta de Conciliación de saldos Financiero y Exp. Técnico. PENDIENTE DE INFORME SITUACIONAL.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA
CANCHIS - CUSCO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA
CANCHIS - CUSCO
Ing. **Andrés Paucanaita Sare**
C.I.P. 133262
GERENTE MUNICIPAL