



**PERÚ**

Ministerio  
de Energía y Minas

Oficina  
General de Gestión Social

“DECENIO DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PERÚ”  
AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ”

## **FONDOS SOCIALES**

(Decreto Legislativo N° 996 y Decreto Supremo N° 082-2008-EF)

### **INFORME N° 003**

**(Informe de seguimiento a diciembre del 2010)**

**Elaborado por:**

**Oficina General de Gestión Social**

(Conforme el artículo 20° del Decreto Supremo N° 082-2008-EF)

**Febrero del 2011**



## INDICE

Introducción .....	3
1. Información básica sobre fondos sociales .....	4
2. Inversión realizada por los fondos sociales .....	11
3. Análisis global de los proyectos por tipo prioridad establecida.....	13
4. Análisis por fondo social.....	15
4.1 Por prioridad y rubros.....	16
4.2 Rubros por Fondo Social.....	18
5. Gastos administrativos y financieros.....	22
7. Conclusiones .....	23
Anexo N° 1 .....	26



## INTRODUCCIÓN

En el tercer cuatrimestre del ejercicio 2010, los seis Fondos Sociales Alto Chicama, Las Bambas, La Granja, Michiquillay, Yuncán y Toromocho han cumplido con presentar el informe cuatrimestral de manera oportuna a través del sistema de la extranet de la página Web del Ministerio de Energía y Minas, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996.

En tal sentido y en el marco de las normas de transparencia y acceso a la información, el presente informe de seguimiento tiene por finalidad dar conocer el funcionamiento de los Fondos Sociales, con información actualizada al mes de diciembre del 2010.

El informe está organizado en 8 secciones con la incorporación de la sección dedicada al análisis de las auditorías de los fondos. En la primera se presenta información referida a los montos transferidos a cada Fondo Social, la conformación de sus órganos principales como son el Consejo Directivo y la Asamblea General, así como la Población Beneficiaria. En la segunda sección, se informa sobre los montos comprometidos y ejecutados por cada Fondo Social de manera general. En la tercera sección, se presenta un análisis global de los proyectos que se vienen ejecutando en cada Fondo Social y de acuerdo al tipo de prioridad.

Asimismo, en la cuarta sección se efectúa un análisis por Fondo Social según los rubros de los proyectos que se vienen ejecutando en la primera y segunda prioridad, así como los montos invertidos en cada uno de ellos. En la quinta sección se presentan los gastos administrativos y financieros por cada Fondo Social. Finalmente en la sexta y en la séptima sección se presentan diversas referencias a los mecanismos de transparencia y el análisis de las conclusiones de la auditoría a la Asociación Fondo Social Alto Chicama. Finalmente, en la octava sección se presentan las conclusiones que se han elaborado como parte de este informe de seguimiento.

## 1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE FONDOS SOCIALES

El capital de los Fondos Sociales está formado por los montos transferidos por Proinversión, más los intereses generados en cada una de las cuentas. En el Cuadro N° 1 se registra los montos transferidos antes de intereses, al 31 de diciembre del 2010:

**Cuadro N° 1**  
**MONTOS TRANSFERIDOS A LOS FONDOS SOCIALES**  
**Al 31/12/2010**

Fondo Social	Monto Transferido US \$	Monto Transferido (MT) S/.	Intereses (I)	Monto Disponible (MT) + (I) = MD
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama	106,210,654.60	304,440,261.03	2,186,969.10	306,627,230.13
Asociación Civil Fondo Social Las Bambas - Fosbam	57,022,863.59	175,009,895.18	4,360,333.11	179,370,228.29
Asociación Fondo Social La Granja	8,400,132.00	24,235,382.80	175,568.18	24,410,950.98
Asociación Fondo Social Michiquillay	84,099,991.00	238,002,974.53	853,984.10	238,856,958.63
Asociación Fondo Social Yuncán	9,309,219.00	27,892,797.00	46,884.39	27,939,681.39
Fondo Social Toromocho	1,027,828.00	2,919,031.52	2,365.66	2,921,397.18
<b>Total</b>	<b>266,070,688.19</b>	<b>772,500,342.06</b>	<b>7,626,104.54</b>	<b>780,126,446.60</b>

Fuente: MINEM

En el cuadro se aprecia que el fondo social con mayor monto transferido es la Asociación Fondo Social Alto Chicama, con S/. 304'440,261.03, seguido de la Asociación Fondo Social Michiquillay con S/. 238'002,974.53, la Asociación Fondo Social Las Bambas con S/. 175'009,895.18, y en menor proporción las asociaciones Fondo Social Yuncán, Fondo Social La Granja y Fondo Social Toromocho.

Los órganos de gobierno y ejecución de los Fondos Sociales son los siguientes:

- Asamblea General.
- Consejo Directivo
- Gerencia,

En los siguientes cuadros se tiene la relación de los integrantes de la Asamblea General, Consejo Directivo y la Gerencia de cada una de las Asociaciones de los Fondos Sociales al 31 de diciembre de 2010. Asimismo se tiene un cuadro con la información sobre los beneficiarios de cada Fondo Social.

## ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

### a) Miembros de la Asamblea General:

Miembros de la Asamblea			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenece	Cargo en la Institución
Cabanillas Bustamante Carlos	Miembro	Minera Barrick Misquichilca S.A.	Gerente Relaciones Institucionales
Quiroz De La Cruz Oscar Jesús	Miembro	Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión	Alcalde (E)
Veneros Ortecho Diomedes Alcibiades	Miembro	Municipalidad Provincial Otuzco	Alcalde
Avalos Villacorta Abner José	Miembro	Municipalidad Provincial Santiago de Chuco	Alcalde

### b) Miembros del Consejo Directivo:

Miembros del Consejo Directivo			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenece	Cargo en la Institución
Ruiz Guerra Santos Melquiadez	Presidente	Municipalidad Distrital de Sanagoran	Alcalde
Cabanillas Bustamante Carlos	Miembro	Minera Barrick Misquichilca S.A.	Gerente De Asuntos Corporativos
Medina Rodriguez Edmundo Salvador	Miembro	Municipalidad Distrital de Charat	Alcalde
Chávez Blancas Jorge	Miembro Alterno	Minera Barrick Misquichilca S.A.	Sub-Gerente
Quiroz De La Cruz Oscar Jesús	Miembro	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Alcalde (E)
Díaz Ramos Walter Josue	Miembro	Municipalidad Distrital De Quiruvilca	Alcalde
Veneros Ortecho Diomedes Alcibiades	Miembro	Municipalidad Provincial de Otuzco	Alcalde
Avalos Villacorta Abner Jose	Miembro	Municipalidad Provincial De Santiago de Chuco	Alcalde
Chang León José Enrique	Miembro	Minera Barrick Misquichilca S.A.	Gerente De Relaciones Comunitarias
Sanchez Lara Alejandro	Miembro Alterno	Minera Barrick Misquichilca S.A.	Sub-Gerente

### c) Gerencia del Fondo Social:

Gerente General		
Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno
Rosa Amelia	Ramírez de Castilla	Robello

**d) Beneficiarios:**

Departamento / Provincia / Distrito	Centro Poblado o Comunidad	Beneficiarios	Porcentaje
La Libertad / Otuzco / -	Provincia De Otuzco	54,367	23
La Libertad / Santiago de Chuco / -	Provincia De Santiago de Chuco	44,260	22
La Libertad / Sanchez Carrión / -	Provincia De Sanchez Carrión	123,238	21
La Libertad / Santiago de Chuco / Quiruvilca	Distrito De Quiruvilca	14,060	18
La Libertad / Sanchez Carrión / Sanagoran	Distrito De Sanagoran	12,983	9
La Libertad / Otuzco / Usquil	Distrito De Usquil	26,268	7
La Libertad / Otuzco / Charat	Distrito De Charat	3,095	0
La Libertad / Otuzco / Huaranchal	Distrito De Huaranchal	5,087	0

**ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LAS BAMBAS****a) Miembros de la Asamblea General:**

Miembros de la Asamblea			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenecce	Cargo en la Institución
Valencia Castro Livanov	Miembro	Municipalidad Distrital de Challhuahuacho	Alcalde
Bocangel Gamarra Walter	Miembro	Municipalidad Distrital de Coyllurqui	Alcalde
Huañec Huañec Tomás Aquilino	Miembro	Municipalidad Distrital de Progreso	Alcalde
Chauca Carrasco Lucio Dario	Presidente	Municipalidad Provincial de Cotabambas	Alcalde
Drago Salcedo Domingo Felipe	Miembro	Xstrata Copper	Representante
Pareja Ayerve Wilfredo	Vise Presidente	Municipalidad Provincial Chuquibambilla	Alcalde

**b) Miembros del Consejo Directivo:**

Miembros del Consejo Directivo			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenecce	Cargo en la Institución
Bocangel Gamarra Walter	Miembro	Municipalidad Distrital de Coyllurqui	Alcalde
Cáceres Franco Claudio Ernesto	Miembro	Xstrata Copper	Asesor Legal
Chauca Carrasco Lucio Dario	Presidente	Municipalidad Provincial de Cotabambas	Alcalde
Pareja Ayerbe Wilfredo	Vice Presidente	Municipalidad Provincial de Grau	Alcalde
Huañec Huañec Tomas Aquilino	Miembro	Municipalidad Distrital de Progreso	Alcalde
Takahashi Vancovitch Iván	Miembro	Xstrata Copper	Intendente De Desarrollo Local
Valencia Castro Livanov	Miembro	Municipalidad Distrital de Challhuahuacho	Alcalde

**c) Gerencia del Fondo Social:**

Gerente General		
Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno
Benjamin	Gutierrez	Leguia

**d) Beneficiarios:**

Departamento / Provincia / Distrito	Centro Poblado o Comunidad	Beneficiarios	Porcentaje
Apurimac / Cotabamba / -	Ambito Provincial	39811	21.19
Apurimac / Cotabambas / Chalhuanahuacho	Ambito Distrital	7321	12.95
Apurimac / Cotabambas / Coyllurqui	Ambito Distrital	1534	11.71
Apurimac / Cotabambas / Tambobamba	Ambito Distrital	10212	8.11
Apurimac / Grau / Progreso	Ambito Distrital	2723	6.92
Apurimac / Cotabambas / Mara	Ambito Distrital	6141	6.28
Apurimac / Cotabambas / Cotabambas	Ambito Distrital	4166	5.93
Apurimac / Cotabambas / Haquira	Ambito Distrital	10437	4.56
Apurimac / Grau / Vilcabamba	Ambito Distrital	1213	3.31
Apurimac / Grau / Micaela Bastidas	Ambito Distrital	1255	2.88
Apurimac / Grau / Huayllati	Ambito Distrital	1830	2.81
Apurimac / Grau / Chuquibambilla	Ambito Distrital	5490	2.32
Apurimac / Grau / -	Ambito Provincial	24092	2.25
Apurimac / Grau / Mamara	Ambito Distrital	938	1.66
Apurimac / Grau / Santa Rosa	Ambito Distrital	712	1.5
Apurimac / Grau / Curpahuasi	Ambito Distrital	2337	1.42
Apurimac / Grau / Gamarra	Ambito Distrital	3965	1.41
Apurimac / Grau / Curasco	Ambito Distrital	1469	0.94
Apurimac / Grau / San Antonio	Ambito Distrital	361	0.85
Apurimac / Grau / Pataypampa	Ambito Distrital	1022	0.53
Apurimac / Grau / Turpay	Ambito Distrital	777	0.47

**ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LA GRANJA****a) Miembros de la Asamblea General:**

Miembros de la Asamblea			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenece	Cargo en la Institución
Pérez Valderrama José Aníbal	Miembro	Municipalidad Distrital de Querocoto	Alcalde
Woods Ian Lesleigh	Miembro	Río Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.	Gerente General

**b) Miembros del Consejo Directivo:**

Miembros del Consejo Directivo			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenece	Cargo en la Institución
Woods Ian Lesleigh	Presidente	Río Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.	Gerente General
Pérez Valderrama José Aníbal	Secretario	Municipalidad Distrital Querocoto	Alcalde
Blazek Vicki Margaret Mccoll	Directora	Río Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.	Gerente

**c) Gerencia del Fondo Social:**

Gerente General		
Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno
Alberto	Perez	Mundaca

**d) Beneficiarios:**

Departamento / Provincia / Distrito	Centro Poblado o Comunidad	Beneficiarios	Porcentaje
Cajamarca / Chota / Querocoto	Todo El Distrito	9229 Personas	100

**ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL MICHQUILLAY****a) Miembros de la Asamblea General:**

Miembros de la Asamblea			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenece	Cargo en la Institución
Casahuaman Rodriguez Luis	Presidente	Comunidad Campesina Michiquillay	Presidente
Cabrera Alvarado Nestor	Miembro Alterno	Comunidad Campesina La Encañada	Comunero
Terrones Villanueva Octavio	Secretario	Comunidad Campesina La Encañada	Comunero
Marchese Montenegro Luis Carlos	Vocal	Anglo American Michiquillay S.A.	Gerente General

**b) Miembros del Consejo Directivo:**

<b>Miembros del Consejo Directivo</b>			
<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>Cargo en la Asociación</b>	<b>Institución a la que Pertenece</b>	<b>Cargo en la Institución</b>
Casahuamán Rodríguez Luis	Presidente	Comunidad Campesina Michiquillay	Presidente Comunal
Culqui Rodríguez Cesar	Vicepresidente	Comunidad Campesina La Encañada	Comunero
Marchese Montenegro Luis Carlos	Director	Anglo American Michiquillay S.A.	Gerente General
Izquierdo Marín Nilton Fernando	Miembro Alterno	Comunidad Campesina Michiquillay	Comunero
Raunelli Sander Francisco	Secretario	Anglo American Michiquillay S.A.	Gerente Desarrollo Social
Vásquez Correa Arsenio	Miembro Alterno	Comunidad Campesina La Encañada	Comunero
Castañeda Loayza Miguel Angel	Miembro Alterno	Anglo American Michiquillay S.A.	Gerente De Relaciones Comunitarias Y Comunicaciones

**c) Gerencia del Fondo Social:**

<b>Gerente General</b>		
<b>Nombres</b>	<b>Apellido Paterno</b>	<b>Apellido Materno</b>
Eberth	Flores	Gonzales

**d) Beneficiarios:**

<b>Departamento / Provincia / Distrito</b>	<b>Centro Poblado o Comunidad</b>	<b>Beneficiarios</b>	<b>Porcentaje</b>
Cajamarca / Cajamarca / Encañada	Comunidad Campesina Michiquillay	2708 Comuneros En Padrón	0
Cajamarca / Cajamarca / Encañada	Comunidad Campesina La Encañada	1,195 Comuneros En El Padrón	0

## ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL YUNCAN

### a) Miembros de la Asamblea General:

Miembros de la Asamblea			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenece	Cargo en la Institución
Alania Suarez Rebeca Margarita	Representante Asociado Municipalidad De Paucartambo	Municipalidad de Paucartambo	Alcalde
Prieto Toledo Alejandro Jose	Representante De Asociado Enersur S.A.	Enersur S.A	Jefe De Responsabilidad Social Corporativa
Alcantara Quispe Efrain Teodocio	Representante Asociado Municipalidad De Cp Quiparacra	Municipalidad de CP Quiparacra	Alcalde
Cordova Puente Orlando David	Representante Asociado Municipalidad De Huachón	Municipalidad de Huachón	Regidor

### b) Miembros del Consejo Directivo:

Miembros del Consejo Directivo			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenece	Cargo en la Institución
Alcantara Quispe Efrain Teodocio	Vice Presidente	Municipalidad CP Quiparacra	Alcalde
Sanchez Mejia Glodomiro	Pro Tesorero	Enersur S.A.	Asesor Externo
Alania Suarez Rebeca Margarita	Presidente	Municipalidad de Paucartambo	Alcalde
Prieto Toledo Alejandro Jose	Tesorero	Enersur S.A.	Jefe De Responsabilidad Social Corporativa
Cordova Puente Orlando David	Vocal	Municipalidad de Huachón	Regidor

### c) Gerencia del Fondo Social:

Gerente General		
Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno
Carmen Adela	Pimentel	Estrada

### d) Beneficiarios:

Departamento / Provincia / Distrito	Centro Poblado o Comunidad	Beneficiarios	Porcentaje
Pasco / Pasco / Paucartambo	Paucartambo, La Victoria, Acopalca, Bellavista, San Francisco, Chupaca, Huallamayo Y Auquimarca.	20,174 Pobladores	78.7
Pasco / Pasco / Huachon	Quiparacra	2,994	11.8
Pasco / Pasco / Huachon	Huachon, Lucma	2,458	10

## ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL TOROMOCHO

### a) Miembros de la Asamblea General:

Miembros de la Asamblea			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenece	Cargo en la Institución
Municipalidad Distrital de Morococha	Miembro	Municipalidad Distrital de Morococha	Representante
Minera Chinalco Peru S.A	Miembro	Minera Chinalco Peru S.A.	Representante

### b) Miembros del Consejo Directivo:

Miembros del Consejo Directivo			
Apellidos y Nombres	Cargo en la Asociación	Institución a la que Pertenece	Cargo en la Institución
Marcial Tolentino Salome Ponce	Presidente	Municipalidad Distrital de Morococha	Alcalde
Huanca Yabar Arnaldo Nicolás	Sub Gerente	Minera Chinalco Peru S.A	Gerente De Relaciones Comunitarias
Orihuela Canta Naldo F redy	Secretario	Minera Chinalco Perú S.A.	Reprecentante

### c) Gerencia del Fondo Social:

Gerente General		
Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno
Victor Raúl	Ancieta	Huaynate

### d) Beneficiarios:

Departamento / Provincia / Distrito	Centro Poblado o Comunidad	Beneficiarios	Porcentaje
Junin / Yauli / Morococha	Distrito De Morococha	Todo El Distrito De Morococha	100

## 2. INVERSIÓN REALIZADA POR LOS FONDOS SOCIALES

El siguiente cuadro muestra el total de recursos transferidos por Proinversión, más los intereses generados en las cuentas bancarias, así como los montos comprometidos y ejecutados por cada Fondo Social en proyectos de inversión social, conforme a la legislación vigente y a la información remitida, la misma que está actualizada al 31 de diciembre del 2010. **Cabe precisar que la suma de los montos transferidos más los intereses generados es igual al monto disponible** que cada Fondo Social compromete y ejecuta a nivel de sus proyectos.

**Cuadro Nº 2**  
**RECURSOS TRANSFERIDOS, DISPONIBLES, COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS EN CADA FONDO SOCIAL**

Fondo Social	Monto Transferido (MT)	Intereses (I)	Monto Disponible (MT) + (I) = MD	Monto comprometido (MC)	Monto ejecutado (ME)	% (MC) / (MD)	% (ME) / (MC)
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama	304,440,261.03	2,186,969.10	306,627,230.13	211,898,110.49	118,329,417.19	69.11	55.84
Asociación Civil Fondo Social Las Bambas - Fosbam	175,009,895.18	4,360,333.11	179,370,228.29	92,943,059.90	43,809,485.78	51.82	47.14
Asociación Fondo Social La Granja	24,235,382.80	175,568.18	24,410,950.98	12,982,976.04	9,394,547.80	53.19	72.36
Asociación Fondo Social Michiquillay	238,002,974.53	853,984.10	238,856,958.63	29,404,044.44	0	12.31	0.00
Asociación Fondo Social Yuncán	27,892,797.00	46,884.39	27,939,681.39	27,956,497.43	17,706,670.97	100.06	63.34
Fondo Social Toromocho	2,919,031.52	2,365.66	2,921,397.18	0.00	0	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>772,500,342.06</b>	<b>7,626,104.54</b>	<b>780,126,446.60</b>	<b>375,184,688.30</b>	<b>189,240,121.74</b>	<b>48.09</b>	<b>50.44</b>

Fuente: MINEM

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 375'184,688.30, que representa el 48.09% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 50.44% del monto comprometido y asciende a S/. 189'240,121.74. Hasta la fecha, dicho importe ha sido ejecutado por los Fondos Sociales Alto Chicama, Las Bambas, La Granja y Yuncán.

El monto comprometido de la Asociación Fondo Social Yuncán representa el 100% de su monto disponible, le siguen la Asociación Fondo Social Alto Chicama con 69.11%, la Asociación Fondo Social La Granja con 53.19% y la Asociación Fondo Social Las Bambas con 51.82%.

Respecto a los montos ejecutados, la Asociación Fondo Social La Granja ha logrado una ejecución equivalente al 72.36% de su monto comprometido; le siguen la Asociación Fondo Social Yuncán con el 63.34%, la Asociación Fondo Social Alto Chicama con el 55.84% y la Asociación Fondo Social Las Bambas con el 47.14%.

Respecto a la Asociación Fondo Social Michiquillay, ésta viene orientando sus esfuerzos en poder cerrar las negociaciones para el acuerdo social entre la empresa Anglo American y la comunidad campesina de Michiquillay. Actualmente, se encuentra definiendo el porcentaje de participación de cada comunidad campesina en coordinación con Proinversión.

En el caso de la Asociación Fondo Social Toromocho no ha reportado avances a nivel de inversiones comprometidas y menos ejecutadas. Al respecto, se ha solicitado la justificación correspondiente, sin embargo, al cierre del presente informe no se cumplió con la misma.

### 3. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS PROYECTOS POR TIPO PRIORIDAD ESTABLECIDA

Los proyectos comprometidos y ejecutados por las Asociaciones de los Fondos Sociales se dan conforme a las prioridades establecidas en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 082-2008- EF. Esta norma establece dos tipos de prioridades:

- a) En la primera prioridad, se incluye proyectos orientados al desarrollo de capacidades humanas y provisión de servicios básicos que contribuyan a reducir los niveles de desnutrición en la población infantil, elevar los estándares de calidad de la educación y la salud, aumentar la provisión de servicios de saneamiento y energía.
- b) En la segunda prioridad, se contempla proyectos relacionados a la generación de empleo productivo, como construcción, mantenimiento de vías de acceso y caminos rurales, generación de infraestructura básica agropecuaria, obras de telecomunicaciones, así como desarrollo de cadenas productivas.

En el cuadro Nº 3 se puede apreciar los montos comprometidos y ejecutados por cada uno de los fondos sociales a nivel de la prioridad 1.

**Cuadro Nº 3**  
**MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR LOS FONDOS SOCIALES EN LA PRIORIDAD 1**

Fondo Social	Monto Disponible MD	Prioridad 1			
		MC	% MC / MD	ME	%
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama	306,627,230.13	153,469,911.66	50.05	79,150,337.39	51.57
Asociación Civil Fondo Social Las Bambas - Fosbam	179,370,228.29	62,062,391.39	34.60	31,199,759.87	50.27
Asociación Fondo Social La Granja	24,410,950.98	7,979,920.38	32.69	4,361,492.14	54.66
Asociación Fondo Social Michiquillay	238,856,958.63	29,404,044.44	12.31	0.00	0.00
Asociación Fondo Social Yuncán	27,939,681.39	11,468,752.66	41.05	2,317,928.31	20.21
Fondo Social Toromocho	2,921,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>780,126,446.60</b>	<b>264,385,020.53</b>	<b>33.89</b>	<b>117,029,517.71</b>	<b>44.26</b>

Fuente: MINEM

En este cuadro, se aprecia que el monto comprometido por los Fondos Sociales, a nivel de la prioridad 1, suma S/. 264'385,020.53 y representa el 33.88% de del monto total disponible.

Asimismo, a nivel de la prioridad 1, se aprecia que la Asociación Fondo Social Alto Chicama ha comprometido el 50.05% de su monto disponible, seguido por la Asociación Fondo Social Yuncán con el 41.05%, la Asociación Fondo Social Las Bambas con el 34.60%, la Asociación Fondo Social La Granja con el 32.69% y finalmente la Asociación Fondo Social Michiquillay con el 12.31%.

Por otro lado, a nivel de la prioridad 1, los avances en la ejecución de las inversiones en los proyectos nos indican un avance equivalente al 44.26%, con relación al monto comprometido, situándose en primer lugar la Asociación Fondo Social La Granja con un logro de ejecución equivalente al 54.66%, seguido por la Asociación Fondo Social

Alto Chicama con una ejecución equivalente al 51.57%, la Asociación Fondo Social Las Bambas con 50.27%, y finalmente a la Asociación Fondo Social Yuncán con 20.21%.

En el cuadro N° 4 se puede apreciar los montos comprometidos y ejecutados por cada uno de los fondos sociales a nivel de la prioridad 2.

**Cuadro N° 4**  
**MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR LOS FONDOS SOCIALES EN LA PRIORIDAD 2**

Fondo Social	Monto Disponible (MD)	Prioridad 2			
		MC	%	ME	%
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama	306,627,230.13	58,428,198.83	19.06	39,179,079.80	67.06
Asociación Civil Fondo Social Las Bambas - Fosbam	179,370,228.29	30,880,668.51	17.22	12,609,725.91	40.83
Asociación Fondo Social La Granja	24,410,950.98	5,003,055.66	20.50	5,033,055.66	100.60
Asociación Fondo Social Michiquillay	238,856,958.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociación Fondo Social Yuncan	27,939,681.39	16,487,744.77	59.01	15,388,742.66	93.33
Fondo Social Toromocho	2,921,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>780,126,446.60</b>	<b>110,799,667.77</b>	<b>14.20</b>	<b>72,210,604.03</b>	<b>65.17</b>

Fuente: MINEM

En este cuadro, se aprecia que el monto comprometido por los Fondos Sociales, a nivel de la prioridad 2, suma S/. 110'799,667.77 y representa el 14.20% del monto total disponible.

Asimismo, a nivel de la prioridad 2, se aprecia que la Asociación Fondo Social Yuncan ha comprometido el 59.01% de su monto disponible, seguido por la Asociación Fondo Social La Granja con el 20.50%, la Asociación Fondo Social Alto Chicama con el 19.06% y finalmente la Asociación Fondo Social Las Bambas con el 17.22%.

Por otro lado, a nivel de la prioridad 2, los avances en la ejecución de las inversiones en los proyectos nos indican un avance equivalente al 65.17%, con relación al monto comprometido; se ubica en primer lugar la Asociación Fondo Social La Granja con una ejecución de inversiones equivalente al 100%, seguido por la Asociación Fondo Social Yuncan con una ejecución equivalente al 93.33%, la Asociación Fondo Social Alto Chicama con 67.06% y finalmente a la Asociación Fondo Social Las Bambas con 40.83%.

Cabe anotar que en el caso de la Asociación Fondo Social Yuncán, se ha registrado un excedente de 19.01% en la segunda prioridad; según el artículo 8° del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, los montos comprometidos en la prioridad 2 no deben exceder del 40% del monto disponible. Al respecto, se debe indicar que en el cuatrimestre anterior se solicitó informe al respecto, sin embargo, a la fecha no se cumplido con la entrega del mismo.

En los cuadros N° 5 y 6 se tiene una relación cuantitativa de la situación de los proyectos que cada Fondo Social ha comprometido desde su puesta en funcionamiento hasta el 31 de diciembre del 2010. En los mismos se puede apreciar un total de 224 proyectos a la fecha del presente informe, 39 proyectos más que en el cuatrimestre anterior donde se totalizaba 185 proyectos.

**Quadro Nº 5**  
**NUMERO Y SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CADA FONDO SOCIAL POR PRIORIDAD ESTABLECIDA**

Situación de los proyectos	Prioridad	FONDO						TOTAL
		Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama	Asociación Civil Fondo Social Las Bambas - Fosbam	Asociación Fondo Social La Granja	Asociación Fondo Social Mchiquillay	Asociación Fondo Social Yuncan	Fondo Social Toromocho	
Aprobado	Prioridad 1	11	10	0	7	1	0	29
En ejecución		58	16	5	0	6	0	85
Finalizado		22	7	22	0	7	0	58
Transferido		0	1	0	0	0	0	1
Suspendido		4	0	1	0	2	0	7
<b>Sub total</b>		<b>95</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>180</b>

Fuente: MNEM

En el cuadro Nº 5 se puede apreciar que 180 proyectos corresponden a la prioridad 1, donde 29 proyectos se encuentran en situación de aprobados, 85 en ejecución, 58 finalizados, 1 transferido y 7 suspendidos.

De forma específica, a nivel de la prioridad 1 se aprecia que: 95 proyectos le corresponden a la Asociación Fondo Social Alto Chicama, le siguen la Asociación Fondo Social Las Bambas con 34 proyectos, la Asociación Fondo Social La Granja con 28 proyectos, la Asociación Fondo Social Yuncán con 16 proyectos y la Asociación Fondo Social Mchiquillay 7 proyectos.

**Quadro Nº 6**  
**NUMERO Y SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CADA FONDO SOCIAL POR PRIORIDAD ESTABLECIDA**

Situación de los proyectos	Prioridad	FONDO						TOTAL
		Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama	Asociación Civil Fondo Social Las Bambas - Fosbam	Asociación Fondo Social La Granja	Asociación Fondo Social Mchiquillay	Asociación Fondo Social Yuncan	Fondo Social Toromocho	
Aprobado	Prioridad 2	2	3	0	0	0	0	5
En ejecución		10	8	0	0	7	0	25
Finalizado		3	0	5	0	3	0	11
Transferido		0	0	0	0	0	0	0
Suspendido		1	0	0	0	2	0	3
<b>Sub total</b>		<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
<b>T O T A L</b>		<b>111</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>224</b>

Fuente: MNEM

Por otro lado, en el cuadro Nº 6 se aprecia que 44 proyectos corresponden a la prioridad 2, donde 5 proyectos se encuentran en situación de aprobados, 25 en ejecución, 11 finalizados y 7 suspendidos. Aún no se tienen proyectos transferidos.

De forma específica, a nivel de la prioridad 2 se aprecia que: 16 proyectos le corresponden a la Asociación Fondo Social Alto Chicama, le siguen la Asociación Fondo Social Yuncan con 12 proyectos, la Asociación Fondo Social Las Bambas con 11 proyectos y la Asociación Fondo Social La Granja con 5 proyectos.

## 4. ANÁLISIS POR FONDO SOCIAL

### 4.1 Por prioridad y rubros

En el cuadro N° 7 se puede apreciar el equivalente de los montos comprometidos y ejecutados por rubros, así como el número de proyectos, correspondiente a la prioridad 1 de las inversiones sociales.

**Cuadro N° 7**  
**MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR RUBRO EN LA PRIORIDAD 1**

Rubro	Cantidad de Proyectos	Monto comprometido (MC)	%	Monto ejecutado (ME)	(%) Avance ME / MC
Agua y Saneamiento	45	83,905,599.67	31.74	30,246,295.00	36.05
Educación	64	92,124,895.05	34.84	49,464,791.00	53.69
Salud	28	31,358,738.60	11.86	14,205,179.99	45.30
Energía	43	56,995,787.21	21.56	23,113,251.72	40.55
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>264,385,020.53</b>	<b>100.00</b>	<b>117,029,517.71</b>	<b>44.26</b>

Fuente: MINEM

Con relación al número de proyectos, el rubro educación concentra el mayor número de proyectos, con un total de 64, le sigue el rubro agua y saneamiento con 45 proyectos, el rubro energía (electrificación) con 43 y salud con 28 proyectos. Asimismo, se puede apreciar que el equivalente de la inversión comprometida se concentra en mayor proporción en el rubro educación, con el 34.84% del total de los recursos comprometidos, seguido por agua y saneamiento con el 31.74%, energía con el 21.56% y salud con el 11.86%.

En cuanto al nivel de ejecución de los montos comprometidos se aprecia que es en el rubro educación donde se tiene mayor avance, lo cual equivale al 53.69%, le sigue el rubro salud con el 45.30%, energía con el 40.55% y, agua y saneamiento con el 36.05%. En general se tiene un avance de ejecución equivalente al 44.26%, lo cual significa un avance de 11 puntos con respecto al cuatrimestre anterior.

Respecto a la segunda prioridad, referida a la generación de empleo, en el cuadro N° 8 se señala que el monto ejecutado equivale a S/. 72'180,604.03 y representa el 65.15% del monto comprometido, lo cual significa un avance de 8 puntos con respecto al cuatrimestre anterior.

**Cuadro N° 8**  
**MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS EN LA PRIORIDAD 2**

Rubro	Cantidad de Proyectos	Monto comprometido (MC)	Monto ejecutado (ME)	(%) Avance ME / MC
Generación de Empleo	44	110,799,667.77	72,180,604.03	65.15

Fuente: MINEM

En la segunda prioridad se contemplan diversos rubros que se agrupan bajo la denominación Generación de Empleo, éstos son los siguientes:

- Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales.
- Generación de infraestructura básica agropecuaria.

- c) Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones.
- d) Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios.
- e) Promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales.
- f) Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción.

Con relación a la naturaleza de los proyectos, en los rubros correspondientes a la prioridad 2, en el cuadro N° 9 se puede apreciar que el rubro Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales es el que concentra la mayor inversión social, en una proporción equivalente al 52.28%, seguido del rubro Generación de infraestructura básica agropecuaria con el 34.07% y, en menor proporción, sigue el rubro Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios con el 6.29%, así como el rubro Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción con el 4.74%, Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones con el 2.38%, incorporándose el rubro promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales con la proporción mínima del 0.22%.

**Cuadro N° 9**  
**MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR RUBRO EN LA PRIORIDAD 2**

Detalle Prioridad 2	Cantidad de Proyectos	Monto comprometido (MC)	%	Monto ejecutado (ME)	(%) Avance ME / MC
Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales	18	57,928,589.86	52.28	36,502,886.35	63.014
Generación de infraestructura básica agropecuaria	5	37,754,804.71	34.07	26,244,712.26	69.51
Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones	3	2,640,941.80	2.38	1,722,234.12	65.21
Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios	9	6,973,733.44	6.29	4,557,143.38	65.35
Promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales	1	249,182.66	0.22	249,182.66	100.00
Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción	5	5,252,415.30	4.74	2,904,445.26	55.30
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>110,799,667.77</b>	<b>100.00</b>	<b>72,180,604.03</b>	<b>65.15</b>

Fuente: MINEM

En cuanto al nivel de ejecución de los montos comprometidos se aprecia que el rubro promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales, muestra el mayor avance con un equivalente al 100% respecto al monto comprometido; le sigue el rubro generación de infraestructura básica agropecuaria, con un avance de ejecución del 69.51%, el rubro formación de

conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios con el 65.35%, el rubro obras de infraestructura básica en telecomunicaciones con el 65.21%, el rubro construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales con el 63.01% y, finalmente el rubro manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción con el 55.30%. En general se tiene un avance de ejecución promedio equivalente al 65.15%.

#### 4.2 Rubros por fondo social

En el cuadro N° 10 se aprecia que de los 180 proyectos registrados en la primera prioridad, el Fondo Social Alto Chicama ha registrado 95, de los cuales 37 proyectos corresponden al rubro educación, 24 al rubro energía, 17 al rubro salud y 17 al rubro agua y saneamiento. En conjunto significan una inversión comprometida equivalente a S/. 153'469,911.66, de la cual se tiene un avance de ejecución de S/. 69'150,337.39, donde destaca el rubro salud con un 64%, seguido del rubro educación con 62.67%, el rubro energía con 57.06% y el rubro agua y saneamiento con 22.90%. De este modo, la Asociación Fondo Alto Chicama presenta un avance de ejecución equivalente a 51.57%.

**Cuadro N° 10**  
**PROYECTOS, MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR FONDO SOCIAL EN LA PRIORIDAD 1**

Fondo Social	Rubro	Cantidad de Proyectos	Monto comprometido (MC)	Monto ejecutado (ME)	(%) Avance ME / MC
Asociación Fondo Social La Granja	Agua y Saneamiento	9	1,637,068.17	1,474,539.40	90.07
	Educación	2	701,144.03	120.00	0.02
	Salud	3	702,075.99	702,075.99	100.00
	Energía	14	4,939,632.19	2,184,756.75	44.23
	<b>SubTotal</b>	<b>28</b>	<b>7,979,920.38</b>	<b>4,361,492.14</b>	<b>54.66</b>
Asociación Civil Fondo Social Las Bambas - Fosbam	Agua y Saneamiento	16	37,884,963.13	18,848,523.61	49.75
	Educación	14	16,425,801.77	9,943,469.82	60.54
	Salud	1	4,774,449.00	500,000.00	10.47
	Energía	3	2,977,177.49	1,907,766.44	64.08
	<b>SubTotal</b>	<b>34</b>	<b>62,062,391.39</b>	<b>31,199,759.87</b>	<b>50.27</b>
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama	Agua y Saneamiento	17	38,761,215.94	8,874,683.45	22.90
	Educación	37	61,984,719.82	38,844,824.16	62.67
	Salud	17	19,391,094.41	12,410,101.25	64.00
	Energía	24	33,332,881.49	19,020,728.53	57.06
	<b>SubTotal</b>	<b>95</b>	<b>153,469,911.66</b>	<b>79,150,337.39</b>	<b>51.57</b>
Asociación Fondo Social Michiquillay	Agua y Saneamiento	0	-	-	0.00
	Educación	3	11,705,632.09	-	0.00
	Salud	2	1,952,316.31	-	0.00
	Energía	2	15,746,096.04	-	0.00
	<b>SubTotal</b>	<b>7</b>	<b>29,404,044.44</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
Asociación Fondo Social Yuncan	Agua y Saneamiento	3	5,622,352.43	1,048,548.54	18.65
	Educación	8	1,307,597.34	676,377.02	51.73
	Salud	5	4,538,802.89	593,002.75	13.07
	Energía	0	-	-	0.00
	<b>SubTotal</b>	<b>16</b>	<b>11,468,752.66</b>	<b>2,317,928.31</b>	<b>20.21</b>
<b>Total</b>		<b>180</b>	<b>264,385,020.53</b>	<b>117,029,517.71</b>	<b>44.26</b>

Fuente: MINEM

La Asociación Fondo Social Las Bambas ha registrado 34 proyectos, de los cuales 16 corresponden al rubro agua y saneamiento, 14 al rubro educación, 3 al rubro energía y

1 al rubro salud. En conjunto significa una inversión comprometida equivalente a S/. 62'062,391.39, de la cual se tiene una inversión ejecutada de S/. 31'199,759.87, donde destaca el rubro energía con un 64.08% de avance, seguido del rubro educación con 60.54%, el rubro agua y saneamiento con 49.75% y el rubro salud con 10.47%. De este modo, la Asociación Fondo Social Las Bambas presenta un avance promedio equivalente a 50.27%.

La Asociación Fondo Social La Granja ha registrado 28 proyectos, de los cuales 14 corresponden al rubro energía, 9 al rubro agua y saneamiento, 3 al rubro salud y 2 al rubro educación. En conjunto significa una inversión comprometida equivalente S/. 7'979,920.38, de la cual se tiene una inversión ejecutada de S/. 4'361,492.14, donde destaca el rubro salud con un 100% de ejecución, seguido del rubro agua y saneamiento con 90.07%, y el rubro energía con 44.23%. De este modo, la Asociación Fondo Social La Granja presenta un avance promedio equivalente a 54.66%.

La Asociación Fondo Social Yuncán ha registrado 16 proyectos, de los cuales 8 corresponden al rubro educación, 5 al rubro salud y 3 al rubro agua y saneamiento. En conjunto significan una inversión comprometida equivalente a S/. 11'468,752.66, de la cual se tiene una inversión ejecutada de S/. 2'317,928.31; donde destaca el rubro educación con un 51.73%, le sigue el rubro agua y saneamiento con 18.65% y el rubro salud con 13.07%. De este modo, la Asociación Fondo Social Yuncán presenta un avance promedio equivalente a 20.21%.

En los cuadros subsiguientes se puede apreciar los proyectos registrados como prioridad 2, por cada una de las Asociaciones de los Fondos Sociales.

**Cuadro N°11**  
**PROYECTOS, MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR FONDO SOCIAL EN LA PRIORIDAD 2**  
**ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA**

Prioridad 2: descripción de rubros	Cantidad de Proyectos	Monto comprometido (MC)	Monto ejecutado (ME)	(%) Avance ME / MC
Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales	11	32,052,357.31	24,957,122.27	77.86
Generación de infraestructura básica agropecuaria	2	23,743,452.75	13,820,701.57	58.21
Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones	0	0.00	0.00	0.00
Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios	1	2,632,388.77	401,255.96	15.24
Promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales	0	0.00	0.00	0.00
Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción	0	0.00	0.00	0.00
<b>SubTotal</b>	<b>14</b>	<b>58,428,198.83</b>	<b>39,179,079.80</b>	<b>67.06</b>

Fuente: MINEM

En el Cuadro N° 11 se aprecia que la Asociación Fondo Social Alto Chicama ha registrado 14, de los cuales 11 corresponden al rubro construcción, mantenimiento,



reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales, 2 al rubro generación de infraestructura básica agropecuaria y 1 al rubro formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios; en conjunto significan una inversión comprometida equivalente a S/. 58'428,198.83, de la cual se tiene una inversión ejecutada equivalente a S/. 39'179,079.80, donde destaca el rubro construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales con un avance de ejecución equivalente a 77.86%, seguido por el rubro generación de infraestructura básica agropecuaria que muestra un avance de ejecución equivalente a 59.21% y el rubro formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios con un avance de ejecución equivalente a 15.24%.

**Cuadro N°12**  
**PROYECTOS, MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR FONDO SOCIAL EN LA PRIORIDAD 2**  
**ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LAS BAMBAS**

Prioridad 2: descripción de rubros	Cantidad de Proyectos	Monto comprometido (MC)	Monto ejecutado (ME)	(%) Avance ME / MC
Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales	3	21,067,736.53	6,737,268.06	31.98
Generación de infraestructura básica agropecuaria	2	3,641,809.00	2,968,012.59	81.5
Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones	1	918,707.68	0.00	0.00
Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios	0	0.00	0.00	0.00
Promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales	0	0.00	0.00	0.00
Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción	5	5,252,415.30	2,904,445.26	55.3
<b>SubTotal</b>	<b>11</b>	<b>30,880,668.51</b>	<b>12,609,725.91</b>	<b>40.83</b>

Fuente: MINEM

En el Cuadro N° 12 se aprecia que la Asociación Fondo Social Las Bambas ha registrado 11 proyectos de los cuales 5 corresponden al rubro manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción, 3 al rubro construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales, 2 al rubro generación de infraestructura básica agropecuaria y 1 al rubro obras de infraestructura básica en telecomunicaciones; en conjunto significan una inversión comprometida equivalente a S/. 30'880,668.51, de la cual se tiene una inversión ejecutada equivalente a S/. 12'609,725.91, donde destaca el rubro generación de infraestructura básica agropecuaria con un avance de ejecución equivalente a 81.50%, seguido por el rubro manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción con un avance de ejecución equivalente a 55.30% y el rubro construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales con un avance de ejecución equivalente a 31.98%.

**Cuadro N°13**  
**PROYECTOS, MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR FONDO SOCIAL EN LA PRIORIDAD 2**  
**ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LA GRANJA**

Prioridad 2: descripción de rubros	Cantidad de Proyectos	Monto comprometido (MC)	Monto ejecutado (ME)	(%) Avance ME / MC
Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales	3	4,753,873.00	4,753,873.00	100
Generación de infraestructura básica agropecuaria	0	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones	0	0.00	0.00	0.00
Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios	0	0.00	0.00	0.00
Promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales	1	249,182.66	249,182.66	100
Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción	0	0.00	0.00	0.00
<b>SubTotal</b>	<b>4</b>	<b>5,003,055.66</b>	<b>5,003,055.66</b>	<b>100.00</b>

Fuente: MINEM

En el Cuadro N° 13 se aprecia que la Asociación Fondo Social La Granja ha registrado 4 proyectos, de los cuales 3 corresponden al rubro construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales y 1 al rubro promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales; en conjunto significan una inversión comprometida equivalente a S/. 5'003,055.66, de lo cual a la fecha se ha ejecutado el 100% de los fondos disponibles.

Finalmente, en el Cuadro N° 14 se aprecia que la Asociación Fondo Social Yuncán ha registrado 12 proyectos de los cuales 8 corresponden al rubro formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios, 2 al rubro de obras de infraestructura básica en telecomunicaciones, 1 al rubro de generación de infraestructura básica agropecuaria y 1 al rubro construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales; en conjunto significan una inversión comprometida equivalente a S/. 16'487,744.77, de la cual se tiene una inversión ejecutada equivalente a S/. 15'388,742.66, donde destaca el rubro construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales con un avance de ejecución equivalente al 100%, similarmente el rubro generación de infraestructura básica en telecomunicaciones con un avance de ejecución equivalente a 100%, el rubro formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios con un avance de ejecución equivalente a 95.73% y el rubro obras de infraestructura básica agropecuaria que muestra un avance de ejecución equivalente a 91.19%.

**Cuadro N°14**  
**PROYECTOS, MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS POR FONDO SOCIAL EN LA PRIORIDAD 2**  
**ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL TOROMOCHO**

Prioridad 2: descripción de rubros	Cantidad de Proyectos	Monto comprometido (MC)	Monto ejecutado (ME)	(%) Avance ME / MC
Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales	0	0.00	0.00	0.00
Generación de infraestructura básica agropecuaria	0	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones	0	0.00	0.00	0.00
Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios	0	0.00	0.00	0.00
Promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales	0	0.00	0.00	0.00
Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción	0	0.00	0.00	0.00
<b>SubTotal</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Fuente: MINEM

## 5. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Según el artículo 18° del Decreto Supremo N°082-20 08- EF, los gastos administrativos de cada Fondo Social no deben exceder del 10% del monto transferido. En Cuadro N° 15 se puede apreciar la información referida a los gastos administrativos y financieros incurridos por cada una de las Asociaciones de los Fondos Sociales.

**Cuadro N° 15**  
**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

Nombre	Monto Transferido (Incluye intereses)	Gasto Administrativo	Gasto Financiero	Estudios	Auditorias	Total Gastos	Total Gastos / Transferido (%)
Asociación Fondo Social La Granja	24,410,950.98	685,523.08	698,816.30	253,336.41	0.00	1,637,675.79	6.71
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama	306,627,230.13	3,023,600.97	184,462.82	126,047.49	190,118.86	3,524,230.14	1.15
Asociación Civil Fondo Social Las Bambas - Fosbam	179,370,228.28	2,951,527.25	627,270.38	1,568,187.62	45,220.00	5,192,205.25	2.89
Asociación Fondo Social Michiquillay	238,856,958.63	495,631.23	812.25	-	-	496,443.48	0.21
Asociación Fondo Social Yuncan	27,939,681.39	1,179,825.12	28,705.97	41,115.27	108,004.80	1,357,651.16	4.86
Fondo Social Toromocho	2,921,397.18	66,047.99	1,970.22	0.00	0.00	68,018.21	2.33
<b>Total</b>	<b>780,126,446.59</b>	<b>8,402,155.64</b>	<b>1,542,037.94</b>	<b>1,988,686.79</b>	<b>343,343.66</b>	<b>12,276,224.03</b>	<b>1.57</b>

Fuente: MINEM

En el cuadro se aprecia que en todos los fondos sociales, los gastos administrativos no exceden del 10%. Sin embargo, es preciso resaltar el gasto de S/. 68,018.21 de la

Asociación Fondo Social Toromocho, aún cuando hasta la fecha no ha comprometido ni ejecutado inversiones; dicho gasto se ubica por debajo de lo señalado en el reglamento del Decreto Legislativo 996, en relación a no exceder del 10% del monto transferido. (DS N° 082-2008-EF). De igual manera resalta los gastos administrativos del Fondo Social Michiquillay que asciende S/. 496,443.25, pese a no haber comprometido, ni ejecutado inversiones.

## 6. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA

Actualmente cuatro Fondos Sociales cuentan con páginas web diseñadas exclusivamente para informar sobre las características y avances de cada uno de estos Fondos Sociales, éstos son: AFS Yuncán, AFS La Granja, AFS Alto Chicama y AFS Las Bambas. Estas páginas web presentan criterios diferentes para presentar el contenido de su página. Los Fondos Sociales Michiquillay y Toromocho aún no disponen de página Web.

Con la finalidad de uniformizar la información que debe de contener estas páginas web el Ministerio de Energía y Minas, vía la Oficina General de Gestión Social, informará a cada Fondo Social las observaciones respectivas.

## 7. AUDITORIA DE LOS FONDOS SOCIALES

De acuerdo a su naturaleza, la auditoria practicada a la Asociación Fondo Social Alto Chicama es una de carácter financiero – operativo. El objetivo de la auditoría fue la verificación de que los recursos del Fondo estén siendo utilizados adecuadamente, enmarcados dentro los lineamientos de su creación como tal. Asimismo, a través de la auditoría se debe verificar y acreditar que los estados financieros reflejen que la aplicación de los recursos en los proyectos esté en concordancia con las prioridades señaladas en el artículo 8° del DS 082-2008-EF.

El informe final de la auditoría contiene un conjunto de recomendaciones que la Asociación Fondo Social Alto Chicama debe tomar en cuenta para mejorar la gestión administrativa y financiera de sus recursos. Esas recomendaciones está relacionadas a exigencias precisas de carácter legal y financieros que no afectan el cumplimiento del Decreto Supremo N° 082-2008-EF.

## 8. CONCLUSIONES

- a) El monto total transferido a las Asociaciones de los Fondos Sociales, al 31/12/2010, es equivalente a S/. 772'500,342.06. El depósito bancario de dicho monto, en cada cuenta bancaria correspondiente a cada Fondo Social, ha generado intereses financieros por un equivalente a S/.7'626,124.54. La suma de los montos transferidos y los intereses generados da como resultado un monto disponible que es utilizado para comprometer y ejecutar las inversiones en los proyectos sociales, el mismo es equivalente a S/. 780'126,446.60.
- b) El monto total comprometido asciende a S/. 375'184,688.30 y representa el 48.09% del monto disponible total. Asimismo, el monto ejecutado total es equivalente a S/. 189'240,121.74 y representa el 50.44% del monto comprometido.



- c) El monto comprometido en proyectos de primera prioridad es equivalente a S/. 264'385,020.53 y representa el 33.89% del monto disponible total.
- d) El monto comprometido en proyectos de segunda prioridad es equivalente a S/. 110'799,667.77 y representa el 14.20% del monto disponible total
- e) El monto ejecutado en proyectos de primera prioridad es equivalente a S/. 117'029,517.71 y representa el 44.26% respecto del monto comprometido en esta prioridad.
- f) El monto ejecutado en proyectos de segunda prioridad es equivalente a S/. 72'210,604.03 y representa el 65.17% respecto del monto comprometido en esta prioridad.
- g) Se han registrado un total 224 proyectos, 39 proyectos más con relación al cuatrimestre anterior. Del total de proyectos registrados 180 corresponden a la primera prioridad y 44 corresponden a la segunda prioridad.

## ANEXO N°1

### Proyectos Finalizados y Transferidos en la Prioridad 1

#### ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

Rubro	Situación	Nombre Proyecto
Educación	Finalizado	Mejoramiento del sistema educativo en la institución educativa n° 80255, mache, distrito de mache, provincia de Otuzco, La Libertad
Educación	Finalizado	Mejoramiento del servicio educativo en el instituto superior tecnologico simon Sanchez reyes del distrito de mollebamba, provincia de Santiago de Chuco-La Libertad
Educación	Finalizado	Mejoramiento de los servicios educativos en la i.e. n° 80292 daniel alcides Carrión, del caserío de pango, distrito de Otuzco, provincia de Otuzco, La Libertad
Educación	Finalizado	Mejoramiento de los servicios educativos en la i.e. n 80241 vicente luis vera miranda, nivel primario - secundario localidad samne, provincia de Otuzco, La Libertad
Educación	Finalizado	Mejoramiento de la infraestructura i.e. n 80533 c.p. carpabamba, provincia de Santiago de Chuco - La Libertad
Educación	Finalizado	Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. n 80599 jose faustino Sanchez Carrión de cochamarca, distrito de mollepatá, provincia de Santiago de Chuco - La Libertad
Educación	Finalizado	Mejoramiento de la infraestructura educativa de la i. E. 80532 de calipuy, provincia de Santiago de Chuco - La Libertad
Educación	Finalizado	Mejoramiento de la infraestructura educativa de la i. E. Jose carlos mariategui calipuy Santiago de Chuco La Libertad
Educación	Finalizado	Mejoramiento de la calidad de la educación a través de la innovación tecnológica y equipamiento en las instituciones educativas secundarias del distrito de huaranchal, provincia de Otuzco- La Libertad
Educación	Finalizado	Mejoramiento de la infraestructura educativa n 81028 juan alvarado de la ciudad de Otuzco, provincia de Otuzco - La Libertad
Salud	Finalizado	Mejoramiento de los servicios en el puesto de salud satélite hualasgosday del distrito de sanagoran, provincia de Sanchez Carrión - La Libertad
Salud	Finalizado	Mejoramiento de los servicios en el puesto de salud el pallar - distrito de chugay, provincia de Sanchez Carrión - La Libertad
Salud	Finalizado	Mejoramiento de los servicios en el puesto de salud satélite corral grande del distrito de sanagoran, provincia de Sanchez Carrión - La Libertad
Salud	Finalizado	Mejoramiento del sistema de evaluación de referencia y contrarreferencia con la reposición de ambulancias equipadas en las provincia de Santiago de Chuco para la dirección regional de salud La Libertad
Salud	Finalizado	Mejoramiento de los servicios de salud en el puesto de salud chaguin del distrito de quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco - La Libertad
Energía	Finalizado	Ampliación de las redes eléctricas de los caseríos de chochoconda, sector la cuchilla, chamis y el ejercito 2 huamachuco, provincia de sánchez carrión, departamento de La Libertad
Energía	Finalizado	Ampliación de líneas primarias, redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias del pse quiruvilca - cachicadan, distrito de quiruvilca - Santiago de Chuco - La Libertad
Energía	Finalizado	Construcción tendido de red para la electrificación de sistema de utilización en mrt 13.2 kv para los centros poblados de yanazara y el pallar provincia de Sanchez carrión - La Libertad
Energía	Finalizado	Ampliación de redes eléctricas del sector ramiro priale y juan velasco - distrito de huamachuco, provincia de sánchez carrión - La Libertad
Energía	Finalizado	Instalación del sistema de electrificación rural en los caserios cunquay, huashgon, querequebal, cotay, santa cruz de huanala y la cuchilla Santiago de Chuco La Libertad
Agua y Saneamiento	Finalizado	Construcción alcantarillado barrio 9 de octubre, mejoramiento red de distribución de agua y abastecimiento al c.e junta vecinal 2, provincia de sánchez carrión - La Libertad.
Agua y Saneamiento	Finalizado	Instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el distrito de sitabamba, provincia de Santiago de Chuco.

Fuente: MINEM

**Proyectos Finalizados y Transferidos en la Prioridad 1  
ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LA GRANJA**

Rubro	Situación	Nombre Proyecto
Educación	Finalizado	Mejoramiento de la oferta del servicio educativo para el logro del aprendizaje en los niños de 3 a 5 años de la i.e. n° 376-querocoto-distrito de querocoto-chota-cajamarca: adquisición de terreno para la i.e.i n° 376 querocoto.
Salud	Finalizado	Mejoramiento de la capacidad resolutoria de los servicios del puesto de salud de el campamento distrito de querocoto chota-cajamarca
Salud	Finalizado	Viviendas saludables en las comunidades del distrito de querocoto, mediante la implementación de cocinas mejoradas ii etapa-distrito querocoto-chota-cajamarca
Salud	Finalizado	Viviendas saludable en 9 comunidades del distrito de querocoto mediante implementación de cocinas mejoradas distrito de querocoto-chota cajamarca
Energía	Finalizado	Ampliación de redes secundarias y conexiones domiciliarias en el caserío de pampagrande distrito querocoto chota cajamarca
Energía	Finalizado	Ampliación de redes secundarias y conexiones domiciliarias en el caserío de mitobamba distrito de querocoto-chota-cajamarca
Energía	Finalizado	Electrificación rural caserío la palma de paraguay distrito de querocoto-chota-cajamarca
Energía	Finalizado	Ampliación de redes secundarias y conexiones domiciliarias del caserío la fila distrito de querocoto chota-cajamarca
Energía	Finalizado	Ampliación de redes secundarias y conexiones domiciliarias del caserío nueva esperanza distrito de querocoto-chota-cajamarca
Energía	Finalizado	Ampliación de redes secundarias y conexiones domiciliarias en el caserío de changamarca distrito querocoto-chota-cajamarca
Energía	Finalizado	Ampliación y conexiones domiciliarias del caserío de el limón distrito de querocoto-chota-cajamarca
Energía	Finalizado	Ampliación de redes secundarias 440/220v y ampliación de conexiones domiciliarias del caserío de cundín
Energía	Finalizado	Ampliación de redes secundarias 440/220v y ampliación de conexiones domiciliarias del caserío paraguay distrito de querocoto-chota-cajamarca
Energía	Finalizado	Ampliación de redes secundarias 440/220v y ampliación de conexiones domiciliarias del caserío el verde distrito de querocoto-chota-cajamarca
Energía	Finalizado	Ampliación de redes secundarias 440/220v y ampliación de conexiones domiciliarias del caserío del sector la lima distrito de querocoto-chota-cajamarca
Agua y Saneamiento	Finalizado	Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la pampa distrito de querocoto chota-cajamarca
Agua y Saneamiento	Finalizado	Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de el cucho distrito de querocoto chota-cajamarca
Agua y Saneamiento	Finalizado	Instalación del servicio de agua potable en la comunidad de tucac alto sector ii distrito de querocoto-chota-cajamarca
Agua y Saneamiento	Finalizado	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable cpm pacopampa distrito querocoto-chota-cajamarca
Agua y Saneamiento	Finalizado	Instalación del sistema de agua potable en la comunidad de el ayuran sector ii distrito querocoto-chota-cajamarca
Agua y Saneamiento	Finalizado	Terminación de la construcción del mercado de bastos del distrito de querocoto-chota-cajamarca
Agua y Saneamiento	Finalizado	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la comunidad de cundín, distrito querocoto-chota-cajamarca

Fuente: MINEM

**Proyectos Finalizados y Transferidos en la Prioridad 1  
ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LAS BAMBAS**

Rubro	Situación	Nombre Proyecto
Educación	Finalizado	Mejoramiento y rehabilitación de 02 Aulas para la I.E. Jose Maria Aguedas, Tambulla, Cotabambas - Apurimac.
Educación	Finalizado	Fortalecimiento I.E.501208 de Aplicación Del ISP. Jose Carlos Mariategui de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Apurimac
Educación	Finalizado	Implementación con Mobiliario Escolar en Instituciones Educativas de la Provincia de Grau.
Educación	Finalizado	Equipamiento de Local Comunal- Fuerabamba.
Educación	Finalizado	Equipamiento de Local de Internet Fuerabamba
Educación	Transferido	Fortalecimiento de la I:E. Santa Rita de Uyllumpa, Cotabambas - Apurimac.
Energía	Finalizado	Red primaria y sub estación en 22.9 kv antena de celular del distrito de haqaira.
Energía	Finalizado	Rehabilitación de Redes de Mediana tensión y SED PSE Chumbivilcas Sector Cotabambas Fase II.

Fuente: MINEM

**Proyectos Finalizados y Transferidos en la Prioridad 1  
ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL YUNCAN**

Rubro	Situación	Nombre Proyecto
Educación	Finalizado	Implementación de instituciones educativas en lúma con dos centros de computo
Educación	Finalizado	Equipamiento con mobiliario a 4 instituciones educativas de quiparacra
Educación	Finalizado	Equipamiento con mobiliario escolar
Educación	Finalizado	Implementación de biblioteca
Educación	Finalizado	Implementación de centro de computo
Salud	Finalizado	Implementación de centro de salud de paucartambo con una ambulancia
Salud	Finalizado	Implementación de puesto de salud de santa isabel con una moto - paucartambo

Fuente: MINEM

## ANEXO Nº 2

### Proyectos Finalizados y Transferidos en la Prioridad 2

Fondo Social	Rubro	Situación	Nombre proyecto
Asociación Fondo Social Yuncan	Generación de Empleo	Finalizado	Telefonía móvil en cinco centros poblados del distrito de paucartambo
	Generación de Empleo	Finalizado	Construcción de trocha carrozable en tingo cancha
	Generación de Empleo	Finalizado	Telefonía móvil, fija y pública inalámbrica claro y movistar
Asociación Fondo Social La Granja	Generación de Empleo	Finalizado	Programa vial: adquisición de volquetes
	Generación de Empleo	Finalizado	Construcción del local multiusos cpm paraguay distrito de querocoto chota-cajamarca
	Generación de Empleo	Finalizado	Programa vial vecinal para las localidades del distrito de querocoto 2015; construcción del garage para la maquinaria del fslg, distrito de querocoto-chota-cajamarca: adquisición de terreno
	Generación de Empleo	Finalizado	Programa vial: adquisición de maquinaria pesada
	Generación de Empleo	Finalizado	Programa vial: adquisición de camioneta 4 x 4
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama	Generación de Empleo	Finalizado	Construcción y mejoramiento del camino vecinal tramo nambuque- buena vista de caniac distrito la cuesta, provincia de Otuzco - La Libertad
	Generación de Empleo	Finalizado	Mejoramiento de la red vial de ingreso al pueblo de quiruvilca - Santiago de Chuco
	Generación de Empleo	Finalizado	Construcción de trocha carrozable surubara-la cuchilla en el distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Fuente: MNEM