

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

CREADA SEGÚN D.L. N° 4134 – 15-06-1920

Jr. Arequipa N° 409 Distrito de La Arena– Piura. Telefax. 373030



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

"La Arena, Capital Regional de la Cultura Viva Comunitaria" – O.R. N° 404-2017/GRP-CR

"La Arena, Bello Portal del Exuberante y Majestuoso Valle del Bajo Piura" – O.M.N° 13-2017-MDLA/A.

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 433-2023-MDLA/A.

La Arena, 09 de agosto de 2023

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA:

VISTO:

El Informe N° 0815-2023-GlyDUR-MDLA de fecha 02 de agosto de 2023, Informe N° 452-2023-MDLA-GAJ de fecha 07 de agosto de 2023, Informe N° 420-2023-MDLA/GM de fecha 08 de agosto de 2023, respecto a solicitud de Saldo a favor del Contratista de la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N° 14122 VIRGEN DEL TRANSITO DEL CENTRO POBLADO CASAGRANDE-DISTRITO DE LA ARENA- PROVINCIA DE PIURA-PIURA", CODIGO ARCC N° 2267 Y CODIGO UNICO N° 2497517.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico". Y el Artículo 195, instituye que: "Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo en el inciso 6 estipula que son competentes para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial";

Que, mediante Informe N° 0815-2023-GlyDUR-MDLA de fecha 02 de agosto de 2023, el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural informa que, en concordancia con lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00061-2020-ARCC/DE, que modifica el Anexo del Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), la solicitud de financiamiento por liquidación por saldo a favor del contratista del Proyecto: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 14122 VIRGEN DEL TRANSITO DEL CENTRO POBLADO CASAGRANDE – DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – PIURA", CODIGO ARCC N° 2267 Y CODIGO UNICO N° 2497517;

Señala además que, en su calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones de esta comuna, informa que se solicite a la ARCC, el pago del monto del cálculo de reajustes ascendente a la suma de S/. 686,937.02 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 02/100 SOLES), teniendo en cuenta que en la Resolución de Alcaldía N° 087-2023-MDLA/A, de fecha 03 de marzo de 2023, se aprueba el monto de S/. 831,937.02 (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 02/100 SOLES), pero en el presente año se ha realizado un pago parcial de S/. 145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), debido a que, según lo establecido por el Reglamento de Reconstrucción con Cambios no se permite ningún tipo de cofinanciamiento;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en cualquiera de sus Tres Niveles de Gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV Numeral 1 Sub Numeral 1.1 del T.P. del nuevo T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 25 de enero de 2019, señala expresamente lo siguiente: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

CREADA SEGÚN D.L. N° 4134 – 15-06-1920

Jr. Arequipa N° 409 Distrito de La Arena– Piura. Telefax. 373030



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

"La Arena, Capital Regional de la Cultura Viva Comunitaria" – O.R. N° 404-2017/GRP-CR

"La Arena, Bello Portal del Exuberante y Majestuoso Valle del Bajo Piura" – O.M.N° 13-2017-MDLA/A.

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 433-2023-MDLA/A.

La Arena, 09 de agosto de 2023

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.";

Que, el artículo II del T.P. de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la acotada norma en su artículo VIII del T.P. señala "Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.";

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00061-2020-ARCC/DE, de fecha 07 de julio de 2020, se modifica el Anexo del Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la ARCC. La misma establece que, a través del artículo 1° de la Ley N° 30556, se declara prioritaria, de interés nacional y necesidad pública la implementación de un Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones integrales de prevención. Siendo que, para la implementación del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios es necesario que las respectivas entidades ejecutoras cuenten con el financiamiento correspondiente, y es a través del Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que se regula la presentación de las solicitudes de financiamiento y el procedimiento de su evaluación;

Que, de acuerdo con el numeral 5.3 del artículo 5° del referido Reglamento, la documentación que las entidades ejecutoras deben adjuntar a su solicitud de financiamiento se encuentra descrita en el Anexo que forma parte de dicho cuerpo normativo, la cual tiene carácter de declaración jurada. Y, estando a que, luego de las evaluaciones técnica y legal efectuadas por los órganos competentes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se ha identificado la necesidad de modificar el Anexo del Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, cuya última modificación fue aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00086-2019-RCC/DE, en virtud de la habilitación prevista en la Séptima Disposición Complementaria Final del mencionado Reglamento;

Que, en razón de ello, con dicha Resolución de Dirección Ejecutiva se resuelve modificar el Anexo del Reglamento de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el mismo que en Disposición Complementaria Transitoria establece lo siguiente:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

CREADA SEGÚN D.L. N° 4134 – 15-06-1920

Jr. Arequipa N° 409 Distrito de La Arena– Piura. Telefax. 373030



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

"La Arena, Capital Regional de la Cultura Viva Comunitaria" – O.R. N° 404-2017/GRP-CR

"La Arena, Bello Portal del Exuberante y Majestuoso Valle del Bajo Piura" – O.M.N° 13-2017-MDLA/A.

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 433-2023-MDLA/A.

La Arena, 09 de agosto de 2023

"Única. - Aplicación del Anexo aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00086-2019-RCC/DE a solicitudes en trámite

Disponer que los órganos de línea competentes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios evalúen las solicitudes de financiamiento presentadas antes de la entrada en vigencia del Anexo al que se refiere el artículo 1º, considerando lo previsto en el numeral 18 del citado Anexo, a fin de determinar aquellos casos en los que puede continuarse con el trámite de aprobación de financiamiento sin requerir la adecuación de la solicitud a dicho numeral.

(...).

15. Para solicitud de financiamiento adicional por mayores metrados y liquidación por saldo a favor del contratista:

(...).

15.2. Liquidación por saldo a favor del contratista:

a. Informe de la Entidad Ejecutora que detalle los saldos a favor del contratista y que son materia de solicitud de financiamiento.

b. Resolución de aprobación de liquidación de Obra.

c. FUR actualizado o Formato del Invierte.pe actualizado, según corresponda.

(...)."

Que, mediante Informe N° 452-2023-MDLA-GAJ de fecha 07 de agosto de 2023, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite OPINION indicando que:


- Resulta PROCEDENTE, que vuestro despacho mediante el respectivo acto administrativo ante la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC), deberá solicitar el financiamiento respectivo por Liquidación por saldo a favor del contratista de la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 14122 VIRGEN DEL TRANSITO DEL CENTRO POBLADO CASAGRANDE – DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – PIURA", CODIGO ARCC N° 2267 Y CODIGO UNICO N° 2497517; por concepto de pago del monto del cálculo de reajustes ascendente a la suma de S/. 686,937.02 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 02/100 SOLES), teniendo en cuenta que en la Resolución de Alcaldía N° 087-2023-MDLA/A, de fecha 03 de marzo de 2023, se aprueba el monto de S/. 831,937.02 (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 02/100 SOLES), pero en el presente año se ha realizado un pago parcial de S/. 145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES); de conformidad con lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00061-2020-ARCC/DE, de fecha 07 de julio de 2020, para los fines pertinentes.
- Se recomienda a vuestro despacho, emitir el respectivo acto administrativo para los fines pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972, el Alcalde de La Municipalidad Distrital de La Arena;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Solicitud de Financiamiento por saldo a favor del contratista de la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 14122 VIRGEN DEL TRANSITO DEL CENTRO POBLADO CASAGRANDE – DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA –





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

CREADA SEGÚN D.L. N° 4134 – 15-06-1920

Jr. Arequipa N° 409 Distrito de La Arena– Piura. Telefax. 373030



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

"La Arena, Capital Regional de la Cultura Viva Comunitaria" – O.R. N° 404-2017/GRP-CR

"La Arena, Bello Portal del Exuberante y Majestuoso Valle del Bajo Piura" – O.M.N° 13-2017-MDLA/A.

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 433-2023-MDLA/A.

La Arena, 09 de agosto de 2023



PIURA", CODIGO ARCC N° 2267 Y CODIGO UNICO N° 2497517; por concepto de pago del monto del cálculo de reajustes ascendente a la suma de S/. 686,937.02 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 02/100 SOLES), teniendo en cuenta que en la Resolución de Alcaldía N° 087-2023-MDLA/A, de fecha 03 de marzo de 2023, se aprueba el monto de S/. 831,937.02 (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 02/100 SOLES), pero en el presente año se ha realizado un pago parcial de S/. 145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES); de conformidad con lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00061-2020-ARCC/DE, de fecha 07 de julio de 2020



ARTICULO SEGUNDO. – DESE CUENTA a la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC), Solicitándole el Financiamiento por saldo a favor del contratista de la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 14122 VIRGEN DEL TRANSITO DEL CENTRO POBLADO CASAGRANDE – DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – PIURA", CODIGO ARCC N° 2267 Y CODIGO UNICO N° 2497517



ARTICULO TERCERO. - DESE CUENTA, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano-Rural, y demás áreas administrativas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
GPC. VENANCIO RISCO JUAREZ
ALCALDE