



RESOLUCION GERENCIAL N° 325-2015-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 04 DIC. 2015

VISTO:

El Informe N° 001-2015-PEAM/Comisión de Recepción y Liquidación PIP 43048.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial N°403-2014-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 09 de Diciembre del 2014, se designó la Comisión de Recepción y Liquidación del Proyecto Productivo denominado: *“Mejorar las Competencias del Productor del Cultivo de Arroz en el Alto Mayo”*, ejecutado por el Proyecto Especial Alto Mayo;

Que, mediante Informe N° 001-2015-PEAM/Comisión de Recepción y Liquidación PIP 43048, la Comisión de Recepción y Liquidación del Proyecto *“Mejorar las Competencias del Productor del Cultivo de Arroz en el Alto Mayo”* Código SNIP N° 43048, designado mediante Resolución Gerencial N°403-2014-GRSM-PEAM.01.00, y habiendo procedido de acuerdo a la Guía N°01-2009-GRSM *“Aprobación del estudio definitivo, ejecución y liquidación de los proyectos a ejecutarse por administración directa”*, y tomando en cuenta las pre liquidaciones ha formulado la LIQUIDACIÓN del indicado proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:

1. En lo concerniente a la ejecución de metas técnicas del PIP, el resumen es el siguiente:

COMPONENTES	Unidad Medida	Meta Programada	Tiempo / Meta Ejecutadas				Ejecutado	Avance %
			2008	2009	2010	2011		
Componente I.- Mejorar las Transferencias Técnico Productivo del Cultivo de Arroz.								
Actividades								
Actividad 01: Parcelas de Fertilización	Parcela	67	19	05	10	12	46	69%
Actividad 02: Interpretación de análisis de suelos	Informe	780	176	218	465	738	1,597	100%
Actividad 03: Parcelas de MIPE y Biofungicidas	Parcela	8	6	8	10	17	41	100%
Actividad 04: Escuelas de campo	ECA	24	6	5	5	6	22	92%
Actividad 05: Pasantía Local	Pasantías	8	5	2	3	4	14	100%
Componente II.- Transferencia de Capacidades en Manejo y Gestión Post Cosecha.								
Actividades								
Actividad 01: Talleres de calidad molinera	Taller	7	2	0	1	1	4	57%
Actividad 02: Ensayos de adaptabilidad de nuevas líneas	Parcela	52	8	6	14	7	35	67%
Actividad 03: Consultorías	Informe	4	2	1	-	-	3	75%
Componente III.- Capacidad de la Cadena Productiva para Integrarse al Mercado.								
Actividades								
Actividad 01: Capacitaciones	Curso	32	4	0	6	9	19	59%
Componente IV.- Mejorar las Capacidades de Organización								
Actividad 01: Talleres de capacitación	Taller	36	6	7	9	8	30	91%

Fuente: Liquidación Técnica PIP 43048





RESOLUCION GERENCIAL N° 325-2015-GRSM-PEAM.01.00

2. Organizaciones atendidos por el PIP a nivel provincial.

Zona	Provincia	Comisiones de Regantes	N° de Productores Atendidos	Área Total Has	Ubicación
Alto Mayo	Rioja	CC. RR. "Naranjos"	120	180	Pardo Miguel Naranjos
		CC. RR. "El Nuevo Triunfo"	400	2,395	Yuracyacu
		CC. RR. "El Progreso"	1,160	4,190	Rioja
		CC. RR. "Soritor-Progreso"	560	1346	San Juan Rio Soritor
		CC. RR. "El Independiente"	1,440	5,775	Nueva Cajamarca
	Moyobamba	CC. RR. "Naranjillo"	490	3,182	Awajum
		CC. RR. "Los Independientes"	520	1,352	Soritor
		CC. RR. "El Avisado"	410	1,890	Valle Conquista
		CC. RR. "Tioyacu-La Unión"	460	1,827	Atumplaya
		CC. RR. "Huasta"	160	330	Santa Rosa Valle Huasta
		CC. RR. "Huascayacu"	290	703	Buenos Aires
		CC. RR. "Indoche"	490	1,350	Moyobamba
		TOTAL		6,500	24,520

Fuente: Liquidación Técnica PIP 43048

3. Sobre la ejecución presupuestal según componente, se detalla en el siguiente cuadro:

COMPONENTES	Presupuesto según PIP Viable	Presupuesto según Expediente Técnico	Ejecución Presupuestal por años					Total Ejecutado	Saldo
			2008	2009	2010	2011	2012		
C1.- Mejorar las Transferencias Técnico Productivo del Cultivo de Arroz.	1,148,375	1,148,375	381,727.14	206,946.91	226,267.66	233,938.27	-	1,048,879.98	99,495.02
C2.- Transferencia de Capacidades en Manejo y Gestión Pos Cosecha.	1,047,600	1,047,600	210,531.34	245,439.45	264,100.00	261,109.65	-	981,180.44	66,419.56
C3.- Capacidad de la Cadena Productiva para Integrarse al Mercado.	153,100	153,100	50,721.19	27,159.33	33,312.00	40,907.79	-	152,100.31	999.69
C4.- Mejorar las Capacidades de Organización	252,000	252,000	58,093.50	55,153.63	72,804.20	65,791.23	-	251,842.56	157.44
V.- Gastos Generales	251,115	251,115	70,048.24	66,056.26	77,850.37	103,925.07	46,066.80	363,946.74	112,831.74
VI.- Expediente Técnico	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000.00
TOTAL DE COMPONENTES	2,877,190	2,877,190	771,121.41	600,755.58	674,334.23	705,672.01	46,066.80	2,797,950.03	79,239.97

Fuente: Liquidación Financiera PIP 43048

4. El resumen del reporte por específica de gasto en el periodo 2008 al 2012, fue el siguiente:

ESPECIFICAS DE GASTOS	DETALLE	AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE S/.
		2008 - 2012	
6.5.1.1.1.0	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATO A	46,890.00	46,890.00



RESOLUCION GERENCIAL N° 325 2015-GRSM-PEAM.01.00

	PLAZO FIJO		
6.5.1.1.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,923.00	4,923.00
6.5.1.1.1.2	OTROS BENEFICIOS	6,110.00	6,110.00
6.5.1.1.1.3	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,992.93	4,992.93
6.5.1.1.1.8	ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,815.01	7,815.01
6.5.1.1.2.0	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES	3,000.00	3,000.00
6.5.1.1.2.2	VESTUARIO	2,448.00	2,448.00
6.5.1.1.2.3	COMBUSTIBLE y LUBRICANTES	40,237.09	40,237.09
6.5.1.1.2.4	ALIMENTOS DE PERSONAS	4,181.00	4,181.00
6.5.1.1.2.7	SERVICIO NO PERSONALES	418,306.67	418,306.67
6.5.1.1.2.8	PROPINAS	3,799.59	3,799.59
6.5.1.1.2.9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	344.00	344.00
6.5.1.1.3.0	BIENES DE CONSUMO	50,529.30	50,529.30
6.5.1.1.3.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,881.00	2,881.00
6.5.1.1.3.3	SERVICIO DE CONSULTORÍA	23,950.00	23,950.00
6.5.1.1.3.9	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	66,783.76	66,783.76
6.5.1.1.4.5	MEDICAMENTOS	101.30	101.30
6.5.1.1.4.9	MATERIALES DE ESCRITORIO	11,064.60	11,064.60
6.5.1.1.5.1	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	63,283.69	63,283.69
6.5.1.1.5.3	MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	480.00	480.00
6.5.1.1.5.5	SERVICIO DE LUZ	3,725.00	3,725.00
6.5.1.1.5.6	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	200.00	200.00
6.5.1.1.5.7	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA	2,245.47	2,245.47
6.5.1.1.6.8	PUBLICIDAD	2,350.00	2,350.00
6.5.1.1.7.6	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	480.00	480.00
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	52,101.94	52,101.94
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	23,851.30	23,851.30
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	283,204.29	283,204.29
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA	1,720.00	1,720.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,615.00	1,615.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	143,564.78	143,564.78
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	165,220.73	165,220.73
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,332,140.58	1,332,140.58
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	110.00	110.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	18,400.00	18,400.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	4,900.00	4,900.00
TOTAL S/.		2,797,950.03	2,797,950.03

Fuente: Acta de Conciliación Financiera PIP 43048

5. El resumen del saldo de Bienes muebles por cuenta contable en el periodo 2008 al 2012, se detallan a continuación:

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	CANTIDAD DE BIENES	VALOR LIBROS S/.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA OCT 2014S/.
9105.0303	Calculadora científica	01	42.00	-
1503.020303	Cámara fotográfica digital	03	3,480.00	2,180.92





RESOLUCION GERENCIAL N° 325-2015-GRSM-PEAM.01.00

9105.0303	Casco protector (mayor a 1/8 UIT)	14	1,190.00	-
1503.020301	Computadora personal portátil	01	5,076.19	5,075.19
9105.0301	Equipo de iluminación de emergencia	01	110.00	-
1503.020303	Equipo de posicionamiento - GPS	03	4,052.70	2,494.08
1503.020301	Equipo multifuncional copiadora fax impresora scanner	01	1,700.00	580.97
1503.020102	Escritorio (de madera y de melanina)	02	1,720.00	745.03
9105.0303	Estabilizador	12	1,295.50	-
9105.0303	Memoria portátil USB	02	224.00	-
9105.0303	Mesa de madera	01	150.00	-
1503.020301	Monitor a color o plano	08	5,153.00	4,769.96
1503.0101	Motocicleta	06	25,380.00	25,374.00
9105.0303	Mouse óptico	13	475.00	-
9105.0303	Parlantes en general (mayor a 1/8 UIT)	01	100.00	-
9105.0303	Silla fija de otro material	48	1,680.00	-
1503.020303	Sistema de proyección multimedia - proyector multimedia	03	8,410.00	3,874.26
9105.0303	Teclado - Keyboard	11	425.00	-
1503.020301	Unidad central de proceso - CPU	08	21,384.00	18,952.22
TOTAL		139	82,047.39	64,046.63

Fuente: Acta de Conciliación de Bienes Adquiridos PIP 43048

A los cuales hay que agregar un total de 12 Bienes dados de baja:

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	CANTIDAD DE BIENES DADOS DE BAJA	VALOR LIBROS S/.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA OCT 2014 S/.
1503.020301	Impresora (otras)	01	3,400.00	1,529.82
1503.020303	Cámara fotográfica digital	02	1,760.00	718.34
1503.020303	Equipo de posicionamiento - GPS	01	2,196.30	585.60
9105.0303	Estabilizador	01	130.00	-
9105.0303	Silla fija de otro material	02	70.00	-
9105.0303	Casco protector (mayor a 1/8 UIT)	05	425.00	-
TOTAL		12	7,981.30	2,833.76

- Las Modificaciones No Sustanciales inciso a) del numeral 27.1 del artículo 27° de la Directiva General del SNIP) para su Registro en el Banco de Proyectos se solicitó al Órgano competente y se está a la espera de la respuesta, pero a fin de agilizar los trámites de cierre se presente información.
- Asimismo, indica que la revisión de la documentación del PIP 43048, se ha efectuado bajo el principio de presunción de veracidad, establecido en el artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General".
- En ese sentido, la Comisión solicita a su despacho aprobar mediante acto resolutivo la Liquidación del Proyecto "Mejorar las Competencias del Productor del Cultivo de Arroz en el Alto Mayo", Código SNIP N° 43048 y autorizar a quien corresponda el registro de cierre del Proyecto en el SNIP;

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°285-2015-GRSM/PGR, de fecha 14.04.2015 y a lo señalado por el inciso h) del Artículo 15° y demás pertinentes





RESOLUCION GERENCIAL N° 325-2015-GRSM-PEAM.01.00

del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- APROBAR la liquidación del Proyecto “Mejorar las Competencias del Productor del Cultivo de Arroz en el Alto Mayo”, código SNIP N° 43048, el cual se resume en los siguientes cuadros:

1. En lo concerniente a la ejecución de metas técnicas del PIP, el resumen es el siguiente:

COMPONENTES	Unidad Medida	Meta Programada	Tiempo / Meta Ejecutadas				Ejecutado	Avance %
			2008	2009	2010	2011		
Componente I.- Mejorar las Transferencias Técnico Productivo del Cultivo de Arroz.								
Actividades								
Actividad 01: Parcelas de Fertilización	Parcela	67	19	05	10	12	46	69%
Actividad 02: Interpretación de análisis de suelos	Informe	780	176	218	465	738	1,597	100%
Actividad 03: Parcelas de MIPE y Biofungicidas	Parcela	8	6	8	10	17	41	100%
Actividad 04: Escuelas de campo	ECA	24	6	5	5	6	22	92%
Actividad 05: Pasantía Local	Pasantías	8	5	2	3	4	14	100%
Componente II.- Transferencia de Capacidades en Manejo y Gestión Post Cosecha.								
Actividades								
Actividad 01: Talleres de calidad molinera	Taller	7	2	0	1	1	4	57%
Actividad 02: Ensayos de adaptabilidad de nuevas líneas	Parcela	52	8	6	14	7	35	67%
Actividad 03: Consultorías	Informe	4	2	1	-	-	3	75%
Componente III.- Capacidad de la Cadena Productiva para Integrarse al Mercado.								
Actividades								
Actividad 01: Capacitaciones	Curso	32	4	0	6	9	19	59%
Componente IV.- Mejorar las Capacidades de Organización								
Actividad 01: Talleres de capacitación	Taller	36	6	7	9	8	30	91%

Fuente: Liquidación Técnica PIP 43048

2. Organizaciones atendidos por el PIP a nivel provincial.

Zona	Provincia	Comisiones de Regantes	N° de Productores Atendidos	Área Total Has	Ubicación	
Alto Mayo	Rioja	CC. RR. “Naranjos”	120	180	Pardo Miguel Naranjos	
		CC. RR. “El Nuevo Triunfo”	400	2,395	Yuracyacu	
		CC. RR. “El Progreso”	1,160	4,190	Rioja	
		CC. RR. “Soritor-Progreso”	560	1346	San Juan Rio Soritor	
		CC. RR. “El Independiente”	1,440	5,775	Nueva Cajamarca	
		CC. RR. “Naranjillo”	490	3,182	Awajum	
	Moyobamba	CC. RR. “Los Independientes”	520	1,352	Soritor	
		CC. RR. “El Avisado”	410	1,890	Valle Conquista	
		CC. RR. “Tioyacu-La Unión”	460	1,827	Atumplaya	
		CC. RR. “Huasta”	160	330	Santa Rosa Valle Huasta	
		CC. RR. “Huascayacu”	290	703	Buenos Aires	
		CC. RR. “Indoche”	490	1,350	Moyobamba	
		TOTAL		6,500	24,520	





RESOLUCION GERENCIAL N° 325-2015-GRSM-PEAM.01.00

Fuente: Liquidación Técnica PIP 43048

3. Sobre la ejecución presupuestal según componente, se detalla en el siguiente cuadro:

COMPONENTES	Presupuesto según PIP Viable	Presupuesto según Expediente Técnico	Ejecución Presupuestal por años					Total Ejecutado	Saldo
			2008	2009	2010	2011	2012		
C1.- Mejorar las Transferencias Técnico Productivo del Cultivo de Arroz.	1,148,375	1,148,375	381,727.14	206,946.91	226,267.66	233,938.27	-	1,048,879.98	99,495.02
C2.- Transferencia de Capacidades en Manejo y Gestión Pos Cosecha.	1,047,600	1,047,600	210,531.34	245,439.45	264,100.00	261,109.65	-	981,180.44	66,419.56
C3.- Capacidad de la Cadena Productiva para Integrarse al Mercado.	153,100	153,100	50,721.19	27,159.33	33,312.00	40,907.79	-	152,100.31	999.69
C4.- Mejorar las Capacidades de Organización	252,000	252,000	58,093.50	55,153.63	72,804.20	65,791.23	-	251,842.56	157.44
V.- Gastos Generales	251,115	251,115	70,048.24	66,056.26	77,850.37	103,925.07	46,066.80	363,946.74	112,831.74
VI.- Expediente Técnico	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000.00
TOTAL DE COMPONENTES	2,877,190	2,877,190	771,121.41	600,755.58	674,334.23	705,672.01	46,066.80	2,797,950.03	79,239.97

Fuente: Liquidación Financiera PIP 43048

4. El resumen del reporte por específica de gasto en el periodo 2008 al 2012, fue el siguiente:

ESPECIFICAS DE GASTOS	DETALLE	AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE S/.
		2008 - 2012	
6.5.1.1.1.0	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATO A PLAZO FIJO	46,890.00	46,890.00
6.5.1.1.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,923.00	4,923.00
6.5.1.1.1.2	OTROS BENEFICIOS	6,110.00	6,110.00
6.5.1.1.1.3	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,992.93	4,992.93
6.5.1.1.1.8	ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7,815.01	7,815.01
6.5.1.1.2.0	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES	3,000.00	3,000.00
6.5.1.1.2.2	VESTUARIO	2,448.00	2,448.00
6.5.1.1.2.3	COMBUSTIBLE y LUBRICANTES	40,237.09	40,237.09
6.5.1.1.2.4	ALIMENTOS DE PERSONAS	4,181.00	4,181.00
6.5.1.1.2.7	SERVICIO NO PERSONALES	418,306.67	418,306.67
6.5.1.1.2.8	PROPINAS	3,799.59	3,799.59
6.5.1.1.2.9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	344.00	344.00
6.5.1.1.3.0	BIENES DE CONSUMO	50,529.30	50,529.30
6.5.1.1.3.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,881.00	2,881.00
6.5.1.1.3.3	SERVICIO DE CONSULTORÍA	23,950.00	23,950.00






RESOLUCION GERENCIAL N° 325-2015-GRSM-PEAM.01.00

6.5.1.1.3.9	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	66,783.76	66,783.76
6.5.1.1.4.5	MEDICAMENTOS	101.30	101.30
6.5.1.1.4.9	MATERIALES DE ESCRITORIO	11,064.60	11,064.60
6.5.1.1.5.1	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	63,283.69	63,283.69
6.5.1.1.5.3	MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	480.00	480.00
6.5.1.1.5.5	SERVICIO DE LUZ	3,725.00	3,725.00
6.5.1.1.5.6	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	200.00	200.00
6.5.1.1.5.7	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA	2,245.47	2,245.47
6.5.1.1.6.8	PUBLICIDAD	2,350.00	2,350.00
6.5.1.1.7.6	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	480.00	480.00
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	52,101.94	52,101.94
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	23,851.30	23,851.30
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	283,204.29	283,204.29
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA	1,720.00	1,720.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,615.00	1,615.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	143,564.78	143,564.78
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	165,220.73	165,220.73
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,332,140.58	1,332,140.58
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	110.00	110.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	18,400.00	18,400.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	4,900.00	4,900.00
TOTAL S/.		2,797,950.03	2,797,950.03

Fuente: Acta de Conciliación Financiera PIP 43048

5. El resumen del saldo de Bienes muebles por cuenta contable en el periodo 2008 al 2012, se detallan a continuación:

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	CANTIDAD DE BIENES	VALOR LIBROS S/.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA OCT 2014S/.
9105.0303	Calculadora científica	01	42.00	-
1503.020303	Cámara fotográfica digital	03	3,480.00	2,180.92
9105.0303	Casco protector (mayor a 1/8 UIT)	14	1,190.00	-
1503.020301	Computadora personal portátil	01	5,076.19	5,075.19
9105.0301	Equipo de iluminación de emergencia	01	110.00	-
1503.020303	Equipo de posicionamiento - GPS	03	4,052.70	2,494.08
1503.020301	Equipo multifuncional copiadora fax impresora scanner	01	1,700.00	580.97
1503.020102	Escritorio (de madera y de melanina)	02	1,720.00	745.03
9105.0303	Estabilizador	12	1,295.50	-
9105.0303	Memoria portátil USB	02	224.00	-
9105.0303	Mesa de madera	01	150.00	-
1503.020301	Monitor a color o plano	08	5,153.00	4,769.96
1503.0101	Motocicleta	06	25,380.00	25,374.00
9105.0303	Mouse óptico	13	475.00	-
9105.0303	Parlantes en general (mayor a 1/8 UIT)	01	100.00	-
9105.0303	Silla fija de otro material	48	1,680.00	-
1503.020303	Sistema de proyección multimedia - proyector multimedia	03	8,410.00	3,874.26





RESOLUCION GERENCIAL N° 325-2015-GRSM-PEAM.01.00

9105.0303	Teclado - Keyboard	11	425.00	-
1503.020301	Unidad central de proceso - CPU	08	21,384.00	18,952.22
TOTAL		139	82,047.39	64,046.63

Fuente: Acta de Conciliación de Bienes Adquiridos PIP 43048

A los cuales hay que agregar un total de 12 Bienes dados de baja:

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	CANTIDAD DE BIENES DADOS DE BAJA	VALOR LIBROS S/.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA OCT 2014 S/.
1503.020301	Impresora (otras)	01	3,400.00	1,529.82
1503.020303	Cámara fotográfica digital	02	1,760.00	718.34
1503.020303	Equipo de posicionamiento - GPS	01	2,196.30	585.60
9105.0303	Estabilizador	01	130.00	-
9105.0303	Silla fija de otro material	02	70.00	-
9105.0303	Casco protector (mayor a 1/8 UIT)	05	425.00	-
TOTAL		12	7,981.30	2,833.76

Regístrese, comuníquese y archívese,



Ing. Wilson E. Becerra Pérez
Gerente General (e)

