



Gestión  
2023 - 2026

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Calca, Capital del Valle Sagrado de los Incas

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

## RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0319-2023-A-MPC

Calca, 23 de octubre de 2023

### EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

#### VISTO:

La CARTA N° 01-2023-MPC-IVPC-TYRC, con Registro N° 15569 de fecha 28/09/2023, presentado por la Ing. Treisi Yamilet Roman Condorhuanca- contratista, mediante el cual alcanza la Liquidación Técnico – Financiero del Mantenimiento de Infraestructura Vial rutinario en el marco del Contrato N° 013-2022-GM-MPC, el Informe N° 079-2023-IVP/DCA-CALCA/GG(E) del Ing. Dalmer Castañeda Avendaño - Gerente de General del Instituto Vial Provincial de Calca (e), Informe Legal N° 513-2023-GM-MPC/OAJ, con Registro N° 4267 de fecha 19/10/2023, suscrito por el Abg. Joel Ormachea Lara – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; referente a la Liquidación Final del Contrato N° 13-2022-GM-MPC, del Servicio de Mantenimiento Vial Rutinario Tramo: Occoruro - Accha del distrito de San Salvador – Calca - Cusco.

#### CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia.

Que, la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipales, establece en su Título Preliminar Artículo II, Autonomía Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie”.

Que, según el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC- Decreto que Aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial establece que Las autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento, de conformidad con los niveles de gobierno que corresponde a la organización del Estado, son las siguientes: (...) c) Los Gobiernos Locales a través de las municipalidades provinciales, a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.

Que, a través de la Directiva N° 003-2023-MTC/21 se aprueba los “LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MEF GESTIONADOS O FINANCIADOS POR EL MTC-PVD”, aprobada por Resolución Directoral de fecha 28/09/2023;

Que, de conformidad a lo establecido en el ítem 6.4.1.3. del sub numeral 6.4.2, numeral 6.4 del artículo 6 de la citada directiva regula referente a la Liquidación: Culminada la ejecución de los servicios, en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la aprobación de la liquidación final de los servicios, el Gobierno Local debe registrar a través del Sistema de Mantenimiento Vial (SMVMTC), la resolución que aprueba la liquidación de la intervención y documentación complementaria (...)

Que, con fecha 18/05/2022, se suscribió el Contrato N° 013-2022-GM-MPC, entre la Municipalidad Provincial de Calca y el Consorcio San Salvador integrado por: Hatunmayo Panapunku S.C.R.L. con RUC N° 20602896839 y la empresa Pitusiray Contrataistas Generales S.A.C. con RUC N° 20601227968, cuyo objeto fue la contratación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: OCCORURO - ACCHA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR – CALCA - CUSCO**, con un plazo de 244 días calendarios y un monto de S/ 87,987.20 (Ochenta y siete mil novecientos ochenta y siete con 20/100 soles), incluido todos los impuestos de Iwey.

Que, con RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 360-2022-MPC/GM de fecha 14 de julio de 2022, en su artículo primero se resuelve aprobar la reducción de S/ 9,015.08 (nueve mil quince con 08/100 soles) del monto de la prestación inicial total de S/ 87,987.20 establecida en el Contrato N° 013-2022-GM-





MPC del servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: Occoruro - Accha del Distrito de San Salvador - Calca - Cusco, así como la reducción del plazo por 25 días calendario del total establecido en el contrato de 244 días, lo que dio lugar a la generación de la ADENDA N° 01

Que, en fecha 20 de julio de 2022, se suscribe la adenda N° 01 al Contrato N° 013-2022-GM-MPC, para la contratación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: OCCORURO - ACCHA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO**, cuyo objeto es la reducción de prestaciones del Contrato N° 013-2022-GM-MPC, en los términos de aprobación contemplados mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 360-2022-MPC/GM de fecha 14 de julio de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

CONTRATO N° 013-2022-GM-MPC	
Monto contractual	Plazo de ejecución
S/ 87,987.20	244 días calendario

REDUCCION INCORPORADA POR LA ADENDA N° 01	
Monto contractual	Plazo de ejecución
S/ 78,972.12	219 días calendario

Que, mediante CARTA N° 01-2023-MPC-IVPC-TYRC, de fecha 28/09/2023, presentado por Ing. Treisi Yamilet Roman Condorhuanca- contratista, presenta el expediente de liquidación económica del Contrato N° 013-2022-GM-MPC del servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: Occoruro - Accha del Distrito de San Salvador - Calca - Cusco, conforme se detalla en el informe N° 21-2023-MPC-IVPC-TYRC, referente a la Liquidación Técnica se verifica que la ejecución se encuentra ejecutada al 100% cumpliendo los 219 días calendario sobre la Liquidación Financiera se encuentra ejecutada al 94.52% de acuerdo al siguiente resumen:

VALORIZACIONES	MONTO NETO	IGV (18%)	NETO A PAGAR	COMPROBANTES DE PAGO		
				COMPROBANTES DE PAGO	FACTUR A	FECHA COBRANZA
VAL. N°01	2,750.36	495.07	3,245.43	23.00	E001-16	22/08/22
VAL. N°02	9,167.88	1,650.22	10,818.10		E001-18	19/08/22
VAL. N°03	9,473.47	1,705.23	11,178.70		E001-20	14/09/22
VAL. N°04	9,473.47	1,705.23	11,178.70	46.00	E001-22	3/10/22
VAL. N°05	9,167.88	1,650.22	10,818.10		E001-25	14/11/22
VAL. N°06	9,473.47	1,705.23	11,178.70	92.00	E001-26	27/12/22
VAL. N°07	9,167.88	1,650.22	10,818.10		E001-29	31/01/22
VAL. N°08	4,583.94	825.11	5,409.05		E001-13	31/02/22
<b>TOTAL</b>	<b>63,258.37</b>	<b>11,386.51</b>	<b>74,644.88</b>			

Por lo que concluye que verificado y revisado la documentación de liquidación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: OCCORURO - ACCHA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO**, el costo final de la ejecución de mantenimiento según Liquidación Final del Contrato N° 013-2022-GM-MPC y Adenda N° 01 al Contrato N° 013-2022-GM-MPC, es de S/ 74,644.88 (Setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro con 88/100), existiendo un saldo a favor de la empresa de S/ 0.00, con un plazo de ejecución real de 207 días calendario y con un saldo final de S/ 9,015.08 (Nueve mil quince con 08/100 soles), por lo que es procedente su aprobación, otorgando conformidad a la Liquidación Técnica y Financiera del servicio en mención mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 079-2023-IVP/DCA-CALCA/GG(E) del Ing. Dalmer Castañeda Avendaño - Gerente de General del Instituto Vial Provincial de Calca (e), luego de revisar la documentación alcanzada, ha emitido opinión técnica de su competencia, dando conformidad, declarando procedente la liquidación entregada por la contratista Ing. Treisi Yamilet Roman Condorhuanca y recomendando se apruebe la liquidación final de la ejecución del servicio en el marco del **Contrato N° 013-2022-GM-MPC y su Adenda N° 01**, por el monto de ejecución final de S/ 74,644.88 (Setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro con 88/100), incluido los impuestos de ley, sin saldo a favor ni en contra de las partes intervenciones en el contrato, de acuerdo con el detalle contenido con el anexo adjunto que forma parte integrante de la presente resolución.



Que, mediante el Informe Legal N° 513-2023-GM-MPC/OAJ, con Registro N° 4267 de fecha 19/10/2023, suscrito por el Abg. Joel Ormachea Lara – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, luego de revisar los antecedentes, base legal y habiendo realizado el análisis respectivo concluye declarar procedente la liquidación del Contrato N° 013-2022-GM-MPC de fecha 20 de julio de 2022 y la adenda N° 01 derivada de la Adjudicación Simplificada N° 016-2022-MPC/CS-1, suscrito entre la municipalidad provincial de Calca y la otra parte consorcio SAN SALVADOR, para el servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado Tramo: Occoruro - Accha del Distrito de San Salvador – Calca – Cusco, por el importe S/ 74,644.88 (Setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro con 88/100), sin saldo a favor de la empresa;

Por tanto, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades establecidas por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.** - **APROBAR** la liquidación de la ejecución del servicio en el marco del **CONTRATO N° 013-2022-GM-MPC Y SU ADENDA N°01**, que tiene como objeto la contratación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: OCCORURO - ACCHA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR – CALCA – CUSCO**, por el monto de S/ 74,644.88 (Setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro con 88/100), incluido los impuestos de Ley.

**ARTICULO SEGUNDO.** - **REMITIR** copia de la presente resolución a **PROVIAS DESCENTRALIZADO** y al contratista **ROMAN CONDORHUANCA TREISI YAMILET** para su conocimiento y fines, e insertar al contrato mencionado formando parte integrante del mismo.

**ARTICULO TERCERO.** – **ENCARGAR**, su cumplimiento al Gerente del Instituto Vial Provincial de Calca.

**ARTICULO CUARTO.** - **DISPONER**, a la Unidad de Estadística e Informática la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Entidad.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



CC.  
TVP  
Informatica  
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Edward Alberto Dueñas Becerra  
ALCALDE  
D.N.I. 42422976

