

**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA MAR**

ANEXO

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ENCARGATURA 2023

N°	ACTIVIDADES	REPOSABLES	INICIO	FIN	
1	Invitación a instituciones para participar como veedores	DRE/UGEL	27/10/2023	30/10/2023	
2	Conformación del comité	DRE/UGEL	27/10/2023	30/10/2023	
<b>PRIMERA ETAPA: Ratificación del encargo de puesto (suspellido 2023)</b>					
<b>PARA LOS CARGOS DIRECTIVOS DE DRE Y UGEL, ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE DRE Y UGEL, CARGOS JERÁRQUICOS DE IE</b>					
<b>SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR</b>					
3	Prepublicación de plazas vacantes	DITEN - MINEDU	03/11 /2023	03/11/2023	
4	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	13/11 /2023	13/11/2023	
5	Recepción de postulaciones	Postulantes Y DRE/UGEL	14/1 1/2023	16/11/2023	
6	Verificación de requisitos	COMITÉ DRE/UGEL	15/11/2023	16/11/2023	
7	Publicación de observados	COMITÉ DRE/UGEL	17/11/2023	17/11/2023	
8	Subsanación de observaciones	Postulantes	20/11 /2023	21/11/2023	
9	Publicación de NO APTOS (RETIRO DEL PROCESO)	COMITÉ DRE/UGEL	22/11 /2023	22/11/2023	
10	Evaluación de expedientes	COMITÉ DRE/UGEL	22/11 /2023	24/11/2023	
11	Publicación preliminar del cuadro de mérito	COMITÉ DRE/UGEL	27/11/2023	27/11/2023	
12	Presentación y absolución de reclamos	POSTULANTES Y COMITÉ DRE/UGEL	28/11/2023	29/11/2023	
13	Publicación final del cuadro de mérito	COMITÉ DRE/UGEL	30/11/2023	30/11 /2023	
14	ADJUDICACIÓN	FASE 1	COMITÉ DRE/UGEL	01/12/2023	04/12/2023
		FASE 2(*)	COMITÉ DRE/UGEL	05/12/2023	06/12/2023
15	Presentación del informe	COMITÉ DRE/UGEL	1 1/12/2023	1 1/12/2023	
16	Emisión de resolución de encargatura	RESPONSABLE DE NEXUS	1 1/12/2023	12/12/2023	
<b>TERCERA ETAPA: ENCARGATURA COMPLEMENTARIA (NO APLICA A LOS CARGOS DIRECTIVOS DE DRE Y UGEL)</b>					
17	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	11/12/2023	11/12/2023	
18	Recepción de postulaciones	DRE/UGEL	12/12/2023	13/12/2023	
19	Verificación de requisitos	COMITÉ DRE/UGEL	12/12/2023	13/12/2023	
20	Publicación de observados	COMITÉ DRE/UGEL	14/12/2023	14/12/2023	
21	Subsanación de observaciones	POSTULANTES	15/12/2023	18/12/2023	
22	Publicación de <b>NO APTOS</b> (retiro del proceso)	COMITÉ DRE/UGEL	19/12/2023	19/12/2023	
23	Evaluación de expedientes	COMITÉ DRE/UGEL	19/12/2023	20/12/2023	
24	Publicación preliminar del cuadro de mérito	COMITÉ DRE/UGEL	20/12/2023	20/12/2023	
25	Presentación y absolución de reclamos	POSTULANTES Y COMITÉ DRE/UGEL	21 /12/2023	22/12/2023	
26	Publicación final del cuadro de mérito	COMITÉ DRE/UGEL	26/12/2023	26/12/2023	
27	ADJUDICACIÓN	FASE 1	COMITÉ DRE/UGEL	27/12/2023	27/12/2023
		FASE 2(**)	COMITÉ DRE/UGEL	28/12/2023	28/12/2023
28	Presentación del informe	COMITÉ DRE/UGEL	29/12/2023	29/12/2023	
29	EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE ENCARGATURA	Responsable DE NEXUS	28/12/2023	29/12/2023	

(\*) No aplica para el cargo directivos de director de UGEL, Director de gestión pedagógica de DRE y Especialista en educación de DRE.

(\*\*) No aplica para los cargos directivos de UGEL y DRE y especialista en educación de DRE.

**PARA CARGOS DIRECTIVOS DE IE****SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR**

1	Prepublicación de plazas	DITEN - MINEDU	31/01/2024	31/01 /2024	
2	Publicación final de plazas	UGEL	01/02/2024	01/02/2024	
3	Recepción de postulaciones	UGEL	02/02/2024	06/02/2024	
4	Verificación de requisitos	COMITÉ UGEL	05/02/2024	07/02/2024	
5	Publicación de observados	COMITÉ UGEL	08/02/2024	08/02/2024	
6	subsanción de observaciones	POSTULANTES	09/02/2024	12/02/2024	
7	Publicación de <b>NO APTOS</b> (retiro del proceso)	COMITÉ UGEL	13/02/2024	13/02/2024	
8	valuación de expedientes	COMITÉ UGEL	13/02/2024	15/02/2024	
9	Publicación preliminar del cuadro de mérito	COMITÉ UGEL	15/02/2024	15/02/2024	
10	presentación y absolución de reclamos	COMITÉ UGEL	16/02/2024	19/02/2024	
11	Publicación final del cuadro de mérito	COMITÉ UGEL	20/02/2024	20/02/2024	
12	Adjudicación	fase 1	COMITÉ UGEL	21/02/2024	22/02/2024
		fase 2	COMITÉ UGEL	23/02/2024	26/02/2024
13	Presentación del informe	COMITÉ UGEL	27/02/2024	27/02/2024	
14	Emisión de resolución de encargatura	RESPONSABLE DE NEXUS	27/02/2024	29/02/2024	

NOTA:

► la DRE/GRE aprobarán cronograma de actividades de tercera etapa de encargatura complementaria solo para las UGEL de su jurisdicción que no hayan logrado coberturar la totalidad de las plazas directivas vacantes en la segunda etapa.