

ANEXO N° 01
CRONOGRAMA REGIONAL

“PROCESO DE ENCARGATURAS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD EN LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL EN EL MARCO DE LA LEY N° 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD -2023”

N	Actividades	Responsables	Inicio	Fin		
	Invitación a instituciones para participar como veedores	DRE/UGEL	30/10/2023	02/11/2023		
	Conformación del comité	DRE/UGEL	30/10/2023	03/11/2023		
<i>Primera Etapa: Ratificación del encargo de puesto (suspendido 2023)</i>						
PARA LOS CARGOS DIRECTIVOS DE DRE Y UGEL, ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE DRE Y UGEL, CARGOS JERÁRQUICOS DE IE						
SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR						
	Pre publicación de plazas	DITEN - MINEDU	03/11/2023	03/11/2023		
	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	13/11/2023	13/11/2023		
	Recepción de postulaciones	Postulantes y DRE/UGEL	14/11/2023	16/11/2023	A D J U D I C A C I Ó N E N I I E D E C O N V E N I O	
	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	15/11/2023	16/11/2023		
	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	17/11/2023	17/11/2023		
	Subsanación de observaciones	Postulantes	20/11/2023	21/11/2023		
	Publicación de NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	22/11/2023	22/11/2023		
	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	22/11/2023	24/11/2023		
	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	27/11/2023	27/11/2023		
	Presentación y absolución de reclamos	Postulantes y Comité DRE/UGEL	28/11/2023	29/11/2023		
	Publicación final de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	30/11/2023	30/11/2023		
	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	01/12/2023		04/12/2023
		Fase 2(*)	Comité DRE/UGEL	05/12/2023		06/12/2023
	Presentación del informe	Comité DRE/UGEL	11/12/2023	11/12/2023		
	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS	11/12/2023	12/12/2023		
TERCERA ETAPA: ENCARGATURA COMPLEMENTARIA (no aplica a los cargos Directivos de DRE y UGEL)						
	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	11/12/2023	11/12/2023		
	Recepción de postulaciones	DRE/UGEL	12/12/2023	13/12/2023		
	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	12/12/2023	13/12/2023		
	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	14/12/2023	14/12/2023		
	Subsanación de observaciones	Postulantes	15/12/2023	18/12/2023		
	Publicación de NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	19/12/2023	19/12/2023		
	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	19/12/2023	20/12/2023		
	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	20/12/2023	20/12/2023		
	Presentación y absolución de reclamos	Postulantes y Comité DRE/UGEL	21/12/2023	22/12/2023		
	Publicación final de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	22/12/2023	22/12/2023		
	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	27/12/2023	27/12/2023	
		Fase 2(**)	Comité UGEL	28/12/2023	28/12/2023	
	Presentación del informe	Comité UGEL	29/12/2023	29/12/2023		
	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS	29/12/2023	29/12/2023		

(*) No aplica para el cargo directivos de Director e UGEL, Director de Gestión Pedagógica de DRE y Especialista en educación de DRE.

(**) No aplica para los cargos Directivos de UGEL y DRE y Especialista en Educación de DRE.

PARA CARGOS DIRECTIVOS DE IE					
SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR					
1.	Pre publicación de plazas	DITEN - MINEDU	31/01/2024	31/01/2024	
2.	Publicación final de plazas	UGEL	01/02/2024	01/02/2024	
3.	Recepción de postulaciones	UGEL	02/02/2024	06/02/2024	
4.	Verificación de requisitos	Comité UGEL	05/02/2024	07/02/2024	
5.	Publicación de observados	Comité UGEL	08/02/2024	08/02/2024	
6.	Subsanación de observaciones	Postulantes	09/02/2024	12/02/2024	
7.	Publicación de NO APTOS (retiro del proceso)	Comité UGEL	13/02/2024	13/02/2024	
8.	Evaluación de expedientes	Comité UGEL	13/02/2024	15/02/2024	
9.	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité UGEL	15/02/2024	15/02/2024	
10.	Presentación y absolución de reclamos	Comité UGEL	16/02/2024	19/02/2024	
11.	Publicación final de cuadro de mérito	Comité UGEL	20/02/2024	20/02/2024	
12.	Adjudicación	Fase 1	Comité UGEL	21/02/2024	22/02/2024
		Fase 2	Comité UGEL	23/02/2024	26/02/2024
13.	Presentación del informe	Comité UGEL	27/02/2024	27/02/2024	
14.	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS	27/02/2024	29/02/2024	

Nota: Las DRE/GRE aprobarán cronograma de actividades de tercera etapa de encargatura complementaria solo para las UGEL de su jurisdicción que no hayan logrado cubrir la totalidad de las plazas directivas vacantes en la segunda etapa.