



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

INFORME N° 0104-2021-MINEM-OGA/OAS

A : **CLAUDIA ROSALÍA CENTURIÓN LINO**
Directora de la Oficina General de Administración

Asunto : Evaluación del PAC 2021 al 31 de marzo del 2021

Fecha : San Borja, 07 de abril del 2021

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al asunto y documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I. PRESENTACIÓN:

Mediante Resolución Directoral No. 011-2021-MINEM/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el ejercicio fiscal 2021, con una programación de necesidades de treinta y ocho (38) procedimientos de selección, representando un monto presupuestal total de 19'594,143.63 soles.

La Directiva N° 002-2019-OSCE/CD del Plan Anual de Contrataciones, establece en su punto 7.8 el “Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.

Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.

Bajo ese contexto, la presente Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) al 31 de marzo del año fiscal 2021, consolida información sobre la ejecución de las necesidades programadas en el referido mes, correspondientes a los diferentes órganos y unidades orgánicas del MINEM, mostrando a ese nivel el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales en dicho período.



II. OBJETIVO:

Informar a la Oficina General de Administración respecto a Evaluación correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM CENTRAL del Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas, al 31 de marzo del 2021.

III. MARCO NORMATIVO:

El marco legal que rige el sistema de contrataciones es el siguiente:

- Texto Único Ordenado de la Ley N°30225; Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1444-2018.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM; Delegación de Facultades del Ministerio de Energía y Minas.

IV. ANTECEDENTES:

- 4.1. Con Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, se delegó a la Jefa de la Oficina General de Administración, para el ejercicio fiscal 2021 la responsabilidad de supervisar y ejecutar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones, reportando de manera mensual los avances correspondientes a este.
- 4.2. Mediante Resolución Directoral No. 011-2021-MINEM/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM Central del Ministerio de Energía y Minas, el cual contiene la programación de necesidades priorizadas a ser ejecutados en el Año Fiscal 2021, con una programación de treinta y ocho (38) procedimientos de selección aprobado mediante Resolución Directoral, representando un monto presupuestal total de 19'594,143.63 soles.
- 4.3. Mediante Resolución Directoral N° 022-2021-MINEM/OGA del 15 de febrero del 2021, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2021, el cual incluyó dos (02) procedimientos de selección.
- 4.4. Mediante Resolución Directoral N° 031-2021-MINEM/OGA del 12 de marzo del 2021, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2021, el cual excluyó cuatro (04) procedimientos de selección, y rectificó un (01) procedimiento de selección.



4.5. Mediante Resolución Directoral N° 037-2021-MINEM/OGA del 22 de marzo del 2021, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2021, el cual incluyó un (01) procedimiento de selección.

V. ANALISIS:

La Unidad Ejecutora 001-185 del Pliego 016 – Ministerio de Energía y Minas, programó, en el Plan Anual de Contrataciones 2021 inicial, un total de treinta y ocho (38) procedimientos de selección aprobado mediante Resolución Directoral, representando un monto presupuestal total de 19'594,143.63 soles.

A la fecha, se han realizado tres (03) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones - PAC, entre inclusiones, exclusiones y rectificaciones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

N° de modificaciones del PAC	Documento que aprueba	Inclusiones		Exclusiones		Rectificación	
		Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/
Primera Modificatoria	R.D N° 022-2021-MINEM/OGA	2	319,450.00	-	-	-	-
Segunda Modificatoria	R.D N° 031-2021-MINEM/OGA	-	-	4	558,000.00	1	264,500.00
Tercera Modificatoria	R.D N° 037-2021-MINEM/OGA	1	157,218.09	-	-	-	-

5.1 MODIFICACION DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2021

Como resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2021, se efectuaron inclusiones y exclusiones de procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO AL 31/03/2021	
	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.
CONCURSO PÚBLICO	6	14,403,089.63	6	14,403,089.63
ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS	24	4,001,275.00	21	3,494,028.50
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4	277,800.00	4	277,800.00
ACUERDO MARCO	2	422,479.00	3	579,697.09
LICITACIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
CONTRATACIÓN DIRECTA	-	-	-	-
CONTRATACION INTERNACIONAL	2	489,500.00	3	758,196.00
TOTAL	38	19,594,143.63	37	19,512,811.22

* El monto en soles del PAC Modificado al 31/03/2021, están basados en el valor programado de las contrataciones.



5.2 EVALUACIÓN DE LA EJECUCION DEL PAC 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021

La evaluación del PAC, se efectúa sobre la base de treinta y siete (37) procedimientos de selección considerados en el PAC y su respectiva modificatoria; elaborándose en la presente evaluación, un análisis por tipo de procedimientos, por los órganos y unidades orgánicas solicitantes, y la evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado al 31 de marzo del 2021.

5.2.1 Evaluación del PAC por tipos de Procedimientos de Selección

El presente Plan y su respectiva modificatoria contiene en su programación, procedimientos de selección tales como, Concurso Público (06), Adjudicación Simplificada (21), Subasta Inversa Electrónica (04), Acuerdo Marco (03) y Contratación Internacional (03), tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Procedimiento de Selección	BIENES		SERVICIOS		TOTAL GENERAL	
	Cantidad	Valor Programado (De acuerdo al PAC) S/	Cantidad	Valor Estimado S/	Cantidad	Valor Programado (De acuerdo al PAC) S/
Adjudicación Simplificada	4	487,588.00	17	3,006,440.50	21	3,494,028.50
Compras por catálogo (Convenio Marco)	3	579,697.09			3	579,697.09
Concurso Público			6	14,403,089.63	6	14,403,089.63
Contratación Internacional			3	758,196.00	3	758,196.00
Licitación Pública					0	0.00
Subasta Inversa Electrónica	4	277,800.00			4	277,800.00
Total general	11	1,345,085.09	26	18,167,726.13	37	19,512,811.22

Al respecto, el avance del PAC 2021 al 31 de marzo, se cuenta con veintiún (21) requerimientos pendientes de remisión, que representan un 56.76% respecto a lo programado versus un avance de ejecución del 43.24%, representados por: nueve (09) requerimientos que se encuentran en fase de Actos Preparatorios, cinco (05) requerimientos que se encuentran en la fase de Procedimiento de Selección, y dos (02) procedimientos adjudicados que se encuentran en la fase de Ejecución Contractual; según se detalla en el siguiente cuadro:

AVANCE DE EJECUCIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PAC AL 31/03/2021				
Estado situacional de procedimientos de selección	Cantidad	Avance %	Valor estimado	Avance %
Pendiente	21	56.76%	10,605,930.05	54.4%
Actos Preparatorios	9	24.32%	4,255,653.58	21.8%
Revisión de TDR	2	5.41%	349,000.00	1.8%
TDR observado	1	2.70%	600,000.00	3.1%
Estudio de mercado	2	5.41%	530,000.00	2.7%
Elaboración de informe	2	5.41%	2,506,653.58	12.8%
Conformación de comité	1	2.70%	150,000.00	0.8%



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”


I -161-2021

Aprobación de expediente	1	2.70%	120,000.00	0.6%
Procedimiento de Selección	5	13.51%	4,325,531.59	22.2%
Convocado	4	10.81%	4,274,778.09	21.9%
Desierto	1	2.70%	50,753.50	0.3%
Ejecución Contractual	2	5.41%	325,696.00	1.7%
Adjudicado	2	5.41%	325,696.00	1.7%
Total	37	100.00%	19,512,811.22	100.0%
Avance de ejecución	16	43.24%	8,906,881.17	45.65%

Asimismo, se muestra el estado situacional por tipo de procedimientos de selección, tal como se aprecia en el siguiente detalle:

Tipo de procedimiento	Programado (Inic + Modif) PAC 2021	Procedimientos ejecutados					Procedimientos Pendientes
		Adjudicados	Desiertos	Nulidad	En proceso (*)	Total	
Concurso público	6	0	0	0	3	3	3
Adjudicaciones simplificadas	21	0	1	0	6	7	14
Subasta inversa electrónica	4	1	0	0	2	3	1
Acuerdo marco	3	0	0	0	1	1	2
Contratación internacional	3	1	0	0	1	2	1
TOTAL	37	2	1	0	13	16	21

Nota (*): Considera aquellos procedimientos que se encuentran en actos preparatorios + procedimiento de selección





5.2.2 Evaluación del PAC por Órgano y Unidad Orgánica.

*A Nivel de la Programación Anual (Cantidad de Procedimiento de Selección)

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMADO (INIC + MODIF)	PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS					PROCEDIMIENTOS PENDIENTES	AVANCE (%) EJECUTADO
		ADJUDICADO	DESIERTO	NULIDAD	EN PROCESO	TOTAL		
DGAAM	1	0	0	0	0	0	1	0%
DGE	3	0	0	0	1	1	2	33%
DGEE	5	0	0	0	2	2	3	40%
DGH	2	0	1	0	0	1	1	50%
DGPSM	8	1	0	0	4	5	3	63%
OADAC	2	0	0	0	2	2	0	100%
OAS	9	1	0	0	3	4	5	44%
OAS/ORH	1	0	0	0	1	1	0	100%
OGGS	1	0	0	0	0	0	1	0%
ORH	2	0	0	0	0	0	2	0%
OTI	3	0	0	0	0	0	3	0%
TOTAL	37	2	1	0	13	16	21	43%


Del cuadro precedente se desprende que, al 31 de marzo del presente, el Plan Anual de Contrataciones refleja un avance porcentual de 43%, que está relacionado a requerimientos que se encuentran en proceso (Actos preparatorios+ procedimientos de selección + adjudicados).

5.1.1 A Nivel de la Programación (Presupuestal)

Al 31 de marzo, se tiene programado un total de treinta y siete (37) procedimientos de selección, el mismo que a nivel presupuestal se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMADO S/ (INIC + MODIF)	PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS (S)					PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	AVANCE (%) EJECUTADO
		ADJUDICADO	DESIERTO	NULIDAD	EN PROCESO	TOTAL		
DGAAM	100,000.00					0.00	100,000.00	0%
DGE	450,000.00				150,000.00	150,000.00	300,000.00	33%
DGEE	648,203.00				349,000.00	349,000.00	299,203.00	54%
DGH	250,753.50		50,753.50		0.00	50,753.50	200,000.00	20%
DGPSM	3,671,216.05	268,696.00			914,500.00	1,183,196.00	2,488,020.05	32%
OADAC	757,218.09				757,218.09	757,218.09	0.00	100%
OAS	9,221,679.00	59,350.00			4,117,560.00	4,176,910.00	5,044,769.00	45%
OAS/ORH	2,242,153.58				2,242,153.58	2,242,153.58	0.00	100%
OGGS	250,000.00					0.00	250,000.00	0%
ORH	327,588.00					0.00	327,588.00	0%
OTI	1,594,000.00					0.00	1,594,000.00	0%
TOTAL	19,512,811.22	328,046.00	50,753.50	0.00	8,530,431.67	8,909,231.17	10,603,580.05	46%

Del cuadro precedente se puede apreciar que a nivel presupuestal se refleja un avance de ejecución del 46% respecto a lo programado. Dicho nivel de avance considera aquellos requerimientos que se encuentran en: Actos preparatorios, Procedimientos de selección y Adjudicados.



A continuación, se muestra el detalle de los procedimientos de selección por Direcciones y Oficinas

***Detalle de Procedimientos de Selección por Direcciones y Oficinas.**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO O PROGRAMADO	VALOR PROGRAMA DO S/	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA	ESTADO
1	Servicio de transporte terrestre para traslado de personal de la Oficina General de Gestión Social para participar en reuniones y coordinaciones con actores sociales y políticos en las Regiones de Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno	Adjudicación Simplificada	250,000.00		OGGS	PENDIENTE DE REMISIÓN Con Memo-00098-2021/MINEM-OGA-OAS y Memo-00236-2021/MINEM-OGA-OAS se solicitó remitir requerimiento de gastos vía GESTOR
2	Servicio de mensajería externa a nivel local y nacional para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	600,000.00		OADAC	ACTOS PREPARATORIOS TdR devuelto vía GESTOR y correo electrónico, con observaciones, y adjuntando bases integradas
3	Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle.	Adjudicación Simplificada	283,000.00		OTI	PROGRAMADO SEPTIEMBRE
4	Servicio de soporte técnico y actualización de los productos del software de gestión documental Laserfiche.	Adjudicación Simplificada	111,000.00		OTI	PROGRAMADO SEPTIEMBRE
5	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Microsoft.	Concurso Público	1,200,000.00		OTI	PROGRAMADO SEPTIEMBRE

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

I -161-2021

6	Servicio de consultoría para evaluar la implementación de centrales solares concentradas en el Perú y mecanismos de promoción.	Adjudicación Simplificada	150,000.00		DGEE	PENDIENTE DE REMISIÓN Memo-00103-2021/MINEM-OGA-OAS y Memo-00240-2021/MINEM-OGA-OAS se le solicita remitir requerimiento vía GESTOR
7	Servicio de consultoría para el desarrollo de los estándares mínimos de eficiencia energética MEPS de equipos energéticos.	Adjudicación Simplificada	100,000.00		DGEE	REVISIÓN DE TDR Proceso quedó desierto 22/01/2021 La DGEE solicitó se vuelva a convocar. Actualmente se encuentra en revisión del expediente para volver a convocarlo.
8	Servicio para evaluar el potencial energético de la biomasa agrícola y forestal en el Perú.	Adjudicación Simplificada	249,000.00		DGEE	REVISIÓN DE TDR La DGEE remitió el requerimiento vía GESTOR el 31/03/2021
9	Adquisición de libros educativos para el Día Nacional del Ahorro de Energía.	Adjudicación Simplificada	50,000.00		DGEE	PROGRAMADO JUNIO
10	Servicio de levantamiento de información para la actualización de indicadores de consumo energía.	Adjudicación Simplificada	99,203.00		DGEE	PENDIENTE DE REMISIÓN Memo-00103-2021/MINEM-OGA-OAS y Memo-00240-2021/MINEM-OGA-OAS se le solicita remitir requerimiento vía GESTOR
11	Contratación de una entidad educativa para la ejecución del programa de pasantías mineras para líderes de centros poblados anexos, caseríos y comunidades cercanas en donde se realiza o se tiene planificado realizar la actividad minera.	Concurso Público	2,153,020.05		DGPSM	PROGRAMADO JULIO
12	Contratación de una entidad educativa para la ejecución del programa de pasantías mineras en la modalidad virtual para líderes de centros poblados anexos, caseríos y comunidades cercanas en donde se realiza o se tiene planificado realizar actividad minera.	Adjudicación Simplificada	380,000.00		DGPSM	INDAGACION DE MERCADO
13	Auspicio country sponsor PDAC 2022.	Contratación Internacional	225,000.00		DGPSM	PROGRAMADO AGOSTO
14	Servicio de producción material audiovisual como recurso educativo para las actividades de capacitación del programa de integración minera.	Adjudicación Simplificada	150,000.00		DGPSM	INDAGACION DE MERCADO
15	Servicio de impresión, corte, refilado y postprensa de publicaciones estadísticas del sector minero.	Adjudicación Simplificada	120,000.00		DGPSM	ACTOS PREPARATORIOS Aprobación de expediente
16	Adquisición de materiales de promoción y difusión para talleres y eventos.	Adjudicación Simplificada	110,000.00		DGPSM	PROGRAMADO ABRIL
17	Servicios para la suscripción a bases de datos especializada.	Contratación Internacional	264,500.00		DGPSM	ACTOS PREPARATORIOS En OGAJ. Para informe legal correspondiente.
18	Servicio de peritaje técnico y económico financiero.	Adjudicación Simplificada	150,000.00		DGE	PROGRAMADO AGOSTO
19	Servicio de consultoría para la elaboración del Anuario Ejecutivo de Electricidad.	Adjudicación Simplificada	150,000.00		DGE	ACTOS PREPARATORIOS Pendiente de aprobación de expediente y comité
20	Servicio de elaboración del documento Perú Sector Eléctrico Documento Promotor 2021.	Adjudicación Simplificada	160,000.00		DGE	EXCLUIDO RD 031-2021-MINEM-OGA

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

I -161-2021

21	Servicio de estudio sobre la metodología para la determinación del Coeficiente de Electrificación Nacional.	Adjudicación Simplificada	80,000.00		DGE	EXCLUIDO RD 031-2021-MINEM-OGA
22	Servicio de elaboración de la propuesta de la nueva Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos y su Reglamento.	Adjudicación Simplificada	150,000.00		DGE	PROGRAMADO JUNIO
23	Adquisición de uniformes de invierno 2021 para los trabajadores damas y varones (CAP y CAS) del Ministerio de Energía y Minas.	Adjudicación Simplificada	163,794.00		ORH	PENDIENTE DE REMISIÓN Memo-0235-2021/MINEM-OGA- OAS se le solicita remitir requerimiento vía GESTOR
24	Adquisición de accesorios del uniforme de invierno 2021 para los trabajadores damas y caballeros (CAP y CAS) del Ministerio de Energía y Minas.	Adjudicación Simplificada	163,794.00		ORH	PENDIENTE DE REMISIÓN Memo-0235-2021/MINEM-OGA- OAS se le solicita remitir requerimiento vía GESTOR
25	Servicio de Guía de Plan de Cierre de Minas	Adjudicación Simplificada	100,000.00		DGAAM	PROGRAMADO JUNIO
26	Servicio de consultoría para la elaboración del libro anual de recursos de hidrocarburos 2020.	Adjudicación Simplificada	200,000.00		DGH	PROGRAMADO SETIEMBRE
27	Servicio de consultoría Servicio de valorización de la remediación ambiental de los 149 pasivos ambientales del subsector hidrocarburos (pash) de alto riesgo.	Adjudicación Simplificada	250,000.00		DGH	EXCLUIDO RD 031-2021-MINEM-OGA
28	Servicio de consultoría para conocer la ejecución del canon y sobrecanon petrolero y gasífero por año y por región.	Adjudicación Simplificada	68,000.00		DGH	EXCLUIDO RD 031-2021-MINEM-OGA
29	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del Ministerio de Energía y Minas.	Adjudicación Simplificada	313,484.00		OAS	PROGRAMADO JULIO
30	Adquisición de combustible gasohol 95 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00		OAS	CONVOCADO Subasta Inversa Electrónica N° 001-2021-MINEM-1
31	Adquisición de combustible gasohol 97 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	59,350.00	OAS	EJECUCION CONTRACTUAL SIE-1-2020-MINEM-2
32	Adquisición de combustible GLP para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	70,560.00		OAS	CONVOCADO SIE-3-2020-MINEM-2
33	Adquisición de combustible diesel B5 S50 para la flota vehicular del MINEM	Subasta Inversa Electrónica	93,240.00		OAS	PROGRAMADO NOVIEMBRE
34	Adquisición de útiles de oficina para las dependencias del Ministerio de Energía y Minas.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	225,527.00		OAS	PROGRAMADO ABRIL
35	Adquisición de suministros PAD para las dependencias del Ministerio de Energía y Minas.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	196,952.00		OAS	PROGRAMADO ABRIL
36	Servicio de alquiler de un sistema de seguridad automatizada para la sede central del Ministerio de Energía y Minas y locales anexos	Concurso Público	3,990,000.00		OAS	CONVOCADO CP1-2021-MINEM-1-2021 31/03/2021
37	Seguros personales y patrimoniales para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	2,242,153.58		OAS/ORH	ACTOS PREPARATORIOS Informe de indagación firmado A la espera del informe de la corredora de seguros
38	Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales y servicios conexos para el MINEM	Concurso Público	4,217,916.00		OAS	PENDIENTE DE REMISIÓN Se está evaluando la exclusión del PAC, dado saldo actual del contrato



39	Servicio de auspicio en calidad "Mining Country Sponsor" del Ministerio de Energía y Minas en el evento internacional PDAC 2021- Prospectors and Developers Association of Canada	Contratación internacional	268,696.00	268,696.00	DGPSM	EJECUCION CONTRACTUAL
40	Servicio de consultoría para el diagnóstico del tiempo para la obtención de los permisos ambientales necesarios para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos	Adjudicación Simplificada	50,753.50		DGH	DESIERTO Se comunicó al área usuaria para la persistencia de necesidad
41	Adquisición de equipos (escáner de documentos) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	157,218.09		OADAC	CONVOCADO El 25 de marzo de 2021

VI. GESTIÓN

- 6.1 Con relación al seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, en lo que va del año 2021 la Oficina de Abastecimiento y Servicios mantiene constante coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a través de memorandos o correos electrónicos, informando respecto a la cantidad y detalles de los procedimientos de selección programados en el PAC 2021, solicitando el envío de los requerimientos de servicios y bienes, acompañados de sus términos de referencia y especificaciones técnicas, a través del sistema GESTOR.

VII. CONCLUSIONES

- 7.1 El cumplimiento del avance del PAC 2021 al 31 de marzo, se cuenta con veintiún (21) requerimientos pendientes de remisión que incluye los programados en los meses siguientes, los cuales representan un 56.76% respecto a lo programado, versus un avance de ejecución del 43.24%, representados por: nueve (09) requerimientos que se encuentran en fase de Actos Preparatorios, cinco (05) requerimientos que se encuentran en la fase de procedimiento de selección, y dos (02) procesos adjudicados que se encuentran en la fase de Ejecución contractual.

VIII. RECOMENDACIONES

- 8.1 Es indispensable que las áreas usuarias cumplan con presentar con la debida anticipación sus requerimientos, lo que permitirá agilizar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado y que los procedimientos de selección sean convocados en las fechas programadas en el PAC 2021.

Es cuanto debo informar.

Atentamente,