



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

**INFORME N° 0284-2021-MINEM-OGA/OAS**  
**(Expediente I -161-2021)**

**A :** **CLAUDIA ROSALÍA CENTURIÓN LINO**  
Directora de la Oficina General de Administración

**Asunto :** Evaluación del PAC 2021 al 30 de junio del 2021

**Fecha :** San Borja, 27 de julio del 2021

---

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al asunto y documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

**I. PRESENTACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral No. 011-2021-MINEM/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el Ejercicio Fiscal 2021, con una programación de necesidades de treinta y ocho (38) procedimientos de selección, representando un monto presupuestal total de S/ 19'594,143.63 soles.

*La Directiva N° 002-2019-OSCE/CD del Plan Anual de Contrataciones, establece en su punto 7.8 el “Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.*

*Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.*

Bajo ese contexto, la presente Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) al 30 de junio del año fiscal 2021, consolida información sobre la ejecución de las necesidades programadas en el referido mes, correspondientes a los diferentes órganos y unidades orgánicas del MINEM, mostrando a ese nivel el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales en dicho período.

**II. OBJETIVO:**

Informar a la Oficina General de Administración respecto a la evaluación correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad



Ejecutora 001-185 – MINEM CENTRAL del Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas, al 30 de junio del 2021.

### III. MARCO NORMATIVO:

El marco legal que rige el sistema de contrataciones es el siguiente:

- Texto Único Ordenado de la Ley N°30225; Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1444-2018.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM; Delegación de Facultades del Ministerio de Energía y Minas.

### IV. ANTECEDENTES:

- 4.1. Con Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, se delegó a la Jefa de la Oficina General de Administración, para el ejercicio fiscal 2021 la responsabilidad de supervisar y ejecutar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones, reportando de manera mensual los avances correspondientes a este.
- 4.2. Mediante Resolución Directoral No. 011-2021-MINEM/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM Central del Ministerio de Energía y Minas, el cual contiene la programación de necesidades priorizadas a ser ejecutados en el Año Fiscal 2021, con una programación de treinta y ocho (38) procedimientos de selección aprobado mediante Resolución Directoral, representando un monto presupuestal total de S/ 19'594,143.63 soles.
- 4.3. Mediante Resolución Directoral N° 022-2021-MINEM/OGA del 15 de febrero del 2021, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2021, el cual incluyó dos (02) procedimientos de selección.
- 4.4. Mediante Resolución Directoral N° 031-2021-MINEM/OGA del 12 de marzo del 2021, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2021, el cual excluyó cuatro (04) procedimientos de selección, y rectificó un (01) procedimiento de selección.
- 4.5. Mediante Resolución Directoral N° 037-2021-MINEM/OGA del 22 de marzo del 2021, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2021, el cual incluyó un (01) procedimiento de selección.
- 4.6. Mediante Resolución Directoral N° 054-2021-MINEM/OGA del 22 de abril del 2021, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de



la Unidad Ejecutora 001-MEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2021, el cual incluyó tres (03) procedimientos de selección y se excluyó un (01) proceso de selección.

4.7. Mediante Resolución Directoral N° 075-2021-MINEM/OGA del 25 de mayo del 2021, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2021, el cual incluyó dos (02) procedimientos de selección, y fueron excluidos tres (03) procedimientos de selección.

4.8. Mediante Resolución Directoral N° 080-2021-MINEM/OGA del 04 de junio del 2021, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2021, el cual incluyó cinco (05) procedimientos de selección, y fue excluido un (01) procedimiento de selección.

## V. ANALISIS:

La Unidad Ejecutora 001-185 del Pliego 016 – Ministerio de Energía y Minas, programó, en el Plan Anual de Contrataciones 2021 inicial, un total de treinta y ocho (38) procedimientos de selección aprobado mediante Resolución Directoral, representando un monto presupuestal total de S/ 19'594,143.63 soles.

A la fecha, se han realizado seis (06) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones - PAC, entre inclusiones, exclusiones y rectificaciones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

N° de modificaciones del PAC	Documento que aprueba	Inclusiones		Exclusiones		Rectificación	
		Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/
Primera Modificatoria	R.D N° 022-2021-MINEM/OGA	2	319,450.00	-	-	-	-
Segunda Modificatoria	R.D N° 031-2021-MINEM/OGA	-	-	4	558,000.00	1	264,500.00
Tercera Modificatoria	R.D N° 037-2021-MINEM/OGA	1	157,218.09	-	-	-	-
Cuarta Modificatoria	R.D N° 054-2021-MINEM/OGA	3	482,825.25	1	4,217,916.00	-	-
Quinta Modificatoria	R.D N° 075-2021-MINEM/OGA	2	658,662.02	3	410,294.20	-	-
Sexta Modificatoria	R.D N° 080-2021-MINEM/OGA	5	1,467,323.81	1	50,753.50	-	-

### 5.1 MODIFICACION DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021

Como resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2021, se efectuaron inclusiones y exclusiones de procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO AL 30/06/2021	
	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.
CONCURSO PÚBLICO	6	14,403,089.63	5	10,185,173.63
ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS	24	4,001,275.00	22	4,569,885.81



SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4	277,800.00	4	277,800.00
ACUERDO MARCO	2	422,479.00	4	738,101.47
LICITACIÓN PÚBLICA	-	-		
CONTRATACIÓN DIRECTA	-	-	2	658,662.02
CONTRATACION INTERNACIONAL	2	489,500.00	4	810,696.00
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>19,594,143.63</b>	<b>41</b>	<b>17,240,318.93</b>

\* El monto en soles del PAC Modificado al 30/06/2021, están basados en el valor programado de las contrataciones (sin considerar los procesos excluidos y/o cancelados).

## 5.2 EVALUACIÓN DE LA EJECUCION DEL PAC 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

La evaluación del PAC, se efectúa sobre la base de cuarenta y un (41) procedimientos de selección considerados en el PAC y su respectiva modificatoria; elaborándose en la presente evaluación, un análisis por tipo de procedimientos, por los órganos y unidades orgánicas solicitantes, y la evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado al 30 de junio del 2021.

### 5.2.1 Evaluación del PAC por tipos de Procedimientos de Selección

El presente Plan y su respectiva modificatoria contiene en su programación, procedimientos de selección tales como, Concurso Público (05), Adjudicación Simplificada (22), Subasta Inversa Electrónica (04), Acuerdo Marco (04), Contratación Directa (02) y Contratación Internacional (04), tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Procedimiento de Selección	BIENES		SERVICIOS		TOTAL GENERAL	
	Cantidad	Valor Programado (De acuerdo al PAC) S/	Cantidad	Valor Estimado S/	Cantidad	Valor Programado (De acuerdo al PAC) S/
Adjudicación Simplificada	2	160,000.00	20	4,409,885.81	22	4,569,885.81
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	738,101.47			4	738,101.47
Concurso Público			5	10,185,173.63	5	10,185,173.63
Contratación Internacional			4	810,696.00	4	810,696.00
Contratación Directa			2	658,662.02	2	658,662.02
Subasta Inversa Electrónica	4	277,800.00			4	277,800.00
<b>Total general*</b>	<b>10</b>	<b>1,175,901.47</b>	<b>31</b>	<b>16,064,417.46</b>	<b>41</b>	<b>17,240,318.93</b>

Nota (\*): considera únicamente al monto programado en el PAC 2021.



Al respecto, el avance del PAC 2021, al 30 de junio, cuenta con catorce (14) requerimientos pendientes de remisión (de los cuales 05 tenían programada su convocatoria entre los meses de abril y junio, y 09 programados para los meses de julio a noviembre), representando un 34.15% respecto a lo programado; versus un avance de ejecución del 65.85%, representados por veintisiete (27) procesos conforme a lo siguiente: ocho (08) requerimientos que se encuentran en fase de Actos Preparatorios, nueve (09) requerimientos que se encuentran en la fase de procedimiento de selección, y diez (10) procedimientos que se encuentran en la fase de Ejecución Contractual; según se detalla en el siguiente cuadro:

AVANCE DE EJECUCIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PAC AL 30/06/2021				
Estado situacional de procedimientos de selección	Cantidad	Avance %	Valor estimado	Avance %
<b>Pendiente</b>	<b>14</b>	<b>34.15%</b>	<b>5,361,223.05</b>	<b>31.10%</b>
Pendiente (programado Abr - Jun)	5	12.20%	722,479.00	4.19%
Pendiente (programado Jul - Dic)	9	29.27%	4,638,744.05	26.91%
<b>Actos Preparatorios</b>	<b>8</b>	<b>29.63%</b>	<b>1,850,846.70</b>	<b>10.74%</b>
Estudio de mercado	1	5.56%	200,000.00	1.16%
Revisión de Bases	1	5.56%	785,643.70	4.56%
Aprobación de expediente	2	11.11%	300,000.00	1.74%
Aprobación de informe legal	1	5.56%	66,000.00	0.38%
En proceso de exclusión	3	16.67%	499,203.00	2.90%
<b>Procedimiento de Selección</b>	<b>9</b>	<b>21.95%</b>	<b>8,229,708.69</b>	<b>47.74%</b>
Convocado	3	16.67%	821,919.74	4.77%
Adjudicado (Buena Pro)	4	22.22%	6,427,788.95	37.28%
Consulta y Observaciones	2	11.11%	980,000.00	5.68%
<b>Ejecución Contractual</b>	<b>10</b>	<b>55.56%</b>	<b>1,798,540.49</b>	<b>10.43%</b>
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,240,318.93</b>	<b>100.00%</b>
<b>Avance de ejecución</b>	<b>27</b>	<b>65.85%</b>	<b>11,879,095.88</b>	<b>68.90%</b>

Nota (\*): Los montos corresponden a nivel programado.


Asimismo, se muestra el estado situacional por tipo de procedimientos de selección, tal como se aprecia en el siguiente detalle:

Tipo de procedimiento	Cantidad de procedimientos programados - PAC 2021	procedimientos ejecutados					Procedimientos	
		Adjudicados	Desiertos	Nulidad	En proceso (*)	Total	Pendientes	
CONCURSO PÚBLICO	5	2	0	0	1	3	2	
ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS	22	3	0	0	11	14	8	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4	3	0	0	0	3	1	
ACUERDO MARCO	4	2	0	0	0	2	2	
CONTRATACIÓN DIRECTA	2	1	0	0	1	2	0	
CONTRATACION INTERNACIONAL	4	3	0	0	0	3	1	
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	

Nota (\*): Considera aquellos procedimientos que se encuentran en actos preparatorios + procedimiento de selección



### EVALUACIÓN POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



#### 5.2.2 Evaluación del PAC por Órgano y Unidad Orgánica.

##### \*A Nivel de la Programación Anual (Cantidad de Procedimiento de Selección)

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMADO (INIC + MODIF)	PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS					PROCEDIMIENTOS PENDIENTES	AVANCE (%) EJECUTADO
		ADJUDICADO	DESIERTO	NULIDAD	EN PROCESO	TOTAL		
DGAAM	1	0	0	0	0	0	1	0%
DGE	3	0	0	0	1	1	2	33%
DGEE	5	1	0	0	3	4	1	80%
DGH	3	1	0	0	2	3	0	100%
DGM	1	0	0	0	1	1	0	100%
DGPSM	8	3	0	0	2	5	3	63%
OADAC	3	2	0	0	1	3	0	100%
OAS	8	4	0	0	0	4	4	50%
OAS/ORH	1	1	0	0	0	1	0	100%
OGA	1	0	0	0	1	1	0	100%
OGGS	1	0	0	0	1	1	0	100%
ORH	1	1	0	0	0	1	0	100%
OTI	5	1	0	0	1	2	3	40%
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>66%</b>

Del cuadro precedente se desprende que, al 30 de junio del presente, el Plan Anual de Contrataciones refleja un avance porcentual de 66%, que está relacionado a requerimientos que se encuentran en proceso (Actos preparatorios+ procedimientos de selección + adjudicados).



### 5.2.3 A Nivel de la Programación (Presupuestal)

Al 30 de junio, se tiene programado un total de cuarenta y un (41) procedimientos de selección, el mismo que a nivel presupuestal se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMADO S/ (INIC + MODIF)	PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS (S/)					PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	AVANCE (%)
		ADJUDICADO	DESIERTO	NULIDAD	EN PROCESO	TOTAL	PENDIENTE	EJECUTADO
DGAAM	100,000.00					0.00	100,000.00	0.00%
DGE	450,000.00				150,000.00	150,000.00	300,000.00	33.33%
DGEE	648,203.00	85,500.00			498,203.00	583,703.00	50,000.00	90.05%
DGH	733,519.50	52,500.00			681,019.50	733,519.50	0.00	100.00%
DGM	785,643.70				785,643.70	785,643.70	0.00	100.00%
DGPSM	3,671,216.05	593,360.00			530,000.00	1,123,360.00	2,488,020.05	30.60%
OADAC	915,622.47	110,796.00			600,000.00	710,796.00	204,826.47	77.63%
OAS	5,003,763.00	4,050,313.04			0.00	4,050,313.04	953,449.96	80.95%
OAS/ORH	2,242,153.58	3,041,797.07			0.00	3,041,797.07	0.00	135.66%
OGA	66,000.00				66,000.00	66,000.00	0.00	100.00%
OGGS	250,000.00				250,000.00	250,000.00	0.00	100.00%
ORH	592,662.02	592,662.01				592,662.01	0.01	100.00%
OTI	1,781,535.61	95,635.37	1,594,000.00		91,900.24	1,781,535.61	0.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>17,240,318.93</b>	<b>8,622,563.49</b>	<b>1,594,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,652,766.44</b>	<b>13,869,329.93</b>	<b>3,370,989.00</b>	<b>80.45%</b>

Del cuadro precedente se puede apreciar que a nivel presupuestal se refleja un avance de ejecución del 80.45% respecto a lo programado. Dicho nivel de avance considera aquellos requerimientos que se encuentran en: Actos preparatorios, Procedimientos de selección y Adjudicados.





## **VI. RESPECTO A LA INCIDENCIA DEL PAC 2021 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL POI 2021 Y AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL MINEM.**

### **6.1 Respecto al Presupuesto Institucional**

- 6.1.1 De acuerdo a lo señalado en el inciso 7.8.4 del numeral 7.8 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Directiva del Plan Anual de Contrataciones, el Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las Contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.
- 6.1.2 La gestión por resultados proporciona un marco coherente para la eficacia del desarrollo en la cual la información del desempeño se usa para mejorar la toma de decisiones, e incluye herramientas prácticas para la planificación estratégica, la gestión de riesgos, el monitoreo y la evaluación de los resultados.
- 6.1.3 La primera aplicación del enfoque de resultados se da en el pilar de planeamiento estratégico y operativo, ya que se recupera el vínculo entre la gestión pública que se da en las entidades del Estado, y la Política Pública que establece el escenario de satisfacción en la ciudadanía por servicios públicos buenos provistos por el Estado.
- 6.1.4 La estructura del planeamiento debe sufrir cambios sustanciales, en el sentido que el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual debe ser diseñado con una estructura donde las Actividades Operativas e Inversiones responden a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI).
- 6.1.5 Esto quiere decir que el nivel de cumplimiento PEI a nivel de acción estratégica depende del diseño operativo, donde ambos instrumentos buscan en este nivel generar buenos productos (bienes y servicios públicos), cuya provisión debe generar resultados específicos (iniciales o intermedios). Entonces, se buscan lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), que significan los resultados que buscan conseguir en la población. Entonces el PEI y POI son instrumentos que deben proporcionar las condiciones para la articulación de la gestión pública y la política pública.
- 6.1.6 Al respecto, el Plan Operativo Institucional, en concordancia con el Enfoque por Resultados, busca estar alineado con el Presupuesto Institucional de Apertura y el Plan Anual de Contrataciones.
- 6.1.7 En ese sentido, esta alineación que existe entre el Plan Anual de Contrataciones y el Plan Operativo, permite inferir que el avance de ejecución del primero, incide necesariamente en el cumplimiento de las metas programadas del segundo.
- 6.1.8 En consecuencia, un avance en la ejecución del PAC 2021, permite a las Unidades Orgánicas cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo, las cuales contribuirán al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.



Por lo expuesto, tal como se puede apreciar, los requerimientos de bienes y servicios programados en el Plan Anual de Contrataciones, están contribuyendo con lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales, conforme se observa en el siguiente cuadro:

Objetivo Estratégico Institucional (POI)		Órganos y Unid. Orgánicas	Cantidad procesos (PAC)	%
OEI.01	Promover la competitividad y sostenibilidad de las inversiones minero energéticas en beneficio de la población	DGE, DGPSM, DGM	7	17.07
OEI.02	Impulsar la seguridad energética mediante el abastecimiento continuo, moderno y de calidad universal para la población	DGEE, DGH	4	9.76
OEI.03	Asegurar la gestión ambiental responsable de los operadores en las actividades minera energéticas en beneficio de la población	DGEE	3	7.32
OEI.04	Promover las relaciones armoniosas y el acceso energético en beneficio de la población	OGGS	1	2.44
OEI.06	Fortalecer la Gestión Institucional	OADAC, OAS, OGA, ORH, OTI	12	29.27
<b>Total, avance PAC 2021</b>			<b>27</b>	<b>65.85</b>
<b>Total, pendiente PAC 2021</b>			<b>14</b>	<b>34.15</b>
<b>Total, procesos programados PAC 2021 (al 30 de junio)</b>			<b>41</b>	<b>100.00</b>

## 6.2 Respecto al Presupuesto Institucional

6.2.1 Según el Reporte SIAF: Devengados Vs Marco Presupuestal, de fecha 05.07.2021, a nivel de Ejecutora: 001 MINEM (185), se tiene un avance de ejecución del presupuesto de 32.16 %, mientras que el avance del PAC 2021 al 30 de junio es de 80.45 %, de acuerdo al siguiente detalle:

### Nivel de Ejecución al 30 de abril de 2021

Descripción	Presupuesto	Ejecución	Pendiente	% avance
PIM U.E *	506,733,645.00	162,957,344.49	343,776,300.51	32.16%
PAC 2021	17,240,318.93	13,869,329.93	3,370,989.00	80.45%

(\*) Reporte SIAF de fecha 05.07.2021 proporcionado por OGPP mediante Memo 00659-2021/MINEM-OGPP

6.2.2 Asimismo, el presupuesto contemplado para el PAC 2021, al 30 de junio, representa un 3.40% del total del presupuesto de la Ejecutora: 001 MINEM (185), tal como se muestra en el siguiente detalle:

	PIM	PAC	%
PRESUPUESTO	506,733,645.00	17,240,318.93	3.40%

6.2.3 En ese sentido, si bien el porcentaje que representa el presupuesto del PAC 2021 respecto al PIM de la U.E: 001 MINEM (185), es de solo 3.40%; una mayor ejecución del PAC contribuirá positivamente en la ejecución del presupuesto de la Ejecutora: 001 MINEM (185).

6.2.4 Por ende, las Oficinas del MINEM, en calidad de área usuaria, tienen que cumplir con remitir dentro del plazo correspondiente, los requerimientos para sus contrataciones, de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Contrataciones 2021, caso contrario se presentarán demoras para la



convocatoria de los procesos, incidiendo negativamente en la ejecución del presupuesto de la Entidad, y en el nivel de cumplimiento a nivel de metas físicas del Plan Operativo de la Entidad.

6.2.5 Asimismo, las Oficinas y/o áreas usuarias, son responsables del presupuesto asignado, a nivel de cada una de sus metas y/o actividades operativas, por lo cual deberán evaluar y comunicar a esta Oficina, con el sustento correspondiente, de ser el caso, si requieren alguna reprogramación, cancelación y/o exclusión de sus requerimientos programados en el PAC 2021.

6.2.6 A continuación, se muestra el detalle de los procedimientos de selección por Direcciones y Oficinas, que se encuentran programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021, así como los requerimientos que se encuentran pendientes al 31 de junio del 2021 (**Ver Anexo 1 y 2**).

## VII. GESTIÓN:

7.1 Con relación al seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, en lo que va del año 2021 la Oficina de Abastecimiento y Servicios mantiene constante coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a través de memorandos o correos electrónicos, informando respecto a la cantidad y detalles de los procedimientos de selección programados en el PAC 2021, solicitando el envío de los requerimientos de servicios, acompañados de sus términos de referencia y especificaciones técnicas, a través del sistema GESTOR.

7.2 Como se ha indicado en los párrafos precedentes, se cuenta con cinco (05) requerimientos pendientes de remisión que tenían programada su convocatoria entre los meses de abril y junio, siendo estos los siguientes:

- Ref. N° 09: Adquisición de libros educativos para el Día Nacional del Ahorro de Energía (DGEE).
- Ref. N° 22: Servicio de elaboración de la propuesta de la nueva Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos y su Reglamento (DGE).
- Ref. N° 25: Servicio de Guía de Plan de Cierre de Minas (DGAAM). En proceso de Exclusión.
- Ref. N° 34: Adquisición de útiles de oficina para las dependencias del Ministerio de Energía y Minas (OAS).
- Ref. N° 35: Adquisición de suministros PAD para las dependencias del Ministerio de Energía y Minas (OAS).

7.3 En ese sentido, se muestra los Memorandos, como parte del seguimiento remitidos a las Direcciones:

- Con Memorandum N° 0864-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 22 de junio del presente se hizo de conocimiento a la Dirección General de Eficiencia Energética que de acuerdo al PAC 2021 cuenta procesos de selección cuya convocatoria estaba prevista para el mes de junio. Por lo cual, se le solicitó informar si se mantiene la necesidad de ser contratados dicho servicio, caso contrario se solicitó remitir, con el sustento correspondiente, la solicitud de exclusión del PAC 2021.



- Con Memorándum N° 0863-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 22 de junio del presente se hizo de conocimiento a la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera que de acuerdo al PAC 2021 cuenta procesos de selección cuya convocatoria estaba prevista para el mes de julio. Por lo cual, se le solicitó informar si se mantiene la necesidad de ser contratados dicho servicio, caso contrario se solicitó remitir, con el sustento correspondiente, la solicitud de exclusión del PAC 2021.
- Con Memorándum N° 0862-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 22 de junio del presente se hizo de conocimiento a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros que de acuerdo al PAC 2021 cuenta procesos de selección cuya convocatoria estaba prevista para el mes de junio. Por lo cual, se le solicitó informar si se mantiene la necesidad de ser contratados dicho servicio, caso contrario se solicitó remitir, con el sustento correspondiente, la solicitud de exclusión del PAC 2021.

7.4 Con respecto a los requerimientos incluidos en el PAC con N° de referencia 34 para la “Adquisición de útiles de Oficina para las dependencias del Ministerio de Energía y Minas” y N° de referencia 35 para la “Adquisición de suministros PAD para las dependencias del Ministerio de Energía y Minas”, se viene evaluando su exclusión, siendo requerimientos a cargo de la Oficina de Abastecimiento y Servicios, toda vez que debido a la Pandemia por la COVID-19, se tomaron medidas para priorizar el trabajo remoto, viéndose reducida la afluencia de personal a la Sede del MINEM a fin de evitar la propagación de la enfermedad.

7.5 En ese sentido, los requerimientos de suministros PAD y útiles de oficina por parte de las áreas usuarias se ha visto reducida, por lo que se viene analizando el consumo con la finalidad de que se adquieran sólo las cantidades mínimas para contar con stock en el almacén.

## **VIII. CONCLUSIONES**

8.1 El cumplimiento del avance del PAC 2021 al 30 de junio, se cuenta con catorce (14) requerimientos pendientes de remisión (05 programados a convocarse entre los meses de abril y junio, y 09 programados para los meses de julio a noviembre), los cuales representan un 34.15% respecto a lo programado, versus un avance de ejecución del 65.85%, representados por veintisiete (27) que se encuentran en la siguiente situación: ocho (08) requerimientos que se encuentran en fase de Actos Preparatorios, nueve (09) requerimientos que se encuentran en la fase de Procedimiento de Selección, y diez (10) procedimientos que se encuentran en la fase de Ejecución contractual.

## **IX. RECOMENDACIONES**

9.1. Es indispensable que las áreas usuarias cumplan con presentar con la debida anticipación sus requerimientos, lo que permitirá agilizar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado y que los procedimientos de selección sean convocados en las fechas programadas en el PAC 2021.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

I-161-2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

## ANEXO 1

## Detalle de Procedimientos de Selección por Direcciones y Oficinas

OEI	AEI	N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA	ESTADO AL 30 JUNIO
OEI.04	AEI.04.01	1	Servicio de transporte terrestre para traslado de personal de la Oficina General de Gestión Social para participar en reuniones y coordinaciones con actores sociales y políticos en las Regiones de Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno	Adjudicación Simplificada	250,000.00			OGGS	<b>ACTOS PREPARATORIOS</b> Mediante Memo-00695-2021/MINEM-OGGS (Expediente N°: I-2511-2021) el área usuaria solicita exclusión del PAC
OEI.06	AEI.06.01	2	Servicio de mensajería externa a nivel local y nacional para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	600,000.00	1,933,085.00		OADAC	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b> Convocatoria Consultas y Observaciones
OEI.03	AEI.03.03	6	Servicio de consultoría para evaluar la implementación de centrales solares concentradas en el Perú y mecanismos de promoción.	Adjudicación Simplificada	150,000.00			DGEE	<b>EN PROCESO DE EXCLUSION</b> Memo 290-2021-MINEM-DGEE
OEI.03	AEI.03.03	7	Servicio de consultoría para el desarrollo de los estándares mínimos de eficiencia energética MEPS de equipos energéticos.	Adjudicación Simplificada	100,000.00	95,000.00	85,500.00	DGEE	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b> Buena Pro 11/06/2021
OEI.03	AEI.03.03	8	Servicio para evaluar el potencial energético de la biomasa agrícola y forestal en el Perú.	Adjudicación Simplificada	249,000.00	192,533.33		DGEE	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b> Convocado 31/05/2021
OEI.02	AEI.02.02	10	Servicio de levantamiento de información para la actualización de indicadores de consumo energía.	Adjudicación Simplificada	99,203.00			DGEE	<b>EN PROCESO DE EXCLUSION</b> Memo 290-2021-MINEM-DGEE
OEI.01	AEI.01.01	12	Contratación de una entidad educativa para la ejecución del programa de pasantías mineras en la modalidad virtual para líderes de centros poblados anexos, caseríos y comunidades cercanas en donde se realiza o se tiene planificado realizar actividad minera.	Adjudicación Simplificada	380,000.00	369,556.77		DGPSM	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b> Consultas y Observaciones 30.06.2021
OEI.01	AEI.01.01	14	Servicio de producción material audiovisual como recurso educativo para las actividades de capacitación del programa de integración minera.	Adjudicación Simplificada	150,000.00			DGPSM	<b>ACTOS PREPARATORIOS</b> Informe para aprobación expediente
OEI.01	AEI.01.01	15	Servicio de impresión, corte, refilado y postprensa de publicaciones estadísticas del sector minero.	Adjudicación Simplificada	120,000.00	50,942.50	37,984.00	DGPSM	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> Contrato suscrito 31.05.2021



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”*  
*“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

I -161-2021

OEI.01	AEI.01.01	17	Servicios para la suscripción a bases de datos especializada.	Contratación Internacional	264,500.00	286,680.00	286,680.00	DGPSM	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> Se registro en el SEACE la Contratación Internacional N° 002-2021-MINEM el 20.04.2021. Se emitió la OS N° 790-2021-S
OEI.01	AEI.01.03	19	Servicio de consultoría para la elaboración del Anuario Ejecutivo de Electricidad.	Adjudicación Simplificada	150,000.00	98,721.20		DGE	<b>ACTOS PREPARATORIOS</b> aprobación de expediente
OEI.02	AEI.02.03	26	Servicio de consultoría para la elaboración del libro anual de recursos de hidrocarburos 2020.	Adjudicación Simplificada	200,000.00			DGH	<b>ACTOS PREPARATORIOS</b> Informe Indagación de mercado
OEI.06	AEI.06.01	30	Adquisición de combustible gasohol 95 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	255,761.28	255,000.00	OAS	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> Contrato N° 017-2021-MINEM/OGA del 17.05.2021
OEI.06	AEI.06.01	31	Adquisición de combustible gasohol 97 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	57,000.00	59,350.00	OAS	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> Se suscribió el Contrato N° 012-2021-MINEM-SG-OGA (08.04.21)
OEI.06	AEI.06.01	32	Adquisición de combustible GLP para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	70,560.00	70,560.00	59,799.00	OAS	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> Se suscribió el Contrato N° 016-2021-MINEM-OGA (17.05.21)
OEI.06	AEI.06.01	36	Servicio de alquiler de un sistema de seguridad automatizada para la sede central del Ministerio de Energía y Minas y locales anexos	Concurso Público	3,990,000.00	4,194,200.00	3,676,164.04	OAS	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Buena Pro 25.06.2021</b> <b>CP-SM-1-2021-MINEM-1</b>
OEI.06	AEI.06.01	37	Seguros personales y patrimoniales para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	2,242,153.58	2,707,386.45	2,742,106.30	OAS/ORH	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Buena Pro 30.06.2021</b> <b>CP-SM-2-2021-MINEM-1</b>
OEI.01	AEI.01.01	39	Servicio de auspicio en calidad "Mining Country Sponsor" del Ministerio de Energía y Minas en el evento internacional PDAC 2021- Prospectors and Developers Association of Canada	Contratación internacional	268,696.00	268,696.00	268,696.00	DGPSM	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> Se procedió con la conformidad y el pago
OEI.06	AEI.06.01	41	Adquisición de equipos (escáner de documentos) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	157,218.09	157,218.09	66,026.84	OADAC	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> ORDEN EMITIDA O.C 53-2021

**PERÚ****Ministerio  
de Energía y Minas**

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*

I -161-2021

OEI.06	AEI.06.01	44	Adquisición de equipos (impresoras gran formato inyección) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	158,404.38	158,404.38	44,769.20	OADAC	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> ORDEN EMITIDA O.C 66-2021
OEI.06	AEI.06.01	45	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Emiliano Rojas Socola	Contratación Directa	66,000.00			OGA	<b>ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> Informe legal OGAJ RD 075-2021-MINEM-OGA 25.05.2021
OEI.06	AEI.06.01	46	Contratación de seguros personales para el Ministerio de Energía y Minas	Contratación Directa	592,662.02	592,662.02	592,662.01	ORH	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> <b>ADJUDICADO 28.05.2021</b> Suscribió <b>Contrato N° 022-2021-MINEM-OGA</b>
OEI.01	AEI.01.03	47	Servicio de consultoría para el diagnóstico socioambiental de los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Evita I	Adjudicación Simplificada	785,643.70			DGM	<b>ACTOS PREPARATORIOS</b> en revisión de bases
OEI.06	AEI.06.01	48	Servicio de suscripción anual del software de videoconferencia Zoom, para el uso de videoconferencias y webinar en modo cloud para la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	95,635.37	95,635.37	75,998.00	OTI	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Buena Pro 30.06.2021</b> INCLUIDO RD 080-2021-MINEM-OGA 04.06.2021
OEI.06	AEI.06.01	49	Servicio de Telefonía fija y línea 0800 para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	91,900.24	91,900.24		OTI	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>  INCLUIDO RD 080-2021-MINEM-OGA 04.06.2021
OEI.02	AEI.02.03	50	Servicio de consultoría para el análisis de la demanda de gas natural a nivel nacional y demanda del gas natural para el proyecto SITGAS	Adjudicación Simplificada	481,019.50	481,019.50		DGH	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b> Consultas y observaciones INCLUIDO RD 080-2021-MINEM-OGA 04.06.2021
OEI.02	AEI.02.03	51	Contratación Internacional de un Experto Técnico para resolver la Controversia Técnica que sostiene el Ministerio de Energía Minas con la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A TGP referida al Costo de Inversión del Proyecto Derivación Principal Ayacucho	Contratación internacional	52,500.00	52,500.00	52,500.00	DGH	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> OS N° 01153-2021-S INCLUIDO RD 080-2021-MINEM-OGA 04.06.2021



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

## ANEXO 2

## Detalle de requerimientos pendientes

OEI	AEI	N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO O S/	AREA USUARIA	ESTADO AL 30 JUNIO
OEI.06	AEI.06.01	3	Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle.	Adjudicación Simplificada	283,000.00	OTI	PENDIENTE PROGRAMADO SETIEMBRE
OEI.06	AEI.06.01	4	Servicio de soporte técnico y actualización de los productos del software de gestión documental Laserfiche.	Adjudicación Simplificada	111,000.00	OTI	PENDIENTE PROGRAMADO SETIEMBRE
OEI.06	AEI.06.01	5	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Microsoft.	Concurso Público	1,200,000.00	OTI	PENDIENTE PROGRAMADO SETIEMBRE
OEI.02	AEI.02.02	9	Adquisición de libros educativos para el Día Nacional del Ahorro de Energía.	Adjudicación Simplificada	50,000.00	DGEE	PENDIENTE PROGRAMADO JUNIO Memo-00864-2021/MINEM-OGA-OAS I-2519-2021
OEI.01	AEI.01.01	11	Contratación de una entidad educativa para la ejecución del programa de pasantías mineras para líderes de centros poblados anexos, caseríos y comunidades cercanas en donde se realiza o se tiene planificado realizar la actividad minera.	Concurso Público	2,153,020.05	DGPSM	PENDIENTE PROGRAMADO JULIO Memo-00863-2021/MINEM-OGA-OAS I-2517-2021
OEI.01	AEI.01.01	13	Auspicio country sponsor PDAC 2022.	Contratación Internacional	225,000.00	DGPSM	PENDIENTE PROGRAMADO AGOSTO
OEI.01	AEI.01.01	16	Adquisición de materiales de promoción y difusión para talleres y eventos.	Adjudicación Simplificada	110,000.00	DGPSM	PENDIENTE REPROGRAMADO AGOSTO
OEI.02	AEI.02.02	18	Servicio de peritaje técnico y económico financiero.	Adjudicación Simplificada	150,000.00	DGE	PENDIENTE PROGRAMADO AGOSTO
OEI.02	AEI.02.02	22	Servicio de elaboración de la propuesta de la nueva Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos y su Reglamento.	Adjudicación Simplificada	150,000.00	DGE	PENDIENTE PROGRAMADO JUNIO Memo-00861-2021/MINEM-OGA-OAS I-1047-2021
OEI.03	OEI.03.01	25	Servicio de Guía de Plan de Cierre de Minas	Adjudicación Simplificada	100,000.00	DGAAM	Memo-00862-2021/MINEM-OGA-OAS I-7991-2021 EN PROCESO DE EXCLUSIÓN PROGRAMADO JUNIO
OEI.06	AEI.06.01	29	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del Ministerio de Energía y Minas.	Adjudicación Simplificada	313,484.00	OAS	PENDIENTE PROGRAMADO JULIO
OEI.06	AEI.06.01	33	Adquisición de combustible diesel B5 S50 para la flota vehicular del MINEM	Subasta Inversa Electrónica	93,240.00	OAS	PENDIENTE PROGRAMADO NOVIEMBRE
OEI.06	AEI.06.01	34	Adquisición de útiles de oficina para las dependencias del Ministerio de Energía y Minas.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	225,527.00	OAS	PENDIENTE
OEI.06	AEI.06.01	35	Adquisición de suministros PAD para las dependencias del Ministerio de Energía y Minas.	Compras por catálogo (Convenio Marco)	196,952.00	OAS	PENDIENTE