



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 0332-2021-MINEM-OGA/OAS
(Expediente I -161-2021)

A : **FERNANDO GRIEBENOW MASSONE**
Director de la Oficina General de Administración

Asunto : Evaluación del PAC 2021 al 30 de agosto del 2021

Fecha : San Borja, 17 de setiembre del 2021

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al asunto y documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I. OBJETIVO:

Informar a la Oficina General de Administración respecto a la evaluación correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM CENTRAL del Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas, al 31 de agosto del 2021.

II. MARCO NORMATIVO:

El marco legal que rige el sistema de contrataciones es el siguiente:

- Texto Único Ordenado de la Ley N°30225; Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1444-2018.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, sobre la Delegación de Facultades del Ministerio de Energía y Minas.

III. ANTECEDENTES:

3.1. Con Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, se delegó a la Jefatura de la Oficina General de Administración - OGA, para el ejercicio fiscal 2021, la responsabilidad de supervisar y ejecutar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones, reportando de manera mensual los avances correspondientes a este.

3.2. Mediante Resolución Directoral No. 011-2021-MINEM/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM Central del Ministerio de Energía y Minas, el cual contiene la programación de necesidades priorizadas a ser ejecutados en el Año Fiscal 2021, con una programación de treinta y ocho (38) procedimientos de selección aprobado mediante Resolución Directoral, representando un monto presupuestal total de S/ 19'594,143.63 soles.



**IV. ANALISIS:**

La Unidad Ejecutora 001-185 del Pliego 016 – Ministerio de Energía y Minas, programó, en el Plan Anual de Contrataciones 2021 inicial, un total de treinta y ocho (38) procedimientos de selección aprobado mediante Resolución Directoral, representando un monto presupuestal total de S/ 19'594,143.63 soles.

Al 31 de agosto del año en curso, se han realizado diez (10) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones - PAC, entre inclusiones, exclusiones y rectificaciones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 01

N° de modificaciones del PAC	Documento que aprueba	Fecha de R.D	Inclusiones		Exclusiones		Rectificación	
			Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/
Primera Modificatoria	R.D N° 022-2021-MINEM/OGA	15/02/2021	2	319,450.00	-	-	-	-
Segunda Modificatoria	R.D N° 031-2021-MINEM/OGA	12/03/2021	-	-	4	558,000.00	1	264,500.00
Tercera Modificatoria	R.D N° 037-2021-MINEM/OGA	22/03/2021	1	157,218.09	-	-	-	-
Cuarta Modificatoria	R.D N° 054-2021-MINEM/OGA	22/04/2021	3	482,825.25	1	4,217,916.00	-	-
Quinta Modificatoria	R.D N° 075-2021-MINEM/OGA	25/05/2021	2	658,662.02	3	410,294.20	-	-
Sexta Modificatoria	R.D N° 080-2021-MINEM/OGA	4/06/2021	5	1,467,323.81	1	50,753.50	-	-
Séptima Modificatoria	R.D N° 104-2021-MINEM/OGA	6/07/2021	2	536,000.00	2	249,203.00	-	-
Octava Modificatoria	R.D N° 109-2021-MINEM/OGA	13/07/2021	2	80,000.00	1	100,000.00	-	-
Novena Modificatoria	R.D N° 120-2021-MINEM/OGA	27/07/2021	1	227,267.78	-	-	-	-
Décima Modificatoria	R.D N° 129-2021-MINEM/OGA	6/08/2021	-	-	5	2,935,499.05	-	-

4.1. MODIFICACION DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2021

Como resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2021, se efectuaron inclusiones y exclusiones de procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:



**Cuadro N° 02**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO AL 31/08/2021	
	CANT.	MONTO S/	CANT.	MONTO S/
CONCURSO PÚBLICO	6	14,403,089.63	4	8,032,153.58
ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS	24	4,001,275.00	18	4,323,950.59
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4	277,800.00	4	277,800.00
ACUERDO MARCO	2	422,479.00	2	315,622.47
LICITACIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
CONTRATACIÓN DIRECTA	-	-	5	888,662.02
CONTRATACION INTERNACIONAL	2	489,500.00	4	810,696.00
TOTAL	38	19,594,143.63	37	14,648,884.66

Nota: El monto en soles del PAC Modificado al 31/08/2021, están basados en el valor programado de las contrataciones (sin considerar los procesos excluidos y/o cancelados).

4.2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

La evaluación del PAC, se efectúa sobre la base de treinta y siete (37) procedimientos de selección considerados en el PAC y su respectiva modificatoria; elaborándose en la presente evaluación, un análisis por tipo de procedimientos, por los órganos y unidades orgánicas solicitantes, y la evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado al 31 de agosto del 2021.

4.3. Evaluación del PAC por tipos de Procedimientos de Selección

Los procesos de selección contenidos en el PAC se clasifican de la siguiente manera:

Cuadro N° 03

Procedimiento de Selección	BIENES		SERVICIOS		TOTAL GENERAL	
	Cantidad	Valor Programado (De acuerdo al PAC) S/	Cantidad	Valor Estimado S/	Cantidad	Valor Programado (De acuerdo al PAC) S/
Adjudicación Simplificada	2	436,000.00	16	3,887,950.59	18	4,323,950.59
Compras por catálogo (Convenio Marco)	2	315,622.47			2	315,622.47
Concurso Público			4	8,032,153.58	4	8,032,153.58
Contratación Internacional			4	810,696.00	4	810,696.00
Contratación Directa			5	888,662.02	5	888,662.02
Subasta Inversa Electrónica	4	277,800.00			4	277,800.00
Total general	8	1,029,422.47	29	13,619,462.19	37	14,648,884.66

Nota (*): considera únicamente al monto programado en el PAC 2021 al 31 de agosto.





Al 31 de agosto el PAC presenta un avance en su ejecución del 89.19%, correspondientes a treinta y tres (33) procesos, de los que siete (07) se encuentran en fase de Actos Preparatorios, seis (06) en la fase de procedimiento de selección, y veinte (20) en la fase de Ejecución Contractual. Asimismo, se tiene cuatro (04) requerimientos pendientes de remisión que representan un 10.81% de lo programado; según se detalla en el siguiente cuadro:

AVANCE DE EJECUCIÓN POR FASE DE CONTRATACIÓN

Cuadro N° 04


Estado situacional de procedimientos de selección	Cantidad	Avance %	Valor estimado	Avance %
a) Pendiente	4	10.81%	1,819,000.00	12.14%
Programados agosto - setiembre	4	32.43%	1,819,000.00	12.14%
b) Actos Preparatorios	7	18.92%	1,106,724.00	7.39%
Estudio de mercado	3	16.67%	456,724.00	3.05%
Expediente de contratación aprobada	2	11.11%	350,000.00	2.34%
En proceso de exclusión	2	11.11%	300,000.00	2.00%
c) Procedimiento de Selección	6	16.22%	2,231,354.41	14.89%
Convocado ¹	3	16.67%	1,188,244.81	7.93%
Desierto ¹	3	16.67%	1,043,109.60	6.96%
d) Ejecución Contractual²	20	54.05%	9,829,024.16	65.59%
e) Total (a+b+c+d)	37	100.00%	14,986,102.57	100.00%
f) Avance de ejecución	33	89.19%	13,167,102.57	87.86%

Nota:

(1): El monto corresponde al valor convocado.

(2): El monto corresponde al valor adjudicado

Gráfico N° 01





Asimismo, se muestra el estado situacional por tipo de procedimientos de selección, tal como se aprecia en el siguiente detalle:

Cuadro N° 05


Tipo de procedimiento	Cantidad de procedimientos programados - PAC 2021	Procedimientos ejecutados					Procedimientos Pendientes
		Adjudicados (a)	Desiertos (b)	Nulidad (c)	En proceso (*) (d)	Total (a+b+c+d)	
CONCURSO PÚBLICO	4	3	0	0	0	3	1
ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS	18	5	3	0	8	16	2
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4	3	0	0	1	4	0
ACUERDO MARCO	2	2	0	0	0	2	0
CONTRATACIÓN DIRECTA	5	4	0	0	1	5	0
CONTRATACION INTERNACIONAL	4	3	0	0	0	3	1
TOTAL	37	20	3	0	10	33	4

Nota (*): Considera aquellos procedimientos que se encuentran en actos preparatorios + procedimiento de selección (solo convocados).

Procedimiento de selección: Convocados + desiertos.

Del cuadro precedente se puede apreciar que, al 31 de agosto, el PAC 2021 cuenta con:

- 20 procesos adjudicados, los cuales se encuentran en Ejecución Contractual
- 13 procesos, los cuales se encuentran entre Actos preparatorios (07) y Procedimientos de selección (03 convocados durante el mes de agosto y 03 desiertos).
- 04 pendientes de que las áreas remitan los requerimientos de servicios vía GESTOR.

Gráfico N° 02**EVALUACIÓN POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I -161-2021

Evaluación del PAC por Órgano y Unidad Orgánica.

4.4. Nivel de la Programación Anual (Cantidad de Procedimientos de Selección)

Cuadro N° 06

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMADO (INIC + MODIF)	PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS					PROCEDIMIENTOS PENDIENTES	AVANCE (%) EJECUTADO
		ADJUDICADO	DESIERTO	NULIDAD	EN PROCESO	TOTAL		
DGE	3	0	0	0	3	3	0	100%
DGEE	3	1	1	0	1	3	0	100%
DGH	3	1	1	0	1	3	0	100%
DGM	1	0	0	0	1	1	0	100%
DGPSM	6	3	1	0	1	5	1	83%
OADAC	4	3	0	0	1	4	0	100%
OAS	6	4	0	0	2	6	0	100%
OAS/ORH	1	1	0	0	0	1	0	100%
OGA	3	3	0	0	0	3	0	100%
ORH	1	1	0	0	0	1	0	100%
OTI	6	3	0	0	0	3	3	50%
TOTAL	37	20	3	0	10	33	4	89%

(*) No considera procesos excluidos y/o cancelados.

Del cuadro precedente se desprende que, al 31 de agosto del presente, el Plan Anual de Contrataciones refleja un avance porcentual de 89%, que está relacionado a requerimientos que se encuentran en proceso (Actos preparatorios+ procedimientos de selección + adjudicados o en ejecución contractual).

4.5. A Nivel de la Programación (Presupuestal)

Al 31 de agosto, se tiene programado un total de treinta y siete (37) procedimientos de selección, el mismo que a nivel presupuestal se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

AVANCE DE EJECUCION VERSUS EL PRESUPUESTO PROGRAMADO

Cuadro N° 07

Unidad Orgánica	Programado PAC s/ (inic + modif) (a)	Procedimientos (s/)					Presupuesto pendiente de ejecución * (g)	Avance (%) Ejecutado (h)	Variación Presupuesto i = (f+g) - a
		Adjudicado (b)	Desierto (c)	Nulidad (d)	En proceso (e)	Total f (b+c+d+e)			
DGE	450,000.00				450,000.00	450,000.00	0.00	100.00%	-
DGEE	399,000.00	85,500.00	192,533.33		50,000.00	328,033.33	0.00	82.21%	- 70,966.67
DGH	733,519.50	52,500.00	481,019.50		200,000.00	733,519.50	0.00	100.00%	-
DGM	785,643.70				785,643.70	785,643.70	0.00	100.00%	-
DGPSM	1,408,196.00	593,360.00	369,556.77		175,333.33	1,138,250.10	225,000.00	80.83%	- 44,945.90
OADAC	1,142,890.25	659,054.04			227,267.78	886,321.82	0.00	77.55%	- 256,568.43
OAS	4,581,284.00	4,050,313.04			406,724.00	4,457,037.04	0.00	97.29%	- 124,246.96
OAS/ORH	2,242,153.58	3,041,797.07			0.00	3,041,797.07	0.00	135.66%	799,643.49
OGA	146,000.00	146,000.00			0.00	146,000.00	0.00	100.00%	-
ORH	592,662.02	592,662.01				592,662.01	0.00	100.00%	- 0.01
OTI	2,167,535.61	607,838.00				607,838.00	1,594,000.00	28.04%	34,302.39
TOTAL	14,648,884.66	9,829,024.16	1,043,109.60	0.00	2,294,968.81	13,167,102.57	1,819,000.00	89.88%	337,217.91





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I-161-2021

Nota (*): solo considera pendiente cuando existe un procedimiento que no ha iniciado los actos preparatorios

Del cuadro precedente se puede apreciar que a nivel presupuestal se refleja un avance de ejecución del 89.88% respecto a lo programado. Dicho nivel de avance considera aquellos requerimientos que se encuentran en: Actos preparatorios, Procedimientos de selección y Adjudicados.

Respecto a la variación:

Al respecto, se puede apreciar que, a nivel presupuestal, la DGEE, DGPSM, OADAC y la OAS presentan una disminución respecto al presupuesto Programado, esto se explica debido a que, los procesos programados de estas unidades orgánicas, a nivel global, presentaron valores menores como resultado del estudio de mercado o la buena pro correspondiente.

Cuadro N° 08 Dirección General de Eficiencia Energética

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
7	Servicio de consultoría para el desarrollo de los estándares mínimos de eficiencia energética MEPS de equipos energéticos.	Adjudicación Simplificada	100,000.00	95,000.00	85,500.00	DGEE
8	Servicio para evaluar el potencial energético de la biomasa agrícola y forestal en el Perú.	Adjudicación Simplificada	249,000.00	192,533.33		DGEE
9	Adquisición de libros educativos para el Día Nacional del Ahorro de Energía.	Adjudicación Simplificada	50,000.00			DGEE

Cuadro N° 09 Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
12	Contratación de una entidad educativa para la ejecución del programa de pasantías mineras en la modalidad virtual para líderes de centros poblados anexos, caseríos y comunidades cercanas en donde se realiza o se tiene planificado realizar actividad minera.	Adjudicación Simplificada	380,000.00	369,556.77		DGPSM
13	Auspicio country sponsor PDAC 2022.	Contratación Internacional	225,000.00			DGPSM
14	Servicio de producción material audiovisual como recurso educativo para las actividades de capacitación del programa de integración minera.	Adjudicación Simplificada	150,000.00	175,333.33		DGPSM
15	Servicio de impresión, corte, refilado y post prensa de publicaciones estadísticas del sector minero.	Adjudicación Simplificada	120,000.00	50,942.50	37,984.00	DGPSM
17	Servicios para la suscripción a bases de datos especializada.	Contratación Internacional	264,500.00	286,680.00	286,680.00	DGPSM
39	Servicio de auspicio en calidad "Mining Country Sponsor" del Ministerio de Energía y Minas en el evento internacional PDAC 2021- Prospectors and Developers Association of Canada	Contratación internacional	268,696.00	268,696.00	268,696.00	DGPSM

Cuadro N° 10 Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
2	Servicio de mensajería externa a nivel local y nacional para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	600,000.00	1,933,085.00	548,258.00	OADAC
41	Adquisición de equipos (escáner de documentos) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	157,218.09	157,218.09	66,026.84	OADAC
44	Adquisición de equipos (impresoras gran formato inyección) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	158,404.38	158,404.38	44,769.20	OADAC





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I -161-2021

56	Adquisición e instalación de estantería móvil (sistema de arrastre) para el Archivo Central del Ministerio de energía y Minas	Adjudicación Simplificada	227,267.78	227,267.78		OADAC
----	---	---------------------------	------------	------------	--	-------

Cuadro N° 11 Oficina de Abastecimiento y Servicios

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
29	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del Ministerio de Energía y Minas.	Adjudicación Simplificada	313,484.00			OAS
30	Adquisición de combustible gasohol 95 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	255,761.28	255,000.00	OAS
31	Adquisición de combustible gasohol 97 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	57,000.00	59,350.00	OAS
32	Adquisición de combustible GLP para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	70,560.00	70,560.00	59,799.00	OAS
33	Adquisición de combustible diesel B5 S50 para la flota vehicular del MINEM	Subasta Inversa Electrónica	93,240.00			OAS
36	Servicio de alquiler de un sistema de seguridad automatizada para la sede central del Ministerio de Energía y Minas y locales anexos	Concurso Público	3,990,000.00	4,194,200.00	3,676,164.04	OAS

Por otro lado, se puede apreciar que, los procesos que tienen la OAS y la ORH (OAS/ORH) y la OTI, presentan un incremento a nivel global respecto al presupuesto Programado, esto se explica debido a que, los procesos programados de estas unidades orgánicas, en total, presentan un incremento como resultado del estudio de mercado o la buena pro correspondiente.

Cuadro N° 12

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
37	Seguros personales y patrimoniales para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	2,242,153.58	2,707,386.45	3,041,797.07	OAS/ORH
3	Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle.	Adjudicación Simplificada	283,000.00			OTI
4	Servicio de soporte técnico y actualización de los productos del software de gestión documental Laserfiche.	Adjudicación Simplificada	111,000.00			OTI
5	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Microsoft.	Concurso Público	1,200,000.00			OTI
48	Servicio de suscripción anual del software de videoconferencia Zoom, para el uso de videoconferencias y webinar en modo cloud para la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	95,635.37	95,635.37	75,998.00	OTI
49	Servicio de Telefonía fija y línea 0800 para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	91,900.24	91,900.24	146,840.00	OTI
53	Adquisición de Equipos para el Bloqueo y Filtrado de Páginas Web para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	386,000.00	386,000.00	385,000.00	OTI

Respecto al presupuesto pendiente:

Se puede apreciar que la DGPSM y la OTI, son las dependencias que presentan saldos presupuestales pendientes por ejecutar. Esto obedece a que tienen requerimientos programados en el PAC 2021 programados para el último cuatrimestre.

En relación a la DGPSM, tiene un (01) proceso pendiente, cuya fecha de convocatoria estaba prevista para el mes de agosto (Ver detalle: Anexo 3). Sin embargo, a la fecha la DGPSM informa que "(...) resulta necesario reprogramar el proceso de Auspicio Country Sponsor PDAC 2022, la confirmación será puesta a consideración de las autoridades del sector confirme la realización del evento en formato presencial en el año 2022, lo cual está condicionado a la evolución de la





lucha contra la pandemia tanto en Canadá como en Perú(...)" (Memo-00317-2021/MINEM-DGPSM).

Respecto a la OTI, tiene tres (03) procesos pendientes, cuya fecha de convocatoria está prevista para el mes de setiembre (Ver detalle: Anexo 3), habiéndose recibido la información, la misma que se reflejará en la evaluación del PAC del mes de setiembre.



V. GESTIÓN:

5.1. Con relación al seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, la Oficina de Abastecimiento y Servicios – OAS, mantiene constante coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a través de memorandos o correos electrónicos, informando respecto a la cantidad y detalles de los procedimientos de selección programados en el PAC 2021, solicitando el envío de los requerimientos de servicios, acompañados de sus términos de referencia y especificaciones técnicas, a través del sistema GESTOR.

5.2. Los cuatro (04) requerimientos pendientes de remisión que tenían programada su convocatoria en los meses de agosto y setiembre, son los siguientes:

- a. Ref. PAC N° 03: Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle. (OTI) - mes programado Setiembre.
- b. Ref. PAC N° 04: Servicio de soporte técnico y actualización de los productos del software de gestión documental Laserfiche. (OTI) – mes programado Setiembre
- c. Ref. PAC N° 05: Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Microsoft (OTI) – mes programado Setiembre
- d. Ref. PAC N° 13: Auspicio country sponsor PDAC 2022. (DGPSM) – mes programado agosto.

5.3. En ese sentido, se muestra los Memorandos, como parte del seguimiento remitidos a las Direcciones:





- Con Memo-01166-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 19 de agosto del presente se hizo de conocimiento a la OTI que de acuerdo al PAC 2021 cuenta procesos de selección cuya convocatoria estaba prevista para el mes de setiembre. Al cierre del presente informe, la OTI ha remitido el requerimiento, el mismo que se encuentra en etapa de Actos Preparatorios.
- Con Memo N° 01165-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 19 de agosto del presente se recordó a la DGPSM que de acuerdo al PAC 2021 cuenta procesos de selección cuya convocatoria estaba prevista para el mes de agosto. Al cierre del presente, la DGPSM ha comunicado que la convocatoria de dicho proceso está sujeta a que las autoridades del sector que confirmen la realización del evento.

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. Al 31 de agosto, el nivel avance de ejecución de los 37 procedimientos de selección que componen el PAC al 30 de agosto de 2021 es el siguiente:
- Veinte (20) procesos se encuentran en ejecución de contractual que representa el 54.05%
 - Seis (06) procesos se encuentran en la fase de procedimiento de selección, que representa el 16.22%
 - Siete (07) procesos se encuentran en actos preparatorios, que representa el 18.92%
 - Cuatro (04) requerimientos pendientes de remisión por parte de las áreas usuarias, que representan el 10.81%
- a. Ref. PAC N° 03: Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle. (OTI) - mes programado Setiembre.
 - b. Ref. PAC N° 04: Servicio de soporte técnico y actualización de los productos del software de gestión documental Laserfiche. (OTI) – mes programado Setiembre.
 - c. Ref. PAC N° 05: Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Microsoft (OTI) – mes programado Setiembre.
 - d. Ref. PAC N° 13: Auspicio country sponsor PDAC 2022. (DGPSM) – mes programado agosto.
- La OAS realiza el seguimiento continuo al PAC, emitiendo recordatorios a las áreas usuarias que permitan iniciar el proceso dentro de la programación contemplada en el PAC y asegurar la dotación de los bienes y servicios que garanticen la ejecución de sus metas y/o actividades en el presente año.
 - Es indispensable que las áreas usuarias cumplan con presentar con la debida anticipación sus requerimientos, lo que permitirá agilizar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado y que los procedimientos de selección sean convocados en las fechas programadas en el PAC 2021



VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. Elevar el presente informe a las instancias correspondientes conformes lo establece la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD.





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I-161-2021

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

.....
LUZ DEL PILAR REVOREDO REGO
Jefa (d.t.) de la Oficina de
Abastecimiento y Servicios
Ministerio de Energía y Minas



PERÚ

Ministerio de Energía y Minas

I-161-2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ANEXO 1

Detalle de Procedimientos de Selección por Direcciones y Oficinas

OEI	AEI	N° REF PAC	PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA	ESTADO AL 30 AGOSTO
OEI.06	AEI.06.01	2	Servicio de mensajería externa a nivel local y nacional para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	600,000.00	1,933,085.00	548,258.00	OADAC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL BUENA PRO: 13.08.2021 Consentimiento de Buena Pro: 26.08.2021
OEI.03	AEI.03.03	7	Servicio de consultoría para el desarrollo de los estándares mínimos de eficiencia energética MEPS de equipos energéticos.	Adjudicación Simplificada	100,000.00	95,000.00	85,500.00	DGEE	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Contrato suscrito 28.06.2021 Contrato N° 025-2021-MINEM/OGA Buena Pro 11/06/2021
OEI.03	AEI.03.03	8	Servicio para evaluar el potencial energético de la biomasa agrícola y forestal en el Perú.	Adjudicación Simplificada	249,000.00	192,533.33		DGEE	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Convocado 31/05/2021 Declaratoria de desierto 10.06.2021. Convocado 20.07.2021 DESIERTO
OEI.02	AEI.02.02	9	Adquisición de libros educativos para el Día Nacional del Ahorro de Energía.	Adjudicación Simplificada	50,000.00			DGEE	ACTOS PREPARATORIOS Indagación de mercado
OEI.01	AEI.01.01	12	Contratación de una entidad educativa para la ejecución del programa de pasantías mineras en la modalidad virtual para líderes de centros poblados anexos, caseríos y comunidades cercanas en donde se realiza o se tiene planificado realizar actividad minera.	Adjudicación Simplificada	380,000.00	369,556.77		DGFSM	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Desierto 09.07.2021 Memorando N° 00307-2021-MINEM-DGFSM de fecha 26.07.2021, el usuario ratificó la necesidad Informe N° 0296-2021-MINEM-OGA-OAS
OEI.01	AEI.01.01	14	Servicio de producción material audiovisual como recurso educativo para las actividades de capacitación del programa de integración minera.	Adjudicación Simplificada	150,000.00	175,333.33		DGFSM	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Convocado 18.08.2021 Integración de bases 26.08.2021
OEI.01	AEI.01.01	15	Servicio de impresión, corte, refilado y postprensa de publicaciones estadísticas del sector minero.	Adjudicación Simplificada	120,000.00	50,942.50	37,984.00	DGFSM	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Contrato suscrito 31.05.2021





PERÚ

Ministerio de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I -161-2021

OEI.01	AEI.01.01	17	Servicios para la suscripción a bases de datos especializada.	Contratación Internacional	264,500.00	266,680.00	266,680.00	DGFSM	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se registro en el SEACE la Contratación Internacional N° 002-2021-MINEM el 20.04.2021. Se emitió la OS N° 790-2021-S
OEI.02	AEI.02.02	18	Servicio de peritaje técnico y económico financiero	Adjudicación Simplificada	150,000.00			DGE	EN PROCESO DE EXCLUSIÓN PROGRAMADO AGOSTO Merno-01058-2021/MINEM-OGA-OAS Merno-01156-2021/MINEM-OGA-OAS (I-1047-2021)
OEI.02	AEI.02.02	22	Servicio de elaboración de la propuesta de la nueva Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos y su Reglamento.	Adjudicación Simplificada	150,000.00			DGE	EN PROCESO DE EXCLUSIÓN Merno-01058-2021/MINEM-OGA-OAS Merno-01156-2021/MINEM-OGA-OAS (I-1047-2021)
OEI.02	AEI.02.03	26	Servicio de consultoría para la elaboración del libro anual de recursos de hidrocarburos 2020.	Adjudicación Simplificada	200,000.00			DGH	ACTOS PREPARATORIOS Informe Indagación de mercado finalizado
OEI.06	AEI.06.01	29	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	313,484.00			OAS	ACTOS PREPARATORIOS
OEI.06	AEI.06.01	30	Adquisición de combustible gasohol 95 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	255,761.28	255,000.00	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Contrato N° 017-2021-MINEM/OGA del 17.05.2021
OEI.06	AEI.06.01	31	Adquisición de combustible gasohol 97 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	57,000.00	59,350.00	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se suscribió el Contrato N° 012-2021-MINEM-SG-OGA (08.04.21)
OEI.06	AEI.06.01	32	Adquisición de combustible GLP para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	70,560.00	70,560.00	59,799.00	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se suscribió el Contrato N° 015-2021-MINEM-OGA (17.05.21)
OEI.06	AEI.06.01	33	Adquisición de combustible diesel B5 S50 para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	93,240.00			OAS	ACTOS PREPARATORIOS
OEI.06	AEI.06.01	36	Servicio de alquiler de un sistema de seguridad automatizada para la sede central del Ministerio de Energía y Minas y locales anexos	Concurso Público	3,990,000.00	4,194,200.00	3,676,164.04	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Buena Pro 25.06.2021 CP-SM-1-2021-MINEM-1 Contrato N° 031-2021-MINEM/OGA del 23.07.2021.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I -161-2021

OEI.06	AEI.06.01	37	Seguros personales y patrimoniales para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	2,242,153.58	2,707,386.45	3,041,797.07	OASORH	EJECUCION CONTRACTUAL Buena Pro. 30.06.2021 CP-SM-2-2021-MINEM-1 CONTRATO 27-2021-OGA I 22.07.21 CONTRATO 30-2021-OGA I I 23.07.21
OEI.01	AEI.01.01	39	Servicio de auspicio en calidad "Mining Country Sponsor" del Ministerio de Energía y Minas en el evento internacional PDAC 2021- Prospectors and Developers Association of Canada	Contratación internacional	268,696.00	268,696.00	268,696.00	DGFSM	EJECUCION CONTRACTUAL Se procedió con la conformidad y el pago
OEI.06	AEI.06.01	41	Adquisición de equipos (escáner de documentos) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	157,218.09	157,218.09	66,026.84	OADAC	EJECUCION CONTRACTUAL ORDEN EMITIDA O.C.53-2021
OEI.06	AEI.06.01	44	Adquisición de equipos (impresoras gran formato inyección) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	158,404.38	158,404.38	44,769.20	OADAC	EJECUCION CONTRACTUAL ORDEN EMITIDA O.C.66-2021
OEI.06	AEI.06.01	45	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Emiliano Rojas Socola	Contratación Directa	66,000.00	66,000.00	66,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL Informe legal OGAJRD 075-2021-MINEM-OGA25.05.2021 Contrato N° 032- 2021-MINEMOGA del 26.07.2021.
OEI.06	AEI.06.01	46	Contratación de seguros personales para el Ministerio de Energía y Minas	Contratación Directa	592,662.02	592,662.02	592,662.01	ORH	EJECUCION CONTRACTUAL ADJUDICADO 28.05.2021 Contrato N° 022-2021-MINEM-OGA 31.05.21
OEI.01	AEI.01.03	47	Servicio de consultoría para el diagnóstico socioambiental de los pasivos ambientales mineros de la ex Unidad minera Evitla	Adjudicación Simplificada	785,643.70	785,643.70		DGM	PROCEDIMIENTO DE SELECCION Evaluación y Calificación 20.08.2021
OEI.06	AEI.06.01	48	Servicio de suscripción anual del software de videoconferencia Zoom, para el uso de la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	96,635.37	95,635.37	75,998.00	OTI	EJECUCION CONTRACTUAL Contrato N° 026-2021-MINEMOGA 09.07.2021.
OEI.06	AEI.06.01	49	Servicio de Telefonía fija y línea 0800 para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	91,900.24	91,900.24	146,840.00	OTI	EJECUCION CONTRACTUAL Contrato N° 032-2021-MINEMOGA 26.07.2021. INCLUIDO RD 080-2021-MINEM-OGA 04.06.2021





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

1 -161-2021

OEI.02	AEI.02.03	50	Servicio de consultoría para el análisis de la demanda de gas natural a nivel nacional y demanda del gas natural para el proyecto SITGAS	Adjudicación Simplificada	481,019.50	481,019.50		DGH	PROCEDIMIENTO DE SELECCION Se registro el consentimiento 30.07.2021 INCLUIDO RD 080-2021-MINEM-OGA 04.06.2021 Pérdida de la buena pro Informe N° 298-2021-MINEMOGA-OAS
OEI.02	AEI.02.03	51	Contratación Internacional de un Experto Técnico para resolver la Controversia Técnica que sostiene el Ministerio de Energía Minas con la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A TGP referida al Costo de Inversión del Proyecto Derivación Principal Ayacucho	Contratación internacional	52,500.00	52,500.00	52,500.00	DGH	EJECUCION CONTRACTUAL OS N° 01153-2021-S INCLUIDO RD 080-2021-MINEM-OGA 04.06.2021
OEI.02	AEI.02.02	52	Servicio de asesoría legal especializada para la defensa legal del MINEM en los procesos arbitrales contra GR TARUGA S.A.C y GR PAINO S.A.C por las controversias relacionados a los contratos de las concesiones Central Edifica Huamitos y Central Edifica Duna	Contratación Directa	150,000.00			DGE	ACTUACIONES PREPARATORIAS INCLUIDO RD 0104-2021-MINEM-OGA 06.07.2021 EXPEDIENTE APROBADO 30.07.21 Memo 0586-2021/MINEM-SG-OGA de 06.08.2021, OGA solicita a Asesoría jurídica opinión legal
OEI.06	AEI.06.01	53	Adquisición de Equipos para el Bloqueo y Filtrado de Páginas Web para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	386,000.00	386,000.00	385,000.00	OTT	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0104-2021-MINEM-OGA Suscribe contrato N° 34 27.08.2021
OEI.06	AEI.06.01	54	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Miguel Juan Revollo Acevedo	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0109-2021-MINEM-OGA Contrato N° 028-2021-MINEMOGA del 22.07.2021.
OEI.06	AEI.06.01	55	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Jose Miguel Oporto Vargas	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0109-2021-MINEM-OGA 13.07.2021 Contrato N° 029-2021-MINEMOGA del 22.07.2021.
OEI.06	AEI.06.01	56	Adquisición e instalación de estantería móvil (sistema de arrastre) para el Archivo Central del Ministerio de energía y Minas	Adjudicación Simplificada	227,267.78	227,267.78		OADAC	PROCEDIMIENTO DE SELECCION R.D 120-2021-MINEM-OGA 27.07.2021 Presentación de ofertas: 24.08.2021





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

I-161-2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ANEXO 2

Detalle de las Contrataciones Directas

N° ref PAC	Procedimiento	Tipo de procedimiento programado	Valor programado s/	Monto convocado	Monto adjudicado s/	Área usuaria	Estado al 30 agosto
45	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Emiliano Rojas Socola	Contratación Directa	66,000.00	66,000.00	66,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL Informe legal OGAJ RD 075-2021-MINEM-OGA 25.05.2021 Contrato N° 032-2021-MINEM/OGA del 26.07.2021.
46	Contratación de seguros personales para el Ministerio de Energía y Minas	Contratación Directa	592,662.02	592,662.02	592,662.01	ORH	EJECUCION CONTRACTUAL ADJUDICADO 28.05.2021 Contrato N° 022-2021-MINEM-OGA 31.05.21
52	Servicio de asesoría legal especializada para la defensa legal del MINEM en los procesos arbitrales contra GR TARUCA S.A.C y GR PAINO S.A.C por las controversias relacionados a los contratos de las concesiones Central Eólica Huambos y Central Eólica Duna	Contratación Directa	150,000.00			DGE	ACTUACIONES PREPARATORIAS INCLUIDO RD 0104-2021-MINEM-OGA 06.07.2021 EXPEDIENTE APROBADO 30.07.21 Memo 0586-2021/MINEM-SG-OGA de 06.08.2021, OGA solicita a Asesoría Jurídica opinión legal
54	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Miguel Juan Révolo Acevedo	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0109-2021-MINEM-OGA 13.07.2021 Contrato N° 028-2021-MINEM/OGA del 22.07.2021.
55	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Jose Miguel Oporto Vargas	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0109-2021-MINEM-OGA 13.07.2021 Contrato N° 029-2021-MINEM/OGA del 22.07.2021.

ANEXO 3

Detalle de requerimientos pendientes

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	AREA USUARIA	ESTADO AL 31 JULIO
3	Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle.	Adjudicación Simplificada	283,000.00	OTI	PENDIENTE PROGRAMADO SETIEMBRE Memo-00772-2021/MINEM-OGA-OTI I-10725-2021
4	Servicio de soporte técnico y actualización de los productos del software de gestión documental Laserfiche.	Adjudicación Simplificada	111,000.00	OTI	PENDIENTE PROGRAMADO SETIEMBRE Memo-00772-2021/MINEM-OGA-OTI I-10725-2021
5	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Microsoft.	Concurso Público	1,200,000.00	OTI	PENDIENTE PROGRAMADO SETIEMBRE Memo-00772-2021/MINEM-OGA-OTI I-10725-2021
13	Auspicio country sponsor PDAC 2022.	Contratación Internacional	225,000.00	DGPSM	PENDIENTE PROGRAMADO AGOSTO Memo-01060-2021/MINEM-OGA-OAS (I-2517-2021) Memo-00317-2021/MINEM-DGPSM (la confirmación será puesta a consideración de las autoridades del sector confirme la realización del evento)



