



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

I -161-2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**INFORME N° 0391-2021-MINEM-OGA/OAS**  
**(Expediente I -161-2021)**

**A** : **VICTOR ROLANDO GARCIA HUAMBACHANO**  
Director de la Oficina General de Administración

**Asunto** : Evaluación del PAC 2021 al 31 de octubre del 2021

**Fecha** : San Borja, 19 de noviembre del 2021

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al asunto y documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

**I. PRESENTACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral No. 011-2021-MINEM/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el ejercicio fiscal 2021, con una programación de necesidades de treinta y ocho (38) procedimientos de selección, representando un monto presupuestal total de 19'594,143.63 soles.

La Directiva N° 002-2019-OSCE/CD del Plan Anual de Contrataciones, establece en su punto 7.8 el *"Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.*

*Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.*

Bajo ese contexto, la presente Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) al 31 de octubre del año fiscal 2021, consolida información sobre la ejecución de las necesidades programadas, correspondiente a los diferentes órganos y unidades orgánicas del MINEM, mostrando a ese nivel el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales en dicho período.





PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I-161-2021

## II. OBJETIVO:

Informar a la Oficina General de Administración respecto a la evaluación correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM CENTRAL del Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas, al 31 de octubre del 2021.

## III. MARCO NORMATIVO:

El marco legal que rige el sistema de contrataciones es el siguiente:

- Texto Único Ordenado de la Ley N°30225; Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1444-2018.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, sobre la Delegación de Facultades del Ministerio de Energía y Minas.

## IV. ANTECEDENTES:

4.1. Con Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, se delegó a la Jefatura de la Oficina General de Administración - OGA, para el ejercicio fiscal 2021, la responsabilidad de supervisar y ejecutar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones, reportando de manera mensual los avances correspondientes a este.

4.2. Mediante Resolución Directoral No. 011-2021-MINEM/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM Central del Ministerio de Energía y Minas, el cual contiene la programación de necesidades priorizadas a ser ejecutados en el Año Fiscal 2021, con una programación de treinta y ocho (38) procedimientos de selección aprobado mediante Resolución Directoral, representando un monto presupuestal total de S/ 19'594,143.63 soles.

## V. ANALISIS:

La Unidad Ejecutora 001-185 del Pliego 016 – Ministerio de Energía y Minas, programó, en el Plan Anual de Contrataciones 2021 inicial, un total de treinta y ocho (38) procedimientos de selección aprobado mediante Resolución Directoral, representando un monto presupuestal total de S/ 19'594,143.63 soles.

Al 31 de octubre del año en curso, se han realizado trece (13) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones - PAC, entre inclusiones, exclusiones y rectificaciones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:





**Cuadro N° 01**

N° de modificaciones del PAC	Documento que aprueba	Fecha de aprobación R.D	Inclusiones		Exclusiones		Rectificación	
			Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/
Primera Modificatoria	R.D N° 022-2021-MINEM/OGA	15/02/2021	2	319,450.00	-	-	-	-
Segunda Modificatoria	R.D N° 031-2021-MINEM/OGA	12/03/2021	-	-	4	558,000.00	1	264,500.00
Tercera Modificatoria	R.D N° 037-2021-MINEM/OGA	22/03/2021	1	157,218.09	-	-	-	-
Cuarta Modificatoria	R.D N° 054-2021-MINEM/OGA	22/04/2021	3	482,825.25	1	4,217,916.00	-	-
Quinta Modificatoria	R.D N°075-2021-MINEM/OGA	25/05/2021	2	658,662.02	3	410,294.20	-	-
Sexta Modificatoria	R.D N°080-2021-MINEM/OGA	04/06/2021	5	1,467,323.81	1	50,753.50	-	-
Séptima Modificatoria	R.D N°104-2021-MINEM/OGA	06/07/2021	2	536,000.00	2	249,203.00	-	-
Octava Modificatoria	R.D N°109-2021-MINEM/OGA	13/07/2021	2	80,000.00	1	100,000.00	-	-
Novena Modificatoria	R.D N°120-2021-MINEM/OGA	27/07/2021	1	227,267.78	-	-	-	-
Décima Modificatoria	R.D N°129-2021-MINEM/OGA	06/08/2021	-	-	5	2,935,499.05	-	-
Décimo primera Modificatoria	R.D N°190-2021-MINEM/OGA	02/09/2021	1	85,000.00	2	300,000.00	-	-
Décimo Segunda Modificatoria	R.D N°204-2021-MINEM/OGA	17/09/2021	1	759,770.00	1	313,484.00	-	-
Décimo tercera Modificatoria	R.D N°211-2021-MINEM/OGA	28/09/2021	1	336,000.00	-	-	-	-



**5.1.MODIFICACION DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021**

Como resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2021, se efectuaron inclusiones y exclusiones de procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:





**Cuadro N° 02**

PROCEDI- MIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD							MONTO S/.						PAC MODIFICADO AL 31/10/2021		
	INICIA L (al 30.08)	SETIEMBRE			OCTUBRE			INICIAL (al 30.08)	SETIEMBRE			OCTUBRE			CANT	MONTO S/
		IN C	EX C	CA N	IN C	EX C	CA N		INC	EXC	CAN	INC	EX C	CAN		
CP	4	1	-	-	-	-	-	8,032,153.58	759,770.00	-	-	-	-	-	4	8,791,923.58
AS	18	2	3	2	-	-	1	4,323,950.59	421,000.00	613,484.00	1,266,663.20	-	-	369,556.77	15	2,484,803.39
SIE	4	-	-	-	-	-	-	277,800.00	-	-	-	-	-	-	4	277,800.00
ACUERDO MARCO	2	-	-	-	-	-	-	315,622.47	-	-	-	-	-	-	2	315,622.47
LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD	5	-	-	-	-	-	-	888,662.02	-	-	-	-	-	-	5	888,662.02
INTER- PROC	4	-	-	-	-	-	-	810,696.00	-	-	-	-	-	-	4	810,696.00
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14,648,884.66</b>	<b>1,180,770.00</b>	<b>613,484.00</b>	<b>1,266,663.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,556.77</b>	<b>34</b>	<b>13,569,507.46</b>

Nota: El monto en soles del PAC Modificado al 31/10/2021, están basados en el valor programado de las contrataciones

Del cuadro precedente se puede apreciar que, para el mes de setiembre se realizaron tres inclusiones al PAC 2021 por un total de S/. 1,180,770 (R.D 190-2021-MINEM/OGA, R.D 204-2021-MINEM/OGA y R.D 211-2021-MINEM/OGA) y tres (03) exclusiones al PAC 2021 por un total de S/. 613,484.00 (R.D 190-2021-MINEM/OGA y R.D 204-2021-MINEM/OGA).

Para el mes de setiembre se cancelaron dos (02) procesos por un total de S/. 1,266,663.20 (R.D 203-2021-MINEM/OGA y R.D 208-2021-MINEM/OGA).

Del mismo modo, para el mes de octubre se canceló un (01) proceso PAC 2021 (R.D N°212-2021-MINEM/OGA) por un total de S/. 369,556.77.

## 5.2.EVALUACIÓN DE LA EJECUCION DEL PAC 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

La presente evaluación se efectúa sobre la base de treinta y cuatro (34) procedimientos de selección considerados en el PAC inicial y su respectiva modificatoria; elaborándose en la presente evaluación, un análisis por tipo de procedimientos, por los órganos y unidades orgánicas solicitantes, y la evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado al 31 de octubre del 2021.

## 5.3.Evaluación del PAC por tipos de Procedimientos de Selección

Los procesos de selección contenidos en el PAC se clasifican de la siguiente manera:

**Cuadro N° 03**

Procedimiento de Selección	BIENES		SERVICIOS		TOTAL GENERAL	
	Cantidad	Valor Programado (De acuerdo al PAC) S/	Cantidad	Valor Estimado S/	Cantidad	Valor Programado (De acuerdo al PAC) S/
Adjudicación Simplificada	2	436,000.00	12	2,048,803.39	14	2,484,803.39
Compras por catálogo (Convenio Marco)	2	315,622.47			2	315,622.47
Concurso Público			5	8,791,923.58	5	8,791,923.58
Contratación Internacional			4	810,696.00	4	810,696.00
Contratación Directa			5	888,662.02	5	888,662.02



PERÚ

Ministerio de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I -161-2021

Subasta Inversa Electrónica	4	277,800.00			4	277,800.00
<b>Total general</b>	<b>8</b>	<b>1,029,422.47</b>	<b>26</b>	<b>12,540,084.99</b>	<b>34</b>	<b>13,569,507.46</b>

Nota (\*): considera únicamente al monto programado en el PAC 2021 al 31 de octubre.

Al 31 de octubre el PAC presenta un avance en su ejecución del 97.06%, correspondientes a treinta y cuatro (34) procesos, de los que cinco (05) se encuentran en fase de Actos Preparatorios, cuatro (04) en la fase de procedimiento de selección, y veinticuatro (24) en la fase de Ejecución Contractual. Asimismo, se tiene un (01) requerimiento pendiente de remisión que representan un 2.94% de lo programado; según se detalla en el siguiente cuadro:

### AVANCE DE EJECUCIÓN POR FASE DE CONTRATACIÓN

Cuadro N° 04


Estado situacional de procedimientos de selección	Cantidad	Avance %	Valor estimado	Avance %
<b>a) Pendiente</b>	<b>1</b>	<b>2.94%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>1.62%</b>
Pendiente (programado Agosto)	1	2.94%	225,000.00	1.62%
<b>b) Actos Preparatorios</b>	<b>5</b>	<b>14.71%</b>	<b>1,879,000.00</b>	<b>13.51%</b>
Estudio de mercado	3	8.82%	1,594,000.00	11.46%
Aprobación de expediente	2	5.88%	285,000.00	2.05%
<b>c) Procedimiento de Selección</b>	<b>4</b>	<b>11.76%</b>	<b>1,463,636.66</b>	<b>10.52%</b>
Convocado <sup>1</sup>	2	5.88%	1,095,770.00	7.88%
Desierto <sup>1</sup>	2	5.88%	367,866.66	2.65%
<b>d) Ejecución Contractual<sup>2</sup></b>	<b>24</b>	<b>70.59%</b>	<b>10,339,708.16</b>	<b>74.35%</b>
<b>e) Total (a+b+c+d)</b>	<b>34</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,907,344.82</b>	<b>100.00%</b>
<b>f) Avance de ejecución</b>	<b>33</b>	<b>97.06%</b>	<b>13,682,344.82</b>	<b>98.38%</b>

Nota:

- (1): El monto corresponde al valor convocado.
- (2): El monto corresponde al valor adjudicado.



Gráfico N° 01



Asimismo, se muestra el estado situacional por tipo de procedimientos de selección, tal como se aprecia en el siguiente detalle:



**Cuadro N° 05**

Tipo de procedimiento	Cantidad de procedimientos programados - PAC 2021	procedimientos ejecutados					Procedimientos	
		Adjudicados (a)	Desiertos (b)	Nulidad (c)	En proceso (*) (d)	Total	Pendientes	
CONCURSO PÚBLICO	5	3	0	0	2	5	0	
ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS	14	7	2	0	5	14	0	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4	4	0	0	0	4	0	
ACUERDO MARCO	2	2	0	0	0	2	0	
CONTRATACIÓN DIRECTA	5	5	0	0	0	5	0	
CONTRATACION INTERNACIONAL	4	3	0	0	0	3	1	
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	


Nota (\*): Considera aquellos procedimientos que se encuentran en actos preparatorios + procesos convocados  
Procedimiento de selección: Convocados + desiertos.

Del cuadro precedente se puede apreciar que, al 31 de octubre, el PAC 2021 cuenta con:

- 24 procesos adjudicados, los cuales se encuentran en Ejecución Contractual
- 07 requerimientos en proceso: Actos preparatorios (05) y Procedimientos de selección (02).
- 02 procesos desiertos
- 01 requerimiento pendiente de que el área remita el requerimiento de servicio vía GESTOR.

**Gráfico N° 02**

EVALUACIÓN POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN





### Evaluación del PAC por Órgano y Unidad Orgánica.

#### 5.4. Nivel de la Programación Anual (Cantidad de Procedimientos de Selección)

Cuadro N° 06

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMADO (INIC + MODIF)	PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS					PROCEDIMIENTOS PENDIENTES	AVANCE (%) EJECUTADO
		ADJUDICADO	DESIERTO	NULIDAD	EN PROCESO	TOTAL		
DGE	2	1	0	0	1	2	0	100.00%
DGEE	3	2	1	0	0	3	0	100.00%
DGH	2	1	0	0	1	2	0	100.00%
DGPSM	5	3	1	0	0	4	1	80.00%
OADAC	4	4	0	0	0	4	0	100.00%
OAS	6	5	0	0	1	6	0	100.00%
OAS/ORH	1	1	0	0	0	1	0	100.00%
OGA	3	3	0	0	0	3	0	100.00%
ORH	1	1	0	0	0	1	0	100.00%
OTI	7	3	0	0	4	7	0	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>97.06%</b>

(\*) No considera procesos excluidos y/o cancelados.

Del cuadro precedente se desprende que, al 31 de octubre del presente, el Plan Anual de Contrataciones refleja un avance porcentual de 97.06%, que está relacionado a requerimientos que se encuentran en proceso (Actos preparatorios+ procedimientos de selección + adjudicados o en ejecución contractual).

#### 5.5.A Nivel de la Programación (Presupuestal)

Al 31 de octubre, se tiene programado un total de treinta y cuatro (34) procedimientos de selección, el mismo que a nivel presupuestal se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

#### AVANCE DE EJECUCION VERSUS EL PRESUPUESTO PROGRAMADO

Cuadro N° 07

Unidad orgánica	Programado pac si (inic + modif) (a)	Procedimientos Convocados (Si)					Presupuesto pendiente de ejecución * (g)	avance (%) ejecutado (h)	Variación presupuesto i = (f+g) - a
		Adjudicado (b)	Desierto (c)	Nulidad (d)	En proceso (e)	Total f (b+c+d+e)			
DGE	235,000.00	150,000.00			85,000.00	235,000.00	0.00	100.00%	-
DGEE	399,000.00	163,420.00	192,533.33			355,953.33	0.00	89.21%	- 43,046.67
DGH	252,500.00	52,500.00			200,000.00	252,500.00	0.00	100.00%	-
DGPSM	1,028,196.00	593,360.00	175,333.33		0.00	768,693.33	225,000.00	74.76%	- 34,502.67
OADAC	1,142,890.25	827,554.04			0.00	827,554.04	0.00	72.41%	- 315,336.21
OAS	5,027,570.00	4,164,577.04			759,770.00	4,924,347.04	0.00	97.95%	- 103,222.96
OAS/ORH	2,242,153.58	3,041,797.07			0.00	3,041,797.07	0.00	135.66%	799,643.49
OGA	146,000.00	146,000.00			0.00	146,000.00	0.00	100.00%	-
ORH	592,662.02	592,662.01				592,662.01	0.00	100.00%	- 0.01
OTI	2,503,535.61	607,838.00			1,930,000.00	2,537,838.00	0.00	101.37%	34,302.39
<b>TOTAL</b>	<b>13,569,507.46</b>	<b>10,339,708.16</b>	<b>367,866.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,974,770.00</b>	<b>13,682,344.82</b>	<b>225,000.00</b>	<b>100.83%</b>	<b>337,837.36</b>

Nota (\*): solo considera pendiente cuando existe un procedimiento que no ha iniciado los actos preparatorios

Del cuadro precedente se puede apreciar que a nivel presupuestal se refleja un avance de ejecución del 100.83% respecto a lo programado. Esto obedece a que a nivel global



se viene ejecutando un mayor presupuesto respecto al programado, como por ejemplo el procedimiento de Ref. PAC N° 37 (Ver Cuadro N° 12).

**Respecto a la variación:**

Al respecto, se puede apreciar que, a nivel presupuestal, la DGEE, DGPSM, OADAC y la OAS presentan una disminución respecto al presupuesto Programado, esto se explica debido a que, los procesos programados de estas unidades orgánicas, a nivel global, presentaron valores menores como resultado del estudio de mercado o la buena pro correspondiente.

**Cuadro N° 08 Dirección General de Eficiencia Energética**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
7	Servicio de consultoría para el desarrollo de los estándares mínimos de eficiencia energética MEPS de equipos energéticos.	Adjudicación Simplificada	100,000.00	95,000.00	85,500.00	DGEE
8	Servicio para evaluar el potencial energético de la biomasa agrícola y forestal en el Perú.	Adjudicación Simplificada	249,000.00	192,533.33		DGEE
9	Adquisición de libros educativos para el Día Nacional del Ahorro de Energía.	Adjudicación Simplificada	50,000.00	77,920.00	77,920.00	DGEE

**Cuadro N° 09 Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
13	Auspicio country sponsor PDAC 2022	Contratación Internacional	225,000.00			DGPSM
14	Servicio de producción material audiovisual como recurso educativo para las actividades de capacitación del programa de integración minera.	Adjudicación Simplificada	150,000.00	175,333.33		DGPSM
15	Servicio de impresión, corte, refiliado y postprensa de publicaciones estadísticas del sector minero.	Adjudicación Simplificada	120,000.00	50,942.50	37,984.00	DGPSM
17	Servicios para la suscripción a bases de datos especializada.	Contratación Internacional	264,500.00	286,680.00	286,680.00	DGPSM
39	Servicio de auspicio en calidad "Mining Country Sponsor" del Ministerio de Energía y Minas en el evento internacional PDAC 2021- Prospectors and Developers Association of Canada	Contratación internacional	268,696.00	268,696.00	268,696.00	DGPSM



**Cuadro N° 10 Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
2	Servicio de mensajería externa a nivel local y nacional para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	600,000.00	1,933,085.00	548,258.00	OADAC
41	Adquisición de equipos (escáner de documentos) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	157,218.09	157,218.09	66,026.84	OADAC
44	Adquisición de equipos (impresoras gran formato inyección) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	158,404.38	158,404.38	44,769.20	OADAC
56	Adquisición e instalación de estantería móvil (sistema de arrastre) para el Archivo Central del Ministerio de energía y Minas	Adjudicación Simplificada	227,267.78	227,267.78	168,500.00	OADAC







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I-161-2021

**Cuadro N° 11 Oficina de Abastecimiento y Servicios**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
30	Adquisición de combustible gasohol 95 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	255,761.28	255,000.00	OAS
31	Adquisición de combustible gasohol 97 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	57,000.00	59,350.00	OAS
32	Adquisición de combustible GLP para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	70,560.00	70,560.00	59,799.00	OAS
33	Adquisición de combustible diesel B5 S50 para la flota vehicular del MINEM	Subasta Inversa Electrónica	93,240.00	124,272.00	114,264.00	OAS
36	Servicio de alquiler de un sistema de seguridad automatizada para la sede central del Ministerio de Energía y Minas y locales anexos	Concurso Público	3,990,000.00	4,194,200.00	3,676,164.04	OAS
58	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	759,770.00	759,770.00		OAS

Por otro lado, se puede apreciar que, los procesos que tienen la OAS y la ORH (OAS/ORH) y la OTI, presentan un incremento a nivel global respecto al presupuesto Programado, esto se explica debido a que, los procesos programados de estas unidades orgánicas, en total, presentan un incremento como resultado del estudio de mercado o la buena pro correspondiente.

**Cuadro N° 12**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
3	Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle.	Adjudicación Simplificada	283,000.00			OTI
4	Servicio de soporte técnico y actualización de los productos del software de gestión documental Laserfiche.	Adjudicación Simplificada	111,000.00			OTI
5	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Microsoft.	Concurso Público	1,200,000.00			OTI
37	Seguros personales y patrimoniales para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	2,242,153.58	2,707,386.45	3,041,797.07	OAS/ORH
48	Servicio de suscripción anual del software de videoconferencia Zoom, para el uso de videoconferencias y webinar en modo cloud para la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	95,635.37	95,635.37	75,998.00	OTI
49	Servicio de Telefonía fija y línea 0800 para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	91,900.24	91,900.24	146,840.00	OTI
53	Adquisición de Equipos para el Bloqueo y Filtrado de Páginas Web para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	385,000.00	386,000.00	385,000.00	OTI
59	Contratación del servicio de internet corporativo para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	336,000.00	336,000.00		OTI

**Respecto al presupuesto pendiente:**


Se puede apreciar que la DGPSM es la dependencia que presenta saldo presupuestal pendiente por ejecutar.

Esto obedece a que tiene un (01) proceso pendiente, cuya fecha de convocatoria estaba prevista para el mes de agosto (Ver detalle: Anexo 3). Sin embargo, a la fecha la DGPSM informa que "(...) resulta necesario reprogramar el proceso de Auspicio Country Sponsor PDAC 2022, la confirmación será puesta a consideración de las autoridades del sector confirme la realización del evento en formato presencial en el año 2022, lo cual está condicionado a la evolución de la lucha contra la pandemia tanto en Canadá como en Perú(...)" (Memo-00317-2021/MINEM-DGPSM).





Gráfico N° 03



## VI. GESTIÓN:

6.1. Con relación al seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, la Oficina de Abastecimiento y Servicios – OAS, mantiene constante coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a través de memorandos o correos electrónicos, informando respecto a la cantidad y detalles de los procedimientos de selección programados en el PAC 2021, solicitando el envío de los requerimientos de servicios, acompañados de sus términos de referencia y especificaciones técnicas, a través del sistema GESTOR.

6.2. Del requerimiento pendiente de remisión que tenía programada su convocatoria en el mes de agosto:

- Ref. PAC N° 13: Auspicio country sponsor PDAC 2022. (DGPSM) – mes programado agosto.

6.3. Al respecto, se muestra los Memorandos, como parte del seguimiento remitidos a la Dirección General de Promoción y sostenibilidad Minera:

- Con Memo N° 01165-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 19 de agosto del presente se recordó a la DGPSM que de acuerdo al PAC 2021 cuenta procesos de selección cuya convocatoria estaba prevista para el mes de agosto. En respuesta, la DGPSM indicó que la convocatoria de dicho proceso está sujeta a que las autoridades del sector que confirmen la realización del evento.
- Con Memo N° 01357-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 30 de setiembre del presente se reiteró a la DGPSM la solicitud de envío del requerimiento, el cual a la fecha no ha informado si se llevará a cabo la contratación de dicho proceso en el presente ejercicio fiscal 2021.





- Cabe precisar que, dicho proceso se encuentra programado como una Contratación internacional, por lo cual, la DGPSM deberá remitir el requerimiento de contratación con la debida anticipación, a fin de iniciar todo el proceso que conlleva dicha contratación; teniendo en cuenta que nos encontramos a puertas del cierre del ejercicio fiscal 2021.
- A la fecha la DGPSM no ha cumplido con remitir el requerimiento de servicio para el Auspicio country sponsor PDAC 2022, lo que a nivel presupuestal representa la no ejecución de un total de S/. 225,000.00.
- En ese sentido, mediante Memo-01566-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 18.11.2021, se reiteró a la DGPSM informar sobre la persistencia de la necesidad del servicio, o la solicitud de exclusión del PAC 2021. Al respecto, en caso de que la Dirección General de Promoción y sostenibilidad Minera no confirme la persistencia del mencionado servicio, se le enviará la solicitud de exclusión del proceso del PAC 2021.

## VII. CONCLUSIONES

7.1. Al 31 de octubre, el nivel avance de ejecución de los 34 procedimientos de selección que componen el PAC 2021 es el siguiente:

- Veinticuatro (24) procesos se encuentran en ejecución de contractual que representa el 70.59%
  - Cinco (05) procesos se encuentran en la fase de procedimiento de selección, que representa el 14.71%
  - Cuatro (04) procesos se encuentran en actos preparatorios, que representa el 11.76%
  - Un (01) requerimiento pendiente de remisión por parte del área usuaria, que representan el 2.94%, el mismo que a la fecha la DGPSM no remite, ni define fecha de cuando remitirá dicho requerimiento, a fin de iniciar los actos preparatorios con la debida antelación.
- Ref. PAC N° 13: Auspicio country sponsor PDAC 2022. (DGPSM) – mes programado agosto.
- La OAS realiza el seguimiento continuo al PAC, emitiendo recordatorios a las áreas usuarias que permitan iniciar el proceso dentro de la programación contemplada en el PAC y asegurar la dotación de los bienes y servicios que garanticen la ejecución de sus metas y/o actividades en el presente año.
  - Es indispensable que las áreas usuarias cumplan con presentar con la debida anticipación sus requerimientos, lo que permitirá agilizar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado y que los procedimientos de selección sean convocados en las fechas programadas en el PAC 2021



## VIII. RECOMENDACIONES

8.1. Elevar el presente informe a las instancias correspondientes conformes lo establece la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

LUZ DEL PILAR REVOREDO REGO  
Jefa (d.t.) de la Oficina de  
Abastecimiento y Servicios  
Ministerio de Energía y Minas



**ANEXO 1**

**Detalle de Procedimientos de Selección por Direcciones y Oficinas**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA	ESTADO AL 31 OCTUBRE
2	Servicio de mensajería externa a nivel local y nacional para el Ministerio de Energía y Minas	Concurso Público	600,000.00	1,933,085.00	548,258.00	OADAC	<b>EJECUCION CONTRACTUAL</b> Se suscribió el Contrato N° 036-2021-MINEM-OGA (15.09.21)
3	Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle.	Adjudicación Simplificada	283,000.00			OTI	ACTOS PREPARATORIOS PROGRAMADO SETIEMBRE
4	Servicio de soporte técnico y actualización de los productos del software de gestión documental Latsarfitche.	Adjudicación Simplificada	111,000.00			OTI	ACTOS PREPARATORIOS PROGRAMADO SETIEMBRE
5	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Microsoft.	Concurso Público	1,200,000.00			OTI	ACTOS PREPARATORIOS PROGRAMADO SETIEMBRE
7	Servicio de consultoría para el desarrollo de los estándares mínimos de eficiencia energética MEPS de equipos energéticos	Adjudicación Simplificada	100,000.00	95,000.00	85,500.00	DGEE	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> Contrato suscrito 28.06.2021 Contrato N° 025-2021-MINEM/OGA
8	Servicio para evaluar el potencial energético de la biomasa agrícola y forestal en el Perú.	Adjudicación Simplificada	249,000.00	192,533.33		DGEE	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b> Convocado 31/05/2021 Declaratoria de desistimiento 10.06.2021. Convocado 20.07.2021 DESISTIDO CONVOCADO 22.09.21 DESISTIDO 21.10.2021
9	Adquisición de libros educativos para el Día Nacional del Ahorro de Energía.	Adjudicación Simplificada	50,000.00	77,920.00	77,920.00	DGEE	<b>EJECUCION CONTRACTUAL</b> ADJUDICADO 19.10.2021
14	Servicio de producción material audiovisual como recurso educativo para las actividades de capacitación del programa de integración minera.	Adjudicación Simplificada	150,000.00	175,333.33		DGFSM	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b> Convocado 18.08.2021 Integración de bases 26.08.2021 Desistido 21.09.2021
15	Servicio de impresión, corte, refilado y postprensa de publicaciones estadísticas del sector minero.	Adjudicación Simplificada	120,000.00	50,942.50	37,984.00	DGFSM	<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> Contrato suscrito 31.05.2021





PERÚ

Ministerio de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I -161-2021

17	Servicios para la suscripción a bases de datos especializada.	Contratación Internacional	264,500.00	286,680.00	286,680.00	DGPSM	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se registró en el SEACE la Contratación Internacional N° 002-2021-MINEM el 20.04.2021. Se emitió la OS N° 790-2021-S
26	Servicio de consultoría para la elaboración del libro anual de recursos de hidrocarburos 2020.	Adjudicación Simplificada	200,000.00			DGH	ACTOS PREPARATORIOS Informe Investigación de mercado finalizado
30	Adquisición de combustible gasohol 95 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	255,761.28	255,000.00	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se suscribió Contrato N° 017-2021-MINEM-OGA del 17.05.2021
31	Adquisición de combustible gasohol 97 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	57,000.00	59,350.00	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se suscribió el Contrato N° 012-2021-MINEM-SG-OGA (08.04.21)
32	Adquisición de combustible GLP para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	70,560.00	70,560.00	59,799.00	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se suscribió el Contrato N° 016-2021-MINEM-OGA (17.05.21)
33	Adquisición de combustible diesel B5 S50 para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	93,240.00	124,272.00	114,264.00	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Adjudicado 01.10.2021 Se suscribió el Contrato N° 039-2021-MINEM-OGA (19.10.21)
36	Servicio de alquiler de un sistema de seguridad automatizada para la sede central del Ministerio de Energía y Minas y locales anexos	Concurso Público	3,990,000.00	4,194,200.00	3,676,164.04	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Buena Pro 25.06.2021 CP-SM-1-2021-MINEM-1 Contrato N° 031-2021-MINEMOGA del 23.07.2021
37	Seguros personales y patrimoniales para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	2,242,153.58	2,707,386.45	3,041,797.07	OAS/ORH	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Buena Pro 30.06.2021 CP-SM-2-2021-MINEM-1 CONTRATO 27-2021-OGA I 22.07.21 CONTRATO 30-2021-OGA II 23.07.21
39	Servicio de auspicio en calidad "Mining Country Sponsor" del Ministerio de Energía y Minas en el evento internacional PDAC 2021- Prospectors and Developers Association of Canada	Contratación internacional	268,696.00	268,696.00	268,696.00	DGPSM	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se procedió con la conformidad y el pago





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I-161-2021

41	Adquisición de equipos (escáner de documentos) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	157,218.09	157,218.09	66,026.84	OADAC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN EMITIDA O.C 53-2021
44	Adquisición de equipos (impresoras gran formato inyección) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	158,404.38	158,404.38	44,789.20	OADAC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN EMITIDA O.C 66-2021
45	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Emiliano Rojas Socola	Contratación Directa	66,000.00	66,000.00	66,000.00	OGA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Informe legal OGAJ RD 075-2021-MINEM-OGA 25.05.2021 Se suscribe Contrato N° 032-2021-MINEM/OGA del 25.07.2021.
46	Contratación de seguros personales para el Ministerio de Energía y Minas	Contratación Directa	592,662.02	592,662.02	592,662.01	ORH	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se suscribe Contrato N° 022-2021-MINEM-OGA 31.05.21
48	Servicio de suscripción anual del software de videoconferencia Zoom, para el uso de videoconferencias y webinar en modo cloud para la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	95,635.37	95,635.37	75,998.00	OTI	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se suscribe Contrato N° 026-2021-MINEM/OGA 09.07.2021.
49	Servicio de Telefonía fija y línea 0800 para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	91,900.24	91,900.24	146,840.00	OTI	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se suscribe Contrato N° 032-2021-MINEM/OGA 26.07.2021 INCLUIDO RD 080-2021-MINEM-OGA 04.06.2021
51	Contratación internacional de un Experto Técnico para resolver la Controversia Técnica que sostiene el Ministerio de Energía Minas con la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A TGP referida al Costo de Inversión del Proyecto Derivación Principal Ayacucho	Contratación internacional	52,500.00	52,500.00	52,500.00	DGH	EJECUCIÓN CONTRACTUAL OS N° 01153-2021-S INCLUIDO RD 080-2021-MINEM-OGA 04.06.2021






PERÚ

Ministerio de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I - 161 - 2021

52	Servicio de asesoría legal especializada para la defensa legal del MINEM en los procesos arbitrales contra GR TARUCA S.A.C y GR PALINO S.A.C por las controversias relacionadas a los contratos de las concesiones Central Eólica Huambos y Central Eólica Duna	Contratación Directa	150,000.00	150,000.00	150,000.00	DGE	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0104-2021-MINEM-OGA 06.07.2021 Se suscribió el Contrato N° 037-2021-MINEM-OGA (29.09.21)
53	Adquisición de Equipos para el Bloqueo y Filtrado de Páginas Web para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	386,000.00	386,000.00	385,000.00	OTT	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0104-2021-MINEM-OGA 06.07.2021 Suscribe contrato N° 34 27.08.2021
54	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Miguel Juan Révodo Acevedo	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0109-2021-MINEM-OGA 13.07.2021 Contrato N° 028-2021-MINEM-OGA del 22.07.2021.
55	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Jose Miguel Oporto Vargas	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0109-2021-MINEM-OGA 13.07.2021 Contrato N° 029-2021-MINEM-OGA del 22.07.2021.
56	Adquisición e instalación de estantería móvil (sistema de arrastre) para el Archivo Central del Ministerio de energía y Minas	Adjudicación Simplificada	227,267.78	227,267.78	168,500.00	OADAC	EJECUCION CONTRACTUAL R.D 120-2021-MINEM-OGA 27.07.2021 Suscribe contrato N° 35-2021-MINEM-OGA
57	Servicio de consultoría para la elaboración de una guía técnica de selección e instalación de equipos de protección contra sobretensiones en edificaciones	Adjudicación Simplificada	85,000.00			DGE	ACTOS PREPARATORIOS R.D 190-2021-MINEM-OGA
58	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	759,770.00	759,770.00		OAS	PROCEDIMIENTO DE SELECCION R.D 204-2021-MINEM-OGA
59	Contratación del servicio de internet corporativo para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	336,000.00	336,000.00		OTT	PROCEDIMIENTO DE SELECCION R.D 211-2021-MINEM-OGA





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

## ANEXO 2

### Detalle de las Contrataciones Directas

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA	ESTADO AL 31 OCTUBRE
45	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Emiliano Rojas Socola	Contratación Directa	66,000.00	66,000.00	66,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL Informe legal OGAJ RD 075-2021-MINEM-OGA 25.05.2021 Contrato N° 032-2021-MINEM/OGA del 26.07.2021.
46	Contratación de seguros personales para el Ministerio de Energía y Minas	Contratación Directa	592,662.02	592,662.02	592,662.01	ORH	EJECUCION CONTRACTUAL ADJUDICADO 28.05.2021 Contrato N° 022-2021-MINEM-OGA 31.05.21
52	Servicio de asesoría legal especializada para la defensa legal del MINEM en los procesos arbitrales contra GR TARUCA S.A.C y GR PAINO S.A.C por las controversias relacionados a los contratos de las concesiones Central Eólica Huambos y Central Eólica Duna	Contratación Directa	150,000.00	150,000.00	150,000.00	DGE	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0104-2021-MINEM-OGA 06.07.2021 Se suscribió el Contrato N° 037-2021-MINEM-OGA (29.09.21)
54	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Miguel Juan Révolo Acevedo	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0109-2021-MINEM-OGA 13.07.2021 Contrato N° 028-2021-MINEM/OGA del 22.07.2021
55	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Jose Miguel Oporto Vargas	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO RD 0109-2021-MINEM-OGA 13.07.2021 Contrato N° 029-2021-MINEM/OGA del 22.07.2021

## ANEXO 3

### Detalle de requerimientos pendientes

N° REF PAC	Procedimiento	Tipo de procedimiento programado	Valor programado s/	Área usuaria	Estado al 31 de octubre
13	Auspicio country sponsor PDAC 2022.	Contratación Internacional	225,000.00	DGPSM	PENDIENTE PROGRAMADO AGOSTO Memo-01060-2021/MINEM-OGA-OAS (I-2517-2021) Memo 01357-2021/MINEM-OGA-OAS (I-13845-2021) Memo-00317-2021/MINEM-DGPSM (la confirmación será puesta a consideración de las autoridades del sector confirme la realización del evento )

