



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

I-161-2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**INFORME N° 0413-2021-MINEM-OGA/OAS**  
**(Expediente I -161-2021)**

**A :** **VICTOR ROLANDO GARCIA HUAMBACHANO**  
Director de la Oficina General de Administración

**Asunto :** Evaluación del PAC 2021 al 30 de noviembre del 2021

**Fecha :** San Borja, 21 de diciembre del 2021

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al asunto y documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

**I. PRESENTACIÓN:**

Mediante Resolución Directoral No. 011-2021-MINEM/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM Central del Ministerio de Energía y Minas para el ejercicio fiscal 2021, con una programación de necesidades de treinta y ocho (38) procedimientos de selección, representando un monto presupuestal total de 19'594,143.63 soles.

La Directiva N° 002-2019-OSCE/CD del Plan Anual de Contrataciones, establece en su punto 7.8 el *"Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.*

*Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.*

Bajo ese contexto, la presente Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) al 30 de noviembre del año fiscal 2021, consolida información sobre la ejecución de las necesidades programadas, correspondiente a los diferentes órganos y unidades orgánicas del MINEM, mostrando a ese nivel el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales en dicho periodo.





**II. OBJETIVO:**

Informar a la Oficina General de Administración respecto a la evaluación correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM CENTRAL del Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas, al 30 de noviembre del 2021.

**III. MARCO NORMATIVO:**

El marco legal que rige el sistema de contrataciones es el siguiente:

- Texto Único Ordenado de la Ley N°30225; Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1444-2018.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, sobre la Delegación de Facultades del Ministerio de Energía y Minas.

**IV. ANTECEDENTES:**

4.1. Con Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, se delegó a la Jefatura de la Oficina General de Administración - OGA, para el ejercicio fiscal 2021, la responsabilidad de supervisar y ejecutar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones, reportando de manera mensual los avances correspondientes a este.

4.2. Mediante Resolución Directoral No. 011-2021-MINEM/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185 – MINEM Central del Ministerio de Energía y Minas, el cual contiene la programación de necesidades priorizadas a ser ejecutados en el Año Fiscal 2021, con una programación de treinta y ocho (38) procedimientos de selección aprobado mediante Resolución Directoral, representando un monto presupuestal total de S/ 19'594,143.63 soles.

**V. ANALISIS:**

La Unidad Ejecutora 001-185 del Pliego 016 – Ministerio de Energía y Minas, programó, en el Plan Anual de Contrataciones 2021 inicial, un total de treinta y ocho (38) procedimientos de selección aprobado mediante Resolución Directoral, representando un monto presupuestal total de S/ 19'594,143.63 soles.

Al 30 de noviembre del año en curso, se han realizado catorce (14) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones - PAC, entre inclusiones, exclusiones y rectificaciones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:





**Cuadro N° 01**

N° de modificaciones del PAC	Documento que aprueba	Fecha de aprobación R.D	Inclusiones		Exclusiones	
			Cant.	Monto S/	Cant.	Monto S/
Primera Modificatoria	R.D N° 022-2021-MINEM/OGA	15/02/2021	2	319,450.00	-	-
Segunda Modificatoria	R.D N° 031-2021-MINEM/OGA	12/03/2021	-	-	4	558,000.00
Tercera Modificatoria	R.D N° 037-2021-MINEM/OGA	22/03/2021	1	157,218.09	-	-
Cuarta Modificatoria	R.D N° 054-2021-MINEM/OGA	22/04/2021	3	482,825.25	1	4,217,916.00
Quinta Modificatoria	R.D N° 075-2021-MINEM/OGA	25/05/2021	2	658,662.02	3	410,294.20
Sexta Modificatoria	R.D N° 080-2021-MINEM/OGA	04/06/2021	5	1,467,323.81	1	50,753.50
Séptima Modificatoria	R.D N° 104-2021-MINEM/OGA	06/07/2021	2	536,000.00	2	249,203.00
Octava Modificatoria	R.D N° 109-2021-MINEM/OGA	13/07/2021	2	80,000.00	1	100,000.00
Novena Modificatoria	R.D N° 120-2021-MINEM/OGA	27/07/2021	1	227,267.78	-	-
Décima Modificatoria	R.D N° 129-2021-MINEM/OGA	06/08/2021	-	-	5	2,935,499.05
Décimo primera Modificatoria	R.D N° 190-2021-MINEM/OGA	02/09/2021	1	85,000.00	2	300,000.00
Décimo Segunda Modificatoria	R.D N° 204-2021-MINEM/OGA	17/09/2021	1	759,770.00	1	313,484.00
Décimo tercera Modificatoria	R.D N° 211-2021-MINEM/OGA	28/09/2021	1	336,000.00	-	-
Décimo cuarta Modificatoria	R.D N° 236-2021-MINEM/OGA	12/11/2021	1	293,485.28	1	283,000.00

**5.1. MODIFICACION DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2021**

Como resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2021, se efectuaron inclusiones y exclusiones de procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:





Cuadro N° 02

PROCEDI- MIENTO DE SELECCION	CANTIDAD							MONTO S/.						PAC MODIFICADO AL 30/11/2021			
	INICIAL (al 30.09)	OCTUBRE			NOVIEMBRE			INICIAL	OCTUBRE			NOVIEMBRE			CANT.	MONTO S/.	
		INC	EXC	CAN	INC	EXC	CAN		INC	EXC	CAN	INC	EXC	CAN			
CP	5	-	-	-	-	-	-	8,791,923.58	-	-	-	-	-	-	-	5	8,791,923.58
AS	15	-	-	1	-	1	-	2,864,803.39	-	-	380,000.00	-	-	283,000.00	-	13	2,201,803.39
SIE	4	-	-	-	-	-	-	277,800.00	-	-	-	-	-	-	-	4	277,800.00
ACUERDO MARCO	2	-	-	-	-	-	-	315,622.47	-	-	-	-	-	-	-	2	315,622.47
LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD	5	-	-	-	1	-	-	888,662.02	-	-	-	-	293,485.28	-	-	6	1,182,147.30
INTER- PROC	4	-	-	-	-	-	-	810,696.00	-	-	-	-	-	-	-	4	810,696.00
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13,949,507.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>293,485.28</b>	<b>283,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34</b>	<b>13,579,992.74</b>	

Nota: El monto en soles del PAC Modificado al 31/10/2021, están basados en el valor programado de las contrataciones

Del cuadro precedente se puede apreciar que, para el mes de octubre se realizó una Cancelación al PAC 2021 por un total de S/. 380,000.00 (R.D 212-2021-MINEM/OGA)

Para el mes de noviembre se excluyó un (01) proceso por un total de S/. 283,000.00 (R.D 236-2021-MINEM/OGA)

Del mismo modo, para el mes de noviembre se incluyó un (01) proceso al PAC 2021 (R.D N° 236-2021-MINEM/OGA) por un total de S/. 293,485.28.

## 5.2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCION DEL PAC 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

La presente evaluación se efectúa sobre la base de treinta y cuatro (34) procedimientos de selección considerados en el PAC inicial y su respectiva modificatoria; elaborándose en la presente evaluación, un análisis por tipo de procedimientos, por los órganos y unidades orgánicas solicitantes, y la evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado al 30 de noviembre del 2021.

## 5.3. Evaluación del PAC por tipos de Procedimientos de Selección

Los procesos de selección contenidos en el PAC se clasifican de la siguiente manera:





**Cuadro N° 03**

Procedimiento de Selección	BIENES		SERVICIOS		TOTAL GENERAL	
	Cantidad	Valor Programado (De acuerdo al PAC) S/	Cantidad	Valor Estimado S/	Cantidad	Valor Programado (De acuerdo al PAC) S/
Adjudicación Simplificada	2	436,000.00	11	1,765,803.39	13	2,201,803.39
Compras por catálogo (Convenio Marco)	2	315,622.47			2	315,622.47
Concurso Público			5	8,791,923.58	5	8,791,923.58
Contratación Internacional			4	810,696.00	4	810,696.00
Contratación Directa			6	1,182,147.30	6	1,182,147.30
Subasta Inversa Electrónica	4	277,800.00			4	277,800.00
<b>Total general</b>	<b>8</b>	<b>1,029,422.47</b>	<b>26</b>	<b>12,550,570.27</b>	<b>34</b>	<b>13,579,992.74</b>

Nota (\*): considera únicamente al monto programado en el PAC 2021 al 30 de noviembre.

Al 30 de noviembre el PAC presenta un avance en su ejecución del 97.06%, correspondientes a treinta y cuatro (34) procesos, de los cuales dos (02) se encuentran en fase de Actos Preparatorios, cuatro (04) en la fase de procedimiento de selección, y veintisiete (27) en la fase de Ejecución Contractual. Asimismo, se tiene un (01) requerimiento pendiente de remisión que representan un 2.94% de lo programado; según se detalla en el siguiente cuadro:

**AVANCE DE EJECUCIÓN POR FASE DE CONTRATACIÓN**

**Cuadro N° 04**

Estado situacional de procedimientos de selección	Cantidad	Avance %	Valor estimado	Avance %
<b>a) Pendiente</b>	<b>1</b>	<b>2.94%</b>	<b>225,000.00</b>	<b>1.67%</b>
Pendiente (programado Agosto)	1	2.94%	225,000.00	1.67%
<b>b) Actos Preparatorios</b>	<b>2</b>	<b>5.88%</b>	<b>196,000.00</b>	<b>1.45%</b>
Aprobación de expediente	2	5.88%	196,000.00	1.45%
<b>c) Procedimiento de Selección</b>	<b>4</b>	<b>11.76%</b>	<b>1,887,866.66</b>	<b>13.97%</b>
Convocado <sup>1</sup>	3	8.82%	1,695,333.33	12.55%
Desierto <sup>1</sup>	1	2.94%	192,533.33	1.42%
<b>d) Ejecución Contractual<sup>2</sup></b>	<b>27</b>	<b>79.41%</b>	<b>11,203,059.44</b>	<b>82.91%</b>
<b>e) Total (a+b+c+d)</b>	<b>34</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,511,926.10</b>	<b>100.00%</b>
<b>f) Avance de ejecución</b>	<b>33</b>	<b>97.06%</b>	<b>13,286,926.10</b>	<b>98.33%</b>

Nota:


(1): El monto corresponde al valor convocado.

(2): El monto corresponde al valor adjudicado





Gráfico N° 01



Asimismo, se muestra el estado situacional por tipo de procedimientos de selección, tal como se aprecia en el siguiente detalle:

Cuadro N° 05

Tipo de procedimiento	Cantidad de procedimientos programados - PAC 2021	Procedimientos ejecutados				Procedimientos	
		Adjudicados	Desiertos	Nulidad	En proceso (*)	Total	Pendientes
CONCURSO PÚBLICO	5	4	0	0	1	5	0
ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS	13	8	1	0	4	13	0
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4	4	0	0	0	4	0
ACUERDO MARCO	2	2	0	0	0	2	0
CONTRATACIÓN DIRECTA	6	6	0	0	0	6	0
CONTRATACION INTERNACIONAL	4	3	0	0	0	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>1</b>


Nota (\*): Considera aquellos procedimientos que se encuentran en actos preparatorios + procesos convocados  
Procedimiento de selección: Convocados + desiertos.

Del cuadro precedente se puede apreciar que, al 30 de noviembre, el PAC 2021 cuenta con:

- 34 procesos adjudicados, los cuales se encuentran en Ejecución Contractual
- 05 requerimientos en proceso: Actos preparatorios (02) y Procedimientos de selección (03).
- 01 proceso desierto
- 01 requerimiento pendiente de que el área remita el requerimiento de servicio vía GESTOR.



Gráfico N° 02



Evaluación del PAC por Órgano y Unidad Orgánica.

5.4. Nivel de la Programación Anual (Cantidad de Procedimientos de Selección)

Cuadro N° 06

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMADO (INIC + MODIF)	PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS					PROCEDIMIENTOS PENDIENTES	AVANCE (%) EJECUTADO
		ADJUDICADO	DESIERTO	NULIDAD	EN PROCESO	TOTAL		
DGE	2	1	0	0	1	2	0	100.00%
DGEE	3	2	1	0	0	3	0	100.00%
DGH	2	1	0	0	1	2	0	100.00%
DGPSM	5	3	0	0	1	4	1	80.00%
OADAC	4	4	0	0	0	4	0	100.00%
OAS	7	7	0	0	0	7	0	100.00%
OAS/ORH	1	1	0	0	0	1	0	100.00%
OGA	3	3	0	0	0	3	0	100.00%
ORH	1	1	0	0	0	1	0	100.00%
OTI	6	4	0	0	2	6	0	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>97.06%</b>

(\*) No considera procesos excluidos y/o cancelados.

Del cuadro precedente se desprende que, al 30 de noviembre del presente, el Plan Anual de Contrataciones refleja un avance porcentual de 97.06%, que está relacionado a requerimientos que se encuentran en proceso (Actos preparatorios+ procedimientos de selección + adjudicados o en ejecución contractual).

5.5.A Nivel de la Programación (Presupuestal)

Al 30 de noviembre, se tiene programado un total de treinta y cuatro (34) procedimientos de selección, el mismo que a nivel presupuestal se puede evidenciar en el siguiente cuadro:





**AVANCE DE EJECUCION VERSUS EL PRESUPUESTO PROGRAMADO**

**Cuadro N° 07**

Unidad orgánica	Programado pac s/ (inic + modif) (a)	Procedimientos convocados (s/)					Presupuesto pendiente de ejecución * (g)	Avance (%)		Variación Presupuesto i = (f+g) - a
		Adjudicado (b)	Desierto (c)	Nulidad (d)	En proceso (e)	Total f (b+c+d+e)		Ejecutado (h)		
DGE	235,000.00	150,000.00			85,000.00	235,000.00	0.00	100.00%	-	
DGEE	399,000.00	163,420.00	192,533.33			355,953.33	0.00	89.21%	- 43,046.67	
DGH	252,500.00	52,500.00			300,000.00	352,500.00	0.00	139.60%	100,000.00	
DGPSM	1,028,196.00	593,360.00			175,333.33	768,693.33	225,000.00	74.76%	- 34,502.67	
OADAC	1,142,890.25	827,554.04			0.00	827,554.04	0.00	72.41%	- 315,336.21	
OAS	5,363,570.00	4,734,443.04			0.00	4,734,443.04	0.00	88.27%	- 629,126.96	
OAS/ORH	2,242,153.58	3,041,797.07			0.00	3,041,797.07	0.00	135.66%	799,643.49	
OGA	146,000.00	146,000.00			0.00	146,000.00	0.00	100.00%	-	
ORH	592,662.02	592,662.01				592,662.01	0.00	100.00%	- 0.01	
OTI	2,178,020.89	901,323.28			1,331,000.00	2,232,323.28	0.00	102.49%	54,302.39	
<b>TOTAL</b>	<b>13,579,992.74</b>	<b>11,203,059.44</b>	<b>192,533.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891,333.33</b>	<b>13,286,926.10</b>	<b>225,000.00</b>	<b>97.84%</b>	<b>- 68,066.64</b>	

Nota (\*): solo considera pendiente cuando existe un procedimiento que no ha iniciado los actos preparatorios

Del cuadro precedente se puede apreciar que a nivel presupuestal se refleja un avance de ejecución del 102.31% respecto a lo programado. Esto obedece a que a nivel global se viene ejecutando un mayor presupuesto respecto al programado, como por ejemplo el procedimiento de Ref. PAC N° 37 "Seguros personales y patrimoniales para el Ministerio de Energía y Minas" (Ver Cuadro N° 12).

**Respecto a la variación:**

Al respecto, se puede apreciar que, a nivel presupuestal, la DGEE, OADAC y la OAS presentan una disminución respecto al presupuesto Programado, esto se explica debido a que, los procesos programados de estas unidades orgánicas, a nivel global, presentaron valores menores como resultado del estudio de mercado o la buena pro correspondiente.

**Cuadro N° 08 Dirección General de Eficiencia Energética**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
7	Servicio de consultoría para el desarrollo de los estándares mínimos de eficiencia energética MEPS de equipos energéticos.	Adjudicación Simplificada	100,000.00	95,000.00	85,500.00	DGEE
8	Servicio para evaluar el potencial energético de la biomasa agrícola y forestal en el Perú.	Adjudicación Simplificada	249,000.00	192,533.33		DGEE
9	Adquisición de libros educativos para el Día Nacional del Ahorro de Energía.	Adjudicación Simplificada	50,000.00	77,920.00	77,920.00	DGEE





**Cuadro N° 09 Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
2	Servicio de mensajería externa a nivel local y nacional para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	600,000.00	1,933,085.00	548,258.00	OADAC
41	Adquisición de equipos (escáner de documentos) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	157,218.09	157,218.09	66,026.84	OADAC
44	Adquisición de equipos (impresoras gran formato inyección) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	158,404.38	158,404.38	44,769.20	OADAC
56	Adquisición e instalación de estantería móvil (sistema de arrastre) para el Archivo Central del Ministerio de energía y Minas	Adjudicación Simplificada	227,267.78	227,267.78	168,500.00	OADAC

**Cuadro N° 10 Oficina de Abastecimiento y Servicios**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
30	Adquisición de combustible gasohol 95 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	255,761.28	255,000.00	OAS
31	Adquisición de combustible gasohol 97 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	57,000.00	59,350.00	OAS
32	Adquisición de combustible GLP para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	70,560.00	70,560.00	59,799.00	OAS
33	Adquisición de combustible diesel B5 S50 para la flota vehicular del MINEM	Subasta Inversa Electrónica	93,240.00	124,272.00	114,264.00	OAS
36	Servicio de alquiler de un sistema de seguridad automatizada para la sede central del Ministerio de Energía y Minas y locales anexos	Concurso Público	3,990,000.00	4,194,200.00	3,676,164.04	OAS
58	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	759,770.00	759,770.00	399,946.00	OAS
59	Contratación del servicio de internet corporativo para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	336,000.00	336,000.00	169,920.00	OAS

Por otro lado, se puede apreciar que, los procesos que tienen la DGH, DPSM, la OAS/ORH y la OTI, presentan un incremento a nivel global respecto al presupuesto Programado, esto se explica debido a que, los procesos programados de estas unidades orgánicas, en total, presentan un incremento como resultado del estudio de mercado o la buena pro correspondiente.

**Cuadro N° 11 DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
26	Servicio de consultoría para la elaboración del libro anual de recursos de hidrocarburos 2020.	Adjudicación Simplificada	200,000.00	300,000.00		DGH
51	Contratación Internacional de un Experto Técnico para resolver la Controversia Técnica que sostiene el Ministerio de Energía Minas con la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A TGP referida al Costo de Inversión del Proyecto Derivación Principal Ayacucho	Contratación internacional	52,500.00	52,500.00	52,500.00	DGH





**Cuadro N° 12 DIRECCIÓN DE PROMOCION Y SOSTENIBILIDAD MINERA**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
13	Auspicio country sponsor PDAC 2022.	Contratación Internacional	225,000.00			DGPSM
14	Servicio de producción material audiovisual como recurso educativo para las actividades de capacitación del programa de integración minera	Adjudicación Simplificada	150,000.00	175,333.33		DGPSM
15	Servicio de impresión, corte, refiado y postprensa de publicaciones estadísticas del sector minero.	Adjudicación Simplificada	120,000.00	50,942.50	37,984.00	DGPSM
17	Servicios para la suscripción a bases de datos especializada.	Contratación Internacional	264,500.00	286,680.00	286,680.00	DGPSM
39	Servicio de auspicio en calidad "Mining Country Sponsor" del Ministerio de Energía y Minas en el evento internacional PDAC 2021- Prospectors and Developers Association of Canada	Contratación internacional	268,696.00	268,696.00	268,696.00	DGPSM

**Cuadro N° 13 OAS/ORH Y OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA
4	Servicio de soporte técnico y actualización de los productos del software de gestión documental Laserfiche.	Adjudicación Simplificada	111,000.00			OTI
5	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Microsoft.	Concurso Público	1,200,000.00	1,220,000.00		OTI
37	Seguros personales y patrimoniales para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	2,242,153.58	2,707,386.45	3,041,797.07	OAS/ORH
48	Servicio de suscripción anual del software de videoconferencia Zoom, para el uso de videoconferencias y webinar en modo cloud para la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	95,635.37	95,635.37	75,998.00	OTI
49	Servicio de Telefonía fija y línea 0800 para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	91,900.24	91,900.24	146,840.00	OTI
53	Adquisición de Equipos para el Bloqueo y Filtrado de Páginas Web para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	386,000.00	386,000.00	385,000.00	OTI
60	Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle o equivalente para el Ministerio de Energía y Minas	Contratación Directa	293,485.28	293,485.28	293,485.28	OTI

**Respecto al presupuesto pendiente:**


Al 30 de noviembre se puede apreciar que la DGPSM es la dependencia que presenta saldo presupuestal pendiente por ejecutar.

Esto obedece a que tiene un (01) proceso pendiente, cuya fecha de convocatoria estaba prevista para el mes de agosto (Ver detalle: Anexo 3). Al respecto, durante el mes de noviembre, mediante Memo-01566-2021/MINEM-OGA-OAS se le reiteró a la DGPSM que indique sobre la necesidad del servicio, caso contrario remitiera la solicitud de exclusión del PAC 2021.





Gráfico N° 03



**VI. GESTIÓN:**

6.1. Con relación al seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, la Oficina de Abastecimiento y Servicios – OAS, mantiene constante coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a través de memorandos o correos electrónicos, informando respecto a la cantidad y detalles de los procedimientos de selección programados en el PAC 2021, solicitando el envío de los requerimientos de servicios, acompañados de sus términos de referencia y especificaciones técnicas, a través del sistema GESTOR.

6.2. Del requerimiento pendiente de remisión que tenía programada su convocatoria en el mes de agosto:

- Ref. PAC N° 13: Auspicio country sponsor PDAC 2022. (DGPSM) – mes programado agosto.

6.3. A continuación, se muestra los Memorandos generados al 30 de noviembre, como parte del seguimiento a la Dirección General de Promoción y sostenibilidad Minera:

- Con Memo N° 01060-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 27 de julio del presente, se solicitó a la DGPSM el envío del requerimiento, para la contratación de dicho proceso en el presente ejercicio fiscal 2021.
- Con Memo N° 01165-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 19 de agosto del presente se recordó a la DGPSM que de acuerdo al PAC 2021 cuenta procesos de selección cuya convocatoria estaba prevista para el mes de agosto. En respuesta, la DGPSM indicó que la convocatoria de dicho proceso está sujeta a que las autoridades del sector que confirmen la realización del evento.





- Mediante Memo-01566-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 18.11.2021, se reiteró a la DGPSM informar sobre la persistencia de la necesidad del servicio, o la solicitud de exclusión del PAC 2021.
- 6.4. Cabe precisar que para el cierre del presente informe, con fecha 13 de diciembre se reiteró a la DGPSM, mediante Memo-01670-2021/MINEM-OGA-OAS, solicitando el envío del requerimiento o solicitud de exclusión del PAC 2021.
- 6.5. Al respecto, en atención al reiterativo cursado a la DGPSM, dicha Dirección, con fecha 15 de diciembre remitió el requerimiento N° 2304 para el "Auspicio country sponsor PDAC 2022", el mismo que se verá reflejado en el informe de evaluación correspondiente al mes de diciembre.

## VII. CONCLUSIONES

- 7.1. Al 30 de noviembre, el PAC 2021 presenta un nivel de avance del 97.06% de ejecución, correspondiente a 34 procedimientos de selección que componen el PAC 2021 de acuerdo al siguiente detalle:
- Veintisiete (27) procesos se encuentran en ejecución de contractual que representa el 79.41%
  - Cuatro (04) procesos se encuentran en la fase de procedimiento de selección, que representa el 11.76%
  - Dos (02) procesos se encuentran en actos preparatorios, que representa el 5.88%
  - Un (01) requerimiento pendiente de remisión por parte del área usuaria, que representan el 2.94%, Ref. PAC N° 13: Auspicio country sponsor PDAC 2022. (DGPSM) – mes programado agosto.
- La OAS realiza el seguimiento continuo al PAC, emitiendo recordatorios a las áreas usuarias que permitan iniciar el proceso dentro de la programación contemplada en el PAC y asegurar la dotación de los bienes y servicios que garanticen la ejecución de sus metas y/o actividades en el presente año.
  - Es indispensable que las áreas usuarias cumplan con presentar con la debida anticipación sus requerimientos, lo que permitirá agilizar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado y que los procedimientos de selección sean convocados en las fechas programadas en el PAC 2021



## VIII. RECOMENDACIONES

- 8.1. Elevar el presente informe a las instancias correspondientes conformes lo estable la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

.....  
**Alain Eleazar Quiroz Loarte**  
Jefe de la Oficina de  
Abastecimiento y Servicios  
Ministerio de Energía y Minas



ANEXO 1

Detalle de Procedimientos de Selección por Direcciones y Oficinas, al 30 de noviembre 2021.

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO EJECUTADO	TIPO DE PROCEDIMIENTO PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO S/	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO S/	AREA USUARIA	ESTADO AL 30 NOVIEMBRE 2021
2	Servicio de mensajería externa a nivel local y nacional para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	600,000.00	1,933,085.00	548,259.00	OADAC	EJECUCION CONTRACTUAL BUENA PRO: 13.08.2021 Consentimiento de Buena Pro: 26.08.2021 Se suscribió el Contrato N° 036-2021-MINEM-OGA (15.09.21)
4	Servicio de soporte técnico y actualización de los productos del software de gestión documental Laserfiche.	Adjudicación Simplificada	111,000.00			OTI	ACTOS PREPARATORIOS PROGRAMADO SETIEMBRE APROBACION DE EXPEDIENTE
5	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Microsoft.	Concurso Público	1,200,000.00	1,220,000.00		OTI	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Convocado 30.11.2021
7	Servicio de consultoría para el desarrollo de los estándares mínimos de eficiencia energética MEPS de equipos energéticos.	Adjudicación Simplificada	100,000.00	95,000.00	85,500.00	DGEE	EJECUCION CONTRACTUAL Contrato suscrito 28.06.2021 Contrao N° 025-2021-MINEM/OGA
8	Servicio para evaluar el potencial energético de la biomasa agrícola y forestal en el Perú.	Adjudicación Simplificada	249,000.00	192,533.33		DGEE	PROCEDIMIENTO DE SELECCION Convocado 31/05/2021 Declaratoria de desierto 10.06.2021. Convocado 20.07.2021 DESIERTO CONVOCADO 22.09.21 DESIERTO 21.10.2021
9	Adquisición de libros educativos para el Día Nacional del Ahorro de Energía.	Adjudicación Simplificada	50,000.00	77,920.00	77,920.00	DGEE	EJECUCION CONTRACTUAL Contrato N° 41-2021-MINEM 04.11.2021





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I-161-2021

14	Servicio de producción material audiovisual como recurso educativo para las actividades de capacitación del programa de integración minera.	Adjudicación Simplificada	150,000.00	175,333.33		DGFSM	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Convocado 18.08.2021 Desierto 21.08.2021 Convocado 10/11/2021 AS-SM-9-2021-MINEM-2
15	Servicio de impresión, corte, refilado y postprensa de publicaciones estadísticas del sector minero.	Adjudicación Simplificada	120,000.00	50,942.50	37,984.00	DGFSM	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Contrato N° 021-2021-MINEM-SG-OGA (31.05.2021)
17	Servicios para la suscripción a bases de datos especializada.	Contratación Internacional	284,500.00	286,680.00		DGFSM	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se registro en el SEACE la Contratación Internacional N° 002-2021-MINEM el 20.04.2021. Se emitió la OS N° 790-2021-S
26	Servicio de consultoría para la elaboración del libro anual de recursos de hidrocarburos 2020.	Adjudicación Simplificada	200,000.00	300,000.00		DGH	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Convocado 25/11/2021
30	Adquisición de combustible gasohol 95 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	255,761.28	255,000.00	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Contrato N° 017-2021-MINEM/OGA del 17.05.2021
31	Adquisición de combustible gasohol 97 octanos para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	57,000.00	57,000.00	59,350.00	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se suscribió el Contrato N° 012-2021-MINEM-SG-OGA (08.04.21)
32	Adquisición de combustible GLP para la flota vehicular del MINEM.	Subasta Inversa Electrónica	70,560.00	70,560.00	59,799.00	OAS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se suscribió el Contrato N° 016-2021-MINEM-OGA (17.05.21)
33	Adquisición de combustible diesel B5 S50 para la flota vehicular del MINEM	Subasta Inversa Electrónica	93,240.00	124,272.00	114,264.00	OAS	EJECUCION CONTRACTUAL Se suscribió el Contrato N° 039-2021-MINEM-OGA (19.10.21)
36	Servicio de alquiler de un sistema de seguridad automatizada para la sede central del Ministerio de Energía y Minas y locales anexos	Concurso Público	3,990,000.00	4,194,200.00	3,676,164.04	OAS	EJECUCION CONTRACTUAL CP-SM-1-2021-MINEM-1 Contrato N° 031-2021-MINEM/OGA del 23.07.2021.
37	Seguros personales y patrimoniales para el Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	2,242,153.58	2,707,386.45	3,041,797.07	OAS/DRH	EJECUCION CONTRACTUAL CP-SM-2-2021-MINEM-1 CONTRATO 27-2021-OGA I 22.07.21 CONTRATO 30-2021-OGA II 23.07.21





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I -161-2021

39	Servicio de auspicio en calidad "Mining Country Sponsor" del Ministerio de Energía y Minas en el evento internacional PDAC 2021 - Prospectors and Developers Association of Canada	Contratación Internacional	268,696.00	268,696.00	268,696.00	DGFPM	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se procedió con la conformidad y el pago
41	Adquisición de equipos (escáner de documentos) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	157,218.09	157,218.09	66,026.84	OADAC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN EMITIDA O.C 53-2021
44	Adquisición de equipos (impresoras gran formato inyección) para la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central	Compras por catálogo (Convenio Marco)	158,404.38	158,404.38	44,769.20	OADAC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN EMITIDA O.C 66-2021
45	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Emiliano Rojas Socola	Contratación Directa	66,000.00	66,000.00	66,000.00	OGA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL RD 075-2021-MINEM-OGA Contrato N° 032-2021-MINEM/OGA del 26.07.2021
46	Contratación de seguros personales para el Ministerio de Energía y Minas	Contratación Directa	592,662.02	592,662.02	592,662.01	ORH	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Contrato N° 022-2021-MINEM-OGA 31.05.21
48	Servicio de suscripción anual del software de videoconferencia Zoom, para el uso de videoconferencias y webinar en modo cloud para la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	95,635.37	95,635.37	75,998.00	OTI	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Contrato N° 026-2021-MINEM/OGA 09.07.2021
49	Servicio de Telefonía fija y línea 0800 para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	91,900.24	91,900.24	146,840.00	OTI	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Contrato N° 032-2021-MINEM/OGA 26.07.2021
51	Contratación Internacional de un Expeno Técnico para resolver la Controversia Técnica que sostiene el Ministerio de Energía Minas con la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A TGP referida al Costo de Inversión del Proyecto Derivación Principal Ayacucho	Contratación Internacional	52,500.00	52,500.00	52,500.00	DGH	EJECUCIÓN CONTRACTUAL OS N° 01153-2021-S RD 080-2021-MINEM-OGA 04.06.2021
52	Servicio de asesoría legal especializada para la defensa legal del MINEM en los procesos arbitrales contra GR TARUCA S.A.C y GR PAINO S.A.C por las controversias relacionadas a los contratos de las concesiones Central Edifica Huambos y Central Edifica Duna	Contratación Directa	150,000.00	150,000.00	150,000.00	DGE	EJECUCIÓN CONTRACTUAL RD 0104-2021-MINEM-OGA Se suscribió el Contrato N° 037-2021-MINEM-OGA (29.09.21)





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

I - 161-2021

53	Adquisición de Equipos para el Bloqueo y Filtrado de Páginas Web para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	386,000.00	386,000.00	386,000.00	385,000.00	OTI	EJECUCION CONTRACTUAL RD 0104-2021-MINEM-OGA Suscribe contrato N° 34 27.08.2021
54	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Miguel Juan Révolo Acevedo	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL RD 0109-2021-MINEM-OGA Contrato N° 028-2021-MINEMOGA del 22.07.2021.
55	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Jose Miguel Oporto Vargas	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL RD 0109-2021-MINEM-OGA Contrato N° 029-2021-MINEMOGA del 22.07.2021
56	Adquisición e instalación de estantería móvil (sistema de arrastre) para el Archivo Central del Ministerio de energía y Minas	Adjudicación Simplificada	227,267.78	227,267.78	227,267.78	168,500.00	OADAC	EJECUCION CONTRACTUAL R.D 120-2021-MINEM-OGA Suscribe contrato N° 35-2021-MINEMOGA
57	Servicio de consultoría para la elaboración de una guía técnica de selección e instalación de equipos de protección contra sobretensiones en edificaciones	Adjudicación Simplificada	85,000.00	85,000.00			DGE	ACTOS PREPARATORIOS R.D 190-2021-MINEM-OGA
58	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del Ministerio de Energía y Minas.	Concurso Público	759,770.00	759,770.00	759,770.00	399,946.00	OAS	EJECUCION CONTRACTUAL R.D 204-2021-MINEM-OGA
59	Contratación del servicio de internet corporativo para el Ministerio de Energía y Minas	Adjudicación Simplificada	336,000.00	336,000.00	336,000.00	169,920.00	OAS	PROCEDIMIENTO DE SELECCION R.D 211-2021-MINEM-OGA Contrato 043-2021-MINEM-OGA 30/11/2021
60	Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle o equivalente para el Ministerio de Energía y Minas	Contratación Directa	293,485.28	293,485.28	293,485.28	293,485.28	OTI	EJECUCION CONTRACTUAL R.D 236-2021-MINEM-OGA Contrato 042-2021-MINEM-OGA 26.11.2021





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**ANEXO 2**

**Detalle de las Contrataciones Directas al 30 de noviembre 2021.**

N° REF PAC	Procedimiento ejecutado	Tipo de procedimiento programado	Valor programado s/	Monto convocado	Monto adjudicado s/	Área usuaria	Estado al 30 noviembre 2021
45	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Emiliano Rojas Socola	Contratación Directa	66,000.00	66,000.00	66,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL Contrato N° 032-2021-MINEM-OGA del 26.07.2021.
46	Contratación de seguros personales para el Ministerio de Energía y Minas	Contratación Directa	592,662.02	592,662.02	592,662.01	ORH	EJECUCIÓN CONTRACTUAL Contrato N° 022-2021-MINEM-OGA (31.05.21)
52	Servicio de asesoría legal especializada para la defensa legal del MINEM en los procesos arbitrales contra GR TARUCA S.A.C y GR PAINO S.A.C por las controversias relacionados a los contratos de las concesiones Central Eólica Huambos y Central Eólica Duna	Contratación Directa	150,000.00	150,000.00	150,000.00	DGE	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO Contrato N° 037-2021-MINEM-OGA (29.09.21)
54	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Miguel Juan Révolo Acevedo	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO Contrato N° 028-2021-MINEM/OGA del 22.07.2021.
55	Servicio de defensa y asesoría legal a favor del Señor Jose Miguel Oporto Vargas	Contratación Directa	40,000.00	40,000.00	40,000.00	OGA	EJECUCION CONTRACTUAL INCLUIDO Contrato N° 029-2021-MINEM/OGA del 22.07.2021.
60	Servicio de renovación de soporte técnico y actualizaciones de los productos Oracle o equivalente para el Ministerio de Energía y Minas	Contratación Directa	293,485.28	293,485.28	293,485.28	OTI	EJECUCION CONTRACTUAL Contrato 042-2021-MINEM-OGA 26.11.2021

**ANEXO 3**

**Detalle de requerimientos pendientes al 30 de noviembre 2021**

N° REF PAC	Procedimiento	Tipo de procedimiento programado	Valor programado s/	Área usuaria	Estado al 30 de noviembre
13	Auspicio country sponsor PDAC 2022	Contratación Internacional	225,000.00	DGPSM	<p>PENDIENTE PROGRAMADO AGOSTO Memo-01060-2021/MINEM-OGA-OAS Memo 01165-2021/MINEM-OGA-OAS (I-2517-2021)</p> <p>Memo-00317-2021/MINEM-DGPSM (la confirmación será puesta a consideración de las autoridades del sector conforme la realización del evento)</p> <p>Memo-00345-2021/MINEM-DGPSM (La incertidumbre generada por la pandemia no posibilita el envío)</p> <p>Memo 01566-2021/MINEM-OGA-OAS (I-2517-2021)</p>



