



# RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 119 - 2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Lima, 14 de noviembre de 2023

## VISTO:

El **Informe Técnico N° 54-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT**, emitido por el responsable de la Unidad de Gestión Técnica, con relación a la solicitud de aprobación de ampliación presupuestal y el financiamiento del expediente técnico modificado del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA UNION Y SANTA MARIA DE MAGDALENA - DISTRITO DE LA MORADA; CENTRO POBLADO PUERTO ALIANZA - DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑÓN; CENTRO POBLADO SUCRE - DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”** del **N.E. Convenio N° 298-2020-HUA/VMVU/PNVR**, en la ejecución del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 – 2021, en el marco de la Ley N° 30533 y normas complementarias; el **Informe N° 182-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR-APP**, emitido por el responsable del Área de Planeamiento y Presupuesto; y, el **Informe Legal N° 131-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL**, emitido por el responsable del Área de Asesoría Legal; y,

## CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que el Ministerio tiene por finalidad normar y promover, el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional, así como facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella población rural o de menores recursos;

Que, a través del Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, se creó el Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional;

Que, mediante **Informe Técnico N° 54-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT**, la Unidad de Gestión Técnica (UGT) por los fundamentos expuestos en el mencionado documento, solicita la aprobación de ampliación presupuestal y el financiamiento del expediente técnico modificado del **N.E. Convenio N° 298-2020-HUA/VMVU/PNVR**, en el



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje – PMHF 2019-2021; que fue aprobado en el marco de la Ley N° 30533 y normas complementarias;

Que, mediante **Resolución Directoral N° 330-2020-VIVIENDA/VMVU/PNVR** de fecha 09.11.2020 se aprueban cuarenta y nueve (49) expedientes técnicos y su financiamiento para la ejecución de los mismos, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje 2019 - 2021, que incluye el proyecto materia del presente acto resolutivo;

Que, mediante **Informe Técnico N° 54-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT**, la Unidad de Gestión Técnica, ha determinado que requiere un presupuesto adicional por el monto de **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Y 59/100 SOLES (S/ 222 155,59)**, dicho importe será empleado para la culminación y entrega de **treinta y tres (33)** módulos habitacionales, en el proyecto de mejoramiento de vivienda rural, que actualmente presenta desfase presupuestal de acuerdo a lo informado por la Unidad de Gestión Técnica;

Que, mediante **Informe N° 182-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR-APP**, el Área de Planeamiento y Presupuesto del PNVR, por los fundamentos expuestos en el mencionado informe y en mérito al informe de la UGT, considera viable la ampliación presupuestal del expediente técnico conforme al Anexo N° 01 adjunto al presente, la que fuera informado por la Unidad de Gestión Técnica, y cuyo importe es de **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Y 59/100 SOLES (S/ 222 155,59)**, la misma que se afectará al Programa Presupuestal “0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, Producto 3000736: Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres y Actividad 5006128: Acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de desastres, en la sec\_fun 007, certificación de crédito presupuestal N° 0000007617, cuyo importe es de **DOSCIENTOS VEINTE MIL Y 00/100 SOLES (S/ 220 000,00)**, aprobada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, conforme a lo informado por la Unidad de Gestión Técnica, y el Área de Planeamiento y Presupuesto del PNVR, con la modificación del expediente técnico, el monto que corresponde al proyecto no supera los S/ 4 000 000,00 que establece el numeral 6.4. de los Lineamientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de núcleos ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 297-2019-VIVIENDA, aplicable al proyecto, siendo viable su financiamiento;

Que, mediante **Informe Legal N° 131-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL**, el Área de Asesoría Legal emite opinión favorable, concluyendo entre otros aspectos de



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

acuerdo a lo sustentado por la Unidad de Gestión Técnica y el Área de Planeamiento y Presupuesto del PNVR, desde el punto de vista técnico y presupuestal de dichos órganos, es viable la aprobación de la modificación del expediente técnico, el cual se enmarca en la Ley N° 30533, el Decreto Legislativo N° 1482, que modifica la Ley N° 31015, Resolución Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 297-2019-VIVIENDA y normas complementarias;

Que, el Área de Asesoría Legal señala a su vez, que, a la aprobación de la modificación del expediente técnico y su financiamiento, la UGT debe gestionar la suscripción de la adenda al Convenio; el llenado o información de dicha adenda es responsabilidad de la Unidad de Gestión Técnica del PNVR;

Que, en tal sentido resulta necesario expedir la Resolución Directoral que apruebe la ampliación presupuestal y el financiamiento del expediente técnico modificado del **N.E. Convenio N° 298-2020-HUA/VMVU/PNVR**; precisando que los sustentos y fundamentos se describen en el **Informe Técnico N° 54-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT** de la Unidad de Gestión Técnica, siendo esta unidad técnica responsable del contenido y ejecución de los expedientes técnicos y sus modificatorias;

Que, estando a los considerandos expuestos, de conformidad con los literales h) y k) del artículo 11° del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA y modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA;

Con el visto de la Coordinación Técnica, del Área de Planeamiento y Presupuesto, del Área de Asesoría Legal, y de la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural;

### SE RESUELVE:

#### **Artículo 1.- Aprobación de la modificación de expediente técnico y su ampliación presupuestal.**

Aprobar la modificación del expediente técnico y su ampliación presupuestal del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA UNION Y SANTA MARIA DE MAGDALENA - DISTRITO DE LA MORADA; CENTRO POBLADO PUERTO ALIANZA - DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑÓN; CENTRO POBLADO SUCRE - DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”** del **N.E. Convenio N° 298-2020-HUA/VMVU/PNVR**, solicitado por la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 – 2021, conforme al Anexo N° 01 -



## **RESOLUCIÓN DIRECTORAL**

Resumen del financiamiento del PNVR por ampliación presupuestal, que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.

### **Artículo 2.- Aprobación del financiamiento de expediente técnico por ampliación presupuestal.**

Aprobar el financiamiento por ampliación presupuestal por parte del Programa Nacional de Vivienda Rural, del expediente técnico a que hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución Directoral, por el monto total de **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Y 59/100 SOLES (S/ 222 155,59)**, importe que ha sido validado por el Área de Planeamiento y Presupuesto del PNVR, con cargo a la certificación de crédito presupuestario N° 0000007617 y que se afectará al Programa Presupuestal "0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres", Producto 3000736: Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres y Actividad: 5006128: Acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de desastres, en la Sec\_Fun 007; transferencia que se debe considerar como un solo desembolso al Núcleo Ejecutor y conforme a los procedimientos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

### **Artículo 3.- Elaboración y suscripción de adendas.**

Disponer que la Unidad de Gestión Técnica, elabore y gestione la suscripción de la adenda al convenio suscrito con el núcleo ejecutor, descrito en el Anexo N° 01, que es parte integrante de la presente Resolución Directoral, previo al desembolso.

### **Artículo 4.- Custodia de los expedientes técnicos de obra.**

Disponer al responsable de la Unidad de Gestión Técnica del PNVR, la custodia del original del expediente técnico modificado, descrito en el anexo que es parte integrante de la presente Resolución Directoral; así como, la notificación del presente acto resolutivo al núcleo ejecutor, residente de obra y supervisor asignado al núcleo ejecutor.

### **Artículo 5.- Difusión**

Disponer que la Coordinación Técnica, difunda los alcances de la presente Resolución Directoral, que entrará en vigencia a partir de su emisión, para conocimiento y fines de los órganos del Programa Nacional de Vivienda Rural.

**Regístrese y notifíquese.**

*Documento firmado digitalmente*

**ING. MAURICIO MORMONTOY GONZALES**

Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Vivienda Rural



# RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Anexo N° 01

## RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DEL PNVR POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

N°	CONVENIO	REGIÓN	VIVIENDAS	PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 POR REDUCCION DE META FISICA					PRESUPUESTO MODIFICADO N°02 POR ACTUALIZACION DE COSTOS Y PERJUICIO ECONOMICO					AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL (S/)
				COSTO DIRECTO (S/)	COSTO INDIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	APORTE BENEFICIARIO (S/)	MONTO A FINANCIAR PNVR (S/)	COSTO DIRECTO (S/)	COSTO INDIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	APORTE BENEFICIARIO (S/)	MONTO A FINANCIAR PNVR (S/)	
1	298-2020-HUA/VMVU/PNVR	HUANUCO	33*	846,915.73	212,061.22	1,058,976.95	78,464.20	980,512.75	1,069,071.32	212,061.22	1,281,132.54	78,464.20	1,202,668.34	<b>222,155.59</b>
<b>TOTAL, VIVIENDAS</b>			<b>33*</b>	<b>TOTAL, AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL</b>										<b>222,155.59</b>

*\*Nota: Cantidad de viviendas modificada por reducción de meta física.*

**Fuente:** Unidad de Gestión Técnica, y Área de Planeamiento y Presupuesto del PNVR.