

**CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ENCARGATURA 2023 - 2024**

**PROCESO DE ENCARGATURA PARA PLAZAS DIRECTIVAS Y JERARQUICAS DE IE**

N°	Etapa del Proceso	Actividad	Responsable	Fecha	
1	Segunda Etapa Encargatura Regular	Pre publicacion de plazas	DITEN - MINEDU	03.11.2023	
2		Publicacion final de plazas	DRE/UGEL	17.11.2023	
3		Recepción de postulantes	Postulantes y DRE/UGEL	20.11.2023	
4		Verificacion de requisitos	Comité DREP/UGEL	20.11.2023	
5		Publicacion de Observados	Comité DREP/UGEL	20.11.2023	
6		Subsanación de Observaciones	Postulantes	21.11.2023	
7		Publicación de NO APTOS (retito del Proceso)	Comité DREP/UGEL	21.11.2023	
8		Evaluación de Expedientes	Comité DREP/UGEL	22.11.2023	
9		Publicacion preliminar de cuadro de méritos	Comité DREP/UGEL	22.11.2023	
10		Presentación y Absolución de reclamos	Postulantes y Comité DREP/UGEL	23.11.2023	
11		Publicacion final de cuadro de méritos	Comité DREP/UGEL	24.11.2023	
12		Adjudicación	Fase 1	Comité DREP/UGEL	27.11.2023
13			Fase 2 (*)	Comité DREP/UGEL	27.11.2023
14		Presentación del Informe	Comité DREP/UGEL	28.11.2023	
15		Emission de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS	30.11.2023	
16	Tercera Etapa Encargatura Complementaria	Pre publicacion de plazas	DITEN - MINEDU	03.11.2023	
17		Publicacion final de plazas	DRE/UGEL	01.12.2023	
18		Recepción de postulantes	Postulantes y DRE/UGEL	04.12.2023	
19		Verificacion de requisitos	Comité DREP/UGEL	04.12.2023	
20		Publicacion de Observados	Comité DREP/UGEL	04.12.2023	
21		Subsanación de Observaciones	Postulantes	05.12.2023	
22		Publicación de NO APTOS (retito del Proceso)	Comité DREP/UGEL	05.12.2023	
23		Evaluación de Expedientes	Comité DREP/UGEL	06.12.2023	
24		Publicacion preliminar de cuadro de méritos	Comité DREP/UGEL	06.12.2023	
25		Presentación y Absolución de reclamos	Postulantes y Comité DREP/UGEL	07.12.2023	
26		Publicacion final de cuadro de méritos	Comité DREP/UGEL	07.12.2023	
27		Adjudicación	Fase 1	Comité DREP/UGEL	11.12.2023
28			Fase 2 (*)	Comité DREP/UGEL	11.12.2023
29		Presentación del Informe	Comité DREP/UGEL	12.12.2023	
30	Emission de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS	14.12.2023		

LA COMISION