



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

AÑO 2011

TERCER TRIMESTRE

(JULIO – AGOSTO – SETIEMBRE)

RELACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA				
N°	NUMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	DESCRPCIÓN DE PROYECTO	COSTO
1	010-2011-MPL-GDD	31/08/2011	Adicional de presupuesto de expediente de obra "Mejoramiento de los Parques Bolognesi, María Magdalena, De La Puente y Cortes, Rospigliosi, San Martín, Colmenares y San Bernardo, Distrito de Pueblo Libre Lima - Lima"	S/23,479.29


MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

ARQ. CESAR SOTO IBÁÑEZ
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y DEL AMBIENTE