

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



Directiva de Normas para la Administración de Recursos de Inversión en el Presupuesto de los Proyectos de Inversión, IOARR y Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa e Indirecta de la Municipalidad Distrital de Megantoni





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
**¡Juntos por el gran cambio!**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## DIRECTIVA DE NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, IOARR Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

### I. OBJETIVO. -

Establecer los lineamientos y pautas de carácter metodológico que permitan la gestión de los créditos presupuestarios destinados a una correcta estructuración de costos, así como de su utilización y control en los recursos asignados a los Proyectos de Inversión, IOARR y gastos de Mantenimiento, en materia de los Costos Indirectos durante la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

### II. FINALIDAD. -

Contar con un documento normativo que permita prever acciones tendientes a lograr una adecuada, eficaz y eficiente asignación y utilización de los recursos destinados a gastos de inversión en la Municipalidad distrital de Megantoni.

### III. BASE LEGAL. -

- ✓ Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones.
- ✓ Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y sus modificaciones.
- ✓ Ley N° 31358, Ley que Establece Medidas para la Expansión del Control Concurrente - Contraloría General de la República.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público y deroga a la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1436 Decreto legislativo marco de la Administración Financiera del Sector Público
- ✓ Decreto Legislativo N° 1441 Decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería
- ✓ Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, aprueba las Normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG; aprueba las normas de Control Interno.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG; aprueba la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas - INFObras".
- ✓ Decreto Legislativo N° 1276 Decreto Legislativo que aprueba el marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público no financiero.
- ✓ Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- ✓ Ley N° 27785, Ley de Sistema Nacional de Control y modificatoria Ley N° 29622.
- ✓ Ley N° 27444 Ley de procedimiento Administrativo General
- ✓ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de procedimiento Administrativo General
- ✓ Decreto Legislativo N° 1272 que Modifica la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y Deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1435 que establece la implementación y funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT, publicado el 16 de setiembre del 2018



[www.munimegantoni.gob.pe](http://www.munimegantoni.gob.pe)



@MMegantoni

#MunMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- ✓ Decreto Legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- ✓ Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del D.L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
- ✓ Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- ✓ Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- ✓ Resolución Directoral N° 002-2019-EF/63.01 que aprueba las disposiciones para la aprobación y ejecución de Inversiones de Rehabilitación y Reposición en situaciones que cuentan con declaratoria de Estado de Emergencia.

#### IV. ALCANCE. -

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento por todos los funcionarios, servidores públicos y personal contratado, cualquiera sea su modalidad, que laboran en las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Megantoni.

Se aplica a los proyectos de inversión pública, IOARR y actividades en las diferentes fases, por la modalidad de administración directa e indirecta; sin perjuicio que todo estudio nuevo que se formule debe sujetarse a la estructura de costos que se ocupa la presente Directiva, y sus montos son determinados mediante el correspondiente presupuesto analítico de gastos.

#### V. NORMAS GENERALES. -

Para la ejecución de los créditos presupuestarios autorizados y destinados a gastos de inversión se deben tener en cuenta estos conceptos operacionales:

- 1. Proyecto de Inversión Pública**  
Es la intervención limitada en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de la institución.
- 2. Créditos presupuestarios destinados a gastos de Inversiones**  
Son aquellos recursos presupuestarios destinados a la ejecución de obras y proyectos de Inversión Pública previstos en el Presupuesto Institucional 2023, aprobado de acuerdo a Ley.
- 3. Identificación de Costos**  
En la ejecución de una Obra o Proyecto de Inversión, en la modalidad de Administración Directa e Indirecta, el presupuesto de estos últimos presenta esta estructura:
  - a) **Costos Directos.** - Son aquellos que quedan insumidos en la Obra o Proyecto de Inversión Pública; los cuales están conformados por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, de acuerdo al Presupuesto de Inversiones del Pliego Local, Municipalidad Distrital de Megantoni.
  - b) **Costos indirectos (o Gastos Operativos).** - Son aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida específica, sino que tienen incidencia sobre todo el costo de la Obra o Proyecto de Inversión Pública; comprende los gastos de los procesos de selección, gastos indirectos varios, gastos de administración de obra (Incluye residencia, supervisión o inspección, así como liquidación física y financiera), gastos de administración en oficina, gastos en otros compromisos financieros, entre otros, de conformidad con el Presupuesto de Inversiones del Pliego Local, Municipalidad Distrital de Megantoni. Se consignan en el presupuesto analítico de cada obra o proyecto, de acuerdo a Clasificador que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## VI. NORMAS ESPECIFICAS. -

### 1. Asignación Presupuestal

Para la ejecución de obras y proyectos de inversión pública, en la modalidad de administración directa e indirecta, la Municipalidad distrital de Megantoni debe contar con la asignación y disponibilidad presupuestal correspondiente. La ejecución presupuestaria de este tipo obedece a la estructura de inversión prevista en el expediente técnico y la presente Directiva.

### 2. Estructura de la Inversión

Para la ejecución del presupuesto asignado a Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta, los expedientes técnicos y los presupuestos analíticos deben ser elaborados observando la siguiente estructura presupuestal:

<b>INVERSIONES</b>
<b>COSTO DIRECTO: CD</b>
<b>COSTO INDIRECTO: CI</b>

### 3. Ejecución de los Costos Directos

La ejecución de los costos directos en Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta con presupuesto asignado sea cual fuere su costo total, se realiza de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico, el presupuesto autorizado, los calendarios y cronograma de obra. Su ejecución es responsabilidad de la GIOTDUR, GDE, GDSPOSM, GMAER, OSELTP, OAF, GPP, UF, así como de los Ingenieros Residentes, designados con acto resolutivo.

### 4. Distribución de los Costos Indirectos

Los costos indirectos se ejecutan en función de la distribución siguiente:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
01	COSTO DIRECTO: (C.D.)	
02	GASTOS GENERALES	
03	- GASTOS DE GESTIÓN TÉCNICA	10.00 % - 15.00 % del (C.D.)
04	- GASTOS DEL ORGANISMO TÉCNICO RESPONSABLE	1.00 % - 2.00 % del (C.D.)
05	<b>SUB TOTAL OBRA</b>	
06	GASTOS DE SUPERVISIÓN	2.00%-5.00% del (C.D.)
07	GASTOS DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	1.00%-2.00% del (C.D.)
08	GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	2.00%-5.00% del (C.D.)
09	GASTOS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	0.5%-1.00% del (C.D.)
10	GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3.00%-6.00% del (C.D.)
11	GASTOS DE CONTROVERSIAS	0.5%-1.00% del (C.D.)



www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
01	COSTO DIRECTO: (C.D.)	
02	GASTOS GENERALES	10.00%-17.00% (C.D.)
03	GASTOS DE INSPECCIÓN	2.00%-6.00% (C.D.)
04	GASTOS DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	0.5%-2.00% (C.D.)
05	GASTOS DE ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	1.00%-4.00% (C.D.)
05	GASTOS DE EVALUACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	0.50%-1.00% (C.D.)
06	GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.00%-5.00% (C.D.)
07	GASTOS DE CONTROVERSA	0.5%-1.00% (C.D.)

## MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
01	COSTO DIRECTO: (C.D.)	
02	GASTOS GENERALES	10.00%-18.00% C.D.
03	UTILIDAD	5.00 % - 8.00 % C.D.
04	SUB TOTAL OBRA (S.T.)	
05	I.G.V.	18.00 % S.T.
06	COSTO TOTAL DE OBRA (PRESUPUESTO BASE): P.B.	
07	GASTOS DE SUPERVISIÓN	
08	- SUPERVISIÓN INTERNA	3.00 % - 5.00 % del P.B.
09	- SUPERVISIÓN EXTERNA	5.00 % - 8.00 % del P.B.
10	GASTOS DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	0.5%-2.00% del P. B.
11	GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	2.00%-5.00% del P.B.
12	GASTOS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	0.5%-1.00% del P.B.
13	GASTOS DE GESTIÓN	
14	- GASTOS DEL ORGANO TECNICO RESPONSABLE	0.50% - 1.50 % del P.B.
15	- GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.00% - 4.00% del P.B.
16	GASTOS DE CONTROVERSA	0.5%-1.00% del P.B.

- Para el caso de proyectos de inversión pública a ejecutarse, tanto por administración Directa como indirecta con un presupuesto menor al S/. 1,000,000.00, Así como cuando su ejecución sea a nivel de cabecera de río. La distribución de los porcentajes en los gastos generales tanto por administración directa e indirecta No tienen tope, Los mismos que deben de ser debidamente analizados y sustentados en la formulación y en estudios definitivos de los proyectos a través de un analítico de gastos.
- Para el caso de los proyectos Multianuales de inversión pública a ejecutarse por administración directa la distribución de los porcentajes en Gastos Generales y Gastos de Supervisión no tienen tope, Los mismos que deben ser debidamente analizados y sustentados en la formulación y en los estudios definitivos de los proyectos a través de un analítico de gastos.
- Para el caso de los proyectos que se encuentran en las zonas de Áreas Naturales Protegidas - ANP y/o zonas de amortiguamiento de estas mismas, El porcentaje de elaboración del expediente técnico no tiene Tope. Los mismos que deben ser debidamente analizados y sustentados en el plan de trabajo y/o términos de referencia. Los porcentajes establecidos tienen que estar registrados en el pie de presupuesto del proyecto. El mismo que deberá de señalarse en la resolución de aprobación.

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## 5. Contenido de los Costos Indirectos y sus responsables

### a) Gastos Generales de Ejecución.

La GIOTDUR, GDE, GDSPOSM, GMAER, OSELTP, OAF, GPP, UF, son responsables de la administración de los recursos identificados para la dirección técnica; debiendo ser intangible la ejecución de dicho gasto. Los Ingenieros Residentes serán designados mediante acto resolutivo.

### b) Gastos de Supervisión.

La Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos es responsable de la administración de los recursos derivados de los costos indirectos para la supervisión de las Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta debiendo ser intangible la ejecución de dicho gasto y autorizado sólo por dicha Oficina. Los inspectores o supervisores serán designados mediante acto resolutivo

### c) Gastos de Liquidación Técnica y Financiera.

La Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos es la responsable de la administración de los recursos derivados de los costos indirectos para la recepción, liquidación técnica y física de la Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta, así como de su transferencia; debiendo ser intangible la ejecución de dicho gasto y autorizado sólo por la referida Oficina. Los liquidadores técnicos y financieros deben ser designados mediante Memorando.

### d) Gastos de Estudios Definitivos.

La Unidad de Estudios Definitivos es la responsable de la administración de los recursos derivados de los costos indirectos para el estudio definitivo de los Expedientes Técnicos de la Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta; debiendo ser intangible la ejecución de dicho gasto y autorizado sólo por la referida Unidad.

### e) Gastos de Evaluación de Estudios Definitivos.

La Unidad de Evaluación de Proyectos es la responsable de la administración de los recursos derivados de los costos indirectos para la evaluación de los Expedientes Técnicos de la Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta; debiendo ser intangible la ejecución de dicho gasto y autorizado sólo por la referida Unidad.

### f) Gastos de Gestión Administrativa.

La GIOTDUR, GDE, GDSPOSM, GMAER, OSELTP, OAF, GPP, UF, UEP es responsable de la administración de los recursos derivados de los costos indirectos para la administración y atención logística para las Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta.

### g) Gastos por Controversia.

La GIOTDUR, GDE, GDSPOSM, GMAER, OSELTP, OAF, GPP, UF, UEP es responsable de la administración de los recursos derivados de los costos indirectos para la administración y atención logística para las Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta.

### h) Gastos de elaboración de plan de trabajo.

La Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano – Rural a través de la Dirección de Obras Públicas es responsable de la administración de los recursos derivados de los costos indirectos para la elaboración de trabajo en las Actividades.



www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
¡Juntos por el gran cambio!

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

## VII. CONTROL DE LA AFECTACIÓN DE LOS COSTOS

Bajo la consideración de los siguientes criterios:

1. Los porcentajes asignados deben entenderse como techos mínimos y máximos.
2. Se acumularán los costos incurridos en Cuentas Contables Distribuibles.
3. Se tomará como fuente de información para efectos de control presupuestal y ejecución de obras, los registros contables que se implemente.
4. El Factor de Distribución a tomarse en cuenta se determinará de acuerdo a la ejecución física y financiera contenida en las valorizaciones mensuales.
5. Se tomará como referencia para el pago de las remuneraciones del personal que interviene en las Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta, las Escalas Remunerativas pertinentes, según formación profesional, técnica o área de trabajo.
6. Los indicadores principales a modo ilustrativo serán tomados como referencia a costos incurridos versus Indicadores, como sigue:
  - a. Gastos Generales de Ejecución: Horas Hombre dedicadas a cada obra, proyecto o actividad, según documentación técnica-administrativa de cada uno de ellos.
  - b. Gastos de Supervisión: Horas Hombre dedicadas a cada obra, según su documentación técnica-normativa.
  - c. Gastos de Liquidación Técnica y Financiera de Obra: Extracto de información y análisis de la obra o proyecto ejecutado.
  - d. Gastos Generales de Estudios Definitivos: Estadística de Expedientes Técnicos formalizados.
  - e. Gastos Generales de Evaluación de Estudios Definitivos: Horas Hombre dedicadas a cada obra, según su documentación técnica-normativa.
  - f. Gestión Administrativa:
    - Recursos Humanos: Planillas de trabajadores elaboradas.
    - Abastecimiento y Logística: Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio y Contratos emitidos.
    - Almacenes: Recepción de bienes y Pecosas emitidas.
    - Tesorería: Comprobantes de Pago y Planillas por obra.
    - Finanzas: Información contable e indicadores anteriores.
  - g. Gastos por Controversia: Informe de la GIOTDUR, GDE, GDSPOSM, GMAER, OSELTP, OAF, GPP, UF, de corresponder.
  - h. Gastos de elaboración de plan de trabajo: Elaboración de la Dirección de Mantenimiento de Obras Públicas.
  - i. Gastos del Órgano Técnico Responsable: Corresponde a los gastos de monitoreo y control de la inversión y actividad del proyecto de inversión pública en la fase de ejecución de la obra tanto por administración Directa e Indirecta

## VIII. METAS DE LOS RESPONSABLES DE LOS COSTOS

Los responsables de los costos tendrán como metas las siguientes:

RESPONSABLE	TIPO DE COSTO	METAS
GIOTDUR, GDE, GDSPOSM, GMAER, e Ing. Residentes.	Costos directos	Ejecución de la obra y proyecto
GIOTDUR, GDE, GDSPOSM, GMAER, e Ing. Residentes.	Gastos generales de obra y seguridad	Ejecución de la obra informes finales de obra o proyectos
Oficina de Supervisan, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos.	Gastos indirectos de supervisión o inspección de obras, proyectos o metas	Supervisión o inspección de la ejecución de obras o proyectos



www.munimegantoni.gob.pe



#MuniMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
**¡Juntos por el gran cambio!**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos.	Gastos indirectos de liquidación técnica y financiera	Aprobación de la liquidación técnica y financiera
GIOTDUR, GDE, GDSPISM, GMAER, OSELTP, OAF, GPP, UF	Gastos indirectos de administración	Abastecimiento de insumos información contable de cada proyecto patrimonización de bienes otros
Unidad de Estudios y Proyectos	Gastos Generales de Estudios Definitivos y evaluación	Incremento de Estudios de Expedientes Técnicos
Dirección de Mantenimiento de Obras Públicas a través de la GIOTDUR	Gastos de elaboración de plan de trabajo	Incremento de elaboración de plan de trabajo de Actividades

## IX. MECANISMOS DE CONTROL DE LOS COSTOS

1. La Gerencia Municipal autoriza y aprueba los Informes Técnicos de ejecución de Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta.
2. La GIOTDUR, GDE, GDSPISM, GMAER, emite mensualmente los Informes Técnicos de ejecución de Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta, haciendo notar los aspectos más resaltantes que contribuyeron a su ejecución, así como aquellos que limitaron su avance, especialmente las recomendaciones que deberán tenerse en cuenta.
3. La GIOTDUR, GDE, GDSPISM, GMAER aprueba y autoriza las valorizaciones parciales y finales, emitiendo opinión expresa de los informes mensuales expedidos por los residentes de Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta, así como de la recepción de materiales y equipos para aquellos.
4. La Oficina de Administración y Finanzas es el área responsable del registro y control de contratos, cartas fianza y pólizas de caución.
5. La Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos tendrá como responsabilidad tener la información financiera para la liquidación de Obras y Proyectos de Inversión Pública, IOARR, y Actividades, en la modalidad de administración directa e indirecta.

## X. DE LA RESPONSABILIDAD

Son responsables del cumplimiento de esta Directiva, la Gerencia Municipal; la Gerencia de Planificación Presupuesto; la Oficina de Administración y Finanzas; la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural, Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, la Gerencia de Desarrollo Económico; la Gerencia de Desarrollo Social, Pueblos Originarios y Servicios Municipales; la Gerencia del Medio Ambiente y Energías Renovables, la Unidad de Estudios Definitivos, la Unidad Formuladora, la Dirección de Mantenimiento de Obras Públicas.

## XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

**PRIMERA.** - Los casos no previstos serán resueltos conjuntamente por la Gerencia Municipal; la Gerencia de Planificación y Presupuesto; la Oficina de Administración y Finanzas; la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural, Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, la Gerencia de Desarrollo Económico; la Gerencia de Desarrollo Social, Pueblos Originarios y Servicios Municipales; la Gerencia del Medio Ambiente y Energías Renovables, la Unidad de Estudios Definitivos, la Dirección de



[www.munimegantoni.gob.pe](http://www.munimegantoni.gob.pe)



@MMegantoni

#MuniMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
**¡Juntos por el gran cambio!**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Mantenimiento de Obras Públicas, la Unidad Formuladora, debiendo hacer las coordinaciones para brindar la orientación y la asistencia técnica necesaria.

**SEGUNDA.** - El incumplimiento de estas disposiciones constituye falta de carácter disciplinario y se sancionara de acuerdo a las normas correspondientes, según la relación laboral o contractual del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que pudieran conllevar.



[www.megantoni.gob.pe](http://www.megantoni.gob.pe)



#MuniMegantoni