



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 0675 -2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, 11 DIC 2023

### VISTO:

El Informe N° 0340-2023-MIDAGRI-PESCS-1607, del Director de Desarrollo Agroeconómico, sobre “Solicitud de aprobación de modificación sexta del Presupuesto Analítico por Especifica de Gastos – Obra – **Mejoramiento de Capacidades productivas en los cultivos de palto, duraznero, chirimoyo y cirolero, dentro del ámbito de los 5 Distritos de la Provincia de Chincheros – Departamento de Apurímac**”, y el proveído de la Dirección Ejecutiva;

### CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, creado mediante Decreto Supremo N° 072-82-PCM, cuenta con autonomía económica, técnica y administrativa, enmarcado en los lineamientos legales y normativos del Gobierno Nacional;

Que, el literal q) del artículo 14 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, aprobado por Resolución Ministerial N° 00715-2014-MINAGRI, establece que “... *Son Funciones de la Dirección Ejecutiva del PESCS, entre otros.- Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia ...*”;

Que, el literal k) del Literal E, E-2 del Título - Metodología de Ejecución de Proyectos Productivos por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD), de la Directiva N° 001-2019-MIDAGRI-PESCS-1607 - “Directiva para la Aprobación de Expedientes Técnicos, Ejecución, y Liquidación, de Proyectos Productivos por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD), en el PESCS, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0166-2019-MIDAGRI-PESCS-1601, en la parte pertinente establece que: “...*Toda variación y/o modificación de las condiciones y alcances del contenido del original del Expediente Técnico del proyecto productivo, será elaborado y sustentado por el Residente, y presentado en un plazo que no excederá los cinco (05) días, hábiles después*”



de ocurrida los hechos, al Supervisor para su V° B°, ya través del Director de desarrollo Agroeconómico y previa evaluación y aprobación explícita de éste, se deberá remitir a la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, para su revisión y aprobación, siendo ésta Dirección, la que tramite su aprobación final mediante la gestión de una Resolución Directoral ...";

Que, mediante la **Resolución Directoral N° 0319-2022-MIDAGRI-PESCS-1601** de fecha 21 de setiembre del 2022, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto **“Mejoramiento de capacidades productivas en los cultivos de palto, duraznero, chirimoyo y cirolero dentro del ámbito de los 5 distritos de la Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac”** con CUI N° 2480403. Por un monto VR2 de S/ 4,713,613.35 soles;

Que, mediante **Resolución Directoral N° 0194-2023-MIDAGRI-PESCS-1601**, de fecha 20/04/2023; se aprueba la Autorización y Encargatura de ejecución del proyecto con CUI N° 2480403, a la Dirección Zonal de Andahuaylas PESCS;

Que, mediante **Resolución Directoral N° 0284-2023-MIDAGRI-PESCS-1601**, de fecha 21/06/2023; se aprueba la Transferencia de Fondos de S/ 300,000.00 soles para la ejecución del proyecto;

Que, mediante **Resolución Directoral N° 0210-2023-MIDAGRI-PESCS-1601**, de fecha 04/05/2023; se aprueba el Presupuesto Analítico de Gasto, del Proyecto Productivo, con CUI 2480403, por el monto de S/ 295,501.00 soles;

Que, mediante **Resolución Directoral N° 0241-2023-MIDAGRI-PESCS-1601**, de fecha 25 de mayo del 2023, se Resuelve aprobar la **Primera Modificación** del Presupuesto Analítico de Costos (PAC), por el monto total de S/. 295,501.00 soles; del presente ejercicio Fiscal 2023, del Proyecto Productivo, con CUI 2480403; el cual se detallan en el cuadro siguiente:

**Cuadro N°01.** Resumen de la primera modificación del presupuesto analítico por específica de gasto

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		MONTO (PIM) ANTERIOR
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.3.1.1.1	VEHÍCULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE	27,999.98			27,999.98
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRTACIÓN DE PERSONAL	60,398.00			60,398.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	80,396.14	16,739.94		97,136.08
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	43,200.00	50,266.94	16,500.00	109,966.94
TOTAL REQUERIMIENTO S/.		211,994.12	67,006.88	16,500.00	295,501.00

Así mismo, se detallan en el cuadro de resumen del presupuesto analítico por específica de gasto, aprobado con la **Resolución Directoral N°0276-2023-MIDAGRI-PESCS-1601**; con fecha 16/06/2023, el mismo que aprobó la **Segunda Modificación** del PAC 2023, se detallan en el siguiente:



**Cuadro N°02. Resumen del presupuesto analítico por especifica de gasto**

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		MONTO (PIM) ACTUAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.3.1.1.1	VEHÍCULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE	28,000.00			28,000.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,770.00			3,770.00
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	142,564.00			142,564.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	237,323.38	24,086.62		261,410.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	71,207.00	66,550.00	22,000.00	159,757.00
<b>TOTAL, REQUERIMIENTO S/.</b>		<b>482,864.38</b>	<b>90,636.62</b>	<b>22,000.00</b>	<b>595,501.00</b>

Así mismo, se detallan en el cuadro de resumen del presupuesto analítico por especifica de gasto, aprobado con la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0448-2023-MIDAGRI-PESCS-1601**; de fecha 04 de septiembre 2023, el mismo que aprobó la **Tercera Modificación** del PAC 2023, se detallan en el siguiente:

**Cuadro N°03. Resumen de la 3ra modificación del presupuesto analítico por especifica de gasto**

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		MONTO (PIM) ACTUAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.3.1.1.1	VEHÍCULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE				
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,450.00			2,450.00
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	166,708.38			166,708.38
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	216,158.00	19,184.62		235,342.62
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	82,000.00	81,500.00	27,500.00	191,000.00
<b>TOTAL, REQUERIMIENTO S/.</b>		<b>467,316.38</b>	<b>100,684.62</b>	<b>27,500.00</b>	<b>595,501.00</b>

Que, mediante **RESOLUCION DIRECTORAL N°0459-2023-MIDAGRI-PESCS-1601**, de fecha 08 setiembre del 2023, se aprueba el EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°1, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LOS CULTIVOS DE PALTO, DURAZNERO, CHIRIMOYO Y CIROLERO DENTRO DEL ÁMBITO DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC", con CUI 2480403.

Se tiene el desagregado de Presupuesto General del Expediente Técnico Modificado 1, de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO	:	S/. 3,207,583.70
GASTOS GENERALES	:	S/. 743,692.49
SUPERVISIÓN	:	S/. 139,566.91
SUB TOTAL	:	S/. 4,090,843.10
IGV (18% MAT. Y EQUIPOS)	:	S/. 463,544.30
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	:	<b>S/. 4,554,387.40</b>

Así mismo, se detallan en el cuadro de resumen del presupuesto analítico por especifica de gasto, aprobado con la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0468-2023-MIDAGRI-PESCS-1601**; de fecha 13 de septiembre 2023, el mismo que aprobó la **Cuarta Modificación** del PAC 2023; que fue modificado por el monto de S/. 1,191,002.00 Soles., del cual se detallan:

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.3.1.1.1	VEHÍCULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,760.00	4,500.00	0.00	12,260.00
2.6.3.2.1.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000.02	0.00	0.00	10,000.02
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	284,889.58	0.00	0.00	284,889.58
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	423,420.61	11,959.19	0.00	435,379.80
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	248,381.42	154,491.18	44,000.00	446,872.60
<b>SUB TOTAL REQUERIMIENTO S/.</b>		<b>974,451.62</b>	<b>172,550.37</b>	<b>44,000.00</b>	<b>1,191,002.00</b>

Así mismo, se detallan en el cuadro de resumen del presupuesto analítico por específica de gasto, aprobado con la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0536-2023-MIDAGRI-PESCS-1601**; de fecha 16 de octubre 2023, el mismo que aprobó la **Quinta Modificación** del PAC 2023; que fue modificado por el monto de S/. 1,191,002.00 Soles., del cual se detallan:

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.3.1.1.1	VEHÍCULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,760.00	4,500.00	0.00	12,260.00
2.6.3.2.1.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,880.00	1,600.00	0.00	4,480.00
2.6.3.2.99	MAQUINARIAS, EQUI. Y MOB. DE OTRAS INSTALACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	271,234.88	0.00	0.00	271,234.88
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	452,795.93	11,937.19	0.00	464,733.12
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	245,324.00	139,770.00	44,000.00	429,094.00
<b>SUB TOTAL REQUERIMIENTO S/.</b>		<b>989,194.80</b>	<b>157,807.19</b>	<b>44,000.00</b>	<b>1,191,002.00</b>

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, con el objetivo de continuar con la ejecución del mencionado proyecto, se solicita la aprobación de la MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO por específica de gastos del Expediente Técnico, teniendo en cuenta solo las específicas de gasto de los equipos y bienes mencionados en el cuadro, **ANÁLISIS**; Según el Presupuesto Analítico aprobado y asignado, de la Quinta Modificación, mediante la **RESOLUCION DIRECTORAL N° 0536-2023 MIDAGRI-PESCS-1601**, de fecha 16/10/2023, por el monto total de S/ 1,191,002.00 soles; con la cual se viene ejecutando a la fecha el proyecto **“Mejoramiento de capacidades productivas en los cultivos de palto, duraznero, chirimoyo y cirolero dentro del ámbito de los 5 distritos de la Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac”**, con CUI 2480403. En referencia al cronograma establecido en la **Quinta modificación** del Presupuesto Analítico PAC 2023, aprobado con la Resolución Directoral indicado, será necesario realizar el reajuste de las actividades en las diferentes partidas presupuestarias, con la finalidad de ejecutar al 100% del presupuesto asignado, así mismo será necesario modificar las partidas presupuestales, al no realizar la contratación del Monitor Técnico previsto para los meses de noviembre y diciembre del presente año, debido a que existe la necesidad urgente de prever los fletes de movilidad para el traslado de los 20 mil



plantones de palto a los diferentes lugares de instalación, los mismos que se encuentran disponibles técnicamente como plantones francas de saque al campo definitivo, además es la época más recomendable por situaciones del clima; dicha Modificación garantizará la continuidad de la ejecución del proyecto, durante el mes de diciembre del presente año.

Por lo que se detallan en los cuadros correspondientes a continuación:

**CUADRO N°03: Resumen del presupuesto del sexto modificación del analítico general por específica de gasto.**

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,760.00	4,500.00	0.00	12,260.00
2.6.3.2.1.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,880.00	1,600.00	0.00	4,480.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIP. Y MOBILIARIOS DE OTRAS INST.	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRTACIÓN DE PERSONAL	274,342.00	0.00	0.00	274,342.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	509,571.93	18,017.07	1,987.00	529,576.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	255,324.00	129,770.00	44,000.00	429,094.00
<b>SUB TOTAL REQUERIMIENTO SI/</b>		<b>1,071,127.92</b>	<b>153,887.07</b>	<b>45,987.00</b>	<b>1,271,002.00</b>

Con el visado del Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Oficina de Administración, y Asesoría Legal;

De conformidad con lo establecido en el Manual de Operaciones; y conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 0217-2023-MIDAGRI:

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.** - **Aprobar** la Sexta modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) – 2023, del Expediente Técnico Modificado de “Mejoramiento de capacidades productivas en los cultivos de palto, duraznero, chirimoyo y cirolero dentro del ámbito de los 5 distritos de la Provincia de Chincheros - Departamento de Apurímac” con CUI N° 2480403, conforme a la siguiente descripción:

**CUADRO N°03: Resumen del presupuesto del sexto modificación del analítico general por específica de gasto.**

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,760.00	4,500.00	0.00	12,260.00
2.6.3.2.1.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,880.00	1,600.00	0.00	4,480.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIP. Y MOBILIARIOS DE OTRAS INST.	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRTACIÓN DE PERSONAL	274,342.00	0.00	0.00	274,342.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	509,571.93	18,017.07	1,987.00	529,576.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	255,324.00	129,770.00	44,000.00	429,094.00
<b>SUB TOTAL REQUERIMIENTO SI/</b>		<b>1,071,127.92</b>	<b>153,887.07</b>	<b>45,987.00</b>	<b>1,271,002.00</b>

**Artículo Segundo.** - NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Órgano de Control Institucional; así como a los demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que correspondan, con las formalidades de Ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.**



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ AYALA  
DIRECTOR EJECUTIVO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**CUADRO N°04: PRESUPUESTO DE LA SEXTA MODIFICACION DEL ANALITICO GENERAL POR ESPECIFICA DE GASTO**

ESP. GASTO	DESCRIPCION	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITAR.	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
						GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
<b>2.6.3.2.3.1</b>	<b>EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS</b>				<b>7,760.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>12,260.00</b>
A4	LAPTOP 4GB RAM I7	und	1.00	5,310.00	5,310.00			5,310.00
A3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER COLOR	und	1.00	2,450.00	2,450.00			2,450.00
A4	COMPUTADORA ESTACIONARIA I7	und	1.00	4,500.00		4,500.00		4,500.00
<b>2.6.3.2.1.1</b>	<b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>6,400.00</b>			<b>6,400.00</b>
	<b>EQUIPOS</b>							
A4	PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.00	3,200.00	3,200.00			3,200.00
A6	PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.00	3,200.00	3,200.00			3,200.00
<b>2.6.3.2.1.2</b>	<b>MOBILIARIO</b>				<b>2,880.00</b>	<b>1,600.00</b>		<b>4,480.00</b>
A4	ESCRITORIO DE MELAMINE EN "L"	und	1.00	1,600.00		1,600.00		1,600.00
A4	SILLA DE ACOLCHADA	und	4.00	160.00	640.00			
A4	ESTANTE DE MADERA 5 PISOS	und	1.00	680.00	680.00			
A4	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES	und	3.00	520.00	1,560.00			
<b>2.6.3.2.9.99</b>	<b>MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES</b>				<b>14,850.00</b>			<b>14,850.00</b>
A5	MOTOBOMBA FUMIGADORA ESTACIONARIA	und	2.00	3,000.00	6,000.00			6,000.00
A6	MOTOBOMBA FUMIGADORA ESTACIONARIA	und	3.00	2,950.00	8,850.00			8,850.00
<b>2.6.8.1.4.1</b>	<b>GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL</b>				<b>274,342.00</b>			<b>274,342.00</b>
A3	PEON	hh	19,728.80	8.45	166,708.38			166,708.38
A4	PEON	hh	12,370.00	8.45	104,526.60			104,526.60

Dirección Zonal Andahuaylas  
Jr. Ricardo Palma N° 149 - Andahuaylas  
T: (083) 798008  
www.pescs.gob.pe

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO PRODUCTIVO CHINCHEROS - PESCS  
*Ing. Teodoro Toledo Mendizola*  
RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO PRODUCTIVO CHINCHEROS - PESCS  
*Ing. Fredy Quicana Avilés*  
SUPERVISOR

CPE. Vidal Roldán Manayuc  
FISCAL ADMINISTRATIVO

12 DIC 2023

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO de lo que doy fe



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A6	PEON	hh	367.71	8.45	3,107.12		3,107.12
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				509,571.93	18,017.07	529,576.00
	VESTUARIO				1,344.00	13,568.71	15,352.71
A3	CHALECO DRILL DE IDENTIFICACIÓN	und	15.00	42.37		635.60	635.60
A6	CHALECO DRILL DE IDENTIFICACIÓN	und	100.00	32.00		3,200.00	3,200.00
A3	GORROS DE IDENTIFICACION	und	24.00	23.60		566.40	566.40
A6	GORROS DE IDENTIFICACION	und	100.00	25.00		2,500.00	2,500.00
A6	BOTAS DE JEBE	pares	10.00	37.99		379.88	379.88
A4	PONCHO PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA	und	10.00	40.00	400.00		400.00
A6	PONCHO PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA	und	11.00	40.00		440.00	440.00
A3	ZAPATOS DE CAMPO	par	8.00	118.00	944.00		944.00
A4	ZAPATOS DE CAMPO	par	5.00	400.00		2,000.00	2,000.00
A3	CASACAS	und	15.00	125.79		1,886.82	1,886.82
A4	CASACAS	und	15.00	160.00		2,400.00	2,400.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				32,879.00		32,879.00
A3	GASOLINA 95	gal	200.00	17.40	3,479.00		3,479.00
A4	GASOLINA 95	gal	200.00	18.30	3,660.00		3,660.00
A6	GASOLINA 95	gal	200.00	18.00	3,600.00		3,600.00
A3	DIESEL B55-50	gln	600.00	16.93	10,155.00		10,155.00
A4	PETRÓLEO D2	gln	300.00	17.75	5,325.00		5,325.00
A6	PETRÓLEO D2	gln	370.00	18.00	6,660.00		6,660.00

Dirección Zonal Andahuaylas  
 Jr. Ricardo Palma N° 149 - Andahuaylas  
 T: (083) 798008  
 www.pescs.gob.pe

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO ESCUELA AGRIWICHINEROS - PESCS  
  
 Ing. Teodocio Toledo Mendicuti  
 RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO ESCUELA AGRIWICHINEROS - PESCS  
  
 Ing. Fredy Quicana Avilés  
 SUPERVISOR

Ing. Vidal Rondinel Manyavilca  
 EDIFICARIO TITULAR

12 DIC 2023  
 MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 Estropia Fiel del Original  
 AUTENTICADO de lo que doy fe





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA					73,058.00	73,058.00
A4	ACCESORIO MANGUERA HDPE	gib	1.00	268.00	268.00	268.00
A4	ALAMBRE DE PUAS DE 200M	rll	15.00	85.00	1,275.00	1,275.00
A4	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg	100.00	5.50	550.00	550.00
A3	ALAMBRE GALVANIZADO N° 8	kg	375.00	13.00	4,875.00	4,875.00
A6	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14	kg	100.00	9.00	900.00	900.00
A6	ALAMBRE GALVANIZADO N° 12	kg	100.00	10.00	1,000.00	1,000.00
A3	ARENA FINA	m3	46.00	100.00	4,600.00	4,600.00
A5	ARENA FINA	m3	90.00	100.00	9,000.00	9,000.00
A3	CAL AGRÍCOLA (bolsa de 25 kg)	bol	5.00	110.00	550.00	550.00
A3	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg	11.00	6.00	66.00	66.00
A6	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	30.00	6.50	195.00	195.00
A6	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	15.00	8.00	120.00	120.00
A4	HILO DE NYLON DE PESCAR(ROLLO DE 100M)	rll	5.00	18.00	90.00	90.00
A6	HILO DE NYLON DE PESCAR(ROLLO DE 100M)	rll	20.00	18.00	360.00	360.00
A3	LAMPA RECTA	und	11.00	35.00	385.00	385.00
A6	LAMPA RECTA	und	5.00	28.00	140.00	140.00
A3	LAMPA CUCHARA	und	16.00	33.00	528.00	528.00
A4	MANGUERA REFORZADA PVC 1/2"	m	400.00	1.42	568.00	568.00
A3	PICO DE PUNTA Y PALA	und	16.00	40.00	640.00	640.00
A4	TANQUE DE AGUA 1200L	hm	2.00	1,050.00	2,100.00	2,100.00

Dirección Zonal Andahuaylas  
Jr. Ricardo Palma N° 149- Andahuaylas  
T: (083) 798008  
www.pescs.gob.pe

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FRUTICOLA CHINCHEROS - PESCS  
Ing. Teodocio Toledo Mendieta  
RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FRUTICOLA CHINCHEROS - PESCS  
Ing. Fredy Quicaña Avilés  
SUPERVISOR

Go. Silvia Herlinda Manyavilca  
FEBRERO 2023  
AUTENTICADO de lo que doy fe  
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original



44

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A3	TIERRA AGRÍCOLA	m3	142.00	70.00	9,940.00	9,940.00
A3	TIERRA NEGRA	m3	96.00	90.00	8,640.00	8,640.00
A5	TIERRA NEGRA	m3	120.00	90.00	10,800.00	10,800.00
A6	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m3	75.00	100.00	7,500.00	7,500.00
A4	TIJERA DE PODAR PROFESIONAL	und	6.00	38.00	228.00	228.00
A6	TUERA DE PODAR	und	24.00	28.00	672.00	672.00
A6	SERRUCHO CURVO DE PODAR	und	18.00	32.00	576.00	576.00
A3	ZARANDA MALLA GALVANIZADA 1/2" x 1/2" x 1m x 10m	und	2.00	750.00	1,500.00	1,500.00
A3	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	1.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00
<b>MATERIALES EN MADERA PARA LA CONSTRUCCION</b>					<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
A3	ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" x 3.20m	und	250.00	12.00	3,000.00	3,000.00
A6	ROLLIZO DE EUCALIPTO D=4", L= 2.5m	und	180.00	15.00	2,700.00	2,700.00
<b>INSUMOS AGRÍCOLAS</b>					<b>388,579.00</b>	<b>388,579.00</b>
A3	ABONO FOLIAR	L	25.00	18.00	450.00	450.00
A4	ABONO FOLIAR	L	15.00	22.00	330.00	330.00
A6	ABONO FOLIAR NITROGENADO	L	20.00	22.00	440.00	440.00
A4	ACEITE AGRICOLA	L	7.00	25.00	175.00	175.00
A4	ACTIVADORES DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO	L	5.00	80.00	400.00	400.00
A6	ACTIVADORES DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO	L	22.00	110.00	2,420.00	2,420.00
A3	BOLSA DE POLIETILENO 6" x 10" x 0.3mm	m <sup>ll</sup>	100.00	96.00	9,600.00	9,600.00
A5	BOLSA DE POLIETILENO 6" x 10" x 0.3mm	m <sup>ll</sup>	95.00	98.00	9,310.00	9,310.00

Dirección Zona Andahuaylas  
 Jr. Ricardo Palma N°149- Andahuaylas  
 T: (083) 798008  
 www.pescs.gob.pe

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO PRODUCTIVA CINCHEROS - PESCS  
  
 Ing. Teodoro Toledo Mendicuti  
 RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO PRODUCTIVA CINCHEROS - PESCS  
  
 Ing. Frady Quicana Avilés  
 SUPERVISOR

Ing. *Rosalinda* *del* *Manyanvic*  
 FEDATARIO TITULAR

13 D ICI 2023

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 Es copia Fiel del Original  
 AUTENTICADO de lo que doy fe




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A3	BOLSA DE POLIETILENO 8" x 14" x 0.3mm	mll	98.00	132.00	12,936.00		12,936.00
A5	BOLSA DE POLIETILENO 8" x 14" x 0.3mm	mll	52.00	132.00	6,864.00		6,864.00
A6	CINTA BORRULL 23cm x 1.5cm y/o BOLSAS DESGLOSABLES 3X8 0.5 KG aprox	rollo	150.00	10.00	1,500.00		1,500.00
A6	CINTA PARAFILM 1" x 100m Y/O TELA QUIRURGICO 1.5mX100m	rollo	7.00	600.00	4,200.00		4,200.00
A4	FERTILIZANTE COMPUESTO 15-10-25 + 3MgO + 3S GRANULADO SACO x 50 Kg	sac	8.00	135.00	1,080.00		1,080.00
A6	FERTILIZANTE COMPUESTO 15-10-25 + 3MgO + 3S GRANULADO SACO x 50 Kg	sac	8.00	135.00	1,080.00		1,080.00
A3	FOSFATO DIAMÓNICO 18-46-0 SACO x 50 Kg	sac	10.00	165.00	1,650.00		1,650.00
A6	FOSFATO DIAMÓNICO 18-46-0 SACO x 50 Kg	sac	6.00	165.00	990.00		990.00
A3	FUNGICIDA	KG	25.00	90.00	2,250.00		2,250.00
A4	FUNGICIDA	l	10.00	90.00	900.00		900.00
A6	FUNGICIDA	l	18.00	90.00	1,620.00		1,620.00
A6	Gafa de protección agrícola policarbonato	unidad	24.00	15.00	360.00		360.00
A6	GUANTES DE NITRIL	par	24.00	5.00	120.00		120.00
A4	GRAPAS DE 1"	kg	10.00	24.00	240.00		240.00
A6	GRAPAS METALICAS	kg	20.00	10.00	200.00		200.00
A4	GRAPAS PARA MALLA RASHELL	cto	200	18.00	36.00		36.00
A4	INSECTICIDA	L	6.00	60.00	360.00		360.00
A6	INSECTICIDA	l	18.00	60.00	1,080.00		1,080.00
A4	MALLA GANADERA 1.20 x 100m	rtl	9.00	580.00	5,220.00		5,220.00
A6	NAVAJA PARA INJERTAR	und	30.00	130.00	3,900.00		3,900.00
A3	MALLA RASCHEL VERDE 50% SOMBRA 4.2m x 100m	rtl	8.00	680.00	5,440.00		5,440.00

Dirección Zonal Andahuaylas  
 Jr. Ricardo Palma N°149- Andahuaylas  
 T: (083) 798008  
[www.pescs.gob.pe](http://www.pescs.gob.pe)

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO FRUTICOLA VINICEROS PESCS  
  
 Teodocio Toledo Mendiceta  
 RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO FRUTICOLA VINICEROS PESCS  
  
 Ingrid Olaya Avilés  
 SUPERVISOR

D<sup>ca</sup> Vidal Román el Manyan  
 FEDATARIO TITULAR

12 DIC 2023

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 Es copia Fiel del Original  
 AUTENTICADO de lo que doy

Con PUNCHE  
 Perú



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A4	MALLA RASCHEL TIPO65% SOMBRA COLOR VERDE	rlf	10.00	740.00	7,400.00		7,400.00
A6	MALLA RASCHEL TIPO65% SOMBRA COLOR VERDE	rlf	8.00	680.00	5,440.00		5,440.00
A3	MANGA PLÁSTICA POLIPROPILENO DOBLE 3m	kg	65.00	8.00	520.00		520.00
A6	MANGA PLÁSTICA POLIPROPILENO DOBLE 3mm	M	100.00	5.00	500.00		500.00
A4	MANGUERA HDPE DE 1-1/2" x 100m	rlf	6.00	138.50	831.00		831.00
A4	MANGUERA HDPE DE 3/4" x 100m	rlf	5.00	100.00	500.00		500.00
A6	MANGUERA HDPE DE 2" x 100m	rlf	6.00	350.00	2,100.00		2,100.00
A6	MANGUERA HDPE DE 1" x 100m	rlf	4.00	100.00	400.00		400.00
A6	MAMELUCO DE PROTECCIÓN PARA FUMIGACIÓN AGRÍCOLA	und	24.00	80.00	1,920.00		1,920.00
A6	MASCARA DE PROTECCION DESCARTABLE (CAJA POR 50 UND)	caja	16.00	15.00	240.00		240.00
A6	RESPIRADOR DE CAUCHO 2 VIAS	und	24.00	15.00	360.00		360.00
A6	PASTA CICATRIZANTE PARA INJERTO	gal	10.00	48.00	480.00		480.00
A4	MICRONUTRIENTES	L	10.00	70.00	700.00		700.00
A3	REGADERA	und	5.00	85.00	425.00		425.00
A4	PLANTONES DE CIROLERO	und	5,000.00	15.00	75,000.00		75,000.00
A4	PLANTONES DE DURAZNERO	und	5,000.00	15.00	75,000.00		75,000.00
A3	SEMILLA DE CHIRIMOYO VAR CRIOLLA	Kg	59.00	348.00	20,532.00		20,532.00
A3	SEMILLA DE DURAZNERO VAR OKINAWA	Kg	80.00	493.50	39,480.00		39,480.00
A3	SEMILLA DE PALTO VAR MEXICANA	und	20,000.00	1.40	28,000.00		28,000.00
A3	SEMILLA DE PALTO VAR MEXICANA	und	40,000.00	1.18	47,200.00		47,200.00
A3	VITABAX	KG	10.00	200.00	2,000.00		2,000.00

Dirección Zonal Andahuaylas  
Jr. Ricardo Palma N°149- Andahuaylas  
T: (083) 798008  
www.pescs.gob.pe

FORO FOMENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FRUTOS DE ANDHUAYLAS PESCS  
*[Signature]*  
Ing. Teodoro Toledo Mendieta  
RESIDENTE

FORO FOMENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FRUTOS DE ANDHUAYLAS PESCS  
*[Signature]*  
Ing. Fructo Quicana Avilés  
SUPERVISOR

*[Signature]*  
12 DE 2023  
AUTENTICADO de lo que doy fe  
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A4	VITAVAX		15.00	200.00	3,000.00		3,000.00
A3	MOCHILA DE FUMIGAR 15 l	und	5.00	280.00	1,400.00		1,400.00
	<b>UTILES DE ESCRITORIO</b>				<b>4,878.93</b>	<b>4,448.37</b>	<b>1,547.00</b>
A4	LAPICERO	und	500.00	1.00	500.00		500.00
A4	PLUMONES	und	100.00	3.00	300.00		300.00
A4	PLUMONES PARA PIZARRA ACRÍLICA	und	50.00	3.80	190.00		190.00
A3	CINTA MASKINGTAPE	und	3.00	4.00		12.00	12.00
A4	CINTA MASKINGTAPE	und	15.00	7.00	105.00		105.00
A3	CUADERNO CUADRICULADO A4	und	26.68	5.99		159.81	159.81
A4	CUADERNO CUADRICULADO A4	und	15.00	5.50	82.50		82.50
A4	PAPELOGRAFO	und	100.00	0.50	50.00		50.00
A4	CARTULINA DE COLORES	und	200.00	1.00	200.00		200.00
A3	PAPEL BOND A4	mll	23.00	40.00		920.00	920.00
A4	PAPEL BOND A4	mll	21.00	40.00	840.00		840.00
A4	CARTUCHO DE TÓNER LASER COLOR	und	4.00	248.00	992.00		992.00
A3	ARCHIVADOR LOMO ANCHO	und	14.00	13.56		189.84	189.84
A4	ARCHIVADOR LOMO ANCHO	und	20.00	7.00		140.00	140.00
A6	ARCHIVADOR LOMO ANCHO	unidad	10.00	8.00			80.00
A4	PAPEL LUSTRE COLOR	und	36.00	0.50		18.00	18.00
A6	PAPEL LUSTRE COLOR	unidad	10.00	1.00			10.00
A3	VINIFAN GRANDE	und	5.00	3.09			15.45

Dirección Zonal Andahuaylas  
Jr. Ricardo Palma N°149- Andahuaylas  
T: (083) 798008  
www.pescs.gob.pe

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FRUTICOLA CUNCHEROS - PESCS  
  
Ing. Teodoro Toledo Mendieta  
RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FRUTICOLA CUNCHEROS - PESCS  
  
Ing. Freddy Quiroga Avilés  
SUPERVISOR

Cpc. Vital Roldán Manayoc  
FEDATARIO TITULAR

12 DIC 2023

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO de lo que doy fe





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



PESCS

Proyecto Especial Sierra Centro Sur

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A4	VINIFAN GRANDE	und	5.00	6.00		30.00		30.00
A6	VINIFAN GRANDE	unidad	10.00	7.00			70.00	70.00
A4	PAPEL BOND A4	millar	4.00	50.00		200.00		200.00
A6	PAPEL BOND A4	millar	5.00	42.00			210.00	210.00
A3	PERFORADOR	und	2.00	35.00		70.00		70.00
A6	PERFORADOR	unidad	1.00	18.00			18.00	18.00
A3	ENGRAPADOR	und	2.00	75.00		150.00		150.00
A6	ENGRAPADOR	unidad	1.00	35.00			35.00	35.00
A3	GRAPAS 26/6 CAJA 5000 UNID	caja	2.00	3.39		6.78		6.78
A4	GRAPAS 26/6 CAJA 5000 UNID	caja	3.00	6.00		18.00		18.00
A6	GRAPAS 26/6 CAJA 5000 UNID	caja	4.00	4.00			16.00	16.00
A3	SELLO DE VºBº	und	5.00	10.00		50.00		50.00
A3	SELLO POST FIRMA	und	3.00	30.00		90.00		90.00
A3	CLIPS	caja	4.00	2.12		8.50		8.50
A4	CLIPS	caja	5.00	3.00		15.00		15.00
A6	CLIPS	caja	4.00	2.00			8.00	8.00
A3	FOLDER MANILA A4	cto	1.00	29.45		29.45		29.45
A4	FOLDER MANILA A4	cto	2.00	30.00		60.00		60.00
A6	FOLDER MANILA A4	cto	4.00	30.00			120.00	120.00
A3	FASTENER (50 und)	caja	2.00	5.94		11.88		11.88
A4	FASTENER (50 und)	caja	4.00	7.00		28.00		28.00

Dirección Zonal Andahuaylas  
Jr. Ricardo Palma N° 149- Andahuaylas  
T: (083) 798008  
www.pescs.gob.pe

PORTALCMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FRUTICOLA CHINCHEROS - PESCS

Ing. Teodocio Toledo Mendieta  
RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FRUTICOLA CHINCHEROS - PESCS

Ing. Fredy Quispe Avilés  
SUPERVISOR

Cpc. Vidal Rangel Manayilca  
FEDATARIO TITULAR

12 DIC 2023


MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO de lo que doy fe.




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A6	FASTENER (50 und)	caja	8.00	4.00			32.00	32.00
A4	SOBRE MANILA A4	cto	2.00	34.00		68.00		68.00
A6	SOBRE MANILA A4	cto	4.00	34.00			136.00	136.00
A3	TAMPÓN	und	3.00	6.00		18.00		18.00
A6	TAMPÓN	unidad	2.00	6.00			12.00	12.00
A3	RESALTADOR	und	3.00	3.12		9.37		9.37
A6	RESALTADOR	unidad	6.00	3.50			21.00	21.00
A3	SACAGRAPAS	und	1.00	2.97		2.97		2.97
A6	SACAGRAPAS	unidad	1.00	3.00			3.00	3.00
A4	SACAGRAPAS	und	1.00	4.00		4.00		4.00
A3	LAPICERO PUNTA FINA	und	24.00	3.39		81.28		81.28
A4	LAPICERO PUNTA FINA	und	12.00	3.50		42.00		42.00
A6	LAPICERO PUNTA FINA	unidad	12.00	4.00			48.00	48.00
A4	GOMA BARRA	und	2.00	6.00		12.00		12.00
A6	GOMA BARRA	unidad	2.00	4.00			8.00	8.00
A3	NOTAS AUTOADHESIVAS MULTICOLOR 3x3"	und	2.00	13.78		27.57		27.57
A4	NOTAS AUTOADHESIVAS MULTICOLOR 3x3"	und	2.00	14.00		28.00		28.00
A6	NOTAS AUTOADHESIVAS MULTICOLOR 3x3"	unidad	6.00	16.00			96.00	96.00
A3	CUADERNO CUADRICULADO A4 100 HOJAS	und	4.00	4.24		16.94		16.94
A6	CUADERNO CUADRICULADO A4 100 HOJAS	unidad	4.00	6.00			24.00	24.00
A3	TINTA PIGMENTADA 500ml PARA IMPRESORA LASER	und	8.00	48.21				385.68

Dirección Zonal Andahuaylas  
 Jr. Ricardo Palma N° 149- Andahuaylas  
 T: (083) 798008  
 www.pescs.gob.pe

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO FRUTICOLA CHINCHEROS - PESCS  
  
 Ing. Teodoro Toledo Mendicuti  
 RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO FRUTICOLA CHINCHEROS - PESCS  
  
 Ing. Geny Quispe Aviles  
 SUPERVISOR

Cpc Vidal Rendón Manayvilca  
 FEDATARIO TITULAR

12 DIC 2023

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 Es copia Fiel del Original  
 AUTENTICADO de lo que doy fe





PERU

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



**PESCS**

Proyecto Especial Sierra Centro Sur

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A4	TINTA PIGMENTADA 500ml PARA IMPRESORA LASER	und	6.00	50.00		300.00		300.00	
A6	TINTA PIGMENTADA 500ml PARA IMPRESORA LASER	unidad	12.00	50.00			600.00	600.00	
A3	THONNER	und	3.00	295.00		885.00		885.00	
A3	CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 100 FOLIOS 400 HOJAS	und	5.00	47.37		236.85		236.85	
A4	TINTA PARA SELLO AUTOMATICO	und	3.00	15.00		45.00		45.00	
A4	TINTA PARA ALMOHADILLA	und	3.00	5.00		15.00		15.00	
A4	PAPEL PARA PLOTTERVA1	rflo	1.00	48.00		48.00		48.00	
A3	BANNER DE 3.60m x 2.40m	und	3.00	539.81	1,619.43			1,619.43	
	<b>ENSERES</b>					<b>320.00</b>		<b>320.00</b>	
A4	PIZARRA ACRILICA	und	2.00	160.00	320.00			320.00	
	<b>HERRAMIENTAS MANUALES</b>	%MO				<b>2,813.00</b>		<b>2,813.00</b>	
A6	CARRETILLA BUGUI	und	5.00	197.00	985.00			985.00	
A6	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	und	16.00	38.00	608.00			608.00	
A6	PICO CON MANGO	und	16.00	35.00	560.00			560.00	
A6	PALA CUCHARA DE 1.6 MM	und	20.00	33.00	660.00			660.00	
2.6.8.1.4.3	<b>GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>255,324.00</b>	<b>129,770.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>429,094.00</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>174,500.00</b>	<b>75,500.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>294,000.00</b>
A3	SUPERVISOR	mes	5.00	5,500.00			27,500.00	27,500.00	
A4	SUPERVISOR	mes	3.00	5,500.00			16,500.00	16,500.00	
A3	TÉCNICO VIVERISTA 1 Y 2	mes	10.00	1,800.00	18,000.00			18,000.00	
A4	TÉCNICO VIVERISTA 1,2,3 Y 4	mes	12.00	2,000.00	24,000.00			24,000.00	

Dirección Zonal Andahuaylas  
Jr. Ricardo Palma N°149- Andahuaylas  
T: (083) 798008  
www.pescs.gob.pe

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - PESCS  
Ing. Teodoro Toledo Mendieta  
RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - PESCS  
Ing. Freddy Quicono Avilés  
SUPERVISOR

Ing. Vidal Román del Marroya  
FEDATARIO TITULAR  
12 DIC 2023

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO de lo que da





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



PESCS

Proyecto Especial Sierra Centro Sur

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Table with columns for position (A3, A4), description, unit (mes, ev), and various numerical values representing costs and budgets.

Dirección Zonal Andahuaylas
Jr. Ricardo Palma N°149- Andahuaylas
T: (083) 798008
www.pescs.gob.pe

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PROYECTO FRUTICOLA ANICHEROS PESCS
Ing. Teodoro Toledo Mendiceta
RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PROYECTO FRUTICOLA ANICHEROS PESCS
Ing. Freddy Guicán Avilés
SU PÁTRON

Cec. Vida Rana en el Manayivilca
FEDAVIR - TITULAR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
Es copia Fiel del Original
AUTENTICADO de lo que doy fe
12012 2023




86

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A4	ESPECIALISTA EN MANEJO AGRONÓMICO DE CHIRIMOYO	ev	4.00	500.00	2,000.00		2,000.00
A4	ESPECIALISTA EN MANEJO DE VIVEROS FRUTÍCOLAS	ev	5.00	500.00	2,500.00		2,500.00
A4	ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	ev	4.00	500.00	2,000.00		2,000.00
A4	ESPECIALISTA EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	ev	4.00	500.00	2,000.00		2,000.00
A4	ESPECIALISTA EN FERTILIDAD DE SUELOS	ev	4.00	500.00	2,000.00		2,000.00
	<b>ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>					<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
A3	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 (INCLUYE CHOFER)	mes	5.00	5,800.00		29,000.00	29,000.00
A4	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4	mes	3.00	5,000.00		15,000.00	15,000.00
A4	ALQUILER DE OFICINA	mes	2.00	2,000.00		4,000.00	4,000.00
	<b>ALQUILERES DE BIENES MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>						
	<b>OTROS SERVICIOS</b>				<b>19,647.00</b>	<b>6,270.00</b>	<b>25,917.00</b>
A4	SPOT RADIAL	und	5.00	200.00	1,000.00		1,000.00
A6	GLOBO PUBLICITARIO AEROSTÁTICO DEL PROYECTO	und	1.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00
A4	BANNER DE 3.60m x 2.40m	und	2.04	540.00	1,100.00		1,100.00
A6	DÍPTICOS INFORMATIVOS	mil	4.67	400.00	1,867.00		1,867.00
A3	ESTUDIO DE LINEA DE BASE	est	1.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
A4	ROLL SCREEN 2 x 1m	und	1.00	240.00	240.00		240.00
A4	CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	und	36.00	40.00	1,440.00		1,440.00
A4	VIATICOS SEGUIMIENTO PROYECTO	dia	15.00	250.00		3,750.00	3,750.00
A4	FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS	est	0.50	1,280.00		640.00	640.00
A4	ANALISIS DE SUELO	und	8.00	110.00		880.00	880.00

Dirección Zonal Andahuaylas  
 Jr. Ricardo Palma N°149 - Andahuaylas  
 T: (083) 798008  
 www.pescs.gob.pe

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO FRUTICOLA CHINCHEROS PESCS  
  
 Ing. Teodoro Toledo Mendicuti  
 RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO FRUTICOLA CHINCHEROS PESCS  
  
 Ing. Freddy Quicaña Avilés  
 SUPERVISOR

Ing. Vidal Padilla Manyavico  
 FEDATARIO TITULAR

17-010-2023

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 Es copia Fiel del Original  
 AUTENTICADO de lo que doy fe



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A4	SERVICIO DE LUZ	und	2.00	250.00		500.00		500.00
A4	SERVICIO DE MENSAJERIA	gib	0.50	1,000.00		500.00		500.00
	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>44,177.00</b>			<b>44,177.00</b>
A6	FLETE TERRESTRE/PLANTONES DEL VIVERO A LA COMUNIDADES	gib	0.29	17,700.00	5,133.00			5,133.00
A4	REFRIGERIO	und	1,134.00	6.00	6,804.00			6,804.00
A4	ALIMENTACIÓN DE PASANTES A ACOSTAMBO	und	32.00	120.00	3,840.00			3,840.00
A4	HOSPEDAJE DE PASANTE A ACOSTAMBO	und	32.00	120.00	3,840.00			3,840.00
A4	TRANSPORTE DE INTERNO DE PASANTES A ACOSTAMBO	und	32.00	88.50	2,832.00			2,832.00
A4	PASAJES A ACOSTAMBO Y VISCEVERSA	und	32.00	180.00	5,760.00			5,760.00
A4	ALIMENTACIÓN DE PASANTES A ICA	und	32.00	120.00	3,840.00			3,840.00
A4	HOSPEDAJE DE PASANTES A ICA	und	32.00	120.00	3,840.00			3,840.00
A4	PASAJE A ICA Y VISCEVERSA	und	32.00	200.00	6,400.00			6,400.00
A4	TRANSPORTE INTERNO DE PASANTES A ICA	und	32.00	59.00	1,888.00			1,888.00
<b>SUB TOTAL REQUERIMIENTO S/.</b>					<b>1,071,127.92</b>	<b>153,887.07</b>	<b>45,987.00</b>	<b>1,271,002.00</b>

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PESCS  
  
 Ing. Teodora Toledo Mendicota  
 RESIDENTE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PESCS  
  
 Ing. Fedy Quicón Aviles  
 SUPERVISOR

Cpc. Vidal Rangel Manyavilca  
 FEDATARIO TITULAR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 Es copia Fiel del Original  
**AUTENTICADO** de lo que doy fe  
 12 014 2023

