



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 0680 - 2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, 13 DIC 2023

VISTOS:

El Informe N° 0356-2023-MIDAGRI-PESCS-1607 del Director (e) de Desarrollo Agroeconómico, y el Proveído del Director Ejecutivo; y;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, es creado por Decreto Supremo N° 072-82-PCM y cuenta con autonomía económica, técnica y administrativa, enmarcado en los lineamientos legales y normativos del Gobierno Nacional;

Que, el artículo 14 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Sierra Centro Sur aprobado mediante Resolución Ministerial N° 00715-2014-MINAGRI, establece que: *“Son funciones de la Dirección Ejecutiva, en el marco de la normatividad vigente, ámbito de competencia y de las disposiciones emitidas por el Ministerio, según corresponda, las siguientes:*

q) *Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia”;*

Que, mediante Resolución Directoral N° 000196-2022-MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 08 de julio del 2022, se Aprueba el Expediente Técnico Reformulado del proyecto “Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, distrito de Cabana – Lucanas - Ayacucho” con C.U.I N° 2306120, por un VR2 S/ 3' 130,720.86 soles;

Que, mediante el Informe N° 0356-2023-MIDAGRI-PESCS-1607, el Director (e) de Desarrollo Agroeconómico informa al Director Ejecutivo del PESCS que, mediante la CARTA N° 186- 2023-LHM-R, para el Proyecto de Inversión: *“Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, distrito de Cabana – Lucanas - Ayacucho”* con C.U.I N° 2306120, se solicita la aprobación del presupuesto analítico por específica de gasto modificado, por el monto de S/. 1,318,684.00 (acorde a la asignación presupuestal), por las siguientes consideraciones:

“ (...)

I. ANTECEDENTES

- Con Resolución Directoral N° 000196-2022-MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 08 de julio del 2022, donde se Aprueba el Expediente Técnico Reformulado del proyecto “*Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, distrito de Cabana – Lucanas - Ayacucho*” con C.U.I N° 2306120, por un VR2 **S/ 3'130,720.86** soles.
- Con Resolución Directoral N° 0018-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, de fecha 09 de enero del 2023, se autoriza la continuidad de ejecución física del proyecto “*Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, distrito de Cabana – Lucanas - Ayacucho*” – con CUI N° 2306120 para el ejercicio 2023. Bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, a cargo de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico.
- Con Resolución Directoral N° 0027-2023-MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 12 de enero del 2023, donde se Aprueba el Presupuesto analítico de Gastos 2023 del Proyecto “*Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, distrito de Cabana – Lucanas - Ayacucho*” – con CUI N° 2306120; con costo total VR2 ascendente a S/. 643,660.00 soles.

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL S/.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		4,650.00		4,650.00
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	204,057.65			204,057.65
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	40,518.01	12,159.17		52,677.18
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	200,475.17	148,800.00	33,000.00	382,275.17
TOTAL REQUERIMIENTO S/.		445,050.83	165,609.17	33,000.00	643,660.00

- Con Resolución Directoral N° 0132-2023-MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 13 de marzo del 2023, donde se Aprueba la **primera modificación** del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) – EAJERCICIO Fiscal 2023, del proyecto “*Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, Distrito de Cabana – Lucanas – Ayacucho*” – con CUI N° 2306120; con costo total VR2 ascendente a S/. 643,660.00 soles.

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL S/.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	352,892.28			352,892.28
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	53,737.85	9,433.24		63,171.09
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	71,683.32	126,946.85	28,966.66	227,596.83
TOTAL REQUERIMIENTO S/.		478,313.45	136,379.89	28,966.66	643,660.00

Resumen de Presupuesto Analítico por Específica de Gasto

- Mediante Resolución Directoral N° 0306-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, de fecha 05 de julio del 2023, ha sido aprobado la **segunda modificación** del presupuesto analítico de Gastos del Proyecto: “*Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las*

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL S/.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	484,339.81			484,339.81
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	115,338.32	6,209.24	-	121,547.56
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	121,483.32	195,846.65	45,466.66	362,796.63

comunidades de Cabana y Sondondo, Distrito de Cabana – Lucanas – Ayacucho" CUI N° 2306120, se tiene un presupuesto asignado en el PIM S/. 968,684.00, para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las metas programadas para su ejecución.

- Mediante Resolución Secretarial General N° 156-2023-MIDAGRI-SG, con fecha 07 de setiembre de 2023, se aprueba la demanda adicional del ejercicio fiscal 2023 del proyecto: "Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, Distrito de Cabana – Lucanas – Ayacucho", con CUI N° 2306120, con el monto de S/ 350,000.00 soles.





- Con Resolución Directoral N° 0473-2023-MINAGRI-PESCS-1601 de fecha 13 de setiembre del 2023, donde se Aprueba la **tercera modificación** del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) – EJERCICIO Fiscal 2023, del proyecto "Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, Distrito de Cabana – Lucanas – Ayacucho" – con CUI N° 2306120; con costo total VR2 ascendente a S/. 1,318,684.00 soles.



- Mediante Resolución Directoral N° 0506-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, de fecha 29 de setiembre del 2023, ha sido aprobado la **cuarta modificación** del presupuesto analítico de Gastos del Proyecto: "Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, Distrito de Cabana – Lucanas – Ayacucho" CUI N° 2306120. se tiene un presupuesto asignado en el PIM S/. 1,318,684.00, para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las metas programadas para su ejecución.



- Mediante Resolución Directoral N° 0501-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 25 de setiembre del 2023, ha sido aprobado el Expediente Técnico Reformulado del PROYECTO: "Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, Distrito de Cabana – Lucanas – Ayacucho" CUI N° 2306120. Con una modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa VR2 S/. 3 515,157.72 soles.



- Mediante Resolución Directoral N° 0638-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, de fecha 22 de noviembre del 2023, ha sido aprobado la **quinta modificación** del presupuesto analítico de Gastos del Proyecto: "Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, Distrito de Cabana – Lucanas – Ayacucho" CUI N° 2306120. se tiene un presupuesto asignado en el PIM S/. 1,318,684.00, para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las metas programadas para su ejecución.

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL, S/.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	572,960.00			572,960.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	183,150.80	24,829.20		207,980.00

2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	212,454.02	263,323.32	61,966.66	537,744.00
TOTAL REQUERIMIENTO S/.		968,564.82	288,152.52	61,966.66	1,318,684.00

II. ANÁLISIS

- ❖ El proyecto *“Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, Distrito de Cabana – Lucanas – Ayacucho”* con CUI N° 2306120, se tiene asignado el presupuesto por un monto de S/ 1,318,684.00 soles.
- ❖ Mediante Resolución Directoral N° 0638-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, de fecha 22 de noviembre del 2023, ha sido aprobado la quinta modificación del presupuesto analítico de Gastos del Proyecto: *“Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, Distrito de Cabana – Lucanas – Ayacucho”* CUI N° 2306120. se tiene un presupuesto asignado en el PIM S/. 1,318,684.00, para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las metas programadas para su ejecución.
- ❖ El presente proyecto a la fecha viene realizando requerimientos de bienes y servicios con la finalidad de dar el cumplimiento a las metas programadas en el cronograma de Expediente Técnico Reformulado para el presente año fiscal. Se tienen como actividades programadas para el presente año el riego de las plantaciones instaladas en campo definitivo, para ello se incorporaron materiales para realizar dicha actividad; siendo ello una de las actividades importantes en el manejo de las plantaciones por presentar épocas de crisis ambiental, por la sequía prolongada que se presenta a nivel mundial.
- ❖ En vista que, de los requerimientos atendidos en bienes y servicios, se encontró la variación de precios en el mercado, se tienen saldos en las específicas 2.6.8.1.42 el monto de S/ 4,533.90 y la específica 2.6.81.43. el monto de S/ 2,150.70; los cuales serán reprogramados y destinados a la específica 2.6.81.41. ya que, se tiene programado para el mes de diciembre realizar los trabajos a nivel de los 02 viveros, de trazo y marcación, apertura de hoyos, traslado de plántones a campo definitivo, carguío descargue de plántones, plantación, establecimiento de plántones en campo definitivo y cerco de protección de plantaciones de pinos. Para ello se necesarió contar con mano de obra no calificada (peón agropecuario), para **el cumplimiento del cronograma de ejecución del expediente técnico del proyecto y el calendario forestal.**

Para lo cual se solicita la aprobación del presupuesto analítico por específica de gasto modificado, de acuerdo al detalle:

Resumen de Presupuesto Analítico por Especifica de Gasto Modificado. N° 06

META:	<i>“Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, Distrito de Cabana – Lucanas – Ayacucho”</i>	11.5 MESES	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO PESCS
--------------	---	-------------------	---

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL, S/.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	579,643.00			579,643.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	178,617.80	24,829.20		203,447.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	210,703.32	262,924.02	61,966.66	535,594.00
TOTAL, REQUERIMIENTO S/.		968,964.12	287,753.22	61,966.66	1,318,684.00

III. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas y detalladas alcanzados, resulta procedente recomendar a su Despacho el trámite para **LA APROBACIÓN POR EL ÓRGANO RESOLUTIVO**, el presupuesto analítico por específica de gasto **modificado N° 06-2023** del proyecto "Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, distrito de Cabana – Lucanas - Ayacucho" con C.U.I N° 2306120, por el monto total de **S/. 1,318,684.00 soles**. A fin de cumplir con los objetivos y metas en el presente año del proyecto.

Resumen de Presupuesto Analítico por Especifica de Gasto Modificado N.º 06-2023.

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL, S/.
				GASTOS DE SUPERVISION	
		GASTOS GENERALES			
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	579,643.00			579,643.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	178,617.80	24,829.20		203,447.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	210,703.32	262,924.02	61,966.66	535,594.00
TOTAL, REQUERIMIENTO S/.		968,964.12	287,753.22	61,966.66	1,318,684.00

Con los visados de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Oficina de Administración, y Oficina de Asesoría Legal;

De conformidad con el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Sierra Centro Sur aprobado con Resolución Ministerial N° 00715-2014-MINAGRI; y conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 217-2023-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Presupuesto Analítico por Específica de Gasto Modificado N° 06-2023 del Proyecto: "Recuperación de la cobertura vegetal mediante los servicios de instalación forestal en las comunidades de Cabana y Sondondo, distrito de Cabana – Lucanas - Ayacucho", con CUI N° 2306120; de acuerdo al detalle siguiente:

Resumen de Presupuesto Analítico por Específica de Gasto Modificado N.° 06-2023.

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL, SI.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	579,643.00			579,643.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	178,617.80	24,829.20		203,447.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	210,703.32	262,924.02	61,966.66	535,594.00

Artículo 2°.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Oficina de Administración, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento; así como a los demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ AYALA
DIRECTOR EJECUTIVO

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:		"RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE CABANA Y SONDONDO DEL DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO"			MES:	11.5 MESES	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO PESCS	
ESP. GASTO	DESCRIPCION	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITAR.	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL B.
						GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				578,543.00			578,543.00
	OPERARIO AGROPECUARIO	HH	167.05	12.00	2,104.81			2,104.81
	PEON AGROPECUARIO	HH	67,706.70	8.53	577,538.19			577,538.19
2.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				176,617.80	24,825.28	-	201,443.08
	VESTUARIO					18,000.28		18,000.28
	CHALECOS CON LOGO DOBLE FORRO REFORZADO CON POLAR	Und.	20.00	85.00	1,700.00			1,700.00
	GORROS DE IDENTIFICACION EN TELA DRILL	Und.	12.00	25.00	300.00			300.00
	GORROS DE IDENTIFICACION EN TELA DRILL	Und.	15.00	24.78	371.70			371.70
	CASACA IMPERMEABLE CON LOGO DOBLE FORRO REFORZADO	Und.	15.00	115.00	1,725.00			1,725.00
	CASACA IMPERMEABLE CON LOGO DOBLE FORRO REFORZADO	Und.	20.00	85.00	1,700.00			1,700.00
	PONCHOS DE AGUA CON CAPUCHA	Und.	10.00	29.50	295.00			295.00
	PONCHOS DE AGUA CON CAPUCHA	Und.	20.00	25.00	500.00			500.00
	BOTAS DE JEBE	Par	16.00	35.00	560.00			560.00
	ZAPATOS DE CAMPO	Par	8.00	500.00	4,000.00			4,480.00
	CAMISA MANGA LARGA CUELLO CAMISERO TELA PIQUE CON LOGO	Und.	20.00	59.00	1,180.00			1,180.00
	CAMISA MANGA LARGA CUELLO CAMISERO TELA PIQUE CON LOGO	Und.	10.00	45.00	450.00			450.00
	GORRA PARA PERSONAL OBRERO	Und.	24.00	30.00	720.00			720.00
	GORRA PARA PERSONAL OBRERO	Und.	65.00	29.50	1,917.50			1,917.50
	POLOS PARA PERSONAL OBRERO	Und.	24.00	25.00	600.00			600.00
	POLOS PARA PERSONAL OBRERO	Und.	65.00	35.40	2,301.00			2,301.00
	COMBUSTIBLES Y REPUESTOS				34,912.58	2,565.08		37,477.66
	GASOLINA	gal	100.00	16.88	1,688.00			1,688.00
	GASOLINA	gal	300.00	17.60	5,280.00			5,280.00
	PETROLEO D2	gal	600.00	19.79	11,874.00			11,874.00
	PETROLEO D2	gal	350.00	17.80	6,191.50			6,191.50
	PETROLEO D2	gal	200.00	17.98	3,596.00			3,596.00
	PETROLEO D2	gal	400.00	15.70	6,280.00			6,280.00
	ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETA FRASCO X 1L	Frasco	8.00	30.00	240.00			240.00
	LLANTAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA LINEAL	Und.	5.00	200.00	1,000.00			1,000.00
	LLANTAS POSTERIORES PARA MOTOCICLETA LINEAL	Und.	5.00	265.00	1,325.00			1,325.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA				18,848.00			18,848.00
	ARENA FINA (PARA SUSTRATO)	m3	28.00	130.00	3,640.00			3,640.00
	ARENA FINA (PARA SUSTRATO)	m3	6.00	150.00	900.00			900.00
	PIEDRA CHANCADA (CAPA GRANULAR)	m3	42.00	150.00	6,300.00			6,300.00
	PIEDRA CHANCADA (CAPA GRANULAR)	m3	40.00	180.00	7,200.00			7,200.00
	MATERIALES EN MADERA PARA LA CONSTRUCCION				34,838.88			34,838.88
	ROLLIZO DE EUCALIPTO D = 4", L=2.5	rf	450.00	19.00	8,550.00			8,550.00
	ROLLIZO DE EUCALIPTO D = 4", L=2.5	rf	807.00	14.00	11,298.00			11,298.00
	MALLA GANADERA GALVANIZADA (100 M X 1.20 M) G 120	rf	24.00	560.00	13,440.00			13,440.00
	GRAPAS DE 1"	kg	50.00	11.00	550.00			550.00
	GRAPAS DE 1"	kg	50.00	20.00	1,000.00			1,000.00
	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COBERTURA				3,948.01			3,948.01
	MALLA RASCHEL TIPO 85% SOMBRA COLOR VERDE	rf	4.00	787.00	3,148.00			3,148.00
	MALLA RASCHEL TIPO 85% SOMBRA COLOR VERDE	rf	1.00	800.01	800.01			800.01
	INSUMOS AGRICOLAS				50,684.58			50,684.58
	BOLSA DE POLIETILENO (4"x7"x0.002mm)	ml	152.00	38.50	5,852.00			5,852.00
	BOLSA DE POLIETILENO (7"x12"x0.003mm)	ml	9.00	109.50	985.50			985.50
	SEMILLA DE PINO	kg	6.00	1,200.00	7,200.00			7,200.00
	SEMILLA DE PINO	kg	2.00	890.00	1,780.00			1,780.00
	HIDROABSORBENTE	kg	100.00	70.00	7,000.00			7,000.00
	POSFATO DI AMONICO	saco	26.00	240.00	6,240.00			6,240.00



PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 FORESTAL
 Ing. Luis Huanca Maldonado
 CIP. 109066

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 FORESTAL
 Ing. Indalecio Cobro a Llanto
 CIP. 153115

21

ESQUEJES DE OUEÑA	m ²	9.80	443.00	3,987.00		3,987.00
TIERRA AGRICOLA	m ³	40.00	95.00	3,800.00		3,800.00
TIERRA AGRICOLA	m ³	40.00	70.00	2,800.00		2,800.00
TURBA PUESTO EN OBRA	m ³	52.00	120.00	6,240.00		6,240.00
TURBA PUESTO EN OBRA	m ³	50.00	100.00	5,000.00		5,000.00
PRODUCTOS AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES				9,842.40		9,842.40
ACIDO GIBBERELICO X 10 TABLETAS	cja	4.00	140.00	560.00		560.00
ACIDO HUMICO	Litro	2.00	40.00	80.00		80.00
ACIDO INDOLBUTILICO	Litro	2.00	177.00	354.00		354.00
ADHERENTE AGRICOLA	Litro	5.00	39.00	195.00		195.00
ADHERENTE AGRICOLA	Litro	2.00	45.00	90.00		90.00
BENOMYL	kg	2.00	134.00	268.00		268.00
BENOMYL	kg	6.00	130.00	780.00		780.00
CARBOXIN + CAPTAN (relaxax)	Litro	2.00	233.00	466.00		466.00
CARBOXIN + CAPTAN (relaxax)	Litro	2.00	225.00	450.00		450.00
DESINFECTANTE AGRICOLA (FORMOL)	Litro	7.00	18.50	129.50		129.50
ENRAIZADOR AGRICOLA	Litro	6.00	130.00	780.00		780.00
FERTILIZANTE FOLIAR 24-24-18	Litro	4.00	80.00	320.00		320.00
FUNGICIDA AGRICOLA (Tribendazol)	Litro	4.00	420.00	1,680.00		1,680.00
BACTERICIDA- FUNGICIDA (Sulfato de Cobro pentahidratado)	Litro	3.00	340.00	1,020.00		1,020.00
HERBICIDA AGRICOLA	Litro	2.00	39.00	78.00		78.00
LAMBDA CYHALOTHRIN - INSECTICIDA-FRASCO 250ML	fco	4.00	45.00	180.00		180.00
LAMBDA CYHALOTHRIN - INSECTICIDA-FRASCO 250ML	fco	4.00	220.00	880.00		880.00
HIDROABSORBENTE	Kg	19.00	69.00	1,311.00		1,311.00
MICROELEMENTOS	Litro	2.00	110.45	220.90		220.90
HERRAMIENTAS MANUALES Y PROTECCION				23,018.39	700.00	24,678.39
ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	und	39.00	53.54	2,087.93		2,087.93
ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	und	20.00	54.04	1,080.88		1,080.88
ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	und	12.00	58.00	708.00		708.00
CARRETILLA BUGUI	und	27.00	298.54	8,000.58		8,000.58
CILINDRO	und	4.00	145.00		580.00	580.00
LINTERNAS A BATERIA	und	6.00	30.00		180.00	180.00
MANGUERA REFORZADA 3/4" (ROLLO DE 100M)	und	10.00	250.00	2,500.00		2,500.00
MANGUERA REFORZADA 1" (ROLLO DE 100M)	und	10.00	400.00	4,000.00		4,000.00
TANQUE DE AGUA (CAPACIDAD 1000 LITROS)	und	4.00	1,100.00	4,400.00		4,400.00
BALDE DE 5 LT.	und	24.00	13.00	312.00		312.00
GUANTES DE CUERO	par	32.00	12.00	384.00		384.00
WINCHA DE LONA 60 M	und	6.00	77.00	385.00		385.00
MATERIALES DE ESCRITORIO				1,894.80	2,794.80	4,689.60
TINTA PARA IMPRESORA	und	12.00	44.00	528.00		528.00
MASKING TAPE	und	25.00	8.00	200.00		200.00
CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO	Und.	2.00	59.00		118.00	118.00
TAMPONES	und	6.00	5.00	30.00		30.00
CORRECTORES TIPO BOLIGRAFO	und	23.00	2.00	46.00		46.00
CORRECTORES TIPO BOLIGRAFO	und	12.00	2.00	24.00		24.00
PAPELOGRAFO	und	250.00	0.40	100.00		100.00
CUADERNO CUADRICULADO A4X100HOJAS	Und.	30.00	6.00		180.00	180.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE	Und	1.00	72.00		72.00	72.00
CINTA DE EMBALAJE	und	24.00	4.00	96.00		96.00
LAPICERO	und	200.00	0.50	100.00		100.00
BELLOS	Und.	-	-			
LIBRO DE ACTAS	Und	8.00	7.00		56.00	56.00
ARCHIVADOR	und	24.00	7.00	168.00		168.00
PAPEL BOND A4 DE 75 GR.	M ²	2.00	30.00		60.00	60.00
PAPEL BOND A4 DE 75 GR.	M ²	26.00	36.00		936.00	936.00
PAPEL BOND A4 DE 75 GR.	M ²	16.00	32.00	512.00		512.00
VINIFAN GRANDE	Und	6.00	12.00		72.00	72.00
THONER	Und	1.00	480.00		480.00	480.00
THONER	Und	1.00	510.00		510.00	510.00




PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RECUPERACION DELA COBERTURA FORESTAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE REAFILIACION
 FORESTAL -GABARRA-
 Ing. Luis Huanca Maldonado


PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RECUPERACION DELA COBERTURA FORESTAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE REAFILIACION
 FORESTAL -GABARRA-
 Ing. Ingencio Cabrera Llantoy

	BIDON PARA COMBUSTIBLE INCLUYE SURTIDOR	UND	1.00	220.00		220.00		220.00
	MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS				438.00			438.00
	GUANTES DE SILICONA PLIMPIEZA	par	20.00	12.00	240.00			240.00
	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 400 ML C/Dispensador	und	20.00	9.50	190.00			190.00
2.8.1.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					216,783.22	262,934.82	61,966.66
	SERVICIOS NO PERSONALES					199,366.88	61,966.66	261,333.21
	RESIDENTE DE PROYECTO	MES	11.27	5,500.00		61,966.66		61,966.66
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	11.27	3,000.00		33,800.00		33,800.00
	APOYO ADMINISTRATIVO 1	MES	10.80	2,000.00		21,200.00		21,200.00
	APOYO ADMINISTRATIVO 2	Mes	2.00	2,000.00		4,000.00		4,000.00
	ESPECIALISTA EN ASOCIATIVIDAD	MES	2.00	3,000.00		6,000.00		6,000.00
	MONITOR DE PROYECTO	MES	11.17	4,000.00		44,666.66		44,666.66
	ALMACENERO - GUARDIAN	MES	11.17	2,000.00		22,333.33		22,333.33
	AUXILIAR - ALMACENERO GUARDIAN	Mes	2.70	2,000.00		5,400.00		5,400.00
	SUPERVISOR DE PROYECTO	MES	11.27	5,500.00			61,966.66	61,966.66
	TECNICO DE CAMPO				54,249.99			54,249.99
	TECNICO DE CAMPO 01	mes	10.70	2,500.00		26,749.99		26,749.99
	TECNICO DE CAMPO 02	mes	11.00	2,500.00		27,500.00		27,500.00
	VIVERISTA PROMOTOR				40,200.00			40,200.00
	VIVERISTA PROMOTOR 01	mes	11.17	1,800.00		20,100.00		20,100.00
	VIVERISTA PROMOTOR 02	mes	11.17	1,800.00		20,100.00		20,100.00
	ESPECIALISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO)				42,533.33			42,533.33
	ESPECIALISTA AGRARIO 01	mes	10.63	4,000.00		42,533.33		42,533.33
	SERVICIOS POR TERCEROS				59,319.99			59,319.99
	ALIMENTACION DIARIA (PARA 40 PERSONAS)	dia	5.00	2,640.00		13,200.00		13,200.00
	FACILITADOR PARA CURSO DE CAPACITACION	ponencia	12.00	583.33		7,000.00		7,000.00
	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES	Rac.	400.00	10.00		4,000.00		4,000.00
	FACILITADOR PARA PASANTIA	serv.	1.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00
	HOSPEDAJE (PARA 40 PERSONAS)	dia	3.00	1,466.67		4,400.00		4,400.00
	PASAJES DE IDA (PARA 40 PERSONAS)	vje	1.00	11,000.00		11,000.00		11,000.00
	PASAJES DE VUELTA (PARA 40 PERSONAS)	vje	1.00	11,000.00		11,000.00		11,000.00
	SERVICIO DE SISTEMATIZACION, EDICION, AUDIO Y VIDEO	serv.	1.00	4,720.00		4,720.00		4,720.00
	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				13,968.88	35,476.67		54,476.67
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER	mes	1.00	7,000.00		7,000.00		7,000.00
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER	mes	1.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00
	ALQUILER DE CAMIONETA - INCLUYE CONDUCTOR	Mes	8.87	5,800.00		51,426.67		51,426.67
	ALQUILER DE OFICINA EN AYACUCHO	Mes	1.50	2,700.00		4,050.00		4,050.00
	SERVICIOS GENERALES				1,400.81	3,380.78		4,781.59
	VIATICOS ADMINISTRATIVOS	Dia	14.64	250.00		3,660.00		3,660.00
	ELABORACION DE CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60 M.	und	2.00	325.00		650.00		650.00
	ELABORACION DE TRIPTICOS TAMAÑO A4	Milár	2.00	220.35		440.70		440.70
	SOAT PARA MOTOCICLETAS LINEALES	Und	2.00	290.00		580.00		580.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	Serv.	2.00	1,100.00		2,200.00		2,200.00
	CERTIFICADOS DEL CURSO	und	500.00	1.50		750.01		750.01
	EMPASTADO DE DOCUMENTOS	Und	2.00	600.00		1,200.00		1,200.00
	TOTAL REQUERIMIENTO SI:					998,964.52	287,753.22	61,966.66




PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 FORESTAL - CHALLA

 Ing. Luis Huancay Maldonado
 CIP. 109065
 RESIDENTE


PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 FORESTAL - CHALLA

 Ing. Indalicio Cabrera Mantoy
 CIP. 153115
 SUPERVISOR

VR 2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

EBP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL SI.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	579,643.00			579,643.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	178,617.80	24,829.20	-	203,447.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	210,703.32	262,924.02	61,966.66	535,594.00
TOTAL REQUERIMIENTO SI.		968,964.12	287,753.22	61,966.66	1,318,684.00




 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE CABANA - LUCANAS -
 AYACUCHO


 Ing. Luis Hyancha Maldonado
 CIP. 109066
 RESIDENTE


 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE CABANA - LUCANAS -
 AYACUCHO


 Ing. Indalicio Cabrera Llantoy
 CIP. 153115
 SUPERVISOR

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL G.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION											
META: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE CABANA Y SONDONDO DEL DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO"															
11.5 MESES															
DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO PESCS															
2.1.1.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	579,643.00			579,643.00	144,045.01	71,147.52	50,305.98	38,977.18	23,668.40	36,904.07	26,222.02	38,645.34	57,011.94	91,874.54
-	OPERARIO AGROPECUARIO	2,104.81	-	-	2,104.81	2,104.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	PEON AGROPECUARIO	577,538.19	-	-	577,538.19	142,781.20	71,147.52	50,305.98	38,977.18	23,668.40	36,904.07	26,222.02	38,645.34	57,011.94	91,874.54
2.1.1.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	178,917.00	24,825.20	-	203,742.00	-	33,258.90	7,502.50	21,434.00	-	18,500.00	5,851.40	56,201.60	18,919.13	41,909.96
-	VESTUARIO	-	18,000.20	-	18,000.20	-	-	-	4,270.00	-	-	-	-	14,630.20	-
-	CHALECOS CON LOGO DOBLE FORRO REFORZADO CON POLAR	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-
-	GORROS DE IDENTIFICACION EN TELA DRILL	-	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-
-	GORROS DE IDENTIFICACION EN TELA DRILL	-	371.70	-	371.70	-	-	-	-	-	-	-	-	371.70	-
-	CASACA IMPERMEABLE CON LOGO DOBLE FORRO REFORZADO	-	1,725.00	-	1,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725.00	-
-	CASACA IMPERMEABLE CON LOGO DOBLE FORRO REFORZADO	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-
-	PONCHOS DE AGUA CON CAPUCHA	-	295.00	-	295.00	-	-	-	-	-	-	-	-	295.00	-
-	PONCHOS DE AGUA CON CAPUCHA	-	500.00	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-
-	BOTAS DE JEBE	-	580.00	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	580.00	-
-	ZAPATOS DE CAMPO	-	4,480.00	-	4,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,480.00	-
-	CAMISA MANGA LARGA CUELLO CAMISERO TELA PIQUE CON LOGO	-	1,180.00	-	1,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,180.00	-
-	CAMISA MANGA LARGA CUELLO CAMISERO TELA PIQUE CON LOGO	-	450.00	-	450.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-
-	GORRA PARA PERSONAL OBRERO	-	720.00	-	720.00	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-
-	GORRA PARA PERSONAL OBRERO	-	1,917.50	-	1,917.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,917.50	-
-	POLOS PARA PERSONAL OBRERO	-	600.00	-	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-
-	POLOS PARA PERSONAL OBRERO	-	2,301.00	-	2,301.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,301.00	-
-	COMBUSTIBLES Y REPUESTOS	34,912.50	2,993.00	-	37,477.30	-	-	-	17,154.90	-	-	2,700.40	4,144.00	-	11,478.50
-	GASOLINA	1,688.00	-	-	1,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,688.00
-	GASOLINA	5,280.00	-	-	5,280.00	-	-	-	5,280.00	-	-	-	-	-	-
-	PETROLEO D2	11,874.00	-	-	11,874.00	-	-	-	11,874.00	-	-	-	-	-	-
-	PETROLEO D2	6,191.50	-	-	6,191.50	-	-	-	-	-	-	-	-	6,191.50	
-	PETROLEO D2	3,598.00	-	-	3,598.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,598.00	
-	PETROLEO D2	6,280.00	-	-	6,280.00	-	-	-	-	-	-	2,700.40	3,579.60	-	
-	ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETA FRASCO X 1L	-	240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	
-	LLANTAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETA LINEAL	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	
-	LLANTAS POSTERIORES PARA MOTOCICLETA LINEAL	-	1,325.00	-	1,325.00	-	-	-	-	-	-	-	1,325.00	-	





PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION FORESTAL CABANA


Ing. Luis Huancá Maldonado
 CIP. 109068
 RESIDENTE


PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION FORESTAL CABANA


Ing. Indalicio Cabrera Llantoy
 CIP. 153115
 RESIDENTE

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	18,040.00	-	-	18,040.00	-	5,140.00	-	-	-	5,100.00	-	4,800.00	-	-
- ARENA FINA (PARA SUSTRATO)	3,640.00	-	-	3,640.00	-	3,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-
- ARENA FINA (PARA SUSTRATO)	900.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-
- PIEDRA CHANCADA (CAPA GRANULAR)	6,300.00	-	-	6,300.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-
- PIEDRA CHANCADA (CAPA GRANULAR)	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-
MATERIALES EN MADERA PARA LA CONSTRUCCION	34,838.00	-	-	34,838.00	-	-	-	-	-	-	-	22,540.00	-	12,298.00
- ROLLIZO DE EUCALIPTO D = 4", L=2,5	8,550.00	-	-	8,550.00	-	-	-	-	-	-	-	8,550.00	-	-
- ROLLIZO DE EUCALIPTO D = 4", L=2,5	11,298.00	-	-	11,298.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,298.00
- MALLA GANADERA GALVANIZADA (100 M X 1.20 M) G 120	13,440.00	-	-	13,440.00	-	-	-	-	-	-	-	13,440.00	-	-
- GRAPAS DE 1"	550.00	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-
- GRAPAS DE 1"	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COBERTURA	3,948.01	-	-	3,948.01	-	3,148.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-
- MALLA RASCHEL TIPO 65% SOMBRA COLOR VERDE	3,148.00	-	-	3,148.00	-	3,148.00	-	-	-	-	-	-	-	-
- MALLA RASCHEL TIPO 65% SOMBRA COLOR VERDE	800.01	-	-	800.01	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-
INSUMOS AGRICOLAS	50,884.50	-	-	50,884.50	-	24,064.50	-	-	-	9,030.00	-	17,190.00	-	-
- BOLSA DE POLIETILENO (4"x7"x0.002mm)	5,852.00	-	-	5,852.00	-	5,852.00	-	-	-	-	-	-	-	-
- BOLSA DE POLIETILENO (7"x12"x0.003mm)	985.50	-	-	985.50	-	985.50	-	-	-	-	-	-	-	-
- SEMILLA DE PINO	7,200.00	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
- SEMILLA DE PINO	1,780.00	-	-	1,780.00	-	-	-	-	-	1,780.00	-	-	-	-
- HIDROABSORBENTE	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-
- FOSFATO DI AMONICO	6,240.00	-	-	6,240.00	-	-	-	-	-	-	-	6,240.00	-	-
- ESQUEJES DE QUEÑUA	3,987.00	-	-	3,987.00	-	3,987.00	-	-	-	-	-	-	-	-
- TIERRA AGRICOLA	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	2,850.00	-	950.00	-	-
- TIERRA AGRICOLA	2,800.00	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
- TURBA PUESTO EN OBRA	6,240.00	-	-	6,240.00	-	3,240.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-
- TURBA PUESTO EN OBRA	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
PRODUCTOS AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES	9,842.40	-	-	9,842.40	-	5,430.50	-	-	-	1,311.00	-	3,100.90	-	-
- ACIDO GIBERELICO X 10 TABLETAS	560.00	-	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	560.00	-	-
- ACIDO HUMICO	80.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-
- ACIDO INDOLBUTILICO	354.00	-	-	354.00	-	-	354.00	-	-	-	-	-	-	-
- ADHERENTE AGRICOLA	195.00	-	-	195.00	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-
- ADHERENTE AGRICOLA	90.00	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-
- BENOMYL	268.00	-	-	268.00	-	-	268.00	-	-	-	-	-	-	-
- BENOMYL	780.00	-	-	780.00	-	-	-	-	-	-	-	780.00	-	-
- CARBOXIN + CAPTAN (vitavax)	466.00	-	-	466.00	-	-	466.00	-	-	-	-	-	-	-
- CARBOXIN + CAPTAN (vitavax)	450.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-
- DESINFECTANTE AGRICOLA (FORMOL)	129.50	-	-	129.50	-	-	129.50	-	-	-	-	-	-	-
- ENRAIZADOR AGRICOLA	780.00	-	-	780.00	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	260.00




PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 Y MANUTENCION


Ing. Luis Huanca Morazanado
 CIP. 109065
 RESIDENTE


PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 Y MANUTENCION


Ing. Indalicio Cabrera Llantoy
 CIP. 153115

- FERTILIZANTE FOLIAR 24-24-18	320.00	-	-	320.00	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- FUNGICIDA AGRICOLA (Tiabendazol)	1,680.00	-	-	1,680.00	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BACTERICIDA- FUNGECIDA (Sulfato de Cobre pentahidratado)	1,020.00	-	-	1,020.00	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- HERBICIDA AGRICOLA	78.00	-	-	78.00	-	-	78.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- LAMBDA CYHALOTHRIN - INSECTICIDA-FRASCO 250ML	180.00	-	-	180.00	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- LAMBDA CYHALOTHRIN - INSECTICIDA-FRASCO 250ML	880.00	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-
- HIDROABSORBENTE	1,311.00	-	-	1,311.00	-	-	-	-	-	-	-	1,311.00	-	-	-	-	-
- MICROELEMENTOS	220.90	-	-	220.90	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS MANUALES Y PROTECCION	23,918.39	760.00	-	24,678.39	-	-	708.00	-	-	-	-	-	1,528.00	4,287.93	18,183.46	-	-
- ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	2,087.93	-	-	2,087.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,087.93	-	-	-
- ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	1,080.88	-	-	1,080.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.88	-	-
- ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	708.00	-	-	708.00	-	-	708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- CARRETILLA BUGUI	8,060.58	-	-	8,060.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,060.58	-
- CILINDRO	-	580.00	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	580.00	-	-	-	-	-
- LINTERNAS A BATERIA	-	180.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-
- MANGUERA REFORZADA 3/4" (ROLLO DE 100M)	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,500.00	-	-
- MANGUERA REFORZADA 1" (ROLLO DE 100M)	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	2,800.00	-	-
- TANQUE DE AGUA (CAPACIDAD 1000 LITROS)	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00	-	-
- BALDE DE 5 LT.	312.00	-	-	312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.00	-	-
- GUANTES DE CUERO	384.00	-	-	384.00	-	-	-	-	-	-	-	-	384.00	-	-	-	-
- WINCHA DE LONA 50 M	385.00	-	-	385.00	-	-	-	-	-	-	-	-	385.00	-	-	-	-
MATERIALES DE ESCRITORIO	1,804.00	2,794.00	-	4,598.00	-	-	936.00	944.00	-	-	-	1,040.00	896.00	670.00	-	-	-
- TINTA PARA IMPRESORA	528.00	-	-	528.00	-	-	-	-	-	-	-	528.00	-	-	-	-	-
- MASKING TAPE	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-
- CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO	-	118.00	-	118.00	-	-	-	-	-	-	-	-	118.00	-	-	-	-
- TAMPONES	30.00	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-
- CORRECTORES TIPO BOLIGRAFO	46.00	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00	-	-	-	-
- CORRECTORES TIPO BOLIGRAFO	24.00	-	-	24.00	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- PAPELOGRAFO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
- CUADERNO CUADRICULADO A4X100HOJAS	-	180.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-
- ENGRAPADOR TIPO ALICATE	-	72.00	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-
- CINTA DE EMBALAJE	96.00	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-
- LAPICERO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
- SELLOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- LIBRO DE ACTAS	-	56.00	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-
- ARCHIVADOR	168.00	-	-	168.00	-	-	-	168.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- PAPEL BOND A4 DE 75 GR	-	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-
- PAPEL BOND A4 DE 75 GR	-	936.00	-	936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
CONTRATA N° 001/2015

Indalecio Cabrerá Llantoy
Ing. Indalecio Cabrerá Llantoy
CIP. 109065
RESIDENTE



PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
CONTRATA N° 001/2015

Indalecio Cabrerá Llantoy
Ing. Indalecio Cabrerá Llantoy
CIP. 153115

-	PAPEL BOND A4 DE 75 GR.	512.00	-	-	512.00	-	-	-	-	-	-	512.00	-	-	
-	VINIFAN GRANDE	-	72.00	-	72.00	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	
-	THONER	-	480.00	-	480.00	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	
-	THONER	-	510.00	-	510.00	-	-	-	-	-	-	-	510.00	-	
-	BIDON PARA COMBUSTIBLE INCLUYE SURTIDOR	-	220.00	-	220.00	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	
	MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	430.00	-	-	430.00	-	-	-	-	-	-	-	430.00	-	
-	GUANTES DE SILICONA PL/PIEZA	240.00	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	240.00	-	
-	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 400 ML C/DISPENSADOR	190.00	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	190.00	-	
Z.6.2.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	210,703.32	282,924.02	61,966.66	335,994.00	42,521.63	41,960.00	52,800.00	10,050.00	29,100.00	48,128.33	36,526.67	40,900.00	68,276.67	138,351.62
	SERVICIOS NO PERSONALES	-	199,386.66	61,966.66	261,353.31	25,933.31	22,000.00	22,000.00	22,000.00	8,000.00	36,000.00	22,000.00	22,000.00	25,400.00	56,000.00
-	RESIDENTE DE PROYECTO	-	61,966.66	-	61,966.66	6,966.66	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00
-	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	-	33,800.00	-	33,800.00	3,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
-	APOYO ADMINISTRATIVO 1	-	21,200.00	-	21,200.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
-	APOYO ADMINISTRATIVO 2	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
-	ESPECIALISTA EN ASOCIATIVIDAD	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
-	MONITOR DE PROYECTO	-	44,666.66	-	44,666.66	4,666.66	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
-	ALMACENERO - GUARDIAN	-	22,333.33	-	22,333.33	2,333.33	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
-	AUXILIAR - ALMACENERO GUARDIAN	-	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	4,000.00
-	SUPERVISOR DE PROYECTO	-	-	61,966.66	61,966.66	6,966.66	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	11,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00
	TECNICO DE CAMPO	54,749.99	-	-	54,749.99	5,416.66	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,833.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
-	TECNICO DE CAMPO 01	26,749.99	-	-	26,749.99	2,916.66	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,333.33	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
-	TECNICO DE CAMPO 02	27,500.00	-	-	27,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR	48,200.00	-	-	48,200.00	4,200.00	3,600.00	7,200.00							
-	VIVERISTA PROMOTOR 01	20,100.00	-	-	20,100.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
-	VIVERISTA PROMOTOR 02	20,100.00	-	-	20,100.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
	ESPECIALISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO)	42,533.33	-	-	42,533.33	4,666.66	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,866.67	4,000.00	4,000.00	8,000.00
-	ESPECIALISTA AGRARIO 01	42,533.33	-	-	42,533.33	4,666.66	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,866.67	4,000.00	4,000.00	8,000.00
	SERVICIOS POR TERCEROS	59,319.99	-	-	59,319.99	-	-	-	-	-	-	-	-	26,320.00	33,000.00
-	ALIMENTACIÓN DIARIA (PARA 40 PERSONAS)	13,200.00	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200.00	-
-	FACILITADOR PARA CURSO DE CAPACITACION	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
-	ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
-	FACILITADOR PARA PASANTIA	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-
-	HOSPEDAJE (PARA 40 PERSONAS)	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00	-
-	PASAJES DE VIA (PARA 40 PERSONAS)	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00
-	PASAJES DE VUELTA (PARA 40 PERSONAS)	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00
-	SERVICIO DE SISTEMATIZACION EDICION, AUDIO Y VIDEO	4,720.00	-	-	4,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,720.00	-



PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RESEMPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 FORESTAL AGROPECUARIO

Ing. Luis Huanca Maldonado
 CIP. 109066
 RESIDENTE

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO RESEMPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 FORESTAL AGROPECUARIO

Ing. Indalio Cabrera Llantoy
 CIP. 153115
 SUPERVISOR

ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,000.00	53,476.67	-	66,476.67	-	3,900.00	17,600.00	4,256.00	8,500.00	-	4,000.00	5,000.00	3,866.67	18,601.61
- ALQUILER DE CAMIÓN - INCLUYE CHOFER	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
- ALQUILER DE CAMIÓN - INCLUYE CHOFER	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
- ALQUILER DE CAMIONETA - INCLUYE CONDUCTOR	-	51,426.67	-	51,426.67	-	5,900.00	11,600.00	2,900.00	5,800.00	-	4,000.00	5,000.00	3,866.67	11,001.61
- ALQUILER DE OFICINA EN AYACUCHO	-	4,050.00	-	4,050.00	-	-	-	1,350.00	2,700.00	-	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	1,400.01	8,680.70	-	9,480.71	2,305.00	600.00	600.00	-	-	695.00	-	580.00	1,090.00	3,550.01
- VIATICOS ADMINISTRATIVOS	-	3,860.00	-	3,860.00	2,305.00	600.00	-	-	-	695.00	-	-	-	-
- ELABORACION DE CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60 M.	650.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	650.00	-
- ELABORACION DE TRIPTICOS TAMAÑO A4	-	440.70	-	440.70	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-
- SOAT PARA MOTOCICLETAS LINEALES	-	580.00	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	580.00	-	-
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	-	2,200.00	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
- CERTIFICADOS DEL CURSO	750.01	-	-	750.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.01
- EMPASTADO DE DOCUMENTOS	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00
TOTAL REQUERIMIENTO SI/	988,964.12	287,733.22	61,906.06	1,318,604.00	167,407.54	145,406.02	119,308.48	93,251.18	52,768.40	103,382.40	67,600.00	136,826.94	146,206.74	270,156.12




PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO DE REGENERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 Y MANTENIMIENTO DE LA SIEMBRA


 Ing. Luis Huanca Maldonado
 CIP. 109066
 RESIDENTE


PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO DE REGENERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 Y MANTENIMIENTO DE LA SIEMBRA


 Ing. Indalicio Cabrera Llantoy
 CIP. 153115
 SUPERVISOR

RESUMEN DEL CRONOGRAMA PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

EGP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL SI.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION											
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	579,843.00			579,843.00	144,886.01	71,147.53	50,305.98	38,977.18	23,668.40	36,904.07	26,222.02	38,645.34	57,011.94	91,874.54
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	178,817.80	24,829.20		203,447.00		33,288.50	7,102.50	21,424.00		18,530.00	5,051.40	56,201.60	19,918.13	41,929.96
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	210,703.32	262,924.02	61,966.66	535,594.00	42,521.63	41,060.00	52,900.00	38,850.00	29,100.00	48,128.33	36,526.67	40,980.00	60,276.67	136,351.62
TOTAL REQUERIMIENTO SI.		969,364.12	287,753.22	61,966.66	1,319,084.00	167,407.64	145,496.02	110,206.48	99,251.18	52,768.40	103,362.40	67,800.09	135,826.94	146,206.74	270,156.12




PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO REUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 FORESTAL - CABANA

 Ing. Luis Juanca Malconado
 CIP. 109066
 RESIDENTE


PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 PROYECTO REUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL
 MEDIANTE LOS SERVICIOS DE INSTALACION
 FORESTAL - CABANA

 Ing. Indalicio Cabrera Llantoy
 CIP. 153115
 SUPERVISOR