



**ANEXO Nº 01**

**CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN  
RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2025**

Nº	ACTIVIDADES	FECHAS
<b>1</b>	<b>FASE DE PREPARACION</b>	
1.1	Aprobación, Publicación y difusión de ordenanza a través del portal web institucional y otros medios que disponga la Municipalidad	27/11/2023 al 08/12/2023
1.2	Convocatoria del presupuesto participativo 2025 a través del portal web institucional y otros medios que disponga la Municipalidad	11/12/2023 al 07/01/2024
1.3	Identificación y registro de agentes participantes	14/12/2023 al 07/01/2024
1.4	Publicación de lista de agentes participantes	07/01/2024
<b>2</b>	<b>FASE DE CONCERTACION</b>	
2.1	INAUGURACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	
2.2	Rendición de Cuentas – 2023	
2.3	Presentación de objetivos estratégicos del PDLC de la Municipalidad	
2.4	Programa Multianual de Inversiones vigente y Banco de inversiones	08/01/2024
2.5	Identificación y priorización de proyectos, formalización de acuerdos, compromisos del presupuesto participativo.	
2.6	Elección de Comité de Vigilancia de Presupuesto Participativo 2025	
2.7	Presentación de proyectos de inversión o idea de proyectos por parte de los agentes participantes	
2.8	Evaluación de los proyectos propuestos por parte del equipo técnico	08/01/2024
<b>3</b>	<b>FASE DE COORDINACION ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO</b>	
3.1	Articulación de proyectos entre los diferentes niveles de gobierno	26/01/2024
<b>4</b>	<b>FASE DE FORMALIZACION</b>	
4.1	Elaboración y aprobación del informe final del presupuesto participativo 2025	Hasta el 29/01/2024
4.2	Registro en aplicativo del MEF del resultado del presupuesto participativo 2025.	Hasta el 31/01/2024

