



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL  
N° 1289 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.

Ayacucho, 29 DIC 2022

**VISTO:**

Con Informe N° 300-2022-GRA/GG-GRDE-DRA-DPAI/SDSL, y el ACTA N° 006-2022-GRA/GG-GRDE-DRA-DPAI-SDSL-SD, de verificación por la Comisión de Recepción y Liquidación Técnica y Financiera Global y demás documentos que corren en autos, los mismos que constituyen los antecedentes de la presente resolución, correspondiente a la Meta final y/o global del proyecto "INSTALACIÓN DEL CULTIVO DE SACHA INCHI EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE RIO APURIMAC-VRA" CUI: 2041488, ejecutados durante los Ejercicios Fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2022, por la suma de S/. 1,901,932.00 Soles, bajo la modalidad de Administración Directa, con Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Determinados.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Dirección Regional Agraria Ayacucho, es un Órgano Sectorial del Gobierno Regional Ayacucho, teniendo entre sus competencias el de promover la producción agraria sostenible, competitiva y rentable, a través del desarrollo de proyectos de inversión pública, en consecuencia, es necesario enmarcarse en el ciclo del proyecto que contempla la formulación, ejecución, operación y finalmente realizar la liquidación técnica y financiera de los proyectos/metas ejecutados;

Que, mediante la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 1182-2022-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-OPP-DR, de fecha 28 de noviembre del 2022, se ha nominado la Comisión de Verificación, Recepción y Liquidación Técnica y Financiera Anual y Global del proyecto en mención, integrado por el Ing. Silvia Maritza De la Cruz Rengifo como Presidenta, el ing. Victor Curi Leon como miembro y el CPC. Mary Marivel Núñez Licapa, para fines de regularización de la liquidación técnica y financiera global, durante los Ejercicios Fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2022.

Que, la Dirección De Proyectos Agrarios e Infraestructura con el Oficio N° 1396-2018-GRA/GG-GRDE-DRAA/DPAI, solicita la suscripción de la resolución de aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera global y/o del proyecto "INSTALACIÓN DEL CULTIVO DE SACHA INCHI EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE RIO APURIMAC-VRA", ejecutados en los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2022 la misma que es necesaria aprobar en vías de regularización para efectos administrativos y legales correspondientes dentro del siguiente detalle:

**I.- ASPECTO TÉCNICO**

Según el INFORME TÉCNICO N° 001 -2022-GRA/GR-GG-GRDE-DRAA-DPAI-SDSL/ YQP-C, Del ANEXO 09, de fecha 02 de diciembre 2022; presentado con CARTA N°005 – 2022 -YQP-C, del 02 noviembre del 2022, por el Consultor Ing. YINA QUISPE PEÑA, Con Contrato de Servicio de Consultoría N° 069-2022-GRA/GG-GRDE-DRAA-OADM-UASA-DR. Responsable de Verificación, Evaluación y Sinceramiento de las Pre liquidaciones técnicas de los periodos del





**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1289 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

año 2007, 2008, 2009, 2010 y 2022, para la regularización de la LIQUIDACIÓN FISICA FINANCIERA y el ACTA N° 006-2022-GRA/GG-GRDE-DRA-DPAI-SDSL-SD, de verificación por la Comisión de Recepción y Liquidación Técnica y Financiera Global con visto bueno de la Sub Directora de SDSL, cuyo resumen de valorización es como sigue:

**1.1. RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE LA META 0167 – AÑOS 2007**

**Cuadro N° 01.** Resumen de la valorización final de meta 0167 del año fiscal 2007

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%
01.00.00	COSTO DIRECTO	175,004.80	87.50%	174,993.08	99.99%	11.72	0.01%
	Porcentaje de Avance (%)						
02.00.00	GASTOS GENERALES (12.7 % C.D.)	24,995.20	12.50%	24,995.20	100.00%	0.00	0.00%
<b>03.00.00</b>	<b>TOTAL VALORIZADO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>199,988.28</b>	<b>99.99%</b>	<b>11.72</b>	<b>0.01%</b>

Fuente. Formato de Valorización final (INFORME N°. 037-2007-GRA-DRAA-OCF/ESMP-RM).

**1.2. RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE LA META 032 – AÑOS 2008**

**Cuadro N° 02.** resumen de la valorización final de meta 032 del año fiscal 2008

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%
01.00.00	COSTO DIRECTO	178,335.62	89.17%	178,335.62	100.00%	0.00	0.00%
	Porcentaje de Avance (%)						
02.00.00	GASTOS GENERALES (12.7 % C.D.)	21,664.38	10.83%	18,597.00	85.84%	3,067.38	14.16%
<b>03.00.00</b>	<b>TOTAL VALORIZADO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>196,932.62</b>	<b>98.47%</b>	<b>3,067.38</b>	<b>1.53%</b>

Fuente. Formato de Valorización final (INFORME N°. 078-2008-GRA/DRAA-AAVRA/GEGA/RP).

**1.3. RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE LA META 0167 – AÑOS 2009**

**Cuadro N° 03.** Resumen de la valorización final de meta 0167 del año fiscal 2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%
01.00.00	COSTO DIRECTO	436,929.50	87.39%	442,051.62	101.17%	-5,122.12	-1.17%
	Porcentaje de Avance (%)						
02.00.00	GASTOS GENERALES (12.7 % C.D.)	63,070.50	12.61%	63,093.90	100.04%	-23.40	-0.04%
<b>03.00.00</b>	<b>TOTAL VALORIZADO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>505,145.52</b>	<b>101.03%</b>	<b>-5,145.52</b>	<b>-1.03%</b>

Fuente. Formato LT-01. LT-02 (Pre liquidación Técnica – 2009).





**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1289 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

**1.4. RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE LA META 017 – AÑOS 2010**

**Cuadro N° 04.** resumen de la valorización final de meta 017 del año fiscal 2010

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO	
		SI.	%	SI.	%	SI.	%
01.00.00	COSTO DIRECTO	438,596.49	87.72%	438,596.49	100.00%	0.00	0.00%
	Porcentaje de Avance (%)						
02.00.00	GASTOS GENERALES (12.7 % C.D.)	61,403.51	12.28%	61,403.51	100.00%	0.00	0.00%
<b>03.00.00</b>	<b>TOTAL VALORIZADO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

Fuente. Formato LT-01. LT-02 (Pre liquidación Técnica – 2010 META 017).

**1.5. RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE LA META 048 – AÑOS 2010**

**Cuadro N° 05.** Resumen de la valorización final de meta 048 del año fiscal 2010

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO	
		SI.	%	SI.	%	SI.	%
01.00.00	COSTO DIRECTO	438,596.49	87.72%	438,596.49	100.00%	0.00	0.00%
	Porcentaje de Avance (%)						
02.00.00	GASTOS GENERALES (12.7 % C.D.)	61,403.51	12.28%	61,403.51	100.00%	0.00	0.00%
<b>03.00.00</b>	<b>TOTAL VALORIZADO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

Fuente. Formato LT-01. LT-02 (Pre liquidación Técnica – 2010 META 0048).

**1.6. RESUMEN DE VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DEL 2007 AL 2022.**

**Cuadro N° 06.** Resumen de la Valorización del 2007 al 2022.

AÑO	PROGRAMADO SI.	VALORIZACIÓN ANUAL (SI.)		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2007	200,000.00	174,993.08	24,995.20	199,988.28
2008	200,000.00	178,335.62	18,597.00	196,932.62
2009	500,000.00	442,051.62	63,093.90	505,145.52
2010	1,000,000.00	877,192.98	122,807.02	1,000,000.00
2022	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00
<b>TOTAL (SI.)</b>	<b>1,911,000.00</b>	<b>1,683,573.30</b>	<b>229,493.12</b>	<b>1,913,066.42</b>
<b>PORCENTAJE</b>	<b>100</b>	<b>88.10%</b>	<b>12.01%</b>	<b>100.11%</b>

Fuente. Formato LT-01. LT-02 (Pre liquidación Técnica – 2009 y 2010); Presupuesto analítico meta 069 – 2022.





**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1239 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

**1.7. VALORIZACIÓN FINAL Y/O GLOBAL DEL PROYECTO**

**Cuadro N° 07. Resumen de la Valorización Global del Proyecto.**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%
01.00.00	COSTO DIRECTO	1,714,265.83	90.91%	1,683,573.30	98.21%	30,692.53	1.79%
	Porcentaje de Avance (%)						
02.00.00	GASTOS GENERALES (12.7 % C.D.)	171,426.17	9.09%	229,493.12	133.87%	-58,066.95	-33.87%
<b>03.00.00</b>	<b>TOTAL VALORIZADO</b>	<b>1,885,692.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,913,066.42</b>	<b>101.45%</b>	<b>-27,374.42</b>	<b>-1.45%</b>

Fuente. Formato de Valorización final (INFORME N° 037-2007-GRA-DRAA-OCP/ESMP-RM).  
 Formato de Valorización final (INFORME N° 078-2008-GRA/DRAA-AAVRA/GEGA/RP).  
 Formato LT-01. LT-02 (Pre liquidación Técnica – 2010 y 2011); Presupuesto analítico meta 067 – 2022.

El costo de la valorizado es el importe de **S/ 1,913,066.42** soles, que representa el 101.45 % del presupuesto programada, con un saldo negativo de -1.45 %. Dicho excedente valorizado corresponde a los gastos generales, que superan en un 33.87 % al presupuesto programado para los gastos generales en el expediente técnico global reformulado 2010.

**II.- ASPECTO FINANCIERO**

Según el INFORME TECNICO N° 001-2022-GRA/GR-GG-GRDE-DRAA-DPAI/YQP, Del ANEXO 10 de fecha 12 de diciembre del 2022; presentado con CARTA N°006 – 2022 – YQP, del 12 diciembre del 2022, por el Econ. Hoover Mario Huacamaita Diaz, como parte del equipo liquidador Responsable de Verificación, Evaluación y Sinceramiento de las Pre liquidaciones financieras de los periodos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2022, para la regularización de la LIQUIDACIÓN FISICA FINANCIERA; y el ACTA N° 006-2022-GRA/GG-GRDE-DRA-DPAI-SDSL-SD, de verificación por la Comisión de Recepción y Liquidación Técnica y Financiera Global con visto bueno de la Sub Directora de SDSL, cuyo resumen de ejecución financiera es como sigue:

**2.1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**

**Cuadro N° 08. Fuente de Financiamiento de las metas anuales 2007 al 2022.**

AÑO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.)
2007	RECURSOS ORDINARIOS	199,932.00
2008	RECURSOS ORDINARIOS	200,000.00
2009	RECURSOS DETERMINADOS	500,000.00
2010	RECURSOS ORDINARIOS	991,000.00
2022	RECURSOS ORDINARIOS	11,000.00

Fuente. SSI – 2022





**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1289 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

**2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO.**

**Cuadro N°09. Ejecución presupuestal – 2007**

ESPECIFICA	DETALLE	AÑO 2007		
		C.DIRECTO	C. INDIRECTO	TOTAL
6.5.11.20	Viáticos y asignaciones		3,256.00	3,256.00
6.5.11.22	Vestuario		630.00	630.00
6.5.11.23	Combustible y lubricantes	6,683.14	137.86	6,821.00
6.5.11.24	Alimentación de personas (Alimentación y raciones)	350.00		350.00
6.5.11.27	Servicios no personales	23,890.00	16,830.00	40,720.00
6.5.11.30	Bienes de consumo	26,411.10	2,416.90	28,828.00
6.5.11.32	Pasajes y gastos de transporte		233.00	233.00
6.5.11.33	Servicio de consultoría		3,400.00	3,400.00
6.5.11.39	Otros servicio de terceros (peones)	81,352.00	3,218.00	84,570.00
6.5.11.48	Materiales de enseñanza		250.00	250.00
6.5.11.49	Materiales de escritorio		1,418.00	1,418.00
6.5.11.51	Equipamiento y bienes duraderos	26,576.00	1,425.00	28,001.00
6.5.11.52	Alquiler bienes muebles		210.00	210.00
6.5.11.55	Servicio de luz		510.00	510.00
6.5.11.57	Servicio de telefonía móvil y fija		417.00	417.00
6.5.11.57	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT		318.00	318.00
<b>TOTAL</b>		<b>165,262.24</b>	<b>34,669.76</b>	<b>199,932.00</b>
<b>PORCETAJE (%)</b>		<b>83%</b>	<b>17.34%</b>	<b>100%</b>

Fuente. Formato LF-01. LF-02 (Liquidación financiera -2007)

**Cuadro N°10. Ejecución presupuestal – 2008**

ESPECIFICA	DETALLE	AÑO 2008		
		C.DIRECTO	C. INDIRECTO	TOTAL
6.5.11.10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO	33,532.00		33,532.00
6.5.11.11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,034.00		3,034.00
6.5.11.18	ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	0.00	452.00	452.00
6.5.11.20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	5,265.00		5,265.00
6.5.11.22	VESTUARIO	640.00	0.00	640.00
6.5.11.23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8,495.00		8,495.00
6.5.11.24	ALIMENTACION DE PERSONAS (ALIMENTACION Y RACIONES)	0.00	0.00	0.00
6.5.11.27	SERVICIOS NO PERSONALES	26,072.00	6,600.00	32,672.00
6.5.11.29	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,573.00		1,573.00
6.5.11.30	BIENES DE CONSUMO	21,526.00		21,526.00
6.5.11.32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	225.00	225.00
6.5.11.33	SERVICIO DE CONSULTORIA	2,516.00	0.00	2,516.00
6.5.11.39	OTROS SERVICIO DE TERCEROS (PEONES)	48,903.00	8,891.00	57,794.00
6.5.11.48	MATERIALES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00
6.5.11.49	MATERIALES DE ESCRITORIO	0.00	1,407.00	1,407.00
6.5.11.51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	29,697.00	0.00	29,697.00
6.5.11.52	ALQUILER BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1289 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

6.5.11.55	SERVICIO DE LUZ	0.00	862.00	862.00
6.5.11.56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	150.00	0.00	150.00
6.5.11.57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	0.00	160.00	160.00
6.5.11.57	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT			
	<b>TOTAL</b>	<b>181,403.0</b>	<b>18,597.00</b>	<b>200,000.00</b>
	<b>PORCETAJE (%)</b>	<b>90.70%</b>	<b>9.3%</b>	<b>100%</b>

Fuente. Formato LF-01. LF-02 (Liquidación financiera -2008)

**Cuadro N° 11. Ejecución presupuestal – 2009**

ESPECIFICA	DETALLE	AÑO 2009		
		C.DIRECTO	C. INDIRECTO	TOTAL
2.6.71.61	Gastos por la Contratación de Personal	82,434.00	13,748.00	96,182.00
2.6.71.62	Gastos por la Adquisición de Bienes	183,248.70	18,554.30	201,803.00
2.6.71.63	Gastos por la Contratación de Servicios	171,223.40	30,791.60	202,015.00
	<b>TOTAL</b>	<b>436,906.10</b>	<b>63,093.90</b>	<b>500,000.00</b>
	<b>PORCETAJE (%)</b>	<b>87.38%</b>	<b>12.62%</b>	<b>100%</b>

Fuente. Formato LF-01. LF-02 (Liquidación financiera -2009)

**Cuadro N° 12. Ejecución presupuestal – 2010**

ESPECIFICA	DETALLE	AÑO 2010		
		C.DIRECTO	C. INDIRECTO	TOTAL
2.6.71.61	Gastos por la Contratación de Personal	119,886.00	25,214.00	145,100.00
2.6.71.62	Gastos por la Adquisición de Bienes	423,801.20	21,096.80	444,898.00
2.6.71.63	Gastos por la Contratación de Servicios	324,006.33	76,995.67	401,002.00
	<b>TOTAL</b>	<b>867,693.53</b>	<b>123,306.47</b>	<b>991,000.00</b>
	<b>PORCENTAJE</b>	<b>87.56%</b>	<b>12.44%</b>	<b>100%</b>

Fuente. Formato LF-01. LF-02 (Liquidación financiera -2010)

**Cuadro N°13. Ejecución presupuestal – 2022**

ESPECIFICA	DETALLE	AÑO 2022		
		C.DIRECTO	C. INDIRECTO	TOTAL
2.6.71.61	Gastos por la Contratación de Personal	0.00	0.00	0.00
2.6.71.62	Gastos por la Adquisición de Bienes	0.00	0.00	0.00
2.6.71.63	Gastos por la Contratación de Servicios	0.00	11,000.00	11,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>

Fuente. Formato LF-01. LF-02 (Liquidación financiera -2022)

**Cuadro N°14. Ejecución presupuestal global del proyecto**

Especifica de Gasto	Descripción	Costo Directo	Costo Indirecto	TOTAL
2.6.71.61	Gastos por la Contratación de Personal	238,886.00	39,414.00	278,300.00
2.6.71.62	Gastos por la Adquisición de Bienes	729,001.14	47,335.86	776,337.00
2.6.71.63	Gastos por Contratación de Servicios	683,377.73	163,917.27	847,295.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,651,264.87</b>	<b>250,667.13</b>	<b>1,901,932.00</b>

Fuente. Formato LF-01. LF-02 (Liquidación financiera 2007, 2008, 2009, 2010 y 2022)





**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1089 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

**2.3. ADQUISICIÓN DE BIENES CAPITALES.**

**Cuadro N° 15. Bienes de Capital Adquiridos 2007**

DETALLE	UNIDAD MEMDIDA	CANTID	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
<b>AÑO 2007</b>				
LAPTOP	Unids	1	4,990.00	4,990.00
CPU	Unids	1	1,836.00	1,836.00
GPS	Unids	1	1,200.00	1,200.00
CAMARA DIGITAL	Unids	1	1,100.00	1,100.00
ESCRITORIO	Unids	1	240.00	240.00
SILLA	Unids	1	105.00	105.00
ARCHIVADOR	Unids	1	320.00	320.00
ESTANTE ARMARIO	Unids	1	400.00	400.00
MOTOCICLETA	Unids	1	12,000.00	12,000.00
PROYECTOR	Unids	1	5,450.00	5,450.00
SILLAS	Unids	8	45.00	360.00
<b>TOTAL PERIODO 2007</b>				<b>28,001.00</b>

Fuente. Formato LF-03. (Pre liquidación técnica financiera – 2007).

**Cuadro N° 16. Bienes de Capital Adquiridos 2008**

DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANTID	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
<b>AÑO 2008</b>				
Motocicleta M/HONDA, Modelo CTX 200-CHASIS 9C2MA35008R200035	Unid	1	11,564.79	11,564.79
Computadora PentiumLAPTOP HP530 Intel COREDUO de 1.60 Memoia 2GB.	Unid	1	2,889.00	2,889.00
Cámara Filmadora M/SONY, Pantalla LCD DE 2.7" ZOOM óptico 40X, 680 MegaPíxeles.	Unid	1	1,799.00	1,799.00
Balanza Plataforma Electrónica de 300 KG.	Unid	1	1,300.00	1,300.00
Descascaradora de Sacha Inchi de 800 KG/H, Motor Eléctrico Monofásico de 2HP.	Unid	2	5,000.00	10,000.00
Computadora CORE DUO de 2.66 GHZ, Placa Original , Memoria 2048 MB.	Unid	1	1,464.50	1,464.50
Monitor de 17" LCD SAMSUNG	Unid	1	679.50	679.50
<b>TOTAL PERIODO 2008</b>				<b>29,696.79</b>

Fuente. Formato LF-03. (Pre liquidación técnica financiera – 2008).

**Cuadro N° 17. Bienes de Capital Adquiridos 2009**

DETALLE	UNIDAD MEMDIDA	CANTID	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
<b>AÑO 2009</b>				
Computadora Core 2 duo	Unid	1	4,332.80	4,332.80
Impresora HP Deskjet 2460	Unid	1	208.00	208.00
Cámara Sony DSC-W210MP	Unid	1	980.00	980.00
Motocicleta lineal CTX-200	Unid	2	12,450.00	24,900.00
Maquina trilladora para semilla de sachá inchi	Unid	1	8,735.00	8,735.00
Módulo para computadora de 120x60cm 2ML de madera laminada	Unid	1	400.00	400.00
<b>TOTAL PERIODO 2009</b>				<b>39,555.80</b>

Fuente. Formato LF-03. (Pre liquidación técnica financiera – 2009).





**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1289 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

**Cuadro N° 18. Bienes de Capital Adquiridos 2010**

DETALLE	UNIDAD MEMDIDA	CANTID	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
<b>AÑO 2010</b>				
VEHICULO AUTOMOTOR MENOR MOTOCICLETA YAMAHA N° motor 36X-114393	Unid	1	13,780.00	13,780.00
VEHICULO AUTOMOTOR MENOR MOTOCICLETA YAMAHA N° MOTOR 36X 114408	Unid	1	13,780.00	13,780.00
GPS MAP 76 CS X A COLOR	Unid	1	2,499.00	2,499.00
MAQUINA DESCASCARADORA DE SACHA INCHI MODELO DTN 300	Unid	1	9,500.00	9,500.00
MAQUINA DESCASCARADORA DE SACHA INCHI MODELO DTN 301	Unid	1	9,500.00	9,500.00
MAQUINA DESCASCARADORA DE SACHA INCHI MODELO DTN 301	Unid	1	9,500.00	9,500.00
MAQUINA DESCASCARADORA DE SACHA INCHI MODELO DTN 301	Unid	1	9,500.00	9,500.00
Computadora corel duo	Unid	1	1,881.00	1,881.00
Monitor de 20	Unid	1	466.00	466.00
Impresora P1006	Unid	1	398.00	398.00
GPS modelo MAP76CSX	Unid	1	698.00	698.00
GPS modelo MAP76CSX	Unid	1	2,499.00	2,499.00
Descascaradora de sachá inchi	Unid	1	9,500.00	9,500.00
Descascaradora de sachá inchi	Unid	1	9,500.00	9,500.00
<b>TOTAL PERIODO 2010</b>				<b>93,001.00</b>

Fuente. Formato LF-03. (Pre liquidación técnica financiera – 2010).

La valorización total en la adquisición de bienes patrimoniales, durante los periodos de ejecución del proyecto asciende a **S/. 190,254.59 soles.**

**2.4. EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DE CUENTA CONTABLE DEL PROYECTO.**

**Cuadro N° 19. Ejecución Financiera a nivel de Cuenta Contable Divisionaria – 2007**

CUENTA DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>12,000.00</b>
<b>1503.01</b>	<b>Vehículos</b>	
1503.0101	Para Transporte	12,000.00
<b>1503.02</b>	<b>Maquinarias, Equipo, Mobiliarios y Otros</b>	<b>16,001.00</b>
1503.020101	Maquinarias y Equipos	6,550.00
1503.020102	Mobiliario de Oficina	1,425.00
1503.020301	Equipos computacionales y Periféricos	6,826.00
1503.020303	Equipos de Telecomunicaciones	1,200.00
<b>1504</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>171,931.00</b>
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1289 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

1504.0701	Gastos por la contratación de personal	0.00	
1504.0702	Gastos por la compra de bienes	79,017.00	
1504.0703	Gastos por la contratación de servicios	92,914.00	
<b>TOTAL S/.</b>			<b>199,932.00</b>

Fuente: Formatos LF-01, LF-02 y LF-03 (Pre liquidación Financiera 2007).

**Cuadro N° 20.** Ejecución Financiera a nivel de Cuenta Contable Divisionaria – 2008

CUENTA DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>11,564.79</b>	
<b>1503.01</b>	<b>Vehículos</b>		
1503.0101	Para Transporte	11,564.79	
<b>1503.02</b>	<b>Maquinarias, Equipo, Mobiliarios y Otros</b>	<b>18,132.00</b>	
1503.020101	Maquinarias y Equipos	1,799.00	
1503.020301	Equipos computacionales y Periféricos	5,033.00	
1503.020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	11,300.00	
1503.020904	Electricidad y electrónica	0.00	
<b>1504</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>170,303.21</b>	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles		
1504.0701	Gastos por la contratación de personal	37,018.00	
1504.0702	Gastos por la compra de bienes	33,641.21	
1504.0703	Gastos por la contratación de servicios	99,644.00	
<b>TOTAL S/.</b>			<b>200,000.00</b>

Fuente: Formatos LF-01, LF-02 y LF-03 (Pre liquidación Financiera 2008).

**Cuadro N° 21.** Ejecución Financiera a nivel de Cuenta Contable Divisionaria – 2009

CUENTA DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>1503</b>	<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>24,900.00</b>
<b>1503.01</b>	<b>Vehículos</b>	
1503.0101	Para Transporte	24,900.00
<b>1503.02</b>	<b>Maquinarias, Equipo, Mobiliarios y Otros</b>	<b>14,655.80</b>
1503.020102	Mobiliario de Oficina	400.00
1503.020301	Equipos computacionales y Periféricos	4,332.80
1503.020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	8,735.00
1503.020902	Aseo, Limpieza y Cocina	
1503.020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones	1,188.00



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1289 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

1504	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>460,444.20</b>
1504.07	Otras Inversiones Intangibles		
1504.0701	Gastos por la contratación de personal	96,182.00	
1504.0702	Gastos por la compra de bienes	162,247.20	
1504.0703	Gastos por la contratación de servicios	202,015.00	
<b>TOTAL S/.</b>			<b>500,000.00</b>

Fuente: Formatos LF-01, LF-02 y LF-03 (Pre liquidación Financiera 2009).

**Cuadro N° 22.** Ejecución Financiera a nivel de Cuenta Contable Divisionaria – 2010

CUENTA DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1503	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>27,560.00</b>
1503.01	<b>Vehículos</b>	
1503.0101	Para Transporte	27,560.00
1503.02	<b>Maquinarias, Equipo, Mobiliarios y Otros</b>	<b>65,441.00</b>
1503.020101	Maquinarias y Equipos	6,094.00
1503.020102	Mobiliario de Oficina	0.00
1503.020301	Equipos computacionales y Periféricos	2,347.00
1503.020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	57,000.00
1504	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>897,999.00</b>
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	
1504.0701	Gastos por la contratación de personal	145,100.00
1504.0702	Gastos por la compra de bienes	351,897.00
1504.0703	Gastos por la contratación de servicios	401,002.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>991,000.00</b>

Fuente: Formatos LF-01, LF-02 y LF-03 (Pre liquidación Financiera 2010).

**Cuadro N° 23.** Ejecución Financiera a nivel de Cuenta Contable Divisionaria – 2022

CUENTA DIVISIONARIA	DETALLE	Sub total	IMPORTE
1504	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>		11,000.00
1504.07	<b>Otras inversiones intangibles</b>		
1504.0703	Gastos por la Contratación de Servicios	11,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>

Fuente: Formatos LF-01, LF-02 y LF-03 (Pre liquidación Financiera 2022).





**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1089 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

**Cuadro N° 24.** Ejecución Financiera a nivel de Cuenta Contable Divisionaria global del Proyecto

CUENTA DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>76,024.79</b>
<b>1503.01</b>	<b>Vehículos</b>	
1503.0101	Para Transporte	76024.79
<b>1503.02</b>	<b>Maquinarias, Equipo, Mobiliarios y Otros</b>	<b>114,229.80</b>
1503.020101	Maquinarias y equipos	15,643.00
1503.020102	Mobiliario de Oficina	1,825.00
1503.020301	Equipos computacionales y Periféricos	18,538.80
1503.020303	Equipos de telecomunicaciones	1,200.00
1503.020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	77,035.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones	1,188.00
<b>1504</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1,711,677.41</b>
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	
1504.0701	Gastos por la contratación de personal	278,300.00
1504.0702	Gastos por la compra de bienes	626,802.41
1504.0703	Gastos por la contratación de servicios	806,575.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,901,932.00</b>

Fuente: Formatos LF-01, LF-02 y LF-03 (Pre liquidación Financiera 2007, 2008, 2009, 2010 y 2022)

Que, de acuerdo a lo recomendado en la liquidación mencionada, corresponde autorizar a la Oficina de Administración para que en vías de regularización efectuara la rebaja contable de inversiones intangibles de la sub cuenta 1504.07 otras inversiones tangibles y su transferencia a la cuenta de resultados 3401.02.

Que, de conformidad a las normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administración directa la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Directiva N° 001-2020-GRA/GG-GRDE-DRAA-DPAI-SDSL., y otras normas vigentes de liquidación de obras y/o proyectos; En uso de las facultades conferidas por la ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27783 de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y Modificatoria Ley N° 27902, la Ordenanza Regional N° 016-2011-GRA/CR y la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 369-2015-GRA/PRES-GG-GRDE-DRAA/OAJ, que aprueban el Reglamento de Organización de Funciones (ROF) y el Manual de Organización de Funciones (MOF) de la Dirección Regional Agraria Ayacucho.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-APROBAR**, en vías de regularización la liquidación Técnica y Financiera Final y/o Global del proyecto "INSTALACIÓN DEL CULTIVO DE SACHA INCHI EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE RIO APURIMAC-VRA" por el importe de S/. 1,901,932.00 soles, de





**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL SECTORIAL**  
**N° 1289 2022- GRA/GR-GGR-GRDE-DRAA-DPAI/DR.**

la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados, ejecutada por la modalidad de administración directa, durante los ejercicios presupuestales 2007 al 2022 de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Oficina de Administración, mediante la Unidad de Contabilidad para que en vías de regularización efectuó la rebaja contable de inversiones intangibles, Sub cuenta 1504.07 otras inversiones intangibles a la cuenta de resultados N° 3401.02 Déficit Acumulado, por corresponder a los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2022, por el importe de S/. 1,901,932.00 soles.

**ARTICULO TERCERO.- REMITIR**, el Expediente de Liquidación Técnico Financiero Final y/o Global en materia de liquidación al Área de Archivos de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, para fines de su custodia.

**ARTICULO CUARTO.-** Transcribir la presente resolución a la Oficina de Administración y Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura, conforme a ley.

**REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Ing. CARLOS JOHNNY BARRIENTOS TACO  
DIRECTOR REGIONAL

