



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME DE ADICIONALES DE OBRAS

3er TRIMESTRE – 2023

1	OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMANZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ- CUI 2345258
	Adicional N°01
	Aprobado: R.D. 189-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha: 21/09/2023

2	OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMANZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ- CUI 2345258
	Adicional N°02
	Aprobado: R.D. 192-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha: 25/09/2023

3	OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMANZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ- CUI 2345258
	Adicional N°03
	Aprobado: R.D. 200-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha: 29/09/2023

4	OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMANZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ- CUI 2345258
	Adicional N°07
	Aprobado: R.D. 199-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha: 29/09/2023