



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 002 AL CONTRATO N° 134-2023-GM-MPS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Ley 31728 N° 094-2023-MPS-CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI 2507039”

Conste por el presente documento, la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI 2507039, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez, identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte la empresa CONSORCIO VIAL, integrada por las empresas HJD CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C, con RUC N° 20533802479, con domicilio legal en Llumpa Mz. B1 LOTE 20 Urb. Parque de Naranjal 39 – LOS OLIVOS – LIMA – LIMA, inscrita en la partida electrónica N° 11153044 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huaraz, representada por su Gerente General el Señor Alejandro Benjamin Quiroz Gonzales, identificado con DNI N° 72958888, la empresa CORPORACION ARIES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., con RUC N° 20534013923, con domicilio legal en Jr. 27 de Noviembre N° 2032 Barrio Challhua (Frente de Grifo El Sol) – HUARAZ – HUARAZ – ANCASH, inscrita en la partida electrónica N° 11076797 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huaraz, representada por su Gerente General la Señora Jessica Lizbeth Gonzales Oncoy, identificado con DNI N° 41418709, quienes designan a su Representante Común Titular a la Señora Edith Del Rosario Salazar Reyes, identificada con DNI N° 40325058, y a la Sra. Celina Margarita Zapana Munarriz, identificada con DNI N° 40433201, como Representante Común Alterno, con domicilio legal en Cal. Soledad Mz. 180 LOTE 1 Barrio Soledad Alta (A 1 Cdra. Del Campo Amosa) - HUARAZ – HUARAZ – ANCASH, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 10 de octubre del 2023, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Ley 31728 N° 094-2023-MPS-CS-1 - Primera Convocatoria para la contratación de la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI 2507039, por lo que el Gerente Municipal solicita proyectar la adenda correspondiente, con las correcciones correspondientes.

Que, mediante CARTA N° 010-2023-CV/EDSR-RC, de fecha 11 de diciembre del 2023, signado al expediente administrativo N° 57132-2023, en amparo de lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1553-2023, con respecto a modificaciones contractuales relacionados con valorizaciones, los que motivarían la suscripción de una adenda.

Que, con Informe Legal N° 1299-2023-GAJ-MPS, de fecha 14 de diciembre del 2023, indica que es VIABLE Y AMPARABLE EN DERECHO, que se proyecte la Adenda a contratos de ejecución de obras y supervisión de obras, para la modificación contractual relacionada a la periodicidad y el pago de la VALORIZACION en el periodo de diciembre del 2023.

CONSORCIO VIAL

EDITH DEL ROSARIO SALAZAR REYES
DNI N° 40325058
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 002 AL CONTRATO N° 134-2023-GM-MPS

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Con respecto a la valorización del mes de diciembre, se tendrá como fecha de corte hasta el día **18** del mes de diciembre, en amparo de lo estipulado en el Art. 8° del Decreto Legislativo N° 1553-2023, tal como se muestra:

Artículo 8.- Modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en contratos vigentes de ejecución y de supervisión de obras

8.1 Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2023, acuerden con los contratistas modificaciones relacionadas con la periodicidad del pago de las valorizaciones correspondientes al mes de diciembre, en los contratos vigentes de ejecución y de supervisión de obras en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y que formen parte de las inversiones bajo el ámbito del SNPMGI.

8.2 La modificación de los contratos se realiza mediante adenda, previa emisión de los informes respectivos que sustenten la misma. Dicha modificación debe incluir el procedimiento para realizar la valorización y el pago, este último debe realizarse hasta el 31 de diciembre del Año Fiscal 2023.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO N° 134-2023-GM-MPS

Las partes contractuales acuerdan mantener la vigencia de las demás cláusulas contractuales del Contrato N° 134-2023-GM-MPS.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los 14 días del mes de diciembre de 2023.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Dr. **Elvis Jose Terrones Rodriguez**
GERENTE MUNICIPAL

“LA ENTIDAD”

CONSORCIO VIAL

EDITH DEL ROSARIO SALAZAR REYES
DNI N° 40325058
REPRESENTANTE COMUN

“EL CONTRATISTA”