



Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho Ministerial

Unidad de Administración -
Plan Copesco Nacional



Firmado digitalmente por
CARBAJAL ZAVALA Francisco Antonio
FAU 2051705697 soft
Cargo: Jefe de la Unidad de Administración
- Plan Copesco Nacional
Motivo: Documento Electrónico
Fecha: 2023/01/16 11:59:17-0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Exp. 1539217

San Isidro, 16 de enero de 2023

INFORME N° 0032 - 2023 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM

A : **JAVIER MIGUEL MASIAS ASTENGO**
Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva - Plan Copesco Nacional

ASUNTO : **INFORME**
Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) - Ejercicio 2022

REFERENCIA : Informe N° 059 - 2023 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG
(Exp. 1539217)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la Resolución Directoral N° 004-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE a través de la cual se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de Plan COPESCO Nacional para el año fiscal 2022, instrumento de gestión en el cual se programaron cuarenta (40) procedimientos de selección por un importe total de S/ 58 734,563.49 (cincuenta y ocho millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y tres con 49/100 soles).

Sobre el particular, mediante el documento de la referencia, el área de Logística remite la evaluación del citado Plan al cierre del ejercicio fiscal 2022, concluyendo lo siguiente:

1. El nivel de ejecución del PAC representa el 96.55 % de avance, reflejado en los 28 procedimientos de selección convocados, de 29 procedimientos programados en el PAC 2022 lo cual tuvo equivalencia de S/ 26,797,419.00 al cierre del ejercicio 2022.
2. Se logró adjudicar y consentir la buena pro del 89.29% de los procedimientos convocados y se atendió el 100 % de los requerimientos efectuados por las diferentes áreas usuarias para convocatoria de procedimientos de selección al término del periodo 2022.
3. Se logró adjudicar un total de (25) procedimientos de selección cuyo monto ascendió a S/ 24 032,568.34.
4. Se excluyeron (17) procedimientos de selección por un monto de S/ 40,240,839.42 a solicitud de las áreas usuarias debido a que no se efectuaron los requerimientos durante el ejercicio 2022.

Al respecto, a fin de asegurar una adecuada ejecución y cumplimiento de la programación efectuada en el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2023, agradeceré disponer a las áreas usuarias la implementación de las siguientes recomendaciones:

1. Las áreas usuarias deberán remitir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia y/o expedientes técnicos de manera oportuna, a fin de cumplir en los plazos administrativos de las etapas de contratación.
2. Las Áreas usuarias deberán continuar con la elaboración y definición de sus requerimientos de forma precisa y clara, evitando exigencias que puedan considerarse desproporcionadas al



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho Ministerial

Unidad de Administración -
Plan Copesco Nacional

objeto de contratación, a fin de garantizar el cumplimiento del principio de libre competencia y el principio de competencia en el mercado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL ZAVALA

Jefe de la Unidad de Administración - Plan Copesco Nacional

Adj.: Inf.-059-2023-MINCETUR_DM_COPESCO-DE_UADM_LOG.pdf

lSr

Expediente N° 1539217

C. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima

Central Telefónica: 513-6100

www.gob.pe/mincetur



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho Ministerial

Área de Logística - Plan
Copesco Nacional



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ MANRIQUE Roberto Carlos FAU
205110353971 soft
Cargo: Coordinador (E) del Área de Logística
- Plan Copesco Nacional
Motivo: Documento Electrónico
Fecha: 2023/01/13 16:41:25-0900

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Exp. 1539217

San Isidro, 13 de enero de 2023

INFORME N° 0059 - 2023 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG

A : **FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL ZAVALITA**
Jefe de la Unidad de Administración - Plan Copesco Nacional

ASUNTO : **INFORME**
Informe de evaluación del Plan Anual de Contratación - PAC Ejercicio 2022

REFERENCIA : --

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, con la finalidad de informar sobre el estado situacional del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2022 de Plan COPESCO Nacional al cierre del Ejercicio 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. El presente informe se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 7.8.2 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), que señala: "(...) *El OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se le haya encargado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas encargadas de su cumplimiento*".
- 1.2. El presente documento tiene por finalidad, informar la ejecución a la fecha del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2022 del Plan COPESCO Nacional
- 1.3. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que requerirán las diversas áreas usuarias del Plan COPESCO Nacional para el logro de sus actividades previstas en su Plan de Acción.
- 1.4. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.8.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), "...*El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control...*"

II. BASE LEGAL:

- 2.1 Numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público menciona que "La Unidad Ejecutora constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades u organismos del Sector Público, con el cual se vinculan e interactúan los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector"
- 2.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.





- 2.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2021-EF y N° 250-2021-EF.
- 2.4 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, Directiva del Plan Anual de Contrataciones.

III. ANÁLISIS:

- 3.1 El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad, prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.
- 3.2 El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus modificatorias

PAC INICIAL 2022

- 3.3 Con fecha 24 de enero de 2022, mediante Resolución Directoral N° 004-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, el Plan COPESCO Nacional aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2022, en adelante PAC, instrumento de gestión en el cual se programaron cuarenta (40) procedimientos de selección por un total de S/ 58 734,563.49 (cincuenta y ocho millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y tres con 49/100 soles), tomando en cuenta el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA mencionado en el acápite anterior, de acuerdo al siguiente detalle:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN		CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
TIPO	ABREV.		
Concurso Público	CP	6	4 329,182.92
Licitación Pública	LP	6	38 927,503.42
Adjudicación Simplificada	AS	26	15 047,877.15
Contratación Directa	CD	1	180,000.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	AM	1	250,000.00
Total general		40	58,734,563.49

Es preciso indicar que el valor de S/ 58,734,563.49 de los cuarenta (40) procedimientos de selección programados inicialmente en el PAC 2022 se encuentran distribuidos en el ejercicio fiscal del año 2022 con un monto de S/ 30,358,617.36 (51.69%) y 2023 con un monto de S/ 28,375,946.13 (48.31 %).

3.4 Modificaciones al PAC – Ejercicio Presupuestal 2022

Al cierre del Ejercicio el Plan Anual de Contrataciones del año 2022, sufrió diez (10) modificaciones (desde la versión 02 hasta la versión 11) amparado en el numeral 6.2 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado (D.S. N° 344-2018-EF), el mismo que señala: “*Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones*”.

Dichas modificaciones fueron aprobadas con los siguientes dispositivos legales:



Versión	Documento de Aprobación	Fecha de publicación en el SEACE	Total Soles
11	R.D N°183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	13/12/2022	S/. 17,360,982.79
10	R.D N°161-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	08/11/2022	S/. 582,205.71
9	R.D N°141-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	14/10/2022	S/ 241,200.00
8	R.D N°134-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	14/09/2022	S/ 23,028,816.63
7	R.D N°114-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	08/08/2022	S/ 2,554,886.04
6	R.D N°99-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	12/07/2022	S/ 717,195.31
5	R.D N°98-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	08/07/2022	S/ 49,000.00
4	R.D N°78-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	23/05/2022	S/ 1 315,090.56
3	R.D N°27-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	01/03/2022	S/ 110,000.00
2	R.D N°16-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	21/02/2022	S/ 144,695.09
1	R.D N°04-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	10/03/2022	S/ 58,734,563.49

Como resultado del total de modificatorias, se incluyeron un total de Ocho (08) procedimientos de selección por un importe de **S/ 5 814,272.71** (Cinco Millones Ochocientos Catorce Mil Doscientos Sesenta y Dos con 71/100 soles).

ID	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCESO	VALOR REFERENCIAL	INSTRUMENTO / RESOLUCIÓN
41	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN	Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/ 144,695.09	RD N° 016-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
42	SERVICIO DE SEGURIDAD, GUARDIANÍA Y CUSTODIA DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPOSANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH¿ ¿ SNIP 320134	Adjudicación Simplificada	S/ 110,000.00	RD N° 027-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
43	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO¿ - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO¿ ¿ INFRAESTRUCTURA	Concurso Público	S/ 1,315,090.56	RD N° 078-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
44	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ALMACÉN EN EL MARCO DEL LAUDO ARBITRAL RELACIONADO A LA OBRA: "ACONDICIONAMIENTO TÚRISTICO DEL LAGO YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	Contratación Directa	S/ 149,000.00	RD N° 098-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
45	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N° 2304659	Concurso Público	S/ 717,195.31	RD N° 099-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
46	Saldo de obra del proyecto 'MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TÚRISTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TÚRISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Saldo 2022-Actualizado)	Adjudicación Simplificada	S/ 2,554,886.04	RD N° 114-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
47	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA SEDE CENTRAL DE PLAN COPESCO NACIONAL	Adjudicación Simplificada	S/ 241,200.00	RD N° 141-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
48	Contratación de Consultoría de Obra para la elaboración del expediente técnico de obra del proyecto de inversión: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CÓDIGO CUI 2325549 – COMPONENTE: PLAZA DE ARMAS		S/. 582,205.71	RD N° 161-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
			S/ 5,814,272.71	



A su vez con RD N° 016 y 183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE se excluyeron diecinueve (19) procedimientos de selección por un importe de S/. 40 389,799.42 (Cuarenta Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Nueve con 42/100 Soles).


N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	MONTO PROGRAMADO	INSTRUMENTO / RESOLUCIÓN
1	1	EJECUCIÓN DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCCHA - REGIÓN UCAYALI COMPONENTE CALLES Y ACCESOS / Obra	Licitación Pública	S/ 3,500,000.00	RD N° 183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
2	2	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCCHA REGIÓN UCAYALI COMPONENTE CALLES Y ACCESOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 315,000.00	RD N° 183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
3	3	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCCHA REGIÓN UCAYALI COMPONENTE CALLES Y ACCESOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 37,800.00	RD N° 183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
4	6	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE IGLESIA MATRIZ DE TINGO / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 53,130.00	RD N° 134-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
5	7	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS / Obra	Adjudicación Simplificada	S/ 1,800,000.00	RD N° 183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
6	8	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	S/ 216,000.00	RD N° 183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
7	9	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - INFRAESTRUCTURA / Obra	Licitación Pública	S/ 21,055,431.30	RD N° 134-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
8	10	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - INFRAESTRUCTURA / Servicio	Concurso Público	S/ 1,684,434.50	RD N° 134-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
9	11	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - INFRAESTRUCTURA / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 235,820.83	RD N° 134-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
10	12	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH / Obra	Licitación Pública	S/ 2,982,231.16	RD N° 183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
11	13	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 298,223.12	RD N° 183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE



12	19	REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO MULTIATERRADO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.40/0.23 KV E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO / Servicio	Concurso Público	S/ 827,700.00	RD N° 183-2022- MINCETUR/DM/COPESCO-DE
13	22	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD / Obra	Licitación Pública	S/ 4,486,625.00	RD N° 183-2022- MINCETUR/DM/COPESCO-DE
14	23	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD / Consultoría de Obra	Concurso Público	S/ 448,662.50	RD N° 183-2022- MINCETUR/DM/COPESCO-DE
15	24	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 62,812.75	RD N° 183-2022- MINCETUR/DM/COPESCO-DE
16	25	EJECUCIÓN DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE COMPONENTE CENTRO POBLADOS / Obra	Adjudicación Simplificada	S/ 2,015,286.72	RD N° 183-2022- MINCETUR/DM/COPESCO-DE
17	26	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE HUACA RAJADA SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE COMPONENTE CENTRO POBLADOS / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	S/ 221,681.54	RD N° 183-2022- MINCETUR/DM/COPESCO-DE
18	36	SERVICIO DE TOMA DE PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DESCARTE DEL COVID- 19 PARA LOS TRABAJADORES DE PLAN COPESCO NACIONAL 588 PRUEBAS / Servicio	Adjudicación Simplificada	S/ 99,960.00	RD N° 183-2022- MINCETUR/DM/COPESCO-DE
19	44	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ALMACÉN EN EL MARCO DEL LAUDO ARBITRAL RELACIONADO A LA OBRA: "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL LAGO YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	Contratación Directa	S/ 49,000.00	RD N° 183-2022- MINCETUR/DM/COPESCO-DE
				S/ 40,389,799.42	

En tal sentido, el Plan Anual de Contrataciones se encuentra actualizado por la décima modificación aprobada, comprendiendo los siguientes procedimientos de selección:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN			
TIPO	ABREV	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Concurso Público	CP	8	4 676,510.26
Licitación Pública	LP	3	9 520,988.96
Adjudicación Simplificada	AS	15	9 286,842.47
Contratación Directa	CD	1	180,000.00
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	AM	2	394,695.09
Total general		29	24 059,036.78



Como resultado de las inclusiones y exclusiones de los procedimientos de selección, al término del ejercicio, el PAC registró un total de **Veintinueve (29)** procedimientos de selección por un valor **S/ 24,059,036.78 (Veinticuatro Millones Cincuenta y Nueve Mil Treinta y Seis con 78/100 Soles).**

3.5 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones

Se informa a continuación el detalle de las convocatorias de los procedimientos de selección:

Etiquetas de fila	PAC ACTUAL		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS	
	CANT. PAC.	MONTO PAC S/	CANT. CONVOCADOS	MONTO CONVOCADO	CANT. ADJUDICADOS	MONTO ADJUDIC.
Concurso Público	8	S/. 4 676,510.26	7	S/. 4 675,107.93	5	S/. 3 261,390.58
Licitación Pública	3	S/. 9 520,988.96	3	S/. 11 310,084.65	3	S/. 10 358,704.47
Adjudicación Simplificada	15	S/. 9 286,842.47	15	S/. 10 273,531.33	14	S/. 9 873,778.20
Contratación Directa	1	S/. 180,000.00	1	S/. 144,000.00	1	S/. 144,000.00
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	2	S/. 394,695.09	2	S/. 394,695.09	2	S/. 394,695.09
Total general	29	S/. 24 059,036.78	28	S/. 26 797,419.00	25	S/. 24 032,568.34

Del cuadro analítico expuesto se evidencia que se ha adjudicado y consentido la buena pro del 89.29% de los procedimientos convocados y se atendido el 100% de los requerimientos efectuados por las diferentes áreas usuarias para convocatoria de procedimientos de selección a la culminación del ejercicio.

También se aprecia un nivel de ejecución del PAC que representa el 96.55 % reflejado en los 28 procedimientos de selección convocados de los cuales se puede apreciar los métodos de contratación fueron (07) por Concurso Público, (03) por Licitación Pública, (15) por Adjudicación Simplificada, (01) Contratación Directa y (02) compras por catálogo electrónico.

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho Ministerial

Área de Logística - Plan
Copesco Nacional**IV. DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:****PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS Y CONSENTIDOS:**

N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	ESTADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMENCLATURA
1	4	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE IGLESIA MATRIZ DE TINGO / Obra	Licitación Pública	CONSENTIDO	S/ 3,450,000.00	S/ 3,523,240.92	S/ 2,836,507.52	CONSORCIO JIREH : 20602263526 - SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 20561133981 - REMZA & CIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	LP-SM-1-2022- COPESCO NACIONAL-1
2	5	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE IGLESIA MATRIZ DE TINGO / Consultoría de Obra	Concurso Público	CONSENTIDO	S/ 379,500.00	S/ 468,018.97	S/ 421,217.08	CONSORCIO RENACER : 10282442243 - BARRIENTOS QUISPE HENRI 10404313598 - HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	CP-SM-3-2022- COPESCO NACIONAL-1
3	14	EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN / Obra	Licitación Pública	CONSENTIDO	S/ 2,617,773.00	S/ 4,333,627.77	S/ 4,159,143.91	20521571889 - ATENAS INGENIEROS S.A.C.	LP-SM-3-2022- COPESCO NACIONAL-1
4	15	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN / Servicio	Concurso Público	CONSENTIDO	S/ 314,132.76	S/ 591,068.40	S/ 531,961.56	CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA : 10700358611 - CABRERA TORRES NILVER 10459251231 - MEGO BARBOZA ABELINO	CP-SM-6-2022- COPESCO NACIONAL-1
5	16	INFORME PERICIAL DE PARTE PARA ARBITRAJE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS / Servicio	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 225,000.00	S/ 211,387.50	S/ 179,979.57	GLEM ESTUDIOS Y PROYECTOS E.I.R.L	AS-SM-7-2022- COPESCO NACIONAL-1
6	17	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA COMPONENTE: TEMPLO DE NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN / Obra	Licitación Pública	CONSENTIDO	S/ 3,453,215.96	S/ 3,453,215.96	S/ 3,363,053.04	INGECOL SUCURSAL DE PERU	LP-SM-2-2022- COPESCO NACIONAL-1

C. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima
Central Telefónica: 513-6100
www.gob.pe/mincetur

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho Ministerial

Área de Logística - Plan
Copesco Nacional

7	18	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - COMPONENTE: TEMPLO DE NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada derivada de Concurso Público	CONSENTIDO	S/ 414,385.92	S/ 600,643.97	S/ 540,579.58	CONSORCIO SUPERVISOR CHIVAY : 10700358611 - CABRERA TORRES NILVER 10441035816 - ALARCON HURTADO PERCY	CP-SM-2-2022-COPESCO NACIONAL-1 desierto AS-SM-10-2022-COPESCO NACIONAL-1
8	27	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL SALDO DE OBRA Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha Región Ucayali SNIP 107180 / Servicio	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 140,000.00	S/ 114,152.20	S/ 131,523.00	TOTAL SERVICIOS GLOBAL S.R.L.	AS-SM-5-2022-COPESCO NACIONAL-1
9	29	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: Mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos públicos en el complejo turístico Baños del Inca, distrito los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca / Obra	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 2,398,485.71	S/ 2,398,485.71	S/ 2,158,637.14	CONSORCIO INGENIEROS : CONSTRUCTORA & AESMID E.I.R.L INGENIEROS Y ARQUICT ASOCIADOS S.R.L.	AS-SM-3-2022-COPESCO NACIONAL-1
10	30	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: Mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos públicos en el complejo turístico Baños del Inca, distrito los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 218,760.50	S/ 261,549.86	S/ 235,394.88	CONSORCIO SUPERVISOR ARIES : FELITA S.A.C & ALABASTRO S.A.C	AS-SM-4-2022-COPESCO NACIONAL-1
11	31	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE LA OBRA: INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL TACNA ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO / Servicio	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 1,373,852.31	S/ 1,794,725.10	S/ 1,789,900.00	20533811206 - VM MATERIALES & SERVIS S.A.C.	AS-SM-2-2022-COPESCO-3
12	32	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE LA OBRA: INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL TACNA ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO / Servicio	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 70,000.00	S/ 279,246.00	S/ 268,188.50	GRAJEDA CARDENAS JORGE LUIS	AS-SM-8-2022-COPESCO NACIONAL-1
13	33	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLENDO PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA INFRAESTRUCTURA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 765,501.87	S/ 860,706.00	S/ 774,635.40	CONSULTORA E INMOBILIARIA VOLCAN S A	AS-SM-7-2021-COPESCO-3
14	34	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUELLE PISCO Y DE LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 876,916.00	S/ 894,721.13	S/ 880,000.00	CONSORCIO MUELLE PISCO BYT : ARCE RECUAY VLADIMIR LEO & TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	AS-SM-1-2022-COPESCO-1
15	35	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑÓN DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS / Consultoría de O.	Concurso Público	CONSENTIDO	S/ 400,000.00	S/ 400,885.01	S/ 360,796.51	CONSULT PROYECT SAC	CP-SM-1-2022-COPESCO NACIONAL-1

C. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima

Central Telefónica: 513-6100

www.gob.pe/mincetur

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

**PERÚ****Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo****Despacho Ministerial**Área de Logística - Plan
Copesco Nacional

16	37	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / Servicio	Contratación Directa	CONSENTIDO	S/ 180,000.00	S/ 144,000.00	S/ 144,000.00	VILLANUEVA GALLO DE CHAVEZ NILMA FLORA	DIRECTA-PROC-1-2022-COPESCO NACIONAL-1
17	38	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL Y MANTENIMIENTO DE JARDÍN DE PLAN COPESCO NACIONAL / Servicio	Adjudicación Simplificada	ADJUDICADO	S/ 80,640.00	S/ 123,539.31	S/ 120,561.81	CORPORACION CEIBO SIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION CEIBO S.A.C.	AS-SM-15-2022-COPESCO NACIONAL-1
18	39	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE PLAN COPESCO NACIONAL / Servicio	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 96,600.04	S/ 175,092.48	S/ 185,000.00	EFAHL SECURITY S.A.C.	AS-SM-12-2022-COPESCO-1
19	42	SERVICIO DE SEGURIDAD, GUARDIANÍA Y CUSTODIA DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPOSANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH¿ ¿SNIP 320134 / Servicio	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 110,000.00	S/ 110,000.00	S/ 109,981.68	ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C. - SERGECOR S.A.C.	AS-SM-11-2021-COPESCO-2
20	43	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO¿ - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO¿ ¿ INFRAESTRUCTURA	Concurso Público	CONSENTIDO	S/ 1,315,090.56	S/ 1,315,090.56	S/ 1,301,939.65	20600506928 - TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	CP-SM-4-2022-COPESCO NACIONAL-1
21	45	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N° 2304659	Concurso Público	CONSENTIDO	S/ 717,195.31	S/ 717,195.31	S/ 645,475.78	10180928672 - VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	CP-SM-5-2022-COPESCO NACIONAL-1
22	46	Saldo de obra del proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (Saldo 2022-Actualizado)	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 2,554,886.04	S/ 2,554,886.04	S/ 2,299,397.44	20602307833 - GROUP FABAH S.A.C.	AS-SM-11-2022-COPESCO NACIONAL-1
23	47	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA SEDE CENTRAL DE PLAN COPESCO NACIONAL	Adjudicación Simplificada	CONSENTIDO	S/ 241,200.00	S/ 241,200.00	S/ 199,999.20	20608991728 - GLOBAL LINK ONE S.A.C.	AS-SM-13-2022-COPESCO NACIONAL-1
							S/ 23,637,873.25		

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN CONVOCATORIA EN EL SEACE:

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	ESTADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONVOCADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMENCLATURA
48	Contratación de Consultoría de Obra para la elaboración del expediente técnico de obra del proyecto de inversión: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CÓDIGO CUI 2325549 – COMPONENTE: PLAZA DE ARMAS	Concurso Público	CONVOCADO	S/ 582,205.71	S/ 582,205.71			CP-SM-7-2022-COPESCO NACIONAL-1

C. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima
 Central Telefónica: 513-6100
www.gob.pe/mincetur





PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO MARCO:

N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Mes Previsto	MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO
1	40	SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CONVENIO MARCO / Servicio	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Enero	S/ 250,000.00	S/ 250,000.00	VARIOS
2	41	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Febrero	S/ 144,695.09	S/ 144,695.09	VARIOS
						S/ 394,695.09	

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CANCELADOS:


N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	ESTADO	MONTO PROGRAMADO
1	20	SUPERVISION EXTERNA DE MUSEOGRAFIA DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO CASA DE LA CAPITULACION / Servicio	Adjudicación Simplificada	CANCELADO	S/ 70,000.00
2	28	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, CONTROL Y RESGUARDO DE LA ZONA CONSTRUIDA Y BIENES ALMACENADOS QUE FORMAN PARTE DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO. AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / SERVICIO	Adjudicación Simplificada	CANCELADO	S/ 65,000.00
					S/ 135,000.00

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE NO CANALIZARON SU REQUERIMIENTO:


N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	AREA USUARIA	Mes Previsto	ESTADO	MONTO PROGRAMADO
1	21	SERVICIO ESPECIALIZADO: MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUYAY, DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNIN - MUSEOGRAFIA / Servicio	Concurso Público	UEO	Mayo	PENDIENTE	S/ 554,000.00

Asimismo, del detalle del estado de procedimientos de selección se encuentra una (01) convocatoria de procedimiento de selección en curso; (23) procedimientos de selección con consentimiento de buena pro; (02) procedimientos por acuerdo marco, un (01) procedimiento de selección pendiente según la programación del PAC, que al cierre del ejercicio no contó con requerimiento por parte del área usuaria y (02) procedimientos de selección cancelados a solicitud del área usuaria por desaparición de necesidad.


4.1 Detalle Estadístico de los Procedimientos De Selección:



Nota: De los ocho (08) Concursos Públicos programados en el Plan Anual, se han consentido cinco (05) procesos de selección, un (01) proceso de concurso público desierto, un (01) procedimiento por Concurso Público se encuentra en etapa de adjudicación, y un (01) procedimiento programado que al cierre del ejercicio no contó con requerimiento por parte del área usuaria (Unidad de Ejecución de Obras).



Nota: De las tres (03) Licitaciones Públicas programados en el Plan Anual de Contrataciones, al cierre del ejercicio se adjudicaron y consintieron los tres (03) procedimientos de selección logrando una efectividad del 100 % en este método de contratación.



Nota: De las quince (15) Adjudicaciones Simplificadas programados en el Plan Anual de Contrataciones al cierre del ejercicio, se han consentido trece (13) procesos de selección y adicionalmente se adjudicó un (01) proceso derivado de un Concurso Público y dos (02) procedimientos de selección fueron cancelados a solicitud del área usuaria por desaparición de necesidad.



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho Ministerial

Área de Logística - Plan
Copesco Nacional

V. CONCLUSIONES:

- 5.1. El nivel de ejecución del PAC representa el 96.55 % de avance, reflejado en los 28 procedimientos de selección convocados, de 29 procedimientos programados en el PAC 2022 lo cual tuvo equivalencia de S/ 26,797,419.00 al cierre del ejercicio 2022.
- 5.2. Se logró adjudicar y consentir la buena pro del 89.29% de los procedimientos convocados y se atendió el 100 % de los requerimientos efectuados por las diferentes áreas usuarias para convocatoria de procedimientos de selección al término del periodo 2022.
- 5.3. El área de Logística con el apoyo de las áreas involucradas en la gestión de contrataciones, han logrado adjudicar un total de (25) procedimientos de selección cuyo monto ascendió a S/. 24 032,568.34.
- 5.4. Se excluyeron (17) procedimientos de selección por un monto de S/ 40,240,839.42 a solicitud de las áreas usuarias debido a que no se efectuaron los requerimientos durante el ejercicio 2022, principalmente por el atraso y reprogramación del plazo de culminación de los expedientes técnicos.

VI. RECOMENDACIONES:

- 6.1. Se debe recordar a las áreas usuarias la necesidad de remitir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia y/o expedientes técnicos de manera oportuna, a fin de cumplir con los plazos administrativos de las etapas de contratación; además de garantizar la importancia del seguimiento constante a fin que se cumpla con la fecha prevista de convocatoria en el plan Anual de Contrataciones.
- 6.2. Las Áreas usuarias deberán continuar con la elaboración y definición de sus requerimientos de forma precisa y clara que conlleven a evitar exigencias con cierta desproporción al objeto de contratación a fin de garantizar el cumplimiento del principio de libre concurrencia y el principio de competencia en el mercado.
- 6.3. Continuar las acciones de impulso y seguimiento de la propuesta de modificatoria del Reglamento de la Ley N°30225 relacionada a que Plan COPESCO Nacional (Unidad Ejecutora de MINCETUR) pueda efectuar procedimiento bajo la modalidad de concurso oferta.
- 6.4. Se debe continuar las evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ MANRIQUE

Coordinador (E) del Área de Logística - Plan Copesco Nacional

rrm