



Trujillo, 09 de Enero de 2024

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2024-GRLL-GGR-GRI

VISTO:

El Expediente de Liquidación del Proyecto de Inversión Pública **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY – MICRO RED SALAVERRY – RED TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD”** con **Código Único de Inversiones N° 2088217**; Resolución Ejecutiva Regional N° 638-2011-GRLL-PRE, Informe N° 000015-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, Informe N° 000021-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, Informe N° 172-2023-GRLL-GGR-SG-ARCHIVO – PERIFERICO MEUC, Informe N° 000027-2022-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, Informe N° 000146-2023-GRLL-GGR-GRA-SGCON-JCV, Oficio N° 000472-2023-GRLL-GGR-GRA-SGCON, Informe N° 000031-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, Informe N° 000031-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, Carta N° 000233-GRLL-GGR-GRI-SGL, Informe N° 088-2023/KRMC, Oficio N° 000997-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191° de la Constitución Política vigente, modificada mediante Ley N° 30305, prescribe que *“Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones...”*;

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 12° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización los *“Los procedimientos y trámites administrativos en asuntos de competencia de los gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción regional o municipal”*;

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 2° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales, *“Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal”*;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 638-2011-GRLL-PRE, de fecha 10 de marzo de 2011, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: *“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY - MICRO RED SALAVERRY - RED TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD”*, teniendo un monto de inversión de Un millón quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y seis con 181100 Nuevos soles (S/. 1,566,476.18), con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario; del monto total aprobado *Si. 1,432,538.03*, corresponde a la ejecución de la obra por contrata, *Si. 45,303.30* corresponde a la elaboración de expediente técnico, *Si. 75,000.00*, corresponde a la supervisión; y *Si. 13,634.85* corresponde a gastos diversos, siendo su ámbito de aplicación el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.





Que, con fecha 01 de octubre del 2012, mediante Resolución Gerencial Regional N° 006-2012-GRLL/GRI, se aprueba la Liquidación Final de **a)** Ejecución del Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY - MICRO RED SALAVERRY - RED TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD", por el monto de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 06/100 NUEVOS SOLES (SI. 1'327,285 .06), con saldo a favor del Contratista, por el monto de UN MIL TREINTISIETE CON 46/ 100 NUEVOS SOLES (SI. 1,037.46), desagregado con saldo a favor de SI. 18,032.44 correspondientes valorizaciones contractuales, y con Saldo a cargo por el monto de S/. 16,994.98, correspondiente a la aplicación de penalidad por atraso de obra, **b)** Ejecución del Contrato de Supervisión de Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY - MICRO RED SALAVERRY - RED TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD", por el monto de CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON 461100 NUEVOS SOLES (SI. 47,078.46), con saldo a favor del supervisor, por el monto de TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CON 701100 NUEVOS SOLES (SI. 3,714.70), **c)** Ejecución del Servicio de Consultoría para elaboración de Expediente Técnico denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY - MICRO RED SALAVERRY - RED TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD", por el monto de CUARENTICINCO MIL TRESCIENTOS TRES CON 30/100 NUEVOS SOLES (S/. 45,303.30), sin saldo a favor ni a cargo del consultor.

Que, mediante Orden de servicio N° 001077, se contrata a Ing. Mecánico electricista Paico Carlos Celestino para la elaboración del Proyecto: "Sistema de utilización 10 KV (proyectado 22.9 KV) para el centro de Salud Salaverry – Trujillo – La Libertad", por el monto de S/. 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 Soles)

Que, con fecha 01 de Setiembre del 2023, la Arq. Fátima Nataly Negreiros Layza, envía su informe N° 094-2023-FNNL a la Sub Gerencia de Liquidaciones sobre la Evaluación para cierre.

Que, mediante Proveído N° 001110-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL de fecha 05 de Setiembre del 2023, el Sub Gerente de Liquidaciones le solicita a la C.P.C. Henry Jaime Chancafe García la liquidación financiera del Proyecto de inversión **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD" CUI 2088217.**

Que, mediante Informe N° 000015-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, de fecha 27 de octubre del 2023, el C.P.C Henry Jaime Chancafe García, solicita el requerimiento de comprobantes de pago del Proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD" CUI 2088217, a la Sub Gerencia de Liquidaciones.

Que, mediante Informe N° 000021-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, de fecha 27 de octubre del 2023, el C.P.C Henry Jaime Chancafe García, reitera el requerimiento de comprobantes de pago del Proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD" CUI 2088217, a la Sub Gerencia de Liquidaciones.





Que, mediante Proveído N° 001374-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL, de fecha 27 de octubre del 2023, la Sub Gerencia de Liquidaciones reitera requerimiento de comprobantes de pago del Proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD” CUI 2088217, a la secretaria general.

Que, mediante Hoja de envió N° 000050-2023-GRLL-GGR-SG, de fecha 27 de octubre del 2023, la secretaria general remite el Proveído N° 001374-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL, de fecha 27 de octubre del 2023, a la Sede-Oficina Archivo Periférico para su atención.

Que, mediante Informe N° 172-2023-GRLL-GGR-SG-ARCHIVO – PERIFERICO MEUC, de fecha 03 de noviembre del 2023, el Sr. Manuel Eduardo Uriol Carranza remite su informe sobre los comprobantes no enviados en el Informe 164-2023-GRLL-GGR-SG-ARCHIVO-PERIFERICO MEUC, los cuales no se encontraban bajo la custodia del archivo periférico.

Que, mediante Hoja de envió N° 000081-2023-GRLL-GGR-SG-OAP-MUC, de fecha 03 de noviembre del 2023, la Sede – Oficina Archivo Periférico remite a la secretaria general la información solicitada mediante la Hoja de envió N° 000050-2023-GRLL-GGR-SG, de fecha 27 de octubre del 2023, para su trámite.

Que, mediante Proveído N° 003588-2023-GRLL-GGR-SG, de fecha 06 de noviembre del 2023, la secretaria general remite a la Sub Gerencia de Liquidaciones el Informe N° 172-2023-GRLL-GGR-SG-ARCHIVO – PERIFERICO MEUC, de fecha 03 de noviembre del 2023, para su conocimiento.

Que, mediante Proveído N° 001409-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL, de fecha 07 de noviembre del 2023, la Sub Gerencia de Liquidaciones remite al C.P.C. Henry Jaime Chancafe García el Proveído N° 003588-2023-GRLL-GGR-SG, de fecha 06 de noviembre del 2023, para su conocimiento.

Que, con fecha 22 de noviembre del 2023, mediante Informe N° 000027-2022-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, el C.P.C Henry Jaime Chancafe García, solicita a la Sub Gerencia de Liquidaciones la Conciliación de Comprobantes de pago – rendición de gastos (actualización) afectados al proyecto de inversión **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD” CUI 2088217** con la Sub Gerencia de Contabilidad.

Que, mediante Proveído N° 001474-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL, de fecha 22 de noviembre del 2023, la Sub Gerencia de Liquidaciones solicita a la Sub Gerencia de Contabilidad la conciliación de Comprobantes de pago – rendición de gastos (actualización) afectados al proyecto de inversión **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD” CUI 2088217.**





Que, mediante Proveído N° 010022-2023-GRLL-GGR-GRA-SGCON, de fecha 22 de noviembre del 2023, la Sub Gerencia de Contabilidad solicita al Sr. Julio Enrique Castillo Villa, atender el Proveído N° 001474-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL.

Que, mediante Informe N° 000146-2023-GRLL-GGR-GRA-SGCON-JCV, de fecha 06 de diciembre del 2023, el Sr. Julio Enrique Castillo Villa (personal de la Sub Gerencia de Contabilidad) remite su informe sobre la conciliación de Comprobantes de pago – rendición de gastos (actualización) afectados al proyecto de inversión **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD” CUI 2088217.**

Que, mediante Oficio N° 000472-2023-GRLL-GGR-GRA-SGCON, de fecha 06 de diciembre del 2023, la Sub Gerencia de Contabilidad remite a la Sub Gerencia de Liquidaciones la conciliación de Comprobantes de pago – rendición de gastos (actualización) afectados al proyecto de inversión **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD” CUI 2088217.**

Que, mediante Proveído N° 001536-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL, de fecha 06 de diciembre del 2023, la Sub Gerencia de Liquidaciones hace de conocimiento al C.P.C. Henry Jaime Chancafe García para su atención sobre la conciliación de Comprobantes de pago – rendición de gastos (actualización) afectados al proyecto de inversión **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD” CUI 2088217.**

Que, mediante Informe N° 000031-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, de fecha 13 de Diciembre del 2023, el C.P.C Henry Jaime Chancafe García, presenta su informe rendición de gastos (actualización) afectados al proyecto de inversión **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD” CUI 2088217,** donde se reflejan los gastos de elaboración del Proyecto:” Sistema de utilización 10 KV (proyectado 22.9 KV) para el centro de Salud Salaverry – Trujillo – La Libertad”, gastos de equipamiento de los años 2013 y 2014, gastos arbitrales y Mobiliario del año 2016, cuyo detalle es el siguiente:





Elaboración del Proyecto: " Sistema de utilización 10 KV (proyectado 22.9 KV) para el centro de Salud Salaverry – Trujillo – La Libertad"					
CONSULTOR ING. PAICO CARLOS CELESTINO					
ORDEN SERVICIO: O/S 001077					
A) PAGOS AFECTADOS AL P.I. CUI N° 2088217 - AÑO 2012:					
FECHA	COMPROBANTE DE PAGO	SIAF	DESCRIPCION	IMPORTE DEL COMPROBANTE DE PAGO (S./.)	IMPORTE AFECTADO AL P.I. CUI: 2088217 (S./.)
13/06/2012	18H305	2954-2012	PAICO CARLOS CELESTINO, PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS SISTEMA DE UTILIZACION 10KV PARA EL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-TRUJILLO, SEGUN O/S 001077 Y REC. POR HON. 001-0000317	3,600.00	3,600.00
13/06/2012	18H306	2954-2012	REGION LA LIBERTAD, RETENCION 10% IMPTO. A LA RENTA 4TA CATEGORIA DEDUCIDA DE REC. POR HONOR. 001-0000317	400.00	400.00
TOTAL PAGADO					4,000.00

B) PAGOS AFECTADOS AL P.I. CUI N° 2088217 - AÑO 2013 (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO):					
FECHA	COMPROBANTE DE PAGO	SIAF	DESCRIPCION	IMPORTE DEL COMPROBANTE DE PAGO (S./.)	IMPORTE AFECTADO AL P.I. CUI: 2088217 (S./.)
02/08/2013	18H421	563-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% IGV. DEDUCIDA DE FACT. 002 - 0000242	70,890.16	8,460.00
02/08/2013	18H423	563-2013	ENDEL MEDIC S.A.C., ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS SEGÚN CONTRATO N° 0017-2013-GRLL-GRAB, SEGUN O/C 0042 Y FACT. 002-0000242, REF C/P 18H421.	250,000.00	132,540.00
05/08/2013	18H447	575-2013	ALBUJAR MEDICA S.A.C., ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS SEGÚN CONTRATO N° 0016-2013-GRLL-GRAB, SEGUN O/C 0043 Y FACT. 008-002925.	250,000.00	58,150.00
02/08/2013	18H427	576-2013	A. TARRILLO BARBA S.A., ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS SEGÚN CONTRATO N° 0018-2013-GRLL-GRAB, SEGUN O/C 0044 Y FACT. 016-0042445	58,925.28	14,602.66
13/03/2013	18H027	693-2013	ANJACK MEDICA S.A.C., IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, SEGUN O/C. N° 000073 Y FACT. N° 001-009060, REF: OFCIO N° 56-2013-GGR-GRAB/SGCT	9,991.57	2,400.00
05/08/2013	18H442	745-2013	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A, POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C N° 75, SEGÚN CONTRATO N° 004-2013-GRLL-GRAB, FACT. N° 016-0001522.	165,048.00	34,924.00
03/09/2013	18H599	905-2013	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A, ADQUISICION EQUIPO MEDICO, SEGUN O/C 0108 Y FACT. 016-0002591	250,000.00	120,000.00
10/06/2013	18H242	2346-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% IGV DEDUCIDO DE FACT. N° 0001-010401, REF C/P N° 18H243.	138.36	138.36





10/06/2013	18H243	2346-2013	COMPUTER EXPRESS S.A.C., ADQUISICION DE BIENES PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C. N° 000307 Y FACT. N° 0001-010401, REF OFICIO N° 825-GRLL-GGR-GRAB/SGCT.	2,167.64	1,014.64
10/06/2013	18H245	2348-2013	COMPUTER EXPRESS S.A.C., ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C. N° 000309 Y FACT. N° 0001-010400, REF: OFICIO N° 825-GRLL-GGR-GRAB/SGCT.	10,424.60	1,095.00
04/09/2013	18H603	3568-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% IGV SOBRE LA FACT. N° 001-001089; FE: 10/06/2013; MEDI MATIC S.A.C. REF C/P N° 18H604.	1,251.30	324.60
04/09/2013	18H604	3568-2013	MEDI MATIC S.A.C., POR EL PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPOS Y PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C N° 459, CONTRATO 065-2013-GRLL-GRAB; FACT. N° 001-001089; OFICIO N° 2073-2013-GRLL-GRAB/SGCT.	19,603.70	5,085.40
03/09/2013	18H590	3575-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% SOBRE LA FACT. N° 001-001088, FE 10/05/2013; REF C/P N° 18H591, MEDIC MATIC S.A.C.	1,217.16	362.04
03/09/2013	18H591	3575-2013	MEDI MATIC S.A.C., POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION Y MEJORA DE CENTROS DE SALUD, DE PAIJAN, SALVERRY, BUENOS AIRES Y VISTA ALEGRE, SEGUN O/C N° 464, FACT. N° 001-001088.	19,068.84	5,671.96
07/08/2013	18H471	3614-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% SOBRE LA FACT. N° 001-0036693; FE 03/06/2013; VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO; REF C/P N° 18H472.	373.09	186.54
07/08/2013	18H472	3614-2013	VEGA LUJAN MANUEL FERNANDO, POR LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA EQUIPAR CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C N° 472, OFICIO N° 1201-GRLL-GGR-GRAB/SGCT, FACT. N° 001-0036693	5,845.01	2,922.51
02/08/2013	18H415	3624-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% IGV. DEDUCIDA COMPUTIENDA SRL DE FACT. 001 - 0032860, REF C/P 18H416.	454.71	151.57
02/08/2013	18H416	3624-2013	COMPUTIENDA S.R.L., ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA, SEGUN O/C 0473 Y FACT. 001-0032860, REF C/P 18H415	7,123.72	2,374.57

02/08/2013	18H402	3625-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% IGV SOBRE LA FACT. N° 0001-010498, FE 31/05/2013; COMPUTER EXPRESS SAC; REF C/P N° 18H403.	1,542.25	154.22
02/08/2013	18H403	3625-2013	COMPUTER EXPRESS S.A.C., POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO VARIOS, PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SALUD, O/C N° 474, OFICIO N° 1201-GRLL-GGR-GRAB/SGCT; FACT. N° 0001-010498.	24,161.89	2,416.19
05/08/2013	18H443	4006-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% SOBRE LA FACT. N° 0001-010670, FE 09/07/2013; COMPUTER EXPRESS SAC; REF C/P N° 18H444.	55.20	11.04
05/08/2013	18H444	4006-2013	COMPUTER EXPRESS S.A.C., POR LA COMPRA DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C N° 530, FACT N° 0001-010670	864.80	172.96

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.regionallibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **GFCCATR**





09/12/2013	18H1144	4358-2013	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A, POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD, SALAVERRY, VISTA ALEGRE, PAIJAN, SEGUN O/C N° 553, FACT. N° 016-0002683	40,400.00	6,200.00
11/11/2013	18H968	4386-2013	BANCO DE LA NACION/COMPUTER EXPRESS S.A.C., DETRACCION 12% SOBRE LA FACT. N° 0001-010753; FE 05/08/2013; REF C/P N° 18H969.	684.00	72.00
08/11/2013	18H969	4386-2013	COMPUTER EXPRESS S.A.C., POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C N° 559, FACT. N° 0001- 010753.	5,016.00	528.00
11/10/2013	18H854	4612-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% IGV. DEDUCIDA DE FACT. 001-000215	45,000.00	6,600.00
11/10/2013	18H857	4612-2013	CORPORACION BIOMEDICA PERUANA S.A.C, ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS REQUERIDO PARA CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C 0583 Y FACT. 001-000215	105,000.00	103,400.00
26/12/2013	18H1236	5093-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% DE IGV, SOBRE LA FACT. N° 001-002264; FE 14/08/2013; BERAMED E.I.R.L., REF C/P N° 18H1237.	1,670.88	716.35
26/12/2013	18H1237	5093-2013	BERAMED E.I.R.L., POR EL PAGO DE LA COMPRA DE IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C N° 660, CONTRATO N° 143-2013-GRLL-GRAB; FACT. N° 001-002264.	26,177.12	11,222.85
09/12/2013	18H1142	5478-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% SOBRE LA FACT. N° 003-000552; FE 02/11/2013; SURGICAL MEDICAL S.R.LTDA REF C/P N° 18H1143.	1,867.50	249.00
09/12/2013	18H1143	5478-2013	SURGICAL MEDICAL S.R.LTDA., POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD, PAIJAN, PAIAMARCA, SALAVERRY, JERUSALEN, ALEGRE, LAREDO, LLUCHUBAMBA, SUCCHACENTRO; SEGUN O/C N° 705, FACT. N° 003-000552	29,257.50	3,901.00
07/11/2013	18H953	5865-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% DE IGV SOBRE LA FACT. N° 0001-011037; FE 18/09/2013; COMPUTER EXPRESS S.A.C REF C/P N° 18H954.	801.11	160.22
07/11/2013	18H954	5865-2013	COMPUTER EXPRESS S.A.C., POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS Y MONITORES, SEGUN O/C N° 739, OFICIO N° 2108-GRLL-GGR- GRAB/SGCT; FACT. N° 0001-011037	12,550.70	2,510.14
08/11/2013	18H970	5913-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% SOBRE LA FACT. N° 001-000166; FE 20/09/2013; DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIO'S E.I.R.L.; REF C/P N° 18H971.	615.60	246.60
08/11/2013	18H971	5913-2013	DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIO'S E.I.R.L, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C N° 751, OFICIO N° 2065-GRLL-GRAB/SGCT; FACT 001- 000166	9,644.40	3,863.40
09/01/2014	18H1369	5983-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 12% POR DETRACCION DEDUCIDO DE FACT. N° 0001-00052; REF C/P N° 18H1370	564.48	564.48
09/01/2014	18H1370	5983-2013	YBAÑEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN PAUL, ADQUISICION DE SILLAS APILABLES PARA LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, SEGUN O/C. N°000764 Y FACT.N°0001- 00052	8,843.52	8,843.52
26/12/2013	18H1238	6017-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% DE IGV SOBRE LA FACT. N° 001-002286; FE 28/10/2013; BERAMED E.I.R.L. REF C/P N° 18H1239.	8,471.64	1,663.92
26/12/2013	18H1239	6017-2013	BERAMED E.I.R.L., POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS Y EQ, O/C N° 767, FACT. N° 001-002286	132,722.36	26,068.08

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **GFCCATR**





07/11/2013	18H962	6117-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% DE IGV SOBRE LA FACT. N° 001-000169; FE 26/09/2013; DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIO'S E.I.R.L. C/P N° 18H963	482.40	180.00
07/11/2013	18963	6117-2013	DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIO'S E.I.R.L., POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MOBILIARIO Y ESTANTES PARA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C N° 778, FACT. N° 001-000169; OFICIO N° 2157-GRLL-GGR-GRAB/SGCT.	7,557.60	2,820.00
08/11/2013	18H975	6267-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% DE IGV SOBRE LA FACT. N°001-000890; FE 02/10/2013; TORRES ROCHA WILLIAM; REF C/P N° 18H976	254.10	47.40
08/11/2013	18H976	6267-2013	TORRES ROCHA WILLIAM, POR LA COMPRA DE SILLAS GIRATORIA PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C N° 793, FACT. N° 001-000890; OFICIO N° 2251- GRLL-GGR-GRAB/SGCT.	3,980.90	742.60
20/01/2014	18H1465	6272-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% DE IGV SOBRE LA FACT. N° 0001-00056; FE 12/12/2013; YBAÑEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN PAUL REF C/P N° 18H1466.	600.06	27.00
20/01/2014	18H1466	6272-2013	YBAÑEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN PAUL, POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS, PARA CENTROS DE SALUD PARIAMARCA, CENTROS DE SAUD SALAVERRY, CENTRO DE SALUD PAIJAN, CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES, SEGUN O/C N° 796, FACT N° 0001-00056	9,400.94	423.00
04/12/2013	18H1112	6674-2013	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A, ADQUISICION EQUIPO MEDICO PARA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD, SEGUN O/C 0836 Y FACT. 016-0003598; REF CONTRATO N° 139-2013-GRLL-GRAB.	114,724.50	11,243.00
27/12/2013	18H1277	6795-2013	MEDI MATIC S.A.C., ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO, SEGUN O/C. N° 000848, FACT. N° 001-001175, CONTRATO N° 171-2013-GRLL-GRAB.	73,771.20	22,960.00
14/11/2013	18H993	6818-2013	MEDI MATIC S.A.C., ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C. N°000851 Y FACT. N°001- 001170; REF OFICIO N° 2369-2013-GGR-GRAB/SGCT.	54,144.00	12,500.00
24/12/2013	18H1223	6920-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% DE IGV SOBRE LA FACT. N° 0001-007757; FE 12/11/2013; BAYOMED HEALTH PERU SAC REF C/P N° 18H1224.	288.66	102.66
24/12/2013	18H1224	6920-2013	BAYOMED HEALTH PERU SAC, POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA CENTRO DE SALUD DE PAIJAN Y SALAVERRY, SEGUN O/C N° 867, FACT. N° 0001-007757	4,522.34	1,608.34
17/01/2014	18H1467	7369-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% IGV. DEDUCIDA DE A UNIVERSO MEDICO SAC DE FACT. 0001-003173; REF C/P 18H1468.	4,650.00	717.30
17/01/2014	18H1468	7369-2013	UNIVERSO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UNIMEDIC S.A.C., ADQUISICION SET INSTRUMENTAL MEDICO, PARA DIVERSOS CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C 0896 Y FACT. 0001-003173; REF C/P 18H1467.	72,850.00	11,237.70
24/12/2013	18H1225	7564-2013	A. TARRILLO BARBA S.A., POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA CENTROS DE SALUD DE SALAVERRY, SEGUN O/C N° 919, FACT. N° 016-0046075	2,610.73	2,610.73
05/12/2013	18H1125	7565-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% IGV. DEDUCIDA A RED MEDICAL & BUSINESS EIRL; DE FACT. 0001-000271; REF C/P 18H1126.	666.00	333.00
05/12/2013	18H1126	7565-2013	RED MEDICAL DENTAL & BUSINESS E.I.R.L., ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO (EQUIPO DE RAYOS X), REQUERIDO PARA CENTRO DE SALUD PAIJAN Y SALAVERRY, SEGUN O/C 0920 Y FACT. 0001-000271; REF C/P 18H1125.	10,434.00	5,217.00





30/01/2014	18H150 1	8431-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% IGV. DEDUCIDA A DROGUERIA IMPORTADOPRA ANTONIO'S EIRL, DE FACT. 001- 000212, REF C/P 18H1502.	2,703.6 0	196.20
30/01/2014	18H150 2	8431-2013	DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIO'S E.I.R.L, ADQUISICION MOBILIARIO MEDICO PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, SEGUN O/C 0997 Y FACT. 001-000212, REF C/P 18H1501.	42,356. 40	3,073.80
26/12/2013	18H126 0	8470-2013	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 6% DE IGV, SOBRE LA FACT. N° 001-000225	9,600.0 0	9,600.00
26/12/2013	18H126 1	8470-2013	CORPORACION BIOMEDICA PERUANA S.A.C, POR LA COMPRA DE EQUIPOS ECOGRAFOS, PARA EL CENTRO DE SALUD SALAVERRY, SEGUN O/C N° 1003, FACT. N° 001-000225	150,400 .00	150,400.00
TOTAL, PAGADO					806,007.55

C) PAGOS AFECTADOS AL P.I. CUI N° 2088217 - AÑO 2014 (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO):

FECHA	COMPROBAN TE DE PAGO	SIAF	DESC R I P C I O N	IMPORTE DEL COMPROBANTE DE PAGO (S./.)	IMPORTE AFECTADO AL P.I. CUI:
31/12/2014	18H840	6944-2014	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 3% IGV DEDUCIDO A G Y G CONTRATISTAS SRL DE FACT. N° 0001-000229; REF C/P N° 18H841	52.51	52.51
31/12/2014	18H841	6944-2014	G Y G CONTRATISTAS SRL, ADQUISICION DE EQUIPOS INSTRUMENTAL MEDICO Y MOBILIARIO PARA CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD, SEGUN O/C. N° 000686 Y FACT. N° 0001-000229	1,698.00	1,698.00
31/12/2014	18H809	6946-2014	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 3% IGV DEDUCIDO A DROGUERIA IMPORTADORA ANRTONIO'S EIRL DE FACT. N° 001-000359; REF C/P N° 18H810.	195.30	195.30
31/12/2014	18H810	6946-2014	DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIO'S E.I.R.L, ADQUISICION DE BALANZAS PARA HOSPITAL CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA REGION, SEGUN O/C.N°000689 Y FACT.N°001-000359; REF OFICIO N° 5324-2014-GRLL-GGR/GRS-GR-OA.	6,314.70	6,314.70
31/12/2014	18H844	6957-2014	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 3% IGV DEDUCIDO A DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIO'S EIRL DE FACT.N°0001-000361; REF C/P N° 18H845.	237.00	237.00
31/12/2014	18H845	6957-2014	DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIO'S E.I.R.L, ADQUISICION DE NEBULIZADORES PARA HOSPITAL Y PUESTOS DE SALUD, SEGUN O/C. N° 000694 Y FACT. N° 001-000361, REF CONTRATO N° 038-2014-GRLL-GRAB.	7,663.00	7,663.00
31/12/2014	18H860	7025-2014	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 3% IGV DEDUCIDO A AMERICAN HOP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A. DE FACT.N°001-0042138; REF C/P N° 18H861.	1,203.00	1,203.00
31/12/2014	18H861	7025-2014	AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA, ADQUISICION DE ECOGRAFO, ASPIRADOR, CENTRIFUGA Y OTRO, SEGUN O/C. N° 000710 Y FACT. N° 001-0042138.	38,897.00	38,897.00
TOTAL PAGADO					56,260.51

D) PAGOS AFECTADOS AL P.I. CUI N° 2088217 - AÑO 2014 (GASTOS ARBITRALES):

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.regionallibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **GFCCATR**





FECHA	COMPROBANTE DE PAGO	SIAF	DESCRIPCION	IMPORTE DEL COMPROBANTE DE PAGO (S/.)	IMPORTE AFECTADO AL P.I. CUI: 2088217 (S/.)
16/01/2015	006164	8211-2014	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD, SERVICIO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADO DEL PROCESO ARBITRAL CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, SEGUN O/S.N°003138 Y FACT.N°002-0059556	446.52	446.52
16/01/2015	006165	8211-2014	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD, SERVICIO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADO DEL PROCESO ARBITRAL CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, SEGUN O/S.N°003138 Y FACT.N°002-0059555	644.68	644.68
TOTAL PAGADO					1,091.20
TOTAL, GASTOS ARBITRALES: S/ 1,091.20					

E) PAGOS AFECTADOS AL P.I. CUI N° 2088217 - AÑO 2016 (MOBILIARIO):

FECHA	COMPROBANTE DE PAGO	SIAF	DESCRIPCION	IMPORTE DEL COMPROBANTE DE PAGO (S/.)	IMPORTE AFECTADO AL P.I. CUI: 2088217 (S/.)
10/01/2017	18P007	10488-2016	SUNAT/BANCO DE LA NACION, RETENCION 3% DE IGV SOBRE LA FACT. N° 001-003892; FE 26/03/2015; LIDA MEDIC SAC REF C/P N° 18P009.	488.00	49.13
10/01/2017	18P009	10488-2016	LIDA MEDIC SAC, POR EL PAGO DE RECONOCIMIENTO Y AUTORIZACION CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, Y EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE CANCELACIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°2245-2016-GRLL/GOB, SEGUN O/C N° 1425, FACT. N° 001-003892	14,137.00	1,574.87
TOTAL, PAGADO					1,624.00
TOTAL, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO AÑO 2013, 2014 Y 2016: S/ 863,892.06					

Con Informe N° 000031-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG de fecha 13 de Diciembre del 2023, el Sr. C.P.C Henry Jaime Chancafe García de la Subgerencia de Liquidaciones alcanza la rendición de gastos (actualización) afectados al proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD" CUI 2088217, alcanzando el expediente respectivo que contiene la siguiente documentación: Comprobante de pago, Factura, Orden de compra, otros documentos, donde se determinó el devengado ejecutado por la elaboración del Proyecto: "Sistema de utilización 10 KV (proyectado 22.9 KV) para el centro de Salud Salaverry – Trujillo –





La Libertad” que asciende a la suma de S/. 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 SOLES), POR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO asciende a la suma de S/. 863,892.06 (Ochocientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Dos con 06/100 Soles), por gastos arbitrales asciende a la suma de S/. 1,091.20 (Mil Noventa y Uno con 20/100 Soles). Asimismo, en el Informe N° 000031-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, se ha detectado que el Contratista Consorcio SURGICAL MEDICAL S.R.L TDA, No se le ha retenido la penalidad por S/. 3,112.50, que se indica en el Oficio N° 808-2013-GRLL-GRAB de fecha 29/11/2013, dicho documento pertenece y se encuentra dentro del comprobante de pago N° 18H1143 de fecha 09/12/2013.

Que, mediante Carta N° 000233-GRLL-GGR-GRI-SGL de fecha 19 diciembre de 2023, la Sub Gerencia de Liquidaciones solicita a la Ing. Kattia del Rocío Mendoza Casimiro que informe sobre el costo total del proyecto de inversión “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Salaverry – Micro Red Salaverry – Red Trujillo – Región La Libertad”.

Que, mediante Informe N° 088-2023/KRMC de fecha 19 de diciembre de 2023, la Ing. Kattia del Rocío Mendoza Casimiro concluye que el costo total de inversión del proyecto es de S/ 2'288,650.08 y recomienda aprobar, la transferencia de la obra a favor de la Gerencia Regional de Salud.

Que, mediante Oficio N° 000997-2023-GRLL-GGR-GRI-SGL de fecha 20 de diciembre de 2023, la Sub Gerencia de Liquidaciones remite a la Gerencia Regional de Infraestructura información sobre la liquidación de costo total del proyecto de inversiones “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Salaverry – Micro Red Salaverry – Red Trujillo – Región La Libertad”.

Que, en cuanto a las competencias específicas contenidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) debidamente aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 649- 2015-GRLL/PRE de fecha 23 de marzo del 2015, en su numeral 8.3.7.5 Descripción de los Cargos, Código 001-80-13-3-667, párrafo 1 inc. a) prescribe que el Sub Gerente de Liquidaciones *“Supervisa, evalúa el proceso de liquidaciones de obra y Supervisa y Coordina Transferencias de obras”*;

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 12° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización los *“Los procedimientos y trámites administrativos en asuntos de competencia de los gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción regional o municipal”*;

Que, el numeral 1.1 del Artículo 1° del TUO de la Ley 27444° Aprobado con Decreto Supremo N°004-2019-JUS prescribe: *“...Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta...”*;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, concordante con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; Ordenanza Regional N° 008-2011, que aprueba la modificación del Organigrama Estructural y Reglamento de Organización y





Funciones (ROF) del Gobierno Regional La Libertad, la Resolución Ejecutiva Regional N° 1104-2012-GRLL/PRE, que designa a los responsables de los documentos que se generan en las Fases de Pre Inversión e Inversión del ciclo de proyectos de Inversión Pública; Ordenanza Regional N° 012-2012-GR-LL/CR, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización Funciones ROF – Institucional; y, con las visaciones administrativas respectivas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **APROBAR** la Liquidación del Proyecto de Inversión Pública “**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY – MICRO RED SALAVERRY – RED TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD**” con **Código Único de Inversiones N° 2088217**, por el monto de **S/ 2'288,650.08 (Dos millones doscientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta con 08/100 soles)**.

ARTÍCULO SEGUNDO. - **DISPONER**, que la Gerencia Regional de Administración a través de la Sub Gerencia de Contabilidad, realice la rebaja de sus registros contables, el monto de **S/ 2'288,650.08 (Dos millones doscientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta con 08/100 soles)** que constituye el costo total del Proyecto de Inversión Pública CUI 2088217 de acuerdo a los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. - **DISPONER**, que la Gerencia Regional de Administración realice las acciones correspondientes para la recuperación de la suma de **S/ 3,112.50 (Tres mil ciento doce con 50/100 soles)** correspondiente a penalidad no retenida vinculada al Contrato N° 110-2013-GRLL-GRAB, de acuerdo a los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO. - **APROBAR**, la transferencia de la obra a favor de la **GERENCIA REGIONAL DE SALUD-LA LIBERTAD**, para su uso, mantenimiento y conservación.

ARTICULO QUINTO. - **NOTIFICAR**, a la Gobernación Regional, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Administración, a la Gerencia Regional de Contrataciones, a la Gerencia Regional de Salud, a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, a la Sub Gerencia de liquidaciones, a la Sub Gerencia de Contabilidad, al Órgano de Control Institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

**Documento firmado digitalmente por
JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD**

