

ANEXO

Cronograma de actividades del Plan de Implementación del SGSI – ACFFAA 2024 - 2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI – ACFFAA, 2024 - 2025

FASE/OBJETIVO	ACTIVIDADES	DETALLE DE ACTIVIDADES	MAR – DIC 2023	2024				2025			
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Oct-Dic
FASE I ORGANIZACIÓN Desarrollar las actividades principales para la dirección e inicio de la implementación del SGSI.	- Desarrollo o Evaluación de documentos requeridos para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1. Procedimiento para la gestión de documentos y registros.	Evaluación y recopilación de información para el desarrollo del Plan de Implementación del SGSI en la ACFFAA	X							
	- Evaluación del alcance del sistema de Gestión de Seguridad de la información	2. Reformulación del análisis de contexto y requerimiento de seguridad de las partes interesadas. 3. Reformulación del alcance y límites del SGSI.		X							
- Declaración de la política y los objetivos de seguridad de la información.	4. Reformulación de la política y objetivos de seguridad de la información. 5. Reformulación de los roles y responsabilidades del SGSI.	X									
- Definición de los criterios para la evaluación y aceptación de riesgos.	6. Metodología de gestión de riesgos.	X									
- Evaluación de riesgos.	7. Inventario de activos de información. 8. Cuadro de análisis y evaluación de riesgos.	X									
- Análisis entre los riesgos identificados y las medidas correctivas existentes.	9. Cuadro de tratamiento de riesgos. 10. Informe sobre el resultado de la gestión de riesgos y el tratamiento de los riesgos.	X									
- Desarrollo de un plan de tratamiento de riesgos.	11. Plan de tratamiento de riesgos.										
- Desarrollo de la declaración de aplicabilidad.	12. Plan de concientización en seguridad de la información. 13. Declaración de Aplicabilidad.				X	X					
- Elaboración del plan de trabajo priorizado.	14. Plan de trabajo priorizado, aprobado por los propietarios de los riesgos.										
FASE III DESPLIEGUE (HACER) Desplegar las actividades de implementación del SGSI.	- Desarrollo de documentos y registros necesarios.	15. Políticas específicas para la seguridad de la información. 16. Plan de tratamiento de riesgos implementado.				X	X	X	X		
	- Implementación de los controles seleccionados del plan de tratamiento de riesgos. - Fortalecimiento de la gestión de incidentes.	17. Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. 18. Plan de concientización en seguridad de la Información implementado.					X	X			
FASE IV REVISION (VERIFICAR) Realizar actividades de revisión del SGSI evidenciando el cumplimiento de los requisitos de la NTP ISO/IEC 27001:2022.	- Monitoreo del desempeño del SGSI.	19. Informe de los resultados de la medición y monitoreo del SGSI. 20. Informe de la revisión de la dirección.					X	X			
	- Auditoría interna del SGSI.	21. Programa de auditoría interna. 22. Informe de los resultados de la auditoría interna.						X			
FASE V CONSOLIDACION (ACTUAR) Implementar las mejoras y correcciones del SGSI a fin de cumplir con los requisitos de la NTP ISO/IEC 27001:2014.	- Implementación de acciones correctivas y preventivas.	23. Plan de acciones correctivas y preventivas.							X	X	
	- Desarrollo, corrección y mejora de la documentación del SGSI nueva y existente.	24. Informe de resultados de las acciones correctivas implementadas.							X	X	
	- Desarrollo de las actividades para evidenciar la mejora continua del SGSI.	25. Planes de mejora continua.							X	X	