

Compromiso 11: "Implementar en las IAFAS e IPRESS públicas priorizadas el uso del Modelo de Acreditación de Asegurados (Modelo SITEDS)"

Periodo de implementación: enero 2023 – diciembre 2024

REPORTE DE AVANCE

Indique una escala y porcentaje aproximado de avance del compromiso (Limitado: 0 - 25%) (Moderado: 26 - 50%) (Sustancial: 51 - 85%) (Por finalizar/finalizado: 86 - 100%)	Escala	% de Cumplimiento
Descripción de avances	Sustancial	69,2
	<p>Actividad 1: Realizar mejoras y/o adecuaciones a la plataforma de acreditación de asegurados SITEDS WEB</p> <p>De acuerdo a las coordinaciones se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se configuraron los servicios de seguridad y perfiles. Se implementó el módulo configurar IPRESS, búsqueda de asegurado, consulta de carta fianza, datos del asegurado, derivación de atenciones, consulta de acreditaciones, descarga de acreditaciones y carga masiva. Se realizaron pruebas de Control de Calidad y funcionales. Se subsanaron las observaciones encontradas por el Área de Calidad. Se modifica el Administrador Web para la creación de usuarios con perfil de carga masiva <p>El desarrollo de dichas actividades implica tener un nivel de desarrollo del 85%</p> <p>Actividad 2: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para soportar la operación del modelo de acreditación de asegurados</p> <p>Según lo planificado se han realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dotó de 2 servidores incluidas licencias de sistema operativo, upgrade de sistema de almacenamiento y 2 UPS para el centro de datos y 20 computadoras portátiles al equipo técnico del proyecto incluidas las licencias del software de oficina y accesorios. Se contrató los servicios de suscripción a licencias de gestión de infraestructura de contenedores, alquiler de UPS para el centro de datos y cableado de red de datos para el personal del proyecto. Se contrató los servicios personales de asistencia técnica de base de datos, soporte técnico a usuarios, migración De Objetos Base Datos, operación de infraestructura del centro de datos, administración de infraestructura del centro de datos y gestión de proyectos. <p>A la fecha, producto de estas acciones se establece que esta actividad se encuentra al 84 %.</p>	



Firmado digitalmente por LOBATON FLORES Juan Jose FAU 20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.12.2023 17:13:41 -05:00



Firmado digitalmente por MALDONADO BOHORQUES Carlos Fernando FAU 20377985843 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.12.2023 17:18:10 -05:00



Firmado digitalmente por SANTISTEBAN ROMERO Javier Alejandro FAU 20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.12.2023 17:28:31 -05:00

Actividad 3: IAFAS públicas priorizadas implementan el modelo de acreditación de asegurados

De las seis (06) IAFAS públicas priorizadas para el presente compromiso, a la fecha la totalidad de las IAFAS han cumplido con implementar el modelo SITEDS y exponer sus servicios; lo cual corresponde al 100% de avance de esta actividad.

Actividad 4: IPRESS públicas priorizadas implementan el modelo de acreditación de asegurados

De las doscientas sesenta (260) IPRESS públicas priorizadas del Nivel 2 y 3 para el presente compromiso, a la quincena de diciembre 2023 se logró que 176 IPRESS implementen el modelo SITEDS a través de la plataforma SITEDS; lo cual representa el 67% de avance de esta actividad. De manera resumida se tiene la siguiente distribución de las IPRESS por nivel:

TIPO INSTITUCIÓN	NIVEL IPRESS		TOTAL
	NIVEL III	NIVEL II	
MINSA Y GORE	31	139	170
ESSALUD		1	1
FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES	4	1	5
TOTAL	35	141	176

	<p><u>Actividad 5: Sala situacional para la gestión de la información del registro de acreditados en salud</u></p> <p>Esta actividad está programada su ejecución a partir de julio del 2024 puesto que depende del desarrollo de las actividades previas; por lo cual su avance es del 0%</p>
<p>Principales obstáculos o retrasos</p>	<p><i>Se han presentado los siguientes retrasos u obstáculos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● La capacidad tecnológica de las IPRESS en relación al acceso a internet, equipos que les permitan utilizar la plataforma de acreditación de asegurados. ● Los convenios del Seguro Integral de Salud con las IPRESS no contemplan el proceso de acreditación según el modelo SITEDS según la RS 121-2019-SUSALUD/S toda vez que las IPRESS ponen en cuestionamiento su uso por dicho motivo.
<p>Siguientes pasos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Se viene coordinando con la IAFAS SIS la inclusión en la Directiva Administrativa N° 001-2020-SIS/GA V0.1 (RJ 112 -2020), de la utilización del SITEDS en el proceso de acreditación de asegurados, que permitirá fortalecer la realización de la acreditación de parte de las IPRESS. ● Incorporación de nuevos implementadores en relación a la planificación y logro de los 1067 IPRESS a implementar a fin año. ● Desplegar la aplicación en un ambiente de producción y realizar las pruebas funcionales con las IAFAS e IPRESS. ● Respecto al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para soportar la operación del modelo de acreditación de asegurados, durante los próximos meses se tiene programado gestionar los siguientes contratos: <ul style="list-style-type: none"> - Servicio de operación de la infraestructura del centro de datos operador 1 y 2 - fase 2 - Servicio de operación de la infraestructura del centro de datos - operador 3 - Servicio de Asistencia Técnica de Base de Datos - fase IV - Interconexión línea dedicada con el SIS - Servicio de cableado de dato y acondicionamiento para cuarto técnico del centro alterno. - Adquisición de licencia de antivirus - Servicio para la contratación de Climatización y alimentación eléctrica del cuarto técnico del centro alterno.

INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Entidad responsable de la implementación del compromiso	Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD
Órgano(s) responsable(s) de la implementación del compromiso	Intendencia de Investigación y Desarrollo de SUSALUD
Órgano o unidad orgánica encargado del seguimiento	Oficina de Transparencia y Anticorrupción
Personal de contacto responsable para coordinaciones	En SUSALUD: Nombre: Ing. Alfonso Herver Erazo Paz - SUSALUD Cargo: Intendente de Investigación y Desarrollo Correo: aerazo@susalud.gob.pe