

TITULO VII

PROGRAMACIÓN DE FASES Y ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 31º.- Programación de Fases y Actividades del Presupuesto Participativo

Nº	FASES Y/O ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01	PREPARACIÓN: Desarrollo de acciones de Comunicación sensibilización, convocatoria (Documentos normativos complementarios, Conformación Equipo Técnico, documentos informativos) y coordinación con los niveles distrital y regional para articulación de cronogramas.	██████████																							
02	Convocatoria y reunión del CCLP, Convocatoria pública (Provincial y MCPs), Sensibilización y Difusión del PPR de la Provincia de Virú					██████████																			
03	Identificación, Registro de Agentes Participantes: Organización de Talleres Descentralizados: Preparación y desarrollo de 10 Talleres Descentralizados, en coordinación con las MCPs del distrito de Virú y CCL. - Sensibilización, Capacitación Descentralizada de Agentes Participantes - Identificación - priorización (I Etapa) de Programas/Proyectos de inversión - Identificación e inscripción de Agentes Participantes x Talleres de Trabajo Provinciales.					██████████				██████████															
04	CONCERTACIÓN: Desarrollo/Revisión del diagnostico, identificación y priorización de resultados (II Etapa), y de proyectos de inversión Organización de Talleres Provinciales: I TALLER DE TRABAJO PROVINCIAL: Revisión PDC, Identificación y Priorización de Resultados, Definición de Criterios y Metodología de Priorización. Informe de Rendición de Cuentas.													██████████											
05	Evaluación Técnica de Programas/Proyectos de inversión									██████████				██████████											
06	II TALLER DE TRABAJO PROVINCIAL: Evaluación y Priorización de Programas/Proyectos de Inversión Formalización de Acuerdos y Compromisos Elección del Comité de Vigilancia.													██████████											
07	COORDINACION: Coordinaciones del caso con el Gobierno Regional de La Libertad y las Municipalidades Distritales de Chao y Guadalupito, en materia de gastos de inversión, respetando competencias y procurando economías de escala y concertación de esfuerzos	██████████				██████████				██████████				██████████											
08	FORMALIZACION: Los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso del Presupuesto Participativo, se formalizan en los meses de Mayo-Julio. Los proyectos priorizados deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), en el mes de Julio.																	██████████							
09	Elaboración del Documento Final del Presupuesto Participativo, presentación ante la DNPP del MEF (Lima) y accesamiento de la información al Aplicativo Informático del PPR.																	██████████							
10	Participación del Equipo Técnico Provincial en la Fase Regional La Libertad del Presupuesto Participativo, en la ciudad de Trujillo.																	██████████							

