

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 – PLAN DE CONTINGENCIA

Aprobación	:	RGGR N°173-2021-GRA/GGR.
Presupuesto Adicional de Obra	:	S/. 2,926,996.85 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Deductivo de Obra	:	S/. 160,994.38 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Neto Adicional de Obra	:	S/. 2,766,002.47 Soles, incl. IGV.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 – PLAN DE MITIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL

Aprobación	:	RGGR N°239-2022-GRA/GGR.
Presupuesto Adicional de Obra	:	S/. 132,243.13 Soles, incl. IGV.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°03 – SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN

Aprobación	:	RGGR N°361-2022-GRA/GGR.
Presupuesto Adicional de Obra	:	S/. 1,019,944.53 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Deductivo de Obra	:	S/. 664,179.60 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Neto Adicional de Obra	:	S/. 355,764.93 Soles, incl. IGV.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04 – ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

Aprobación	:	RGGR N°458-2022-GRA/GGR.
Presupuesto Adicional de Obra	:	S/. 3,391,495.69 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Deductivo de Obra	:	S/. 2,976,655.02 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Neto Adicional de Obra	:	S/. 414,840.67 Soles, incl. IGV.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°05 – ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO

Aprobación	:	RGGR N°697-2022-GRA/GGR.
Presupuesto Adicional de Obra	:	S/. 1'821,096.88 Soles, incl. IGV.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°06 – ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES

Aprobación	:	RGGR N°240-2023-GRA/GGR.
Presupuesto Adicional de Obra	:	S/. 6'416,162.94 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Deductivo de Obra	:	S/. 4'701,463.58 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Neto Adicional de Obra	:	S/. 1'714,699.36 Soles, incl. IGV.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°07 – ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES

Aprobación	:	RGGR N°374-2023-GRA/GGR.
Presupuesto Adicional de Obra	:	S/. 2'553,239.61 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Deductivo de Obra	:	S/. 1'596,060.01 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Neto Adicional de Obra	:	S/. 957,179.60 Soles, incl. IGV.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°08 – ESPECIALIDAD DE INST. ELÉCTRICAS

Aprobación	:	RGGR N°527-2023-GRA/GGR.
Presupuesto Adicional de Obra	:	S/. 11'528,758.17 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Deductivo de Obra	:	S/. 9'798,686.09 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Neto Adicional de Obra	:	S/. 1'730,072.08 Soles, incl. IGV.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°09 – ESPECIALIDAD DE INST. SANITARIAS

Aprobación	:	RGGR N°818-2023-GRA/GGR.
Presupuesto Adicional de Obra	:	S/. 1'377,785.63 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Deductivo de Obra	:	S/. 699,271.85 Soles, incl. IGV.
Presupuesto Neto Adicional de Obra	:	S/. 678,513.78 Soles, incl. IGV.

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA CON CARÁCTER DE EMERGENCIA

Aprobación	:	RGGR N°506-2023-GRA/GGR.
Presupuesto Adicional de Obra	:	S/. 95,346.09 Soles, incl. IGV.