


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

FASE 1.- DE PREPARACIÓN


ACTIVIDAD	FECHA												RESPONSABLE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Elaboración, aprobación y revisión de la Ordenanza													Gerencia de Planeamiento y Programación, CCLP y Concejo Municipal
2 Comunicación													Equipo Técnico del Proceso
3 Sensibilización													Equipo Técnico del Proceso
4 Convocatoria													Alcalde Provincial, CCLP y Equipo Técnico del Proceso
5 Identificación y registro de Agentes Participantes													Alcalde Provincial, CCLP y Sub Gerencia de Participación Vecinal,
6 Capacitación de los Agentes Participantes													Equipo Técnico del Proceso



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

FASE 2.- DE CONCERTACIÓN

ACTIVIDAD	FECHA												Equipo Técnico del Proceso
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESOLUCIÓN	
SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Acciones previas													
2 Taller de identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas de solución													Equipo Técnico y Agentes Participantes
3 Taller de evaluación técnica de proyectos													Equipo Técnico y Agentes Participantes
4 Taller de priorización de proyectos													Alcalde Provincial, Equipo Técnico del Proceso, Agentes Participantes
5 Taller de formalización de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo													Alcalde Provincial, Agentes Participantes y Equipo Técnico del Proceso



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

FASE 3.- DE LA FORMALIZACIÓN

ACTIVIDAD	SEMANA												RESPONSABLE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Formalización en el Presupuesto Institucional de Apertura de los acuerdos y compromisos													Alcalde Provincial, Concejo Municipal, CCLP, Equipo Técnico, Gerencia de Planeamiento y Programación y Gerencia de Infraestructura Pública-
2 Rendición de cuentas													Alcalde Provincial, Agentes Participantes y Equipo Técnico del Proceso.