



006
DECRETO DE ALCALDÍA Nº -2014-MPCH/A.

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO 2015.**

ACTIVIDAD	FECHA	
	INICIO	TERMINO
1.- FASE I. PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO		
1.1 COMUNICACIÓN E INVITACIÓN	09-Abr	20-Jun
1.2 SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN	23-Abr	30-Abr
1.3 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	27-Abr	27-Abr
1.4 IDENTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES	28-Abr	15-May
1.5 PUBLICACIÓN DE REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES	16-May	16-May
1.6 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS	21-May	30-May
2.- FASE II. CONCERTACIÓN		
2.1 ASAMBLEA CCL PROVINCIAL CHICLAYO	24-Abr	24-Abr
2.2 ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA	20-May	20-May
2.3 INFORME COMITÉ DE VIGILANCIA	27-May	27-May
2.4 TALLERES		
a. INFORME SOBRE PRESENTACIÓN PARA PROYECTOS /CAPACITACIÓN SNIP	20-May	20-May
b. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SEGUIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	20-May	20-May
c. SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	20-May	20-May
c. TRIBUTACIÓN POR PPJJ – SATCH	27-May	27-May
d. PROYECTO ESPECIALES (CHICLAYO LIMPIO, CATASTRO, INFORME TERRAPUERTO)	27-May	27-May
2.4 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS	27-May	27-May
2.5 EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	02-Jun	10-Jun
3.- FASE III. FORMALIZACION		
3.1 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS	17-Jun	17-Jun
3.2 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS	17-Jun	17-Jun
3.3 RENDICIÓN DE CUENTAS	20-Jun	20-Jun
3.4 FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	20-Jun	20-Jun
3.5 APROBACIÓN DE ACUERDOS	20-Jun	20-Jun
Nota: a). El Registro de Participantes se realizará en el Parque de Diversiones Chiclayo (Sub Gerencia de Participación Vecinal) hora 8:00a.m - 2:00 pm		
b). Los Talleres se realizarán Parque de Diversiones de Chiclayo, hora 4:00 pm.		

